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OVč.or. 11Absolonova 15.02.2026 15.12.202615CH36003 NE Optická trasa SMART Brno, Komín

OVkřiž. HlavníAbsolonova 15.02.2026 15.12.202715CV38395 CU Dům Hlavní 58

OVč.or. 1 - č.or. 69Absolonova 15.02.2026 15.12.202615CH40627 NE FTTH Brno - Hlavní (BRHLA1) Mimo nové plochy!

OVŠtouračova č. or. 1b - zast. MHD
OndrouškovaAdamcova 15.02.2026 15.12.202613CV37197 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III

OVč.or. 9 - č.par. 7192/6Adamcova 15.02.2026 15.12.202613CH38110 NE OT SMART Comp- netbox-Brno, Adamcova 2

OVč.or. 3 - č.or. 9Adamcova 15.02.2026 15.12.202613CH38110 NE OT SMART Comp- netbox-Brno, Adamcova

OKkřiž. Kamenice -  kruhová
křižovatkaAkademická 15.02.2026 15.12.202710CV39612 CU Parkovací dům Nový Lískovec - Bítešská

OVč.par. 2597/82Akademická 15.02.2026 15.12.202610CV40309 CU Brno,Akademická,kab.sm.VN,Brn.komunikace

OKkřiž. KameniceAkademická 15.02.2026 15.02.20279CV44845 CU Campus Kamenice – Akademická, výstavba TI
Campus západ, Brno Bohunice

OVč.or. 1 - křiž. BlanenskáAloise Havla 15.02.2026 15.12.202627CV42856 CU Brno, Blanenská, VN366,DTS,kNN,
MODESTAV Mimo nové plochy!

OVceláAloise Havla 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

OVč.or. 4 - křiž. BohuňovaAmerlingova 15.02.2026 15.12.20268CH40356 NE FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_B

PVkřiž. Bohuňova - Arménská č. or. 21Amerlingova 15.02.2026 15.12.20268CV40357 CU FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_C

OVkřiž. Kopečná - křiž. LeitnerovaAnenská 15.02.2026 15.12.20261CH30455 NE OP Brno 2010 - Staré Brno

OVkřiž. PekařskáAnenská 15.02.2026 15.12.20281CV38529 CU Rezidence Anenská brána

OVkřiž. Pekařská - č.or. 32Anenská 15.02.2026 15.12.20261CH40069 CU Brno, Anenská brána, přeložka NN

OVkřiž. Leitnerova - č.or. 16Anenská 15.02.2026 15.12.20281CH44270 CU D1 - Nový laboratorní objekt (vč. demolice
původního objektu)

OVkřiž. Poděbradova, křiž. Palackého
tř.Antonína Macka 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-

Královo_Pole_II_A

PPkřiž. Štefánikova - křiž.
PoděbradovaAntonína Macka 15.02.2026 15.12.20263CV40365 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-

Královo_Pole_II_B

OKč. or. 30, zast. MHD A. ProcházkyAntonína Procházky 15.02.2026 15.12.202611VO43766 CU Lokální údržba vozovky

OVč.or. 4 - č.or. 10Antonína Slavíka 15.02.2024 15.12.20264CV40095 CU BD Antonína Slavíka

OVkřiž. DrobnéhoAntonína Slavíka 15.02.2026 15.12.20264CH44727 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVkřiž. Botanická - křiž. CihlářskáAntonínská 15.02.2026 15.12.20261CH40034 NE OT SMART Comp- netbox-Brno, Antonínská,
Smetanova, Cihlářská

OVkřiž. Janáčkovo nám. - křiž. MášovaAntonínská 15.02.2026 15.12.20261CH40035 NE OT SMART Comp- netbox-Brno, Mášova -
Antonínská

PVkřiž. KounicovaAntonínská 15.02.2026 15.12.20261CV41745 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 0.49
Kounicova - Slovákova Mimo nové plochy!

OVč.or. 2 - křiž. MášovaAntonínská 15.02.2026 15.12.20261CS44483 CU FTTH_L3_Brno_025

OVkřiž. SeifertovaArbesova 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C

OVceláArménská 15.02.2026 15.12.20268CV40357 CU FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_C

OKceláArménská 15.02.2026 15.12.20268VO43745 UU Souvislá údržba vozovky
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OVpřed č.or. 4 a parc. č. 1096/1Auerswaldova 15.02.2026 15.12.20264CH44785 CU FTTX_FIS_SVS_BRVRA_15263655_UR Mimo nové plochy!

OKkřiž. TuřankaAviatická 01.09.2026 31.07.202922KO20872 CU D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na
dálnici

OKcelá, parkovištěAxmanova 15.02.2026 15.12.202611VO19644 CU Souvislá údržba vozovky

OKč.or. 2 - č.or. 12aAxmanova 15.02.2026 15.12.202711CH37522 CU Souvislá oprava chodníku a odv. žlabu

OVceláAxmanova 15.02.2026 15.12.202611CH44219 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVkřiž. Libušina tř. - č.or. 2Axmanova 15.02.2026 15.12.202611CV45317 CU Brno, Jírovcova, úprava VN237, VN238, NN

OKza domem 13 -15 mezi ul. Řadová -
JírovcovaAxmanova 15.02.2026 15.12.202711CH45746 NE Park Axmanova

PPkřiž. Oranžová - křiž. DuhováAzurová 15.02.2026 15.12.202617OP36113 NE Optická trasa SMART Brno, Medlánky

OVč. or. 15 - č. or. 21Azurová 15.02.2026 15.12.202617CV44394 CU Brno, Azurová, kNN, Mikuláš

OVč.or. 22 - č.or. 26Azurová 15.02.2026 15.12.202617CS44488 CU FTTH_L3_Brno_053

OVkřiž. Světlá - Markéty KuncovéBaarovo nábřeží 15.02.2025 15.12.202618VZ36813 NE Brno,Baarovo.nábř.,Soběšická,kab.VN,ZBB

OVč.par. 1125/1 - č.par. 5884/19Baarovo nábřeží 15.02.2025 15.12.202618KO36813 CU Brno,Baarovo.nábř.,Soběšická,kab.VN,ZBB

OVmezi Baarovo nábřeží - ul.
LazaretníBaarovo nábřeží 01.09.2026 15.12.202818KO39822 CU Nová Zbrojovka - Infrastruktura, kmen. stoka E,

2.část

OVč.or. 1 - křiž. Dolnopolní č. or. 97dBaarovo nábřeží 01.09.2026 15.12.202618KO40046 CU Novostavba BD Dolnopolní-Nový kabel VN,
NN, trafostanice

OVul. Gargulákova - Markéty KuncovéBaarovo nábřeží 15.02.2025 15.12.202618CH40511 NE Optická trasa Faster CZ- Zbrojovka 2

OVkřiž. DolnopolníBaarovo nábřeží 01.09.2026 15.12.202618CH46393 CU Lávka Baarovo nábřeží

OMpodél žel. tratiBabická 01.06.2024 15.12.202618KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OMlávka přes SvitavuBabická 15.02.2026 15.12.202618MO40254 CU Oprava pochozí izolace na lávce ev. č. BM-694

OVkřiž. Renneská tř. - č.or. 6Bakalovo nábřeží 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTH Brno - Štýřice v 2.0_BRSTY1 Mimo nové plochy!

OKč.or. 1 - č.or. 7Bakalovo nábřeží 15.02.2026 15.12.20261VO45418 UU Realizace PPO města Brna - et. VII, VIII –
odvod. obsl. kom. na Bakalově nábřeží v Brně Mimo nové plochy!

OVkřiž. ViničníBalbínova 15.02.2026 31.10.20265CV15288 CU Reko MS Brno - Viniční B

OKkřiž. ViničníBalbínova 15.02.2026 31.05.20275CH34915 UU Komunikační úpravy Viniční IB (chodníky a
vozovka) koordinace s GasNet

OVkřiž. ViničníBalbínova 15.02.2026 31.05.20275CV34915 UU Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Viniční
IB koordinace s GasNet

PVkřiž. Svatoplukova - křiž.
ŠaumannovaBalbínova 15.02.2026 15.12.20265CV43154 CU GO VO, Brno, ul. Viniční

OVč.or. 19 - křiž. ŠaumannovaBalbínova 01.09.2026 30.11.20275CV44554 UU Oprava kanalizace a vodovodu

OVč.or. 1 - č.or. 17Balbínova 01.09.2026 30.11.20275CV44554 UU Oprava kanalizace a vodovodu

OVkřiž. Medlánecká - křiž. ŽitnáBanskobystrická 15.02.2026 15.12.202617CH41182 NE FTTx_SVS_BRBAN1

OVkřiž. Medlánecká - křiž. ŽitnáBanskobystrická 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A Mimo nové plochy!

OVp.č. 2927/95Bartolomějská 15.02.2024 15.12.202625CV38129 CU Dům Bartoloměj

PVkřiž. třída Kpt. Jaroše - č.or. 3Bartošova 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021
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PVkřiž. Soukopova - křiž. HlávkovaBarvičova 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápadní část metropolitní síte VUT Koordinace rek BVK Barvičova

OVč.or. 53 - křiž. RezkovaBarvičova 15.02.2026 15.12.20261CV43807 CU FTTx_FIS_SVS_BRREZ3_15263302_OK

OVkřiž. Bílého - č.or. 70Barvičova 01.06.2025 15.12.20261CV44063 CU BD pro zaměstnance firmy České
radiokomunikace Koord. BVK

OVkřiž. HlávkovaBarvičova 15.02.2026 15.12.20261CH44729 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hlávkova - křiž. KaplanovaBarvičova 15.02.2026 15.12.20261CV44918 CU FTTX_RD_STRBBM011_Brno_Rezkova,
11010-127552

OVkřiž. Cejl - č.or. 1Barvířská 15.02.2026 15.12.20261CV40935 CU FTTH_Brno_Cejl_BRCEJ1

OVč.or. 4 - č.or. 6, č.or. 16 - č.or. 15 a
č.or. 20Barvy 15.02.2026 15.12.20264CV35649 CU OMS PODA - Brno, sídliště Lesná Mimo nové plochy!

OVč. or. 1,odbočky k č. or. 2, 8, 10Barvy 15.02.2026 15.12.20264CH36112 NE Optická trasa SMART Brno, Lesná II. Mimo nové plochy!

OVč.or. 2 - č.or. 36Barvy 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - ul. SeifertovaBarvy 15.02.2026 15.12.20264KO42300 CU 0547/22 T-Mobile (512)_Brno_Barvy _OK

JTč.or. 36 - křiž. UličkaBašného 15.02.2026 15.12.202611CH40065 NE Brno_Kohoutovice_Jih_2

OVkřiž. Ulička - č.or. 36Bašného 01.06.2026 15.12.202611OP45979 NE 24 NAB Bašného

OVproti č.or. 8Bašty 15.02.2026 31.07.20271CH42931 NE MR Tatranská - modernizace, DPMB a.s.

OKza sjezdem k 9. bráně - napojení
rampy z ul. HlinkyBauerova 01.09.2026 15.12.20261VO38779 CU VMO, I/23 Oprava tunelu Hlinky - obnova

technologie

OVv areálu BVVBauerova 01.07.2023 15.12.20261CV39119 CU Multifunkční sportovní a kulturní pavilon - 2.
etapa Mimo nové plochy!

OVv areálu BVV a DPmBBauerova 01.07.2023 15.12.20261CV39119 CU Multifunkční sportovní a kulturní pavilon - I.
etapa

PVkřiž. Křížkovského - 47aBauerova 15.02.2026 15.12.20261CV39437 CU P + R Voroněž Mimo nové plochy!

OVvedle Jungle parkuBauerova 01.06.2026 30.04.20271VZ41368 NE Revital. toku a vývařiště Svrateckého náhonu Mimo nové plochy!

OVokolo BVKBauerova 01.06.2025 31.10.20271VO44016 CU Brno, Bauerova II - rekonstrukce vodovodu Mimo nové plochy!

OVkřiž. Křížkovského - křiž. HlinkyBauerova 15.02.2026 15.12.20261CV44215 CU OP QC Brno - Bauerova Aréna Mimo nové plochy!

OKkřiž. BítešskáBauerova 01.09.2026 15.12.20261KO44282 CU I/42 – rampy Bauerova

OVp.č. 2311/1 - p.č. 177/7Bauerova 01.06.2026 15.12.20261CV44519 CU Optické propojení Quantcom: Brno, Bauerova. Mimo nové plochy!

OVkřiž. KřížkovskéhoBauerova 15.02.2026 15.12.20261CV44576 CU Navádění na vybraná parkoviště PS 467 ZPI -
bod č. 57 Mimo nové plochy!

OKkřiž. Křížkovského - proti č. or. 47 aBauerova 01.06.2026 15.12.20271CV45749 CU Vybudování cyklostezky podél ulice Bauerova Mimo nové plochy!

OK km 0,005-0,110 v celé šířce
vozovkyBauerova 01.09.2026 15.12.20261VO46425 CU Lokální oprava AHV komunikace real. při UZ Pisáreckého tunelu

OVč.or. 1 - ul. NovolíšeňskáBednaříkova 15.02.2026 15.12.202620KO42900 CU Brno, Líšeň, st. úpr. VN, etapa 2 Mimo nové plochy!

PVkřiž. K termináluBednářova 15.02.2026 15.12.20267CV42477 CU Brno,K Terminálu,VN819 p.b.21-29,kab.JIV

PVč.or. 28 - křiž. SokolovaBednářova 15.02.2026 15.12.20267CV43308 CU FTTX_M_SUPERB_BRBED1_Brno -
Bednářov_OK

OVkřiž. K terminálu - č.or. 29Bednářova 01.06.2026 15.12.20277VO45946 CU Schrack Technik - nové sídlo

OVč.or. 27 - křiž. K termináluBednářova 01.07.2026 15.12.20277CV46081 CU Příjezd + parkování ZŠ Bednářova
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OVč.par. 1094/3Bedřichovická 15.02.2025 15.12.202721CV36714 CU Dům s pečovatelskou službou, Bedřichovická
19, Brno - Slatina  II.etapa

OVkřiž. Krejčího - křiž. HviezdoslavovaBedřichovická 01.09.2026 30.09.202721VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy Koordinace BVK

PVkřiž. Krejčího - č. or. 45Bedřichovická 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OVceláBedřichovická 15.02.2026 15.12.202621CV45031 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy! Koord. DPMB

OKč.or. 26Běhounská 15.02.2026 15.12.20261CV41399 CU Park Danuše Muzikářové

OVceláBelcrediho 15.02.2026 15.12.202620CH35000 NE Rekonstrukce VO

OKceláBelcrediho 15.02.2026 15.12.202620VO35013 UU souvislá údržba vozovky

OVkřiž. Horákovská - č.or. 19Belcrediho 01.09.2026 15.12.202720CH46012 CU Brno, Poledníkova, obnova NN

OVkřiž. Křížová - č.par. 911Bělidla 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápadní část metropolitní síte VUT Mimo nové plochy!

OVceláBellova 15.02.2026 15.12.202611CH32309 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVč.or. 1Bellova 01.06.2026 15.12.202711VZ45934 CU 11010-128114-FTTX_NEJ
MIN_BKOHBM002_Kohoutovice_Brno - VHCN

OVč.or. 151 - č.or. 161Bělohorská 15.02.2025 15.12.20265KO33309 CU Brno,Bělohorská p.č.7852/5,kab.sm.NN,SR

PVkřiž. Hviezdoslavova - p.č.48/2Bělohorská 15.02.2026 15.12.202621CV38273 NE Optické propojení:Brno 2019-Slatina Mimo nové plochy!

OVč.par. 155/12 - č.par. 169/2 (mezi
tram a žel.mostem)Bělohorská 15.02.2026 15.12.202621CH39325 NE Brno,Bělohorská,kab.sm.VN,NN+D.O.,DPMB

OVkřiž. Olomoucká - rampa OstravskáBělohorská 15.02.2026 15.12.20265CH40224 NE Pokládka koordin.kabelu Bělohorská-rampa
Ostravská-Řípská-Tuřanka Mimo nové plochy!

OVkřiž. Táborská - č.or. 44Bělohorská 15.02.2025 15.12.20265CH41724 NE FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK

OVkřiž. Jedovnická - křiž.
HviezdoslavovaBělohorská 15.02.2026 15.12.20265KO41938 CU DPMB, a.s. - Měnírna Bělohorská, Brno Mimo nové plochy!

OVkřiž. Líšeňská - křiž. AndrýskovaBělohorská 15.02.2026 15.12.20265CH43191 NE FTTx_M_RD_Brno_Hromádkova_BRHRO1

OVu č.or. 102Bělohorská 01.06.2026 15.12.20275KO43655 CU Garáže se zázemím - Židenice

OVceláBěloruská 15.02.2026 15.12.20268CH40357 NE FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_C Mimo nové plochy!

OVkřiž. Vavřinecká - č.or. 16Běly Pažoutové 15.02.2026 15.12.202615CH36389 NE OMS PODA - Brno, sídliště Komín

OKpřed č. o. 22Benešova 15.02.2026 15.12.20261CH38342 CU Souvislá údržba chodníku

OVceláBenešova 15.02.2026 15.12.20261CV42817 CU Rekonstrukce SCZT PÁRA X HV - oblast ul.
Benešova

OVkřiž. Divadelní - křiž. Malinovského
nám.Benešova 01.06.2025 15.12.20281CV43937 CU Obnova a adaptace Paláce Morava

č.or. 1Benešova 15.02.2026 15.12.2026145554 Výměna kolejnic

OKSjezdová rampa na KolištěBenešova 01.09.2026 15.12.20261VO46327 UU Souvislá údržba vozovky

PVkřiž. VodovaBerkova 15.02.2026 15.12.20263CV40091 CU FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1

OVč.or. 1 - č.or. 26Berkova 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A

OVkřiž. Purkyňova - č.or. 90, 91Berkova 15.02.2026 15.12.20263CH43870 NE FTTX_M_FIS_BRBER2_Brno-Berkova_OK

PVč.or. 1 - č.or. 11Bernáčkova 15.02.2026 15.12.20267KO44090 NE OMS PODA - Brno, Vomáčkova

V Brně dne 27.08.2026 el. verze na www.brno.cz/urednideska/ /121Strana 4



Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2026 ke dni 1.9.2026

Ulice MST DPRÚsekAkce ZPP MČ Název akce Zahájení Ukončení Poznámka

OKceláBesední 15.02.2024 15.12.20271KO16008 UU Janáčkovo kulturní centrum v Brně, 2. etapa

OVceláBesední 15.02.2026 15.12.20261CH43558 CU Generální oprava VO

OVceláBezovka 15.02.2026 15.12.20267KO42622 CU FTTx_M_Superb_Brno_Kšírova_BRKSI1

OVceláBezručova 15.02.2026 15.12.20261CV39691 CU Opt. tr. SMART Comp - NETBOX- Brno,
Křídlovická,Hybešova, Bezručova - II. e.t.

OVč.or. 22Bezručova 01.06.2026 15.12.20291CV43348 CU Přístavba a nástavba objektu A, Bezručova 22,
Brno

OKpřed obytnými domy č. or. 2 - 6 a
24 - 34Bieblova 15.02.2026 15.12.20264CH45407 CU Oprava chodníků

OVč.or. 38Bieblova 01.06.2026 15.12.20264CV46010 CU 02 NAB Bieblova

OVkřiž. Barvičova - č.or. 5Bílého 01.06.2025 15.12.20261CV44063 CU BD pro zaměstnance firmy České
radiokomunikace Koord. BVK

OVč.or. 78 - křiž. FryčajovaBílovická 01.10.2025 15.12.202718CV11887 CU Brno, Fryčajova  - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace (dočasná panel. kom.)

OVkřiž. FryčajovaBílovická 01.10.2025 15.12.202718CV11887 CU Brno, Fryčajova  - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace (vč. komunikací)

OKPisárecký tunel - oba tubusyBítešská 01.09.2026 15.12.202624VO38779 UU VMO, I/23 Oprava  tunelu Pisárky - obnova
technologie Mimo nové plochy!

OVkřiž. Kamenice - výjezd od kruh.
křiž na ul. AkademickáBítešská 15.02.2026 15.12.202710PA39612 NE Parkovací dům Nový Lískovec - Bítešská

OVZa ob. Oblá č. or. 15 - křiž. Petra
Křivky - k ul. AkademickáBítešská 15.02.2026 15.12.202610SZ42457 NE Brno, Bítešská, obnova VN1274, VN 236 Mimo nové plochy!

PVkřiž. Jihlavská - Jemelkova 72Bítešská 15.02.2026 15.12.20269VO44228 NE Brno, Jihlavská. 3x nové VN, FN Brno protlak pod dálničním přivaděčem

OK
nájezdová rampa od D1 na
Bohunice – úsek cca 200m v celé
šířce vozovky

Bítešská 15.02.2026 15.12.202610VO45685 CU I/23 ul.Bítešská – nájezdová rampa od D1 na
Bohunice

OVceláBlahoslavova 01.10.2026 15.12.20273CV45040 UU Brno, Blahoslavova - oprava kanalizace a
vodovodu

OVceláBlahoslavova 15.02.2026 15.12.20263CH45081 NE Rekonstrukce VO Koordinace s BKOM, a.s

OVkřiž. Havláskova - Cikánkova  č. or.
2Blanenská 15.02.2026 15.12.202627CV42856 CU Brno, Blanenská, VN366,DTS,kNN,

MODESTAV Mimo nové plochy!

PVč.or. 55 - křiž. Aloise HavlaBlanenská 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

OKkřiž. Havláskova, zast. MHD
KleštínekBlanenská 15.02.2026 15.12.202627VO43765 CU Lokální údržba vozovky

PVul. Nejedlého č. or. 30 - křiž.
JežkovaBlažkova 15.02.2026 15.12.20264CV35650 CU OMS PODA - Brno, sídliště Lesná

OVkřiž. Seifertova - č.or. 9Blažkova 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C

OVč. or. 2s - p.č. 2013/1Blažovická 01.09.2026 31.07.202921OP20872 NE D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na
dálnici Mimo nové plochy!

OVkřiž. Šmahova - Za kostelemBlažovická 01.06.2026 15.12.202621KO36995 CU Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS Mimo nové plochy!

OVul. Řípská  č. or. 2a - p.č. 2195/12Blažovická 15.02.2026 15.12.202621KO39727 NE Brno,Řípská p.č.2195/16,OTS PORSCHE Mimo nové plochy!

OVza č.or. 1 - č.or. 11Blažovická 15.02.2026 15.12.202621CH40345 NE OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Bučkova,
Křehlík., Moutnická

OVkřiž. Skorkovského - křiž.
TovačovskéhoBlodkova 15.02.2026 15.12.20265CH41725 CU FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_

OK

OVTuřanský potok - č. e. 29Blümlova 15.02.2026 15.12.202623KO40664 CU Brno, Blümlova, st. úprava NN
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PVceláBlümlova 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OVceláBoční 01.04.2026 15.12.202615CV45657 CU FTTH_Bystrcká_Brno_BRBYS1

OVč.or. 2 - křiž. BělohorskáBoettingrova 15.02.2026 15.12.20265KO34716 CU Optické propojení Brno 2014 - Juliánov

PVceláBoettingrova 15.02.2025 15.12.20265CV41724 CU FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK

OVč.o.1 - č.o 5Boettingrova 01.06.2026 15.12.20265VO46013 CU Přeložka, přípojka a posílení stávajícího
tepelného rozvodu BD Juliánovské náměstí 2

OVkřiž. Prumperk - křiž. Terezy
NovákovéBohatcova 15.02.2026 15.12.202617CH39342 NE SEK VDF Brno Řečkovice - Žilkova

OKceláBöhmova 15.02.2026 15.12.202617KO35122 UU souvislá údržba komunikace

OVč.or. 7 - č.or. 8Böhmova 15.02.2026 15.12.202617CH41182 NE FTTx_SVS_BRBAN1

OVkřiž. Vránova - č.or. 20Böhmova 01.03.2023 15.12.202617CV41504 CU Novostavba RD

OVkřiž. Banskobystrická - křiž.
MěřičkovaBöhmova 15.02.2026 15.12.202617CH42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -

Řečkovice_I_A

OVceláBöhmova 15.02.2026 15.12.202617CH44726 NE Rekonstrukce VO

OVceláBöhmova 15.02.2026 15.12.202617CH45579 CU FTTH_M_RD350_BRBAN2 Souběh BKOM

OVč.or. 24a - č.or. 26Bohunická 15.02.2026 15.12.20267CV43507 CU SIKO - sklady a obch. provoz. Bohunická Brno
+ demolice Výjimka z OL

OVkřiž. Pražákova - č.or. 26Bohunická 01.07.2026 31.07.20277CV43507 CU Bytový komplex Pražákova, Brno Mimo nové plochy!

PVproti č.or. 111Bohunická 15.02.2026 15.12.20267CV43864 CU Brno, Bohunická parc.1514_18 nová DTS Výjimka - nové plochy.

OVkřiž. PražákovaBohunická 01.09.2026 15.12.20267CH46293 CU HAV MS Brno - Pražákova + 1 HP Mimo nové plochy!

PVkřiž. Havelkova - křiž. LányBohuňova 15.02.2026 15.12.20268CV40356 CU FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_B

PVceláBohuňova 15.02.2026 15.12.20268CV40357 CU FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_C

OVč.or. 24 - č.or. 50, č.o. 41a - 41bBohuslava Martinů 15.02.2026 15.12.20261CH43807 NE FTTx_FIS_SVS_BRREZ3_15263302_OK

OVceláBohuslava Martinů 15.02.2026 15.12.20261CV44918 CU FTTX_RD_STRBBM011_Brno_Rezkova,
11010-127552

OVkřiž. Vrázova - č.or. 13Bochořákova 15.02.2026 15.12.20262CV34665 CU OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa Mimo nové plochy!

OVč.or. 13d - č.or. 13eBochořákova 15.02.2025 15.12.20272KO38240 CU Rezidence VIA

OVceláBorky 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_M_RD350_BRSEL1_Selská_OK

OVč. or. 154 - č. or. 156Borodinova 01.06.2026 15.12.202711CV45934 CU 11010-128114-FTTX_NEJ
MIN_BKOHBM002_Kohoutovice_Brno - VHCN

OVkřiž. Útěchovská - č.or. 2Borová 15.02.2025 15.12.20264CH38420 NE Soběšice,Útěchovská,Na kovárně,DSNN

OVkřiž. ÚtěchovskáBorová 15.02.2026 15.12.20264CH41621 NE FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice)

OVceláBorůvková 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A

OVč.or. 14 - č.or. 15aBořetická 15.02.2026 15.12.202619CV43772 CU NAB Bořetická Mimo nové plochy!

OKkřiž. VěstonickáBořetická 15.02.2026 15.12.202619CV43819 CU Oprava komunikace

OVč.or. 4 - č.or. 8Bořetická 01.06.2026 15.12.202619CH45931 CU OP Quantcom Brno Věstonická 12 Mimo nové plochy!
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OVč.or. 13 - č.p. 112/1Boří 01.09.2026 15.12.202729OP46091 NE Brno, Boří, chaty, k25, úprava DSNN

OVkřiž. Nopova - č.or. 12Bořivojova 15.02.2026 15.12.20265CV45139 CU Brno, Nopova, st. úp. kNN, VN

OKč.or. 1 - č.or. 2Boskovická 01.09.2026 15.12.202617CH35129 CU Souvislá údržba chodníku

PVceláBoskovická 15.02.2026 15.12.202617CV39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B

OVč.or. 11 - č.or. 17, č.or. 1 - č.or. 7bBosonožská 15.02.2026 15.12.20269CV40361 CU FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_C

OVč.or. 1 - č.or. 7b, č. or. 2Bosonožská 15.02.2026 15.12.20269CH42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OKkřiž. Sokolská - křiž. AntonínskáBotanická 15.02.2026 15.12.20261CL38346 CU Botanická - stezka pro pěší a cyklisty SO  105 Mimo nové plochy!

PVkřiž. HrnčířskáBotanická 15.02.2026 15.12.20261CV40033 CU OT SMART Comp- netbox-Brno, Hrnčířská Mimo nové plochy!

OVceláBoženy Antonínové 15.02.2026 15.12.202617CV44314 CU FTTx_M_Superb_Mokrá_Hora_BRMOK1_UR+
PD

OKkřiž. Pod hájkem - křiž. SkoumalovaBoženy Antonínové 01.06.2026 15.12.202617VO46023 CU Lokální údržba vozovky Mimo nové plochy!

OKč.or. 53 - křiž. Palackého tř.Boženy Němcové 15.02.2026 15.12.20263KO35096 UU souvislá údržba komunikace

OVč.or. 85a - č.or. 77Božetěchova 15.02.2026 15.12.20263KO29018 CU Optic.trasa Palackého-Božetěchova

OVkřiž. Kosmova - křiž. MetodějovaBožetěchova 15.02.2026 15.12.20263CH41723 CU FTTH Brno - Mojmírovo nám._BRMOJ1

OVceláBožetěchova 15.02.2026 15.12.20263CH45082 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVkřiž. DrnovickáBráfova 01.10.2026 31.10.20272CV44645 CU Brno, Drnovická - drobná rekonstrukce
kanalizace a vodovodu Mimo nové plochy!

OVza domy č.or. 17 - č.or. 13Bráfova 01.06.2026 15.12.20262CH45255 CU VDF FTTS Brno BMBRA Mimo nové plochy!

OVzastávka Branka směr z a do centraBranka 15.02.2026 15.12.202615CV40258 CU Bezbariérové zastávky MHD Souběh Rek. kom. Branka

OKceláBranka 15.02.2026 15.12.202615CV43753 CU Rekonstrukce komunikace Bystrcká, Branka

OVč.or. 31Branka 15.02.2026 15.12.203015CV44872 CU Novostavba rodinného domu, Brno - Branka Mimo nové plochy!

OVč.or. 78 - č.or. 80Bratislavská 01.03.2020 15.12.20264KO37857 CU Objekty s prodejními,admin. a ubytovacími
prostory Mimo nové plochy!

OKč.or. 80Bratislavská 15.02.2025 30.06.20274CV37857 CU Polyfunkční objekt Bratislavská 268/80 Mimo nové plochy!

OVč.or. 35 - č.or. 45Bratislavská 15.02.2025 31.08.20271CV39115 CU Novostavba polyfunkční dům Bratislavská, k. ú.
Zábrdovice

PVkřiž. Ponávka - křiž. KolištěBratislavská 15.02.2026 15.12.20261CV39301 CU Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno
- Příční (FTTx0_Brno_Příční)

OVč.or. 60 - křiž. KörnerovaBratislavská 15.02.2026 15.12.20264CS39303 NE FTTx0_B_BO_Soudní

OKč.or. 23 - č.or. 47Bratislavská 15.02.2026 15.12.20261CH39451 CU Lokální údržba chodníku Koordinace s PLF domem, Mimo nové plochy!

OKkřiž. Körnerova - křiž. Soudní - sudáBratislavská 15.02.2026 15.12.20261CH39452 CU Lokální údržba chodníku

OVč.or. 47Bratislavská 15.02.2025 15.12.20264CV42693 CU Koleje Zábrdovice Mimo nové plochy!

OVč.or. 47 - č.or. 51Bratislavská 15.02.2026 15.12.20261CV44299 CU Brno,Bratislavská 49,přel.DTS 824 Mimo nové plochy!

PVcelá - mezi domybratří Křičků 15.02.2026 15.12.202617CV29370 CU Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova 2.et. Mimo nové plochy!

OVcelábratří Křičků 15.02.2026 15.12.202617CH39991 NE Reko. stáv. telekom. vedení Brno - Řečkovice,
sídl. Hapalova Mimo nové plochy!
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OKč. o. 40 a 42, u garážíbratří Křičků 15.02.2026 31.10.202617VO45695 UU Oprava účelové komunikace - celoplošně

OKč.or. 49 - křiž. Sportovní nábřežíbratří Mrštíků 01.03.2023 15.12.20264CV39913 CU Sportovní areál T.J. Sokol Brno - Husovice Mimo nové plochy!

OVvedle or.č. 2bratří Pelíšků 15.02.2026 15.12.202620VO45009 CU Výstavba opěrné zdi

OVč.or. 2 - č.or. 5bratří Žůrků 15.02.2026 15.12.20267CV40368 CU FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-
Komárov_I_B

OVč.or. 18 - křiž. JežkovaBrechtova 15.02.2026 15.12.20264CV35650 CU OMS PODA - Brno, sídliště Lesná

OVceláBrechtova 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C

OVč.or. 7Brechtova 01.09.2026 30.05.20274VO46253 CU NAB Brechtova

OVceláBrigádnická 15.02.2026 15.12.202617CV44314 CU FTTx_M_Superb_Mokrá_Hora_BRMOK1_UR+
PD Mimo nové plochy!

OVceláBrněnky 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

PPč.par. 1978Brněnky 15.02.2026 15.12.202621CV44490 CU VDF FTTS Brno BMRPS

PVceláBroskvoňová 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A Mimo nové plochy!

OKč.or. 2 - č.or. 8Broskvoňová 15.02.2026 15.12.202616CH45720 NE Oprava chodníku - účel. kom. parc. č. 1532/9 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Okružní - č.or. 19Brožíkova 15.02.2026 15.12.20264CH35649 NE OMS PODA - Brno, sídliště Lesná

PVč.or. 1 - č.or. 19aBrožíkova 15.02.2026 15.12.20264CH41041 NE RVDSL2027_M_B_BOLE2271-BOLE1HR_OK Mimo nové plochy!

OKč.or. 24Brožíkova 15.02.2026 15.12.20264PA44148 UU souvislá údržba vozovky-parkoviště

OVproti č.or. 7Břeclavská 01.06.2026 15.12.20267CV45996 CU Podzemní kontejnery Břeclavská

OKkřiž. Za Hasičkou - křiž. ZelnáBřeclavská 01.06.2026 15.12.20267VO46024 CU Lokální údržba vozovky

OVkřiž. FryčajovaBřehová 01.10.2025 15.12.202718CV11887 CU Brno, Fryčajova  - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace (vč. komunikací)

OVkřiž. Fryčajova - č.or. 24Břehová 15.02.2026 30.08.202718CV38304 CU Reko MS Brno - Fryčajova I

PVkřiž. PodhrázníBřetislavova 15.02.2026 15.12.202623CV42863 CU Brno, Podhrázní, Spádová, st. úprava NN

OVkřiž. Podhrázní - křiž. PěknáBřetislavova 15.02.2026 15.12.202623CV42895 CU Brno, Pěkná, Břetislavova, st. úp. NN

OVkřiž. PodhrázníBřetislavova 01.06.2026 15.12.202623CH46079 CU Rekonstrukce VO

OVč.or. 3 - křiž. KoperníkovaBubeníčkova 15.02.2026 15.12.20265CH39349 NE Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno
2021 - m. Brno - Zábrdovice

OMkřiž. GajdošovaBubeníčkova 01.06.2024 15.12.20275CH43301 CU Bytový dům GBC

OVu zast. MHD Stará osadaBubeníčkova 01.09.2024 15.12.20265CH43434 NE Prodl. veřejného vodovodu, vod. přípojka Mimo nové plochy!

OVza objektem č.or. 3Bučkova 15.02.2025 15.12.202721VO32971 CU BD BRNO SLATINA - BYTOVÉ DOMY G,H Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - č.or. 4aBučkova 15.02.2026 15.12.202621CV40345 CU OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Bučkova,
Křehlík., Moutnická

PVceláBučkova 15.02.2026 15.12.202621CV43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OVceláBučovická 15.02.2026 15.12.202621CH39223 NE Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Slatina

OVp.č. 2839 - č.or. 18Bučovická 15.02.2026 15.12.202621CV44571 CU Oprava venkovního teplovodního rozvodu z K2
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PVkřiž. Přemyslovo nám. - křiž.
MikulčickáBudínská 15.02.2026 15.12.202621CV28942 CU Opt. trasa Smart Comp a.s.- Černovice-Slatina

OVč.or. 17 - křiž. KovárenskáBudínská 15.02.2026 15.12.202621CV42258 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVkřiž. Kovárenská - křiž. MatlachovaBudínská 15.02.2026 15.12.202621CV43196 CU Brno, Matlachova,st.úpr.kNN

OVč.or. 33 - křiž. MatlachovaBudínská 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OVkřiž. Matlachova - křiž. KovárenskáBudínská 15.02.2026 15.12.202621CV45031 CU GO VO, Brno, Černovické terasy

OVp.č. 28/59 - p.č. 29/13Budovcova 15.02.2024 15.12.20263KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OKzast. Kr. Pole - nádraží (pod
mostem I/43)Budovcova 01.06.2026 15.12.20263CV45891 CU Souvislá údržba chodníku a vozovky

OVč.or. 2 - č.or. 26aBulharská 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A Mimo nové plochy!

OVč.or. 17Burešova 15.02.2026 15.12.20261CH40153 NE Brno, Burešova 17, připojení OTS

PVkřiž. LidickáBurešova 15.02.2026 15.12.20261CV41345 CU OT SMART Comp. a.s. - netbox - Lidická

OVkřiž. Lidická - křiž. CihlářskáBurešova 15.02.2026 15.12.20261CV44483 CU FTTH_L3_Brno_025 Mimo nové plochy!

OVkřiž. SkorkovskéhoBuzkova 15.02.2026 15.12.20265CH41725 CU FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_
OK Po ukončení OL!

OVč.par. 584/13 - č.par. 1869Bystrcká 15.02.2025 15.12.202615SZ39227 NE Brno, Podlesí, All Inclusive, TS, VN, NN Mimo nové plochy!

OVč.or. 2 - č.or. 32Bystrcká 01.04.2026 15.12.202615CV45657 CU FTTH_Bystrcká_Brno_BRBYS1

OKceláBystřinova 15.02.2026 15.12.20273VO35103 UU souvislá údržba vozovky

OVč.or. 16 - křiž. PrušáneckáBzenecká 01.06.2026 15.12.202619VO46031 CU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 7a - č.par. 1430/1Cacovická 15.02.2026 15.12.20264KO41301 CU Brno,Cacovická p.č.1431,k.NN,SS100,SR422

OVkřiž. Tomkovo nám. - č.or. 68Cacovická 15.02.2026 15.12.20264CV45252 NE FTTH_M_RD350_BRCAC1_Cacovická_Brno_
OK Bez omezení na vozovce!

OVč.or. 83Cejl 01.03.2020 15.12.20264KO37857 CU Objekty s prodejními,admin. a ubytovacími
prostory

OVkřiž. Francouzská - křiž.
BratislavskáCejl 15.02.2026 15.12.20264CH38864 NE SEK Brno - Zábrdovice 2 Mimo nové plochy!

OVč.or. 76 - č.or. 84Cejl 01.07.2022 15.12.20264CV38975 CU Polyfunkční komplex Cejl 76 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Körnerova - křiž. KolištěCejl 15.02.2026 15.12.20261CH39301 NE Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno
- Příční (FTTx0_Brno_Příční)

OVkřiž. Bratislavská - křiž. KörnerovaCejl 15.02.2026 15.12.20261CL39303 NE Reko. stáv. telek. vedení CETIN v lok. Soudní
(FTTx0_Brno_Soudní)

OVč.or. 7Cejl 15.02.2026 15.12.20281CV40094 CU Polyfunkční dům Cejl 7

OVkřiž. Radlas - křiž. TkalcovskáCejl 15.02.2026 15.12.20261CH40935 NE FTTH_Brno_Cejl_BRCEJ1

OVč.or. 74 - č.or. 76Cejl 15.02.2026 15.12.20261CH41790 NE 0499/22 FTTH Brno Cejl 76, přípojka Mimo nové plochy!

OVč.or. 76Cejl 15.02.2026 15.12.20264CH42905 NE Brno,Cejl 76,přel.kVN+OTS Mimo nové plochy!

OVkřiž. Vlhká - č.or. 20Cejl 15.02.2026 15.12.20261CV44216 CU OP DT Brno Vlhká

OVč.or. 16 - č.or. 18Cejl 15.02.2026 15.12.20261CV45671 CU Brno, Cejl 16-18, úpr. SR

OVkřiž. Horní - křiž. VídeňskáCelní 15.02.2026 15.12.20261CH28896 NE Optické propojení Rondo -Bohunice I Mimo nové plochy!
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OVč.or. 5 - křiž. HorníCelní 15.02.2026 15.12.20261CV38327 CU INS_FTTH_CZ_1595_60101_Brno-střed_Strž Mimo nové plochy!

OVkřiž. JílováCelní 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTH Brno - Štýřice v 2.0_BRSTY1 Mimo nové plochy!

OMpodél žel. tratiCihelní 01.06.2024 15.12.202618KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OVkřiž. Hlaváčova - č.par. 150/2Cihelní 15.02.2026 15.12.202718CV40731 CU Brno,Obřany,Fryčajova,úprava DS

OVč.par. 880/80 - č.parc. 808 - zahr.
kolonieCihelní 15.02.2026 15.12.202618CV40855 CU Brno, obnova VN317 o. Obřany, Fryčajova

OVč.or. 17c - křiž. AntonínskáCihlářská 15.02.2026 15.12.20261CH40034 NE OT SMART Comp- netbox-Brno, Antonínská,
Smetanova, Cihlářská

OVul. Pod vrškem - BlanenskáCikánkova 15.02.2026 15.12.202627CV42856 CU Brno, Blanenská, VN366,DTS,kNN,
MODESTAV

OVč.or. 1 - č.or. 17Cikánkova 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

OVč.or. 10Cimburkova 15.02.2026 15.12.20263OP44185 NE Brno,Červený mlýn,přel.kabelů,cyklotrasa

OVkřiž. Sportovní - křiž. PorgesovaCimburkova 01.06.2026 15.12.20263CV44214 CU Opt. propojení  Quantcom a.s.: Brno –
Královopolská

OVu teplárny Červený mlýn a
kruhového objezdu u ul. PorgesovaCimburkova 01.09.2026 15.12.20263VO46420 UU Oprava železničních přejezdů provozu

Červený mlýn
u teplárny Červený mlýn a
kruhového objezdu u ul. PorgesovaCimburkova 01.09.2026 15.12.2026346420 OT Oprava železničních přejezdů provozu

Červený mlýn

OKceláColova 15.02.2026 15.12.20262KO35075 UU Souvislá oprava vozovky

OVceláColova 15.02.2026 15.12.20262VO42488 CU Reko MS Brno - Vrázova + 3 Mimo nové plochy!

PVkřiž. PodhrázníCtiradova 15.02.2026 15.12.202623CV42863 CU Brno, Podhrázní, Spádová, st. úprava NN Mimo nové plochy!

OVkřiž. Pěkná - křiž. PodhrázníCtiradova 15.02.2026 15.12.202623CV42895 CU Brno, Pěkná, Břetislavova, st. úp. NN Mimo nové plochy!

OVkřiž. PodhrázníCtiradova 01.06.2026 15.12.202623CH46079 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OMpodél žel. trati, p. č. 3441, 3442/1Cupákova 01.06.2024 15.12.202617KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OVceláCyrilská 15.02.2026 15.12.20261CH42956 NE FTTH_L3_Brno_059 Koord. Teplárny

OVkřiž. Mlýnská - č.or. 8Cyrilská 15.02.2026 15.12.20261CV45500 CU Reko. SCZT pára x HV - obl. Špitálka,
Štěpánská - HV přípojka Cyrilská 8

OVkřiž. Grohova - křiž. GorkéhoČápkova 15.02.2026 15.12.20261CH41960 NE Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz -
Grohova Mimo nové plochy!

OVkřiž. Jana Uhra - křiž. Grohova (obě
strany)Čápkova 15.02.2026 15.12.20261CH41961 NE Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz -

Jiráskova

PVkřiž. Konečného nám. - křiž. Jana
Uhra (obě strany)Čápkova 15.02.2026 15.12.20261CV41964 CU Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz - Veveří

OVkřiž. Konečného náměstí - křiž.
Jana UhraČápkova 01.03.2026 15.12.20261CH45684 CU FTTX_BD_STRBBM016_Brno_Veveří

PVkřiž. Řeznická - křiž. KřenováČechyňská 15.02.2026 15.12.20261CV37302 CU SEK Brno - Mlýnská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Křenová - křiž. MlýnskáČechyňská 15.02.2026 15.12.20261CH42956 NE FTTH_L3_Brno_059  Mimo nové plochy!

OVč.or. 14a - č.or. 18Čechyňská 15.02.2026 15.12.20261CS44489 NE VDF FTTS Brno BMCCH

OVč.or. 19 - č.or. 9Čechyňská 15.02.2026 15.12.20261CH45270 CU Napojení objetu Archeologického ústavu AV-
ČR - ul. Čechyňská

OVceláČejkova 01.04.2026 15.12.20265CV45699 CU FTTH_Stará osada_Brno_BRSTA2
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OVvymez. ul. Čejkovická - Jedovnická
- BořetickáČejkovická 15.02.2026 15.12.202719CV38736 CU Multif. sport. centrum se zaměř. na lední hokej

OVceláČeňka Růžičky 15.02.2026 15.12.20268CS40355 NE FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_A

PVkřž. Hraničky, č.or. 25 - křiž.
VyhlídalovaČeňka Růžičky 15.02.2026 15.12.20268CV40356 CU FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-

Bohunice_II_B

OVč.or. 26 - č.or. 25Čeňka Růžičky 15.02.2026 15.12.20268CH44094 CU NAB Spodní

OVceláČermákova 15.02.2026 15.12.20269CV40362 CU FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_D

OVkřiž. Martina Ševčíka - křiž.
ŠoustalovaČermákova 15.02.2026 15.12.20269CV41637 CU Brno, Šoustalova, stavební úprava NN

OVč.or. 3 - č.or. 19Čermákova 15.02.2026 15.12.20269CV42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OVč. or. 4 - č. or. 2 (Letná)Černého 15.02.2026 15.12.202613CV36811 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 2

OVkřiž. Högrova - Mojžíšova 19Černíkova 15.02.2026 15.12.20263KO37749 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno, Kociánka -
Högrova

OVč.or. 2 - č.or. 8Černíkova 15.02.2026 15.12.20263CH42940 NE FTTH_L3_Brno_050

OVu obj. parc. č. 965/1 k. ú. IvanoviceČernohorská 15.02.2025 15.12.202626OP37309 NE Brno,Černohorská,kab.sm.VN,L.D.Energy

OKkřiž. Mácova - č.or. 5Černohorská 15.02.2024 15.12.202626KO37849 CU OC Kaskády

OVč.par. 250/3 - č.par. 234/1Černohorská 01.06.2025 15.12.202626OP39736 NE Hřebíčková II, Brno - Ivanovice

OVč.or. 1 - křiž. Hřebíčková (p.č.
341/459 - p.č. 233/11)Černohorská 15.02.2026 15.12.202626CV41084 CU Brno, Ivanovice, Donnex, rozš. NN

PVč.or. 38a - křiž. ŽilkovaČernohorská 15.02.2026 15.12.202626CV43031 CU FTTx _M_Superb_Brno_Žilkova_BRZIL1

OVkřiž. Hřebíčková - křiž. ČernáČernohorská 15.02.2026 15.12.202626CV44449 CU Brno, Hradecká, D-oil, připojeníVN/NN

OVč.par. 965/30, 965/31, 223/1Černohorská 01.09.2025 15.12.202726KO44939 CU RD Ivanovice

OVkřiž. Helfertova -  areál Dětské
nemocniceČernopolní 01.11.2025 15.12.20274CV38748 CU FNB parkovací dům Dětská nemocnice

PVkřiž. Milady Horákové - křiž.
FrancouzskáČernopolní 15.02.2026 15.12.20264CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Merhautova - křiž. HelfertovaČernopolní 15.02.2026 15.12.20264CH44795 CU Oprava chodníku

OVkřiž. Zemědělská - křiž. MerhautovaČernopolní 15.02.2026 15.12.20264CH45728 NE GO VO, Brno, ul.Černopolní Mimo nové plochy!

OKpodél Svitavy, Černovická -
RáječekČernovická 01.09.2026 15.12.20266OP11072 NE Cyklistická stezka Kaštanová (Černovická -

Ráječek)

PVč.or. 2b - křiž. LomenáČernovická 15.02.2026 15.12.20267CV40368 CU FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-
Komárov_I_B Mimo nové plochy!

OVč.or. 38 - ul. OlomouckáČernovická 15.02.2026 15.12.20276CV41765 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 4.25
Černovická - rampa Olomouc.

OVkřiž. Ostravská (č.par. 2722/25 - č.
par. 2722/5)Černovická 15.02.2025 15.12.20266OP42049 NE Brno, Černovická, kab.sm.VN1356, SŽ

PPParkoviště u křižovatky -
TuháčkovaČernovická 15.02.2025 30.06.20277CV43401 CU Polyfunkční dům Schwaigrova

OK200 m mezi Olomouckou a
OstravskouČernovická 15.02.2026 15.12.20267VO45288 CU II/641 Brno, Černovická (Olomoucká)

OKč.or. 36 - č.or. 38 - 200mČernovická 15.02.2026 15.12.20267VO45288 CU II/641 Brno, Černovická (Olomoucká)

OKAAA - křiž. HájeckáČernovická 15.02.2026 15.12.20267VO45289 CU Černovická - lokální údržba vozovky
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OVkřiž. Hájecká - p.č. 2223/4Černovická 01.04.2026 15.12.20266CV45652 CU OP Quantcom Brno 2025: TMCZ SITE 60207
Hájecká, 60329 Pahrbek

PPkřiž. Svatopetrská - křiž. LomenáČernovická 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1 Mimo nové plochy!

OVkřiž. SlunnáČernovická 01.06.2026 15.12.20277CV45919 CU Novostavba bytového domu Černovická

OKRampa, směr ul. HájeckáČernovická 01.06.2026 15.12.20266VO46036 CU Lokální údržba vozovky

OVp.č. 1274/1 - p.č. 148/22Černovické nábřeží 15.02.2026 15.12.20267KO42498 CU E -Reko MS Brno - STL podél Svitavy II

OKobslužná komunikace před. č. or.
15Černovické nábřeží 15.02.2026 15.12.20267VO44138 UU Souvislá údržba vozovky Koordinace s PPO

OKČernovická - železniční přejezdČernovické nábřeží 15.02.2026 15.12.20267VO44168 UU Souvislá údržba vozovky

OVceláČernozemní 15.02.2026 15.12.202621KO42259 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVceláČernozemní 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - křiž. VinohradyČervený kopec 15.02.2026 15.12.20271CV39966 CU Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

OVkřiž. Vinohrady - křiž. Kamenná
čtvrťČervený kopec 15.02.2026 15.12.20261KO43791 CU Reko MS Brno - Červený kopec

OVkřiž. Vinohrady - č.or. 12Červený kopec 01.06.2025 15.12.20261CH44288 NE FTTx9_B_BO_Štýřice_BRSTY_UR

JTkřiž. Mečířova - křiž. VodovaČervinkova 01.06.2026 15.12.20263CH39899 CU REKO MS Brno - Vodova II přetlakování - bezvýkopově

OVkřiž. Mečířova - křiž. PurkyňovaČervinkova 15.02.2026 15.12.20263CH42493 NE Reko MS Brno - Purkyňova II + 1 přetlak., lokál. výkopy; mimo nové plochy!

PVč.or. 3 - č.or. 23Červinkova 15.02.2026 15.12.20263CV43870 CU FTTX_M_FIS_BRBER2_Brno-Berkova_OK

JTkřiž. Solniční - křiž. náměstí
SvobodyČeská 01.07.2025 15.12.20271CV13935 CU  12.stavba sekun. kolektoru Česká-Středova -

vč. povrchů Mimo nové plochy!

OVkřiž. náměstí Svobody - křiž.
SolničníČeská 15.02.2026 15.12.20271KO43552 UU Generální oprava VO Mimo nové plochy!

OVp. č. 2632/3 - ul. VejrostovaČihadla 15.02.2024 15.12.202613CV40216 CU DPS Bystrc

OKč.or. 13 - č.par. 931/169Čihadla 15.02.2024 15.12.202613CV41278 CU Komerční objekt Panorama - III. etapa
výstavby Mimo nové plochy!

OVceláČichnova 15.02.2026 15.12.202615CH30459 NE OP Brno 2010 - Komín Mimo nové plochy!

OVč.or. 23 - č.or. 23aČichnova 15.02.2026 15.12.202815KO39057 CU Student. koleje GAUDEAMUS Brno Čichnova -
přístavba

OKceláČtvery hony 15.02.2026 15.12.202618VO34984 UU souvislá údržba vozovky

PPkřiž. Rybnická - č.or. 6Čtvrtě 01.04.2026 15.12.202610CV12219 CU HFC Nový Lískovec

OVč.or. 4 - č.or. 5, č. or. 1 - č. or. 3Čtvrtě 15.02.2026 15.12.202610CH37617 NE OT SMART - Netbox, Brno, Kamínky, Čtvrtě,
P.Křivky

OVkřiž. Dukelská tř.Dačického 15.02.2026 15.12.20264CV28888 CU Optická trasa Smart - Brno - sever

PVPalackého tř. č. or. 146 - ul.
BožetěchovaDalimilova 15.02.2026 15.12.20263CV29018 CU Optic.trasa Palackého-Božetěchova

OKkřiž. Božetěchova - křiž. TylovaDalimilova 15.02.2026 15.12.20263KO35099 UU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVceláDalimilova 15.02.2026 15.12.20263CH45084 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

PVkřiž. ZámeckáDavídkova 15.02.2026 15.12.202623VO43140 CU Brno, Zámecká, st. úprava NN Mimo nové plochy!

OVceláDědická 15.02.2026 15.12.202621CV39223 CU Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
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Slatina

OVč.or. 37Dědická 15.02.2026 15.12.202621CH42201 NE NAB Parkoviště Dědická

OKč.or. 19 - č.or. 27Dědická 15.02.2026 15.12.202621VO43474 CU Slatina - úprava parkování na ul. Dědická

OKslepá část k lékárněDělnická 15.02.2026 15.12.202615VO32861 UU Souvislá údržba vozovky

OKkřiž. Staňkova - č.or. 20Dělostřelecká 01.03.2023 15.12.20263CV41134 UU Novostavba bytového domu na parc. č. 587/3 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Sportovní - StaňkovaDělostřelecká 15.02.2026 15.12.20263CH41908 NE Brno,Štefánikova,kab.sm.VN,KLIMINVEST Mimo nové plochy!

OVkřiž.  StaňkovaDělostřelecká 15.02.2026 15.12.20263CH44111 CU Brno,Staňkova,rek.DTS620,kNN,IMPERA Mimo nové plochy!

OVceláDillingerova 15.02.2026 15.12.202617CH29370 NE Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et. Mimo nové plochy!

OVceláDillingerova 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A Mimo nové plochy!

OVceláDíly 15.02.2026 15.12.202617CV39342 CU SEK VDF Brno Řečkovice - Žilkova

OVceláDíly 15.02.2026 15.12.202617CV43031 CU FTTx _M_Superb_Brno_Žilkova_BRZIL1

OVkřiž. Benešova - křiž. Malinovského
nám.Divadelní 01.06.2025 15.12.20281CV43937 CU Obnova a adaptace Paláce Morava

OKkřiž. Bartolomějská - křiž. Za
hřbitovemDlážděná 15.02.2026 15.12.202625VO37990 CU Lokální údržba vozovky

OVč.or. 2 - č.or. 29Dlážděná 15.02.2024 15.12.202625CV38129 CU Dům Bartoloměj Mimo nové plochy!

OVkřiž. Jihlavská - křiž. UkrajinskáDlouhá 15.02.2024 15.12.20278CV32264 CU Polyfunkční objekt Bohunice Mimo nové plochy!

PVkřiž. Jihlavská - křiž. UzbeckáDlouhá 15.02.2026 15.12.20268CV39364 NE Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-
Brno, Bohunice - IV. et.

OVul. Na pískové cestě - NeužilovaDlouhá 15.02.2026 15.12.20268KO40356 CU FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_B

OKnaproti Švermova 14-SobolovaDlouhá 01.09.2026 15.12.20278CH40989 CU Souvislá údržba chodníků Koord. Teplárny; mimo nové plochy!

OVkřiž. JihlavskáDlouhá 15.02.2026 15.12.20268CV45674 CU Brno,Dlouhá,Jihl.,VN232,DTS,OTS,kNN,Pan.

OVkřiž. Banskobystrická - křiž.
VránovaDlouhé hony 15.02.2026 15.12.202617CH41182 NE FTTx_SVS_BRBAN1

OVceláDlouhé hony 15.02.2026 15.12.202617CH42092 NE FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A

PVkřiž. Jana BabákaDobrovského 15.02.2025 15.12.20273CV36788 NE Bytový dům "G", Jana Babáka 11

OVkřiž. VodovaDobrovského 15.02.2026 15.12.20263CH40091 NE FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1

OVceláDobrovského 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A

PVkřiž. Jana Babáka - křiž. PurkyňovaDobrovského 15.02.2026 15.12.20263CV41349 CU OT Smart Comp. a.s. - netbox - Jana Babáka

OVkřiž. Jana Babáka - HradeckáDobrovského 15.02.2026 15.12.20263CH43870 NE FTTX_M_FIS_BRBER2_Brno-Berkova_OK

OVkřiž. Palackého tř. - křiž. SlovinskáDobrovského 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OVkřiž. SlovinskáDobrovského 01.09.2026 15.12.20263CV46372 CU GO VO, Brno, ul. Slovinská

OVkřiž. Útěchovská - p.č. 505Dohnalova 15.02.2025 15.12.20264CH38420 NE Soběšice,Útěchovská,Na kovárně,DSNN Mimo nové plochy!

OKkřiž. Melatín - MorávkovaDohnalova 15.02.2026 15.12.20264CV41451 CU Ulice Dohnalova – komunikace při MŠ, I. etapa Mimo nové plochy!
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OVč. or. 19, 21, 32-34Dohnalova 15.02.2026 15.12.20264KO41621 CU FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice)

OVp.č. 1086/65 - 1086/333Dohnalova 01.07.2026 15.12.20294CV46083 CU DOMY A VILADOMY, BRNO - SOBĚŠICE

OVkřiž. Krejčího - č. or. 39aDolní 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OVkřiž. Gromešova - č.or. 15Dolnice 15.02.2026 15.12.202617CV43345 CU FTTx_M_Superb_Brno_Dolnice_BRDOL1_UR

OVč.or. 99 - Baarovo nábř.Dolnopolní 01.09.2026 15.12.202618KO40046 CU Novostavba BD Dolnopolní-Nový kabel VN,
NN, trafostanice

PVod p.č. 42/2 Maloměřice po p.č.
1111/1 HusoviceDolnopolní 15.02.2026 15.12.202618CV41075 NE Brno,Franzova k.VN.1320,st. úp. Výjimka z OL.

OVč.or. 2 - křiž. SelskáDolnopolní 01.09.2026 15.12.202618CV41572 CU Optická trasa Faster CZ - Karlova Mimo nové plochy!

OVmost - křiž. SelskáDolnopolní 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_Selská_Brno_BRSEL1 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Sady - č.or. 105Dolnopolní 15.02.2026 15.12.202618CL44484 CU FTTH_L3_Brno_044 Mimo nové plochy!

PPkřiž. Kartouzská - křiž. ŠtefánikovaDomažlická 15.02.2026 15.12.20263CV40365 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_B

OVkřiž. ChodskáDomažlická 15.02.2026 15.12.20273CV41774 CU Dopravní telematika 2021-2027, SSZ 7.47
Chodská - Domažlická

OKzastávka MHD ŠtefánikovaDomažlická 15.02.2026 15.12.20263VO42829 UU lokální údržba vozovky

OVceláDominikánská 15.02.2026 15.12.20261CV41654 CU Rekonstrukce VO

PPkřiž. Zvonařka - křiž. PřízovaDornych 01.03.2023 15.12.20261CV27457 CU VLNĚNA - Etapa 3 - objekty K, X, Y

OVkřiž. Mlýnská - křiž. Koliště,
Přízová-or.č.29Dornych 15.02.2026 15.12.20261CH37302 NE SEK Brno - Mlýnská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Mlýnská - křiž. ÚzkáDornych 15.02.2024 15.12.20271CH38471 NE Dornych - Polyfunkční komplex Výjimka z OL!

OVmezi ul. Škrobárenská - KalováDornych 15.02.2025 15.12.20267KO39281 CU Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park
Škrobárenská Mimo nové plochy!

OV47 c - 47eDornych 15.02.2024 15.12.20267KO39542 CU Ponávka Office Box C5 Mimo nové plochy!

PXkřiž. KalováDornych 01.08.2025 15.12.20277CV42426 CU Polyfunkční objekt Mimo nové plochy!

OVod p.č. 1610 do p.č. 1266/30Dornych 15.02.2026 15.12.20267CH44300 CU Brno,Dornych,Kalová,kab.sm.VN1281,VČE Mimo nové plochy!

OVvedle č.or. 33Dornych 01.09.2025 15.12.20261OP44967 CU HV přípojka pro objekty K, X, Y, VLN2NA

OVč.or. 48Došlíkova 15.02.2026 15.12.20265CH34716 NE Optické propojení Brno 2014 - Juliánov

OVp.č. 7826/29 - p.č. 7827/4Došlíkova 15.02.2026 15.12.20265OP37398 NE Brno,Došlíkova,p.č.7827/4,1RD,SS100,Vogt

PXkřiž. LíšeňskáDošlíkova 15.02.2026 15.12.20265CV42951 CU FTTH_L3_Brno_063

OVkřiž. Bělohorská - křiž. SlatinskáDošlíkova 15.02.2026 15.12.20265CV43191 CU FTTx_M_RD_Brno_Hromádkova_BRHRO1

PPč.or. 10 - č.or. 16, k č. or. 17Drápelova 15.02.2026 15.12.20264CV43324 CU Brno,Drápelova,úprava DSNN

OKkřiž. D1Drážní 01.09.2026 31.07.202921KO20872 CU D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na
dálnici

OKkřiž. Slatinka - křiž. ŠmahovaDrážní 15.02.2026 15.12.202621VO30298 UU Souvislá údržba vozovky

PVč. o. 2 a 9Drážní 15.02.2026 15.12.202621CH38148 NE BTS_8_B_BMDRZ_OK připojení základ.
stanice

OVkřiž. TuřankaDrážní 01.09.2026 30.09.202721VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy
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OVč.or. 4 - č.or. 7bDrážní 01.06.2026 15.12.202621CV45787 CU Brno, Drážní 7, smNN, KENE+VESSTA

OVceláDrčkova 15.02.2026 15.12.202620CH31260 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

RTkřížení u křiž. HolzovaDrčkova 15.02.2026 15.12.202920TT37237 NE Znovuzprovoznění TT Stránská skála-Líšeň,
Holzova

OVkřížení s znovuzprovoznění TT
Stránská skála-Líšeň, HolzovaDrčkova 15.02.2026 15.12.202620SZ37613 NE Brno,Holzova,Drčkova,přel. NN,VN;DPMB

OVkřiž. TrnkovaDrčkova 15.02.2025 15.12.202620CV40304 CU Brno,Trnkova,P.Velikého,st.úp. NN Mimo nové plochy!

OK
železniční přejezd (cca 300 m
včechny JP) k ul. Holzova pouze
PJP

Drčkova 15.02.2026 15.12.202620VO45033 CU Souvislá údržba vozovky

OKkřiž. Trnkova - křiž. HolzovaDrčkova 15.02.2026 15.12.202620VO45033 CU Souvislá údržba vozovky

OVp.č. 3090/138 - p.č. 2540/50Drčkova 01.04.2026 15.12.202620CV45653 CU 1460772: OP Quantcom Brno: Holzova 10b Mimo nové plochy!

OVkřiž. Bráfova - křiž. ŠmejkalovaDrnovická 01.10.2026 31.10.20272CV44645 CU Brno, Drnovická - drobná rekonstrukce
kanalizace a vodovodu

OVkřiž. Erbenova - křiž. třída Generála
PíkyDrobného 01.10.2025 15.12.20273KO9667 UU Brno, Drobného I - rekon. vodovodu a

kanalizace Souběh BKOM

PXkřiž. třída Generála PíkyDrobného 15.02.2026 15.12.20264CH24691 NE Dopravní telematika 2015-2020, CCTV

OKkolem arboretaDrobného 15.02.2026 15.12.20264CL30299 NE Oprava chodníku koordinace BVK!

OVč. or. 39 - křiž. LesnickáDrobného 01.09.2024 15.12.20264KO35863 CU VUT optické trasy: Brno-Černá Pole I, II

OKkřiž. Antonína Slavíka - křiž.
ErbenovaDrobného 15.02.2026 15.12.20261VO37414 CU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVkřiž. Erbenova - křiž. třída Generála
PíkyDrobného 15.02.2026 15.12.20264CV38303 UU Reko MS Brno - Drobného

OVkřiž. Erbenova - křiž. Sportovní -
křiž. LesnickáDrobného 01.09.2025 15.12.20274CV38812 CU Ulice Drobného - oprava povrchu

OVkřiž. Erbenova - křiž. třída Generála
PíkyDrobného 15.02.2026 15.12.20263CV40946 CU Generální oprava VO, Brno, ul. Drobného V koordinaci s BVK,BKOM a GasNet.

PVkřiž. třída Generála PíkyDrobného 15.02.2026 15.12.20274CH42989 NE Rozvoj dopravní telematiky 2021-2027, SSZ
6.19 Provazníkova – tř. Generála Píky

OKparkoviště naproti č.o. 58Drobného 15.02.2026 15.12.20263KO44712 UU souvislá údržba komunikace (parkoviště)

OKč.or. 54 (zastávka MHD)Drobného 15.02.2026 15.12.20261VO44719 CU lokální údržba vozovky

OVkřiž. Antonína Slavíka - křiž.
ErbenovaDrobného 15.02.2026 15.12.20261CH44727 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

JTkřiž. PionýrskáDrobného 15.02.2026 15.12.20263CV45099 NE Sběr dopr. dat pro dopr. analýzu - PS 476

OVkřiž. Tihůvka - KlimešovaDrozdí 15.02.2025 15.12.202628CV39850 CU Ořešín,parc.č.26/3,VN,TS,DSNN,Havíř

PVkřiž. KlimešovaDrozdí 15.02.2025 15.12.202628CV43871 CU Ořešín - parková úprava návsi

OVp.č. 169Drozdí 01.06.2026 15.12.202628CV45786 CU Novostavba RD Ořešín

PVč.or. 2 - č.or. 16Družstevní 15.02.2026 15.12.202617CV29370 CU Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et. Mimo nové plochy!

OV20-24, 13-14, 9, 5-6Družstevní 15.02.2026 15.12.202617CH35810 NE OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2.
část

OVza č.or. 4Družstevní 15.02.2026 15.12.202917CV36848 CU Bytové domy Terezy Novákové Mimo nové plochy!

OVkřiž. Renčova - křiž. Terezy
NovákovéDružstevní 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -

Řečkovice_I_A Mimo nové plochy!
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OKkřiž. Pod Holednou - č.or. 36Dubová 15.02.2026 15.12.202612VO45712 UU Oprava účelové komunikace Dubová Mimo nové plochy!

OVceláDudíkova 15.02.2026 15.12.202617CH42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A

PPkřiž. Kšírova - č.or. 16Dufkovo nábřeží 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

PVč.or. 2 -ul. NachováDuhová 15.02.2026 15.12.202616CV36113 CU Optická trasa SMART Brno, Medlánky

PPč.or. 2a - č.or. 4Duhová 15.02.2026 15.12.202617CV44488 CU FTTH_L3_Brno_053

OVkřiž. TáborskáDulánek 15.02.2026 15.12.20265CH41725 CU FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_
OK

OKkřiž. Zeleného - č.or. 2aDunajevského 15.02.2026 15.12.20262VO44303 UU Souvislá údržba vozovky

OVceláDunajská 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec Mimo nové plochy!

OKparkoviště před č.o. 17Dunajská 15.02.2026 15.12.20269VO45025 UU Souvislá údržba vozovky

OVzastávky MHDDunajská 15.02.2026 15.12.20269CH45558 CU Bezbariérové zastávky MHD

OKč.or. 25 - č.or. 37 - vnitroblokDunajská 01.04.2026 15.12.20269CH45717 NE Dětské hřiště pro nejmenší

OVč.or. 13 - křiž. MerhautovaDurďákova 15.02.2026 15.12.20264CV42887 CU Brno, Merhautova, st.úprava NN

PPč.or. 1aDusíkova 15.02.2024 15.12.20264KO36425 CU Novostavba polyfunkční budovy Mimo nové plochy!

OVkřiž. KupkovaDusíkova 15.02.2026 30.11.20264VO39902 CU REKO MS Brno - Kupkova I Mimo nové plochy!

OVceláDusíkova 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C Mimo nové plochy!

OVč.or. 3c - č.or. 10cDusíkova 15.02.2026 15.12.20264KO42654 CU Brno, Dusíkova, kNN, SR432, Imodus

OVč.or. 14 - křiž. SeifertovaDusíkova 15.02.2026 15.12.20264KO42857 CU Brno, HUV-TS Zlatníky, obnova VN1320

OVč.or. 1 - č.or. 35Dusíkova 01.10.2026 15.12.20294SZ43684 CU Novostavba BD Dusíkova, Brno

OVkřiž. PrateckáDvorecká 15.02.2026 15.12.202622CV42652 CU OT Quantcom, a.s.: Tuřany - Pratecká Mimo nové plochy!

OVč.or. 4 - č.or. 12 - přípojkyDvorského 15.02.2026 15.12.20261CH38111 NE Optická trasa SMART, Brno, Renneská tř. 1-13

OVkřiž. Vsetínská - křiž. OpavskáDvorského 15.02.2026 15.12.20261CH44288 CU FTTH Brno - Štýřice v 2.0_BRSTY1

OVč.or. 18Dvořákova 15.02.2025 30.11.20261CV42541 CU Oprava hydroizolace budovy ČNB

OVkřiž. U Leskavy - křiž. SouhradyDvořiště 15.02.2026 15.12.20268OP39283 NE OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec

OVč.or. 48 - křiž. HumennáDvořiště 15.02.2026 15.12.20268CH40355 NE FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_A

OVproti č. or. 16 - křiž. SouhradyDvořiště 01.09.2026 15.12.20288CV46286 CU Novostavba BD Leskava

PVu křiž. KamenačkyDykova 15.02.2026 15.12.20265CV37913 NE Brno - Židenice 2

PVceláDykova 15.02.2024 15.12.20265CV41724 CU FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK

OKOdpočívka OMV D1 - křiž. ŘípskáD1 01.09.2026 31.07.20297KO20872 CU D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na
dálnici (vč. zm.2)

OK MÚK D1xD2D1 15.04.2025 31.07.20287KO42027 CU D1 01191.A MÚK Brno - jih

OVpropoj. chodník Ečerova -
FleischnerovaEčerova 15.02.2026 15.12.202613CH37197 NE OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III
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OVkřiž. Vejrostova - KachlíkovaEčerova 15.02.2024 15.12.202613KO40216 CU DPS Bystrc

OVproti č.or. 22 - č.par. 2632/3Ečerova 15.02.2025 15.12.202613CV41636 CU Brno, Vejrostova, úpr. NN, SmB

OVceláEčerova 01.09.2026 15.12.202613CV42261 CU GO VO, Brno, ul. Ečerova Mimo nové plochy!

OVč.or. 3, 7, 11, 15, 19Ečerova 15.03.2026 30.11.202613CV45584 CU Rekonstrukce 5 kontejnerových stanovišť

OVceláEimova 15.02.2026 15.12.20265CH41566 NE FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

PVkřiž. Vranovská - křiž. RotalovaElgartova 15.02.2026 15.12.20264CV28888 CU Optická trasa SMART Comp.a.s.-sever

OVč. or. 6 - ul. JemelkovaElišky Junkové 15.02.2026 15.12.202624KO39266 CU 0870/19 PZ Pražská_Brno_1.fáze_OK Mimo nové plochy!

OVč.par. 2450/632 - JemelkovaElišky Junkové 01.03.2023 15.12.202624KO40484 CU Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové Pod novými pl. bezvýkopově., Mimo nové plochy!

PVč.or. 6 . křiž. JemelkovaElišky Junkové 15.02.2026 15.12.202624CV43166 NE Opt. propoj. Quantcom Brno 2024: Elišky
Junkové Mimo nové plochy!

křiž. Řehořova - křiž. FerrerovaElišky Krásnohorské 01.03.2025 30.10.2026614696 OT Ferrerova, rekonstrukce kanal. a vodovodu (vč.
komun.)

OVkřiž. Řehořova - č.or. 61Elišky Krásnohorské 15.02.2025 15.12.20266CV38906 CU Bytový dům Řehořova

OVkřiž. FerrerovaElišky Krásnohorské 15.02.2026 15.10.20266VO45032 CU Z-Reko MS Brno - Ferrerova

OV1745/10 k.ú. Starý LískovecElišky Přemyslovny 01.06.2026 15.12.20279OP37839 NE Přeložka STL plynovodu v Brně

PVkřiž. Osová - č.or. 55Elišky Přemyslovny 15.02.2026 15.12.20268CV39365 CU Optická trasa Smart Comp - Netbox - Brno,
Bohunice - I.etapa

OVkřiž. Souhrady - křiž. HraničkyElišky Přemyslovny 15.02.2026 15.12.20268CH40355 NE FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_A

OVceláElišky Přemyslovny 15.02.2026 15.12.20269CH40360 NE FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B Mimo nové plochy!

OVkřiž. ŠvermovaElišky Přemyslovny 15.02.2026 15.12.20278CV40963 CU Novostavba bytového domu Elišky
Přemyslovny 55

OVkřiž. Klobásova - č.or. 15Elišky Přemyslovny 15.02.2026 15.12.20269CV42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1 Mimo nové plochy!

OVč.or. 38Elplova 15.02.2026 15.12.202620CV38429 CU Optická trasa SMART,netbox, Líšeň - I.et. Mimo nové plochy!

OVč.or. 38Elplova 01.09.2025 15.12.202620CV44940 CU Využívání dešťových vod Kotlanova 7, Brno-
Líšeň Mimo nové plochy!

OVceláElplova 15.02.2026 15.12.202620CH45085 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVkřiž. Švédské valy - křiž. TuřankaEricha Roučky 01.09.2026 30.09.202721VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy

OVceláEricha Roučky 15.02.2026 15.12.202621CV45031 CU GO VO, Brno, Černovické terasy

křiž. Švédské valy - křiž. TuřankaEricha Roučky 01.06.2026 30.06.202721CV45974 CU CTPark Brno, cyklostezka II. etapa Koordinace s Trolejbusovou tratí

OVč.or. 2Ericha Roučky 01.06.2026 15.12.20266CV46067 CU Brno,st.úprava kVN1354,1352,1356,UCED

PVkřiž. Zámecká - křiž. RebešovickáErnsta Macha 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OVkřiž. Rebešovická - č.or. 2Ernsta Macha 01.06.2026 15.12.202623CH46090 CU Rekonstrukce VO

OKceléFaměrovo náměstí 15.02.2026 15.12.20266VO30302 CU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 9 - č.or. 20Faměrovo náměstí 01.04.2026 15.12.20266CV45652 CU OP Quantcom Brno 2025: TMCZ SITE 60207
Hájecká, 60329 Pahrbek

OVkřiž. HaasovaFanderlíkova 15.02.2026 15.12.20262CH44733 NE GO VO Brno, ul. Stránského, Haasova
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OVza domy č.or. 15 - č.or. 11Fanderlíkova 01.06.2026 15.12.20262CH45255 CU VDF FTTS Brno BMBRA Mimo nové plochy!

OVkřiž. FryčajovaFantova 01.10.2025 15.12.202718CV11887 CU Brno, Fryčajova  - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace (vč. komunikací)

OVč. or. 21 - parc. č. 1128/1Fantova 15.02.2025 15.12.202618CH34606 NE Brno,Fantova p.č.1128/1,kab.sm.NN,SS100

OVza Fryčajova č. or. 159Fantova 15.02.2026 30.08.202718CV38304 CU Reko MS Brno - Fryčajova III

OVkřiž. Fryčajova - č.or. 157bFantova 15.02.2026 15.12.202718CV40731 CU Brno,Obřany,Fryčajova,úprava DS

OVFryčajova č. or. 157 - Fryčajova č.
or. 159Fantova 15.02.2026 15.12.202618CV40855 CU Brno, obnova VN317 o. Obřany, Fryčajova Mimo nové plochy!

OVDusíkova č.or. 14 - p.č. 3388Fantova 15.02.2026 15.12.202618KO42865 CU Brno, obnova VN317, DTS Soběšská, K1M

OVkřiž. FryčajovaFaulhabrova 01.10.2025 15.12.202718CV11887 CU Brno, Fryčajova  - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace (vč. komunikací)

OVceláFerrerova 01.03.2025 30.10.20266CV14696 UU Ferrerova, rekonstrukce kanal. a vodovodu (vč.
komun.) Koordinace s GasNet

OVceláFerrerova 15.02.2025 15.10.20266CV40305 CU Brno,Ferrerova,st.úprava kNN

OVceláFerrerova 15.02.2026 15.10.20266CV45032 UU Z-Reko MS Brno - Ferrerova

OVkřiž. Oranžová - č.or. 8 (za BD)Fialová 15.02.2026 15.12.202617CH36113 NE Optická trasa SMART Brno, Medlánky

JTč.or. 2 - č.or. 8Fialová 15.02.2026 15.12.202617CH39990 NE Brno_FTTH_Družstevní Ve stáv. chráničkách.

OVč.or. 55 - č.or. 63Filipínského 15.02.2026 15.12.20265CV41566 CU FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

OVč.or. 39Filkukova 15.02.2025 15.12.202617CV38392 CU Brno, Filkukova, Pešek, přel. NN

PPkřiž. MěřičkovaFilkukova 15.02.2026 15.12.202617CV39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B

OVkřiž. Banskobystrická - křiž.
VránovaFilkukova 15.02.2026 15.12.202617CH41182 NE FTTx_SVS_BRBAN1

OVč.or. 39 - křiž. KunštátskáFilkukova 15.02.2025 15.12.202617CH41307 NE Brno, TS 106 Filkukova, stav. obnova

OVkřiž. Banskobystrická - křiž.
MěřičkovaFilkukova 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -

Řečkovice_I_A

PVč.or. 2 - křiž. BrožíkovaFillova 15.02.2026 15.12.20264CH41041 NE RVDSL2027_M_B_BOLE2271-BOLE1HR_OK Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - Kšírova č.or. 263aFiremní 15.02.2026 15.12.20267CH45476 CU OT - Jižní

OKč.or. 1b - č.or. 2Fleischnerova 01.10.2025 15.12.202713CV22998 UU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy Mimo nové plochy!

OVč. o. 3 - Albert, Ečerova - č.or. 6Fleischnerova 15.02.2026 15.12.202613CV37197 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III

OKkřiž. VejrostovaFleischnerova 15.02.2026 15.12.202613VO39242 UU Lokální údržba vozovky Mimo nové plochy!

JTč.or. 21 - Za Gymnázium
VejrostovaFleischnerova 01.09.2026 15.12.202613CV42261 CU GO VO, Brno, ul. Ečerova Protaženo st. chráničkou v celé tr.

OVparkoviště u č.o. 1bFleischnerova 15.02.2026 15.12.202613CH44681 NE NAB Fleischnerova

OVč.or. 3, 7, 11, 15, 19Fleischnerova 15.03.2026 30.11.202613CV45582 CU Rekonstrukce 5 kontejnerových stanovišť

OVč.or. 1 - ul. ŽabovřeskáFoerstrova 15.02.2026 15.12.20262CH29372 NE Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova

OVceláFoerstrova 15.02.2026 15.12.20262CV34665 CU OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa Mimo nové plochy!

OVč.or. 14 - č.or. 17Foerstrova 15.02.2026 15.12.20262CV44686 CU Jednosměrné propojení z ul. Foerstrova na ul.
Korejskou Koord. Teplárny
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OVč.or. 21 - č.or. 27Foltýnova 15.02.2026 15.12.202613CH37233 NE Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc-
úsek 4

OVč.or. 22Foltýnova 15.02.2026 15.12.202613CV45210 CU 33 NAB Foltýnova Mimo nové plochy!

OVč.or. 36Francouzská 15.02.2025 15.12.20281OP36849 CU Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská

OVkřiž. Milady Horákové - křiž. CejlFrancouzská 01.08.2026 15.12.20264CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVkřiž. Milady Horákové - křiž. StaráFrancouzská 01.08.2026 15.12.20281CV43986 UU Treehouse

OVkřiž. Milady Horákové - č.or. 14Francouzská 15.02.2026 15.12.20261CH44510 CU Brno, Francouzská, prelkNN, BDG invest

OVč.or. 12 - křiž. StaráFrancouzská 28.07.2026 15.12.20261CH45174 CU Brno, Francouzská K423, OTS RAYO

OVč.or. 36Francouzská 15.02.2026 15.12.20261CV45743 CU Brno,Francouzská 36,smNN,SmB

OKč.or. 3 - č.or. 39Franzova 15.02.2026 15.12.202618VO34983 UU souvislá údržba vozovky

OVpodél Svitavy, Říční - DolnopolníFranzova 15.02.2025 15.12.202618CV37465 CU CS Valchařská - Olší Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hamry - č.or. 73Franzova 15.02.2026 15.12.202618CV38289 CU Opr.havarijního místa na trakčních kab.-
Franzova

OVmezi ul. Franzova - ValchařskáFranzova 01.06.2024 15.12.202618KO39188 CU Svitava, Brno - rekonstrukce soustavy jezů SO
20.3 Jez Edler

OVPodél řeky po ul. DolnopolníFranzova 15.02.2026 15.12.202618CH41075 NE Brno,Franzova k.VN.1320,st. úp.

OVč.or. 3 - křiž. HamryFranzova 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_Selská_Brno_BRSEL1

OVkřiž. Selská - č.or. 16 (obě strany)Franzova 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_M_RD350_BRSEL1_Selská_OK

OVceláFričova 15.02.2026 15.12.20262CH34665 NE OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OVBřehová - or.č. 222Fryčajova 01.10.2025 15.12.202718CV11887 UU Brno, Fryčajova  - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace (vč. komunikací) Mimo nové plochy!

OMželezniční mostFryčajova 01.06.2024 15.12.202618KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OVč.or. 140 - č.or. 166Fryčajova 15.02.2026 30.08.202718CV38304 UU Reko MS Brno - Fryčajova III Mimo nové plochy!

OVmost přes Svitavu - železniční mostFryčajova 15.02.2026 30.08.202718CV38304 UU Reko MS Brno - Fryčajova I Mimo nové plochy!

OVželezniční most  - Fryčajova
463/140Fryčajova 15.02.2026 30.08.202718CV38304 UU Reko MS Brno - Fryčajova II

OKza zástavbouFryčajova 15.02.2025 15.12.202618VO39097 CU II/374 Obřany - Bílovice nad Svitavou Lokální zásahy

OVč. or. 3Fryčajova 01.03.2022 15.12.202618CV40480 CU Bytový dům Mimo nové plochy!

OVč.par. 938, 939, 940Fryčajova 15.02.2026 15.12.202718CV40644 NE Novostavba BD na p.č. 938, 939 a 940 v k.ú.
Obřany, ul. Fryčajova, Brno Souběh BVK

OVkřiž. Břehová - křiž. HlaváčovaFryčajova 15.02.2026 15.12.202718CV40731 CU Brno,Obřany,Fryčajova,úprava DS koord. BVK; Mimo nové plochy!

OVč.or. 125 - č.or. 222Fryčajova 15.02.2026 15.12.202618CV40855 CU Brno, obnova VN317 o. Obřany, Fryčajova koord.BVK; Mimo nové plochy!

OVč.or. 43Fryčajova 15.02.2026 15.12.202618CH42845 NE 0043/23 FTTH BD Fryčajova Brno_OK Koord. BVK

OKč.or. 125 - křiž. VýpustkyFryčajova 01.06.2026 15.12.202618VO46035 CU Souvislá údržba vozovky Koordinace s Rek. Vody a kanal.

PVceláFučíkova 15.02.2026 15.12.202620CH35003 NE Rekonstrukce VO

OVprostor AutoESA - PlaczkovaFuchsova 15.02.2025 30.06.20301CV38831 CU TRIO BRNO - propojení ul. Fuchsovy
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OVza Trnitá č.or. 8a - č.or. 14Fuchsova 15.02.2025 15.12.20261KO40022 CU Polyfunkční stavba Trnitá II, Bulvár mimo nové plochy!

OVul. Placzkova - č.par. 924/8Fuchsova 15.02.2025 15.12.20261KO40022 CU Polyfunkční stavba Trnitá II, Bulvár - prop. VN Mimo nové plochy!

OVč.par. 976/1 - č.par. 977/2Fuchsova 01.06.2026 15.12.20261VZ46014 NE HV přípojka a 3 DPS pro polyfunkční blok
Trnitá II, Bulvár

OVkřiž. Stallerova - křiž. OdstrčilovaFukátkova 01.04.2026 15.12.20265CV45614 CU 0600/24 FTTH Nová Zbrojovka 1. et_OK

OVč.or. 2 - Fričova č.or.2Gabriely Preissové 15.02.2026 15.12.20262CV34665 CU OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OKproti č.or. 8Gabriely Preissové 15.02.2026 15.12.20262VO38829 CU Parkoviště ul. Gabriely Preissové - Sabinova

OVul. Mikšíčkova - č.or. 82Gajdošova 15.02.2025 15.12.20265CV40158 CU Polyfunkční dům G72 Mimo nové plochy!

OVč.or. 102 - č.or. 104Gajdošova 15.02.2026 15.12.20265CH41725 CU FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_
OK Mimo nové plochy!

OVč.par. 5716/1 - č.par. 732/2Gajdošova 15.02.2026 15.12.20265KO42902 CU Brno,Gajdošova,kVN,kNN,DTS,Cooptel

OMkřiž. Bubeníčkova - č.or. 8Gajdošova 01.06.2024 15.12.20275CH43301 CU Bytový dům GBC Mimo nové plochy!

OKceláGalandauerova 15.02.2026 15.12.20263VO19963 UU Souvislá údržba vozovky

OVvnitroblok GalandauerovaGalandauerova 01.06.2026 15.12.20263OP45534 CU Revitalizace vnitrobloku Galandauerova

celáGallašova 01.11.2024 30.09.2026133800 OT Reko. kanalizace a vodovodu Havlenova

OVč.or. 11Gallašova 15.02.2026 15.12.20281CV39268 CU Bytový dům Havlenova

OVkřiž. Renneská tř. - křiž. HavlenovaGallašova 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTx9_B_BO_Štýřice_BRSTY_UR

OVceláGeislerova 15.02.2026 15.12.20265CH41566 NE FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

OVč.or. 3 - za objekt Veslařská č. or.
54Gellnerova 15.02.2026 15.12.202612CV42565 CU Brno, Veslařská, úprava TS 1305, VN, NN

OVč.or. 1 - za objekt Veslařská č. or.
56Gellnerova 15.02.2025 15.12.202612VZ42565 CU Brno, Veslařská 56, nová DTS, NN, VN

OVč.or. 1 - NovolíšeňskáGoldova 15.02.2026 15.12.202620CV25107 CU Optické propojení Brno - Líšeň I

OVNovolíšeňská - park při ul.
MichalovaGoldova 15.02.2026 15.12.202620CH38542 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň Pod komunikacemi protlak.

OVč.or. 7 - směrem k ul. NovolíšeňskáGoldova 01.09.2026 15.12.202720CV46366 CU NAB Goldova

OVkřiž. Úvoz - č.or. 7Gorazdova 01.09.2025 15.12.20261CV40608 CU Brno, TS 1808 Trýbova 4, manipulační bod

OKkřiž. Pellicova - křiž. ŠpilberkGorazdova 15.02.2026 15.12.20261CH45319 UU Reko cesty k hradu Špilberk z ul. Gorazdova

OVkřiž. Pellicova - křiž. ŠpilberkGorazdova 01.09.2026 15.12.20261CH46477 CU Rekonstrukce VO Souběh SMB

OKč.or. 56 - č.or. 58Gorkého 15.02.2026 15.12.20261VO42187 CU Lokální údržba vozovky

celáGrmelova 01.11.2024 30.09.2026133800 OT Reko. kanalizace a vodovodu Havlenova

OVkřiž. Polní - křiž. GrmelovaGrmelova 15.02.2025 15.12.20271CH41444 NE Urbandepo - BD Mimo nové plochy!

OKč.or. 46Grohova 15.02.2026 15.12.20261CH35028 CU Lokální údržba chodníku

PVkřiž. Veveří - křiž. ÚvozGrohova 15.02.2026 15.12.20261CV41960 CU Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz -
Grohova

OKkřiž. Sněžná - křiž. Jandáskova
(sudá strana)Gromešova 01.06.2026 15.12.202717CH35115 CU Souvislá údržba chodníku
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OMU nádr. ŘečkoviceGromešova 01.06.2024 15.12.202617KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

PVceláGromešova 15.02.2026 15.12.202617CV43345 CU FTTx_M_Superb_Brno_Dolnice_BRDOL1_UR

OVč.or. 1 - č.or. 13Gruzínská 15.02.2026 15.12.20268CH40357 NE FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_C

OVul. Kociánka - Míry FigarovéGustava Broma 15.02.2026 15.12.20263CH39840 NE OT Smart Comp. a.s. - netbox - Brno, G.
Broma - Kociánka

PVceláGustava Broma 15.02.2026 15.12.20263CH42940 NE FTTH_L3_Brno_050 Mimo nové plochy!

OVč.or. 14 - křiž. ŽilkovaGusty Blahové 15.02.2026 15.12.202617KO43031 CU FTTx _M_Superb_Brno_Žilkova_BRZIL1

OVkřiž. Stránského - křiž.
KovařovicovaHaasova 01.03.2025 15.12.20262CV39877 UU Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Haasova

OVceláHaasova 15.02.2026 15.12.20262CS44733 NE GO VO Brno, ul. Stránského, Haasova

OVč.or. 6 - ChytilovaHabřinova 15.02.2026 15.12.202615CH44218 CU GO VO Brno, ul. Řezáčova + 5, etapa 1

OVceláHádecká 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_Selská_Brno_BRSEL1

OVč.or. 4 - ul. JarníHády 15.02.2026 15.12.202618KO31043 CU OP Brno, ul. Jarní

PVp.č. 2479/6Hády 15.02.2025 15.12.202618VO33363 NE Optická trasa Faster CZ - Hády II, Brno

OVč.or. 2 - č.or. 1Hájecká 15.02.2026 15.12.20266KO42866 CU Brno,Hájecká 2,sm.kNN,JKO MEZ

OVkřiž. Černovická - č.or. 17Hájecká 01.04.2026 15.12.20266CV45652 CU OP Quantcom Brno 2025: TMCZ SITE 60207
Hájecká, 60329 Pahrbek

OVč.or. 1 - křiž. Heleny MalířovéHalasovo náměstí 15.02.2026 15.12.20264CV35649 CU OMS PODA - Brno, sídliště Lesná Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - č.or. 2Halasovo náměstí 15.02.2026 15.12.20264KO41904 CU Brno, Okružní, Halasovo nám, obnova VN Mimo nové plochy!

OVč.par. 1775Hálkova 01.05.2023 15.12.20264OP34661 NE Komerční objekt Hálkova

OVč.or. 82 - za č.or. 84Hálkova 15.02.2025 15.12.20264CV34661 CU Ul. Hálkova - Prodloužení vodovodu

OVč.or. 74Hálkova 15.02.2025 15.12.20274CV38930 CU Novostavba BD Hálkova

OVč.or. 62 - č.or. 64Hálkova 15.02.2025 15.12.20264CV44029 CU Novostavba BD Hálkova

OVč.or. 10 - křiž. FranzovaHamry 15.02.2026 15.12.202618CV38289 CU Opr.havarijního místa na trakčních kab.-
Franzova

OVceláHamry 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_Selská_Brno_BRSEL1 Mimo nové plochy!

OKkřiž. TuřankaHanácká 01.09.2026 31.07.202922KO20872 CU D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na
dálnici

OVkřiž. Tuřanské nám. - křiž. PrateckáHanácká 15.02.2026 15.12.202622VO39199 CU Lokální údržba vozovky lokální zásahy;

OVkřiž. Merhautova - č. or. 2aHansmannova 15.02.2026 15.12.20264CH44575 CU FTTX_M_FIS_BRBRN3_BRNO -
KRKOŠKOVA_OK

PVkřiž. Marie HübnerovéHapalova 15.02.2026 15.12.202617CV29370 CU Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova 2.et.

OVceláHapalova 15.02.2026 15.12.202617CH30154 NE OP Brno 2010 - Řečkovice

OKč. o. 44Hapalova 15.02.2026 15.12.202617CH37417 CU Lokální údržba chodníku

OKmezi rampami ul. HradeckáHapalova 15.02.2026 15.12.202617VO37418 CU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 44 - křiž. Marie HübnerovéHapalova 15.02.2026 15.12.202617KO39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B Mimo nové plochy!
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OKkřiž. Gromešova - křiž. Marie
HübnerovéHapalova 15.02.2026 31.05.202717KO42291 CU Ulice Hapalova - stavební úpravy

OVkřiž. Palackého nám. - č.or. 22Hapalova 15.02.2026 15.12.202617CV44728 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVč.or. 4a - č.or. 42aHapalova 01.06.2026 15.12.202617CV45700 CU FTTX_RD_REMOBM001_Palackého
náměstí_Brno Souběh BKOM!

OVč.or. 2 - č.or. 10Haškova 15.02.2026 15.12.20264CV35650 CU OMS PODA - Brno, sídliště Lesná Mimo nové plochy!

PVod Ježkova 17 za Haškova 5 až15
po Loosova 1cHaškova 15.02.2026 15.12.20264CV37278 CU LTE_BO_2017_BMOGA_OK

OVč.or. 1 - č.or. 5, č. or. 17Haškova 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C Mimo nové plochy!

č.or. 25Hatě 01.06.2025 15.12.202626CH44687 NE Stavební úpravy objektu na parc. č. 139 Mimo nové plochy!

PVkřiž. Hraničky - křiž. SobolovaHavelkova 15.02.2026 15.12.20268CV40356 CU FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_B Mimo  nové plochy!

PVkřiž. Běloruská - křiž. BohuňovaHavelkova 15.02.2026 15.12.20268CV40357 CU FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_C

OVkřiž. Blanenská - křiž. PulkrábkovaHavláskova 15.02.2026 15.12.202627CV42856 CU Brno, Blanenská, VN366,DTS,kNN,
MODESTAV

OVceláHavláskova 15.02.2026 15.12.202627CH43437 NE FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

OVkřiž. Vojtova - křiž. Renneská tř.Havlenova 01.11.2024 30.09.20261CV33800 UU Reko. kanalizace a vodovodu Havlenova Mimo nové plochy!

OVč.or. 14 - č.or. 16, p.č.598Havlenova 15.02.2026 15.12.20281CV39268 CU Bytový dům Havlenova

PVkřiž. Soukopova - křiž. RudišovaHavlíčkova 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápadní část metropolitní síte VUT - 2.
etapa

OKč.or. 9b - č.or. 11Havraní 15.02.2026 15.12.20266VO35174 UU souvislá údržba vozovky

OVč.or. 1 - č.or. 6Havraní 15.02.2026 30.09.20276CV45039 CU Skřivánčí, Havraní - rekonstrukce vodovodu

OVč.or. 20 - č.or. 22Havraní 15.02.2026 15.12.20266CV45485 CU Oprava zárubní zdi

OVLeskavaHavránkova 15.02.2025 15.12.20267CV38898 CU PPO Lokality Leskava

OVkřiž. Vomáčkova - č.or. 47Havránkova 15.02.2026 15.12.20267CH44090 NE OMS PODA - Brno, Vomáčkova

OKceláHavránkova 15.02.2026 15.12.20277KO44222 CU Lokální údržba vozovky Nelze v souběhu s dálnicí

OVkřiž. Vomáčkova - křiž. KšírovaHavránkova 01.09.2026 15.12.20267CH44990 NE OP Quantcom Brno: ul. Havránkova, prop. pod
D1

OVč.or. 4 - č.or. 5Heleny Malířové 15.02.2026 15.12.20264VZ35649 NE OMS PODA - Brno, sídliště Lesná

OKkřiž. Seifertova - č.or. 4Heleny Malířové 15.02.2026 15.12.20264CH45415 CU Oprava chodníku

OVkřiž. Černopolní -  areál Dětské
nemocniceHelfertova 01.11.2025 15.12.20274CV38748 CU FNB parkovací dům Dětská nemocnice

OVč.or. 37 - č.or. 45Helfertova 15.02.2026 15.12.20264CH44960 CU Brno, Helfertova, st. úprava NN

OVkřiž. Černopolní - č.or. 6Helfertova 15.02.2026 15.12.20264CH45728 NE GO VO, Brno, ul.Černopolní

OKč.or. 25 - č.or. 35Herčíkova 15.02.2026 15.12.20263CH37773 CU Souvislá údržba vozovky

OVza č. or. 10Herčíkova 01.06.2026 15.12.20263OP44202 NE Psí výběh Herčíkova Mimo nové plochy!

OVč.or. 1Herčíkova 01.06.2026 15.12.20263CH45518 CU Revitalizace dětského hřiště Herčíkova 1

OVspojovací chodník k DH KolečkoHerčíkova 01.06.2026 15.12.20263CH45520 CU Oprava chodníku DH Kolečko
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OVč.or. 2Herčíkova 01.06.2026 15.12.20263CH45522 CU Oprava komunikace a chodníků Herčíkova 2

OVč.or. 17 - č.or. 25Herčíkova 01.10.2026 31.05.20273VO46093 UU Drobná rekonstrukce na kanalizaci

OVkřiž. KroupovaHermannova 15.02.2026 15.12.20269CV39536 CU Rekonstrukce VO

OVceláHermannova 15.02.2026 15.12.20269CV40360 CU FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B

OVkřiž. Elišky Přemyslovny - křiž.
PříčkyHermannova 15.02.2026 15.12.20269CH42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OVč.or. 9Heršpická 15.02.2024 15.12.20271KO35652 CU Centrum H9 - rek. a přístavba polyf. obj. - et.
3+4

OVč.or. 11d - č.par. 1743/8Heršpická 15.02.2026 15.12.20261KO41603 CU Brno, Pražákova, obnova VN 1272

OVč.or. 9Heršpická 01.09.2026 15.12.20261CV46140 CU Brno, Heršpická 9, přeložka VN1272

PVceláHeydukova 15.02.2026 15.12.202620KO35004 NE Rekonstrukce VO

OVkřiž. TrnkovaHeydukova 15.02.2025 15.12.202620CV40304 CU Brno,Trnkova,P.Velikého,st.úp. NN

PVceláHeyrovského 15.02.2026 15.12.202613CV36810 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Přístavní - č.par. 1713/11Heyrovského 15.02.2026 15.12.202613KO41605 CU Brno,Heyrovského,obnova NN,VN210,VN211

OVč.or. 2 - Obvodová č.or. 3Heyrovského 15.02.2025 15.12.202613VZ42528 NE Brno,Obvodová,obnova VN1245,VN1227

PVkřiž. třída Kpt. Jaroše - č.or. 3Hilleho 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVkřiž. ZvěřinovaHladíkova 01.09.2025 15.12.20266CH38426 CU Splašková kanalizace - část 2

OVkřiž. Zderadova - ul.PorážkaHladíkova 01.09.2026 31.10.20271KO42498 CU E -Reko MS Brno - STL podél Svitavy I Mimo nové plochy!

OVkřiž. FryčajovaHlaváčova 01.10.2025 15.12.202718CV11887 CU Brno, Fryčajova  - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace (vč. komunikací)

OVkřiž. Fryčajova - č.or. 3Hlaváčova 15.02.2026 30.08.202718CV38304 CU Reko MS Brno - Fryčajova I

OVkřiž. Fryčajova - křiž. CihelníHlaváčova 15.02.2026 15.12.202718CH40731 CU Brno,Obřany,Fryčajova,úprava DS koord. s GasNet

OVod ul. Seifertova - ZázmolíHlaváčova 15.02.2026 15.12.202618KO42857 CU Brno, HUV-TS Zlatníky, obnova VN1320

OVč.par. 848/55 - křiž. ZázmolíHlaváčova 15.02.2026 15.12.202618KO42858 CU Brno,Zlatníky,úprava DSNN

OVč.or. 60 - křiž. AbsolonovaHlavní 15.02.2026 15.12.202615CH36003 NE Optická trasa SMART Brno, Komín Mimo nové plochy!

OKzast. MHD Podveská oba  směryHlavní 15.02.2026 15.12.202615VO37994 CU Lokální údržba vozovky

OVkřiž. Pastviny - křiž. AbsolonovaHlavní 15.02.2026 15.12.202715CV38395 CU Dům Hlavní 58 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Podveská- p.č. 1056/6 - č. or.
60Hlavní 15.02.2026 15.12.202615CV40103 CU OT SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Hlavní

- Podveská Mimo nové plochy!

OVč.or. 67a - č.or. 117Hlavní 15.02.2026 15.12.202615CH40627 NE FTTH Brno - Hlavní (BRHLA1)

OVč.or. 123Hlavní 15.02.2024 15.12.202615CV40845 CU Ateliérový dům, Brno - Komín, ul. Hlavní

OVceláHlídka 15.02.2026 15.12.20261CH41645 NE Rekonstrukce VO

OVceláHliník 15.02.2026 15.12.202621CH42263 NE Rekonstrukce VO

OVkřiž. Kovárenská - č.or. 21Hliník 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3
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OVč.or. 70 - křiž. VýstavníHlinky 15.02.2026 15.12.20261CH29896 NE Optic.trasa SMART Comp Rondo-Hlinky Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hroznová - křiž. Lipová -
vozovna PisárkyHlinky 15.02.2026 15.12.20261CH35203 NE OP Brno 2014 - Pisárky Mimo nové plochy!

PVpřed č.or. 3Hlinky 15.02.2026 15.12.20261CV36828 CU OT Smart Comp Hlinky, Výstavní, Rybářská

OVč.or. 34Hlinky 15.02.2026 15.12.20261CH36828 NE OT Smart Comp Hlinky, Výstavní, Rybářská

OVkřiž. Vinařská - křiž. VýstavníHlinky 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápadní část metropolitní síte VUT Mimo nové plochy!

PVč.or. 74 - č.or. 80Hlinky 15.02.2024 15.12.20261CV38187 CU Rezidenční objekt Hlinky 80

OVkřiž. PivovarskáHlinky 01.06.2024 15.12.20261VO38446 CU Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno

OVč.or. 52b - č.or. 80Hlinky 15.02.2026 15.12.20261CV40310 NE Brno,Hlinky 76,nová distribuční TS,VN,NN Výjimka v nezbytném rozsahu!

OVč.or. 40Hlinky 01.03.2022 15.12.20261CV40519 CU BD Hlinky

OVč.or. 26 - křiž. VinařskáHlinky 15.02.2026 15.12.20261CH42392 NE FTTH L3 Brno 29 Mimo nové plochy!

PVkřiž. Vinařská - křiž.  KřížkovskéhoHlinky 15.02.2026 15.12.20261CV43267 CU Opt. prop. Quantcom Brno 2024: Napoj.
lokality Hlinky Mimo nové plochy!

OKzast. MHD Lipová, směr centrumHlinky 15.02.2026 15.12.20261VO43740 CU Lokální údržba vozovky

RTč.or. 152 - zatravněný úsek TTHlinky 15.02.2026 15.12.20261TT45631 NE Výměna kolejnic

PVč.or. 3 - č.or. 5Hluboká 15.02.2026 15.12.20261CV38678 CU INS_FTTH_CZ_1469_60812_Brno-
střed_Vysoká

OVkřiž. Mariánské nám. - SazeniceHněvkovského 15.02.2026 15.12.20267CV40368 NE FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-
Komárov_I_B Mimo nové plochy!

OVkřiž. Sokolova - křiž. KaštanováHněvkovského 15.02.2025 15.12.20267KO40510 CU Optická trasa Faster CZ - Sokolova 2

PVkřiž. K Povodí - křiž. PompovaHněvkovského 15.02.2026 15.12.20267CV41623 CU Brno,Pompova-Hněvkovského,st.úpr.kVN,kNN Mimo nové plochy!

OVkřiž. K PovodíHněvkovského 15.02.2026 15.12.20267CV41736 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 3.50
Hněvkovského - K Povodí Mimo nové plochy!

PVč.or. 85 - čerp. stanice na druhé
straněHněvkovského 15.02.2026 15.12.20267SZ45475 NE OP - Hněvkovského - Královka

PPč.or. 1 - č.or. 37Hněvkovského 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

PPkřiž. SchwaigrovaHodonínská 15.02.2025 30.06.20277CV43401 CU Polyfunkční dům Schwaigrova

PPč.or. 1 - č.or. 25Hodonínská 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

OVč.or. 18 - křiž. KociánkaHögrova 15.02.2026 15.12.20263CV37749 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno, Kociánka -
Högrova

OVkřiž. BednaříkovaHochmanova 15.02.2026 15.12.202620CV38429 NE Optická trasa SMART,netbox, Líšeň - I.et. Mimo nové plochy!

OVč.or. 8 - křiž. BednaříkovaHochmanova 15.02.2026 15.12.202620KO42901 CU Brno, Líšeň, st. úpr. VN, etapa 1 Mimo nové plochy!

OVceláHochmanova 15.02.2026 15.12.202620CH45089 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVza Podlipná č.or. 20Holásecká 15.02.2024 15.12.202622CV42672 CU BD Podlipná 4/20, Brno-Tuřany

OVkřiž. Soběšická - křiž. StudenáHolubova 15.02.2026 15.12.20264CV44786 CU FTTX_M_FIS_BRSTU1_Brno - Studená_OK

RTTramvaj. zastávka Podstránská -
křiž. Holzova - HeydukovaHolzova 15.02.2026 15.12.202920TT37237 NE Znovuzprovoznění TT Stránská skála-Líšeň,

Holzova

OVkřížení s znovuzprovoznění TT
Stránská skála-Líšeň, HolzovaHolzova 15.02.2026 15.12.202620CV37613 CU Brno,Holzova,Drčkova,přel. NN,VN;DPMB
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OVmezi ul. Drčkova - HeydukovaHolzova 15.02.2026 15.12.202620CV42937 CU FTTS 60324 Brno Heydukova

PVkřiž. HviezdoslavovaHolzova 15.02.2026 15.12.202621VO45665 CU OP Qua., a.s., Napojení objektu
Hviezdoslavova 57, Brno TMCZ 15830 Řízený protlak, Mimo nové plochy!

OVkřiž. Letecká - č.or. 149Holzova 01.09.2026 15.12.202620CH46412 CU Souvislá údržba chodníku

OVč.or. 1 - č.or. 11, č. or. 9 - křiž. M.
HübnerovéHorácké náměstí 15.02.2026 15.12.202617CV29370 CU Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et. Mimo nové plochy!

OVkřiž. Marie Hübnerové - křiž.
NovoměstskáHorácké náměstí 15.02.2026 15.12.202617CV39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-

Řečkovice_I_B Mimo nové plochy!

OVč.or. 6 - č.or. 7Horácké náměstí 15.02.2026 15.12.202617CH44715 CU Souvislá údržba chodníku

OKč.or. 7 - č.or. 1Horákova 15.02.2025 15.12.20262SZ43106 CU Hala Rosnička - přístavba sportovní haly Mimo nové plochy!

OVkřiž. Belcrediho - č.or. 14Horákovská 01.09.2026 15.12.202720CV46012 CU Brno, Poledníkova, obnova NN

OVkřiž. Strž - křiž. CelníHorní 15.02.2026 15.12.20261CV38327 CU INS_FTTH_CZ_1595_60101_Brno-střed_Strž

OKč.or. 22 - č.or. 30aHorní 01.06.2026 15.12.20271CH40983 CU Souvislá údržba chodníku Nelze s uzavírkou Vinohrad!

OKkřiž. Rovná - křiž. CelníHorní 01.06.2026 15.12.20271CH40983 CU Souvislá údržba chodníku Nelze s uzavírkou Vinohrad!

OVkřiž. Strž - č.or. 30Horní 01.06.2025 15.12.20261CH44288 NE FTTH Brno - Štýřice v 2.0_BRSTY1

OVč.or. 1 - č.or. 32Horníkova 15.02.2026 15.12.202620CH38429 NE Optická trasa SMART, netbox, Líšeň - I.et.

OVč.or. 38 - č.par. 8456Horníkova 15.02.2026 15.12.202620CV42901 CU Brno, Líšeň, st. úpr. VN, etapa 1

OKč.or. 34 - před Poliklinikou
HorníkovaHorníkova 15.02.2026 15.12.202620PA44994 UU Novostavba parkoviště před Poliklinikou

OKč.or. 6 - Kotlanova č.or. 2Horníkova 01.09.2026 15.12.202620CH45759 UU Souvislá oprava chodníku

OKč.or. 28 - č.or. 32Horníkova 15.02.2026 15.12.202620PA45759 UU Souvislá údržba parkoviště

OKč.or. 2 - č.or. 6Horníkova 01.09.2026 15.12.202720KO45759 UU Souvislá údržba parkoviště , vozovka, chodník

OVč.or. 75Horova 01.03.2023 15.12.20262CV40206 CU Novostavba BD, Horova 75, Brno

OVč.or. 6 - č.or. 10Horova 15.02.2026 15.12.20262CH43101 NE Opt. propoj. Quantcom Brno 2024: Napojení
lok. Horova 6

OVpark mezi domy č.or. 44 - č.or. 48Horova 01.09.2026 15.12.20262CH46165 NE Vybudování veřejného WC na parc. č. 1744/6 v
k. ú. Žabovřesky

OKkřiž. Skalky - č.or. 64Horská 15.02.2026 15.12.20262KO39238 UU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVč.or. 3 - č.or. 6Horynova 01.06.2024 15.12.202924VO22871 NE RS Bosonohy

OVp.č. 2227/89Horynova 01.06.2024 15.12.202924VO22871 NE Komunikace vč.inženýr. sítí Bosonohy

OVč.or. 18 - křiž. LozíbkyHořejší 15.02.2026 15.12.20264CV40892 CU Generální oprava veřejného osvětlení

PPkřiž. LozíbkyHořejší 15.02.2026 15.12.20264CV42888 CU Brno, Písečník, st. úprava NN

OVkřiž. Merhautova - křiž. PísečníkHořejší 15.02.2026 15.12.20264CV45252 CU FTTH_M_RD350_BRCAC1_Cacovická_Brno_
OK

OVceláHostinského 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A Mimo nové plochy!

OKkřiž. Palackého tř. - č.or. 3Hostinského 15.02.2026 15.12.20263CH41953 NE Optické propoj. 2023: Brno, Palackého tř.

OKkřiž. Listnatá - křiž. KamechyHostislavova 01.10.2025 15.12.202725CV22998 CU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy Mimo nové plochy!
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PPkřiž. JerlinováHostislavova 01.06.2026 30.06.202825CV39723 CU Rezidence Pod Lesem, Brno - Žebětín

OVč.par. 2953/37 - č.par. 2090/1Hostislavova 15.02.2026 15.12.202625VZ43654 NE OT Žabnet line, s.r.o., Hostislavova Mimo nové plochy!

OKkřiž. Sedláčkova - křiž. MasarovaHoubalova 15.02.2026 15.12.202620CV37422 CU Ulice Houbalova

OVod ulice Sedláčkova po Houbalova
11Houbalova 15.02.2026 15.12.202720KO42017 CU Park Houbalova (parkové úpravy) Souběh BKOM!

OVč.or. 1 - č.or. 11Houbalova 15.02.2026 15.12.202720KO42017 CU Svedení deštové kanalizace do prostoru parku
Houbalova

OVč.par. 5095/9 - č.par. 5090/3Houbařská 15.02.2026 15.12.202620KO42148 CU Brno,Houbařská,kVN,kNN,DTS,Líšeň Develop

OVkonec uliceHouškova 15.02.2024 15.12.202615VO34726 UU Soubor staveb pro bydlení Komín  - oprava
komunikace

OVkonec uliceHouškova 01.03.2023 15.12.202615VO34726 CU Soubor staveb pro bydlení Komín

OVč.par. 2541/24 - č.par. 2549/34Houškova 15.02.2025 15.12.202615CH43925 CU Brno, Houškova, lok. Ptáček, rozš. NN

OVGajdošova 4392 - 5799/6 k. ú.
ŽideniceHrabalova 15.02.2026 15.12.20265CV40152 CU OP DT Brno - Viniční

PVprotlak na Svatopluka Čecha 110Hradecká 15.02.2026 15.12.20263CV29372 CU Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova

OVč.or. 6 - č.or. 20Hradecká 15.02.2026 15.12.20263CH29373 NE Optic.trasa SMART Hradecká-Purkyňova

OVkřiž. Sportovní - křiž. HapalovaHradecká 15.02.2024 15.12.202617OP37829 NE Rekonstrukce kolejí Brno-Královo Pole - Česká Drážní těleso

PPkřiž. TáborHradecká 15.02.2026 15.12.20263CV41778 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 8.08
Hradecká - Tábor

OVč.par. 4611/43 - ČSPHMHradecká 15.02.2025 15.12.20283SZ42040 NE OC Hradecká GATE

OVč.or. 2 - č.or. 20Hradecká 15.02.2026 15.12.20263CH43870 NE FTTX_M_FIS_BRBER2_Brno-Berkova_OK

OVu ČS PHMHradecká 15.02.2026 31.08.20273CV45341 CU 1. etapa: Příprava území pro komerční
výstavbu

OVkřiž. Technická u č.or. 139Hradecká 15.02.2026 15.12.20263CV45499 CU Rekonstrukce SCZT horkovod DN 200 v úseku
HŽ 10 - HŽ 34

OVceláHradilova 01.09.2026 15.12.20275CV36378 UU Hradilova - rek. kanal. a vodov.

OVceláHradilova 01.04.2026 15.12.20265CV45699 CU FTTH_Stará osada_Brno_BRSTA2

OV1013/1, 1065, 1063Hradlová 01.10.2025 30.09.20267KO27394 UU Přestavba ŽUB - Dočasné napojení ul.
Hradlová na prodloužení ul. Kalová

OVvedle objektu Komárovská or.č. 10aHradlová 15.02.2026 15.12.20267KO27394 UU Přestavba ŽUB - prodl. ul. Kalová, napojení ul.
Hradlová na Kalovou Výjimka v nezb. rozs.

OVkřiž. Čeňka Růžičky - křiž. Elišky
PřemyslovnyHraničky 15.02.2026 15.12.20268CH40355 NE FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-

Bohunice_II_A

OVkřiž. Čeňka Růžičky - křiž.
NeužilovaHraničky 15.02.2026 15.12.20268CV40356 CU FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-

Bohunice_II_B

OVč. or. 14 - ul. NadačníHrázka 15.02.2026 15.12.202616CV29370 CU Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et.

OVč.or. 22 -  E556Hrázka 15.02.2026 15.12.202616CV36113 CU Optická trasa SMART Brno, Medlánky Mimo nové plochy!

PPč.par. 572/2 - č.par. 572/1Hrázní 15.02.2026 15.12.202714VO36496 CU Rekreační areál Hrázní I

OVp.č. 514 - p.č. 579Hrázní 15.02.2026 15.12.202614VO38200 CU Kníničky, chaty, roz. NN, Žák

OKParkoviště - odbočka na SokolákHrázní 15.02.2026 14.09.202614VO39020 UU Souvislá údržba vozovky Mimo dobu konání ohňostrojů
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OVč.par. 1729/1 - č.par. 1795Hrázní 01.09.2026 15.04.202714KO40523 CU Bezbariér. zastávka lodní dopravy Pod
Trnůvkou

OVč.or. 9 - ev. č. 99Hrázní 15.02.2025 15.12.202614KO42666 CU Prodloužení splašk. kanal. a splašková příp.
obj. p. č. 921

OKhráz přehradyHrázní 01.09.2026 28.02.202814CV44089 UU VD BRNO, OPRAVA MOSTOVKY A
ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ“ Mimo nové plochy!

OVkřiž. RekreačníHrázní 15.02.2026 15.12.202814CV44267 CU Rekreační apartmány U Lva

OVč.par. 572/34 - Park u LvaHrázní 15.02.2026 15.12.202614CH45254 CU Brno, Rekreační, kNN, Vrzalová

OVceláHrdličkova 15.02.2026 15.12.20267CH42622 CU FTTx_M_Superb_Brno_Kšírova_BRKSI1

OVkřiž. Štefánikova - křiž. BotanickáHrnčířská 15.02.2026 15.12.20261CH12090 NE HFC Optické prop.ul.H.Malíř.-Botanická Mimo nové plochy!

OVkřiž. Botanická - křiž. KounicovaHrnčířská 15.02.2026 15.12.20261CS25895 NE OP Brno 2007 - Nerudova-Hrnčířská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Bayerova - křiž. BotanickáHrnčířská 15.02.2026 15.12.20263CH40033 NE OT SMART Comp- netbox-Brno, Hrnčířská Mimo nové plochy!

OVceláHromádkova 15.02.2026 15.12.20265CH43191 NE FTTx_M_RD_Brno_Hromádkova_BRHRO1

OVceláHroznová 15.02.2026 15.12.20261CH43495 CU FTTx_M_Superb_Kamenomlýnská_BRKAM1_
UR

OVceláHrušňová 15.02.2026 15.12.202616CH29371 NE Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná Mimo nové plochy!

PVceláHrušňová 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A Mimo nové plochy!

PPceláHřbitovní 15.02.2026 15.12.202620KO35005 CU Rekonstrukce VO

OVč.par. 250/3 - č.par. 234/1Hřebíčková 01.06.2025 15.12.202626KO39736 CU Hřebíčková II, Brno - Ivanovice

OVč.or. 35 - č.or. 47Hudcova 15.02.2025 15.12.202616CH39189 NE FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A

OKZŠ - fotbalový stadiónHudcova 15.02.2026 15.12.202616CH41526 CU Souvislá údržba chodníku

OKpřed ZŠHudcova 15.02.2026 15.12.202616CH41526 CU zklidnění před školou - záhon

OVč.par. 547/2 - č.par. 699/1Hudcova 15.02.2025 15.12.202616KO41574 CU Optická trasa Faster CZ - Hudcova 2022

OKproti č.or. 78cHudcova 15.02.2025 15.12.202816CV42040 UU OC Hradecká GATE

OVč.or. 20Hudcova 15.02.2025 15.12.202716CV42623 CU Novostavba RD

OVč.or. 78Hudcova 15.02.2026 15.12.20263OP42839 NE 0917/23 Administrativa Medlánky_G_OK

OVza č.or. 56bHudcova 15.02.2026 15.12.202716OP45302 NE Sportoviště a další prostory pro ZŠ a kom.
činn.

OVproti č.or. 78bHudcova 15.02.2026 31.08.20273CV45341 CU 1. etapa: Příprava území pro komerční
výstavbu

OVp.č. 4611/69 - p.č. 4602/1Hudcova 01.06.2026 15.12.20263CH45903 CU Brno, Hradecká, OTS, MOL

OVza č. 307Hujíčkova 15.02.2026 15.12.202716OP45302 NE Sportoviště a další prostory pro ZŠ a kom.
činn.

OVceláHumenná 15.02.2026 15.12.20268CV40355 CU FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_A

OVceláHusitská 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A Mimo nové plochy!

PVkřiž. Slovinská - křiž. Palackého tř.Husitská 15.02.2026 15.12.20263CV43225 CU FTTX_M_FIS_BRSLO1_Brno - Slovanské
n_OK Mimo nové plochy!
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OVč.or. 2 - křiž. Palackého tř.Husitská 01.06.2025 15.12.20263CH44271 NE Odst. zem. vlhkosti v BD Husitská 2, Pal. tř. 61,
Brno

OVstředový pás (tržiště)Husitská 15.02.2026 15.12.20263CH45514 CU Revitalizace středového pásu Husitská Mimo nové plochy!

RTkřiž. PekařskáHusova 15.02.2026 15.12.20261TT45574 CU Výměna výh. č. 408 a křížení k46 - Šilingrovo
nám.

OVč.or. 6 - křiž. MosteckáHusovická 15.02.2026 15.12.20264CV39638 CU Optická trasa SMART Comp.-netbox-
Husovická, Sekaninova

OVkřiž. Mostecká - křiž. SvitavskáHusovická 15.02.2026 15.12.20274CV43054 CU Polyfunkční objekt Brno - Husovice - etapa II Mimo nové plochy!

OVč.or. 11 - křiž. MosteckáHusovická 15.02.2025 15.12.20274CV43054 CU Polyfunkční objekt Brno - Husovice - etapa I

OVkřiž. MosteckáHusovická 01.10.2026 15.12.20274VO45492 UU Brno, Mostecká - rekonstrukce kanalizace

OVceláHvězdička-park Eugena Horvátha 15.02.2025 15.12.20284OP36849 CU Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská

OVza domem Hvězdová č. or. 9Hvězdička-park Eugena Horvátha 15.02.2025 15.12.20261CV42693 CU Koleje Zábrdovice

OKceláHvězdová 01.06.2026 15.12.20264VO30314 UU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVč.or. 8Hvězdová 15.02.2025 15.12.20284OP36849 CU Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská

PVcelá sudáHvězdová 15.02.2026 15.12.20264CV40734 CU Optická trasa  SMART Comp. a.s. - netbox -
Brno, Spolková - Hvězdová Mimo nové plochy!

OVkřiž. Francouzská - č.or. 8Hvězdová 15.02.2026 15.12.20264CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021 Mimo nové plochy!

PVkřiž. Řípská - křiž. TilhonovaHviezdoslavova 01.09.2026 15.12.202721CV37313 NE Brno,Slatina,st.úprava kVN1356,1216,1256

OKkřiž. V Nové čtvrti - křiž. BělohorskáHviezdoslavova 15.02.2026 15.12.202621VO39197 CU Lokální údržba vozovky lokální zásahy (Mimo nové plochy!)

OVkřiž. Bělohorská - křiž. ŘípskáHviezdoslavova 15.02.2026 15.12.202621CH40224 NE Pokládka koordin.kabelu Bělohorská-rampa
Ostravská-Řípská-Tuřanka Mimo nové plochy!

OVč.or. 1a - č.or. 1bHviezdoslavova 15.02.2026 30.06.202821CV40334 CU MODERNIZACE VOZOVNY SLATINA (vč.
úpravy vjezdu a napojení TV) Sloupy TV na ul. Hviezdoslavova

OVč.or. 41 - č.or. 53Hviezdoslavova 01.06.2025 15.12.202621CV40483 CU Nové chodníky Mimo nové plochy!

PVč.or. 55a - křiž. MikulčickáHviezdoslavova 15.02.2026 15.12.202621CV43405 CU Brno, Hviezdoslavova K1072_1, OTS TOX PT Mimo nové plochy!

OVč.or. 51Hviezdoslavova 15.02.2025 15.12.202621VO44173 CU Brno,Hviezdoslavova par.č.1071/7,OTS

OVvedle č.or. 4aHviezdoslavova 15.02.2026 15.12.203021CV44796 CU Bytový dům Slatina

PVobjekt Vlárská č.or. 24 - areál
vozovny DPMBHviezdoslavova 15.02.2026 15.12.202721CV44958 CU Prodl. HV přes voz. DPMB do Slatiny, HV BD

Slatina

OVkřiž. KřepelčíHvozdecká 15.02.2026 15.12.202625CV45446 CU Brno, Kamechy,nová DTS,VN1228, kNN,ABT

OVkřiž. Bezručova - křiž. ZahradnickáHybešova 15.02.2026 15.12.20261CV39691 CU Opt. tr. SMART Comp - NETBOX- Brno,
Křídlovická,Hybešova, Bezručova - II. e.t. Mimo nové plochy!

OVč.or. 26 - č.or. 28Hybešova 01.08.2026 15.12.20281CV40833 CU HyBDë Mimo nové plochy!

OVč.or. 20 - č.or. 26Hybešova 15.02.2026 15.12.20261CH41627 NE Brno, Hybešova 24,26 úprava NN

OVč.or. 35 - křiž. NádražníHybešova 15.02.2026 15.12.20261KO42499 CU Reko MS Brno - Hybešova

OMsil. most přes ul. ÚzkáHybešova 01.09.2026 15.08.20271KO42713 CU Reko. siln. mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.
n.

OVkřiž. Nové sady -  křiž. Malá
AmerikaHybešova 15.02.2026 15.12.20301CH43627 NE Novostavba Nová Amerika vč. zast MHD

RTč.or. 71 - č.or. 55Hybešova 15.02.2026 15.12.20261TT45570 CU Výměna kolejnic
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OVč.or. 1Chalabalova 15.02.2026 15.12.202711CV44093 CU Parkovací stání na ulici Chalabalova Mimo nové plochy!

OVkřiž. Šumavská - křiž. PtašínskéhoChaloupeckého náměstí 15.02.2026 15.12.20263CH40365 NE FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_B

OVceláChaloupkova 15.02.2026 15.12.20263CH41723 CU FTTH Brno - Mojmírovo nám._BRMOJ1

OKlávka přes ul. Sportovní a vlečkuChaloupkova 15.02.2026 15.12.20263CH44193 CU Oprava nástupních ramp na lávku ev.č. BM-
631

OVceláChaloupkova 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

PVkřiž. Ulrychova - Habřinova 6,
Chytilova 6, Včeličkova 6Chaloupky 15.02.2026 15.12.202615CV36389 CU OMS PODA - Brno, sídliště Komín

OVč.or. 15 - křiž. UlrychovaChaloupky 15.02.2026 15.12.202615CV40880 CU GO VO, Brno, ul. Chaloupky Mimo nové plochy!

OVpřed pozemky č.par. 2395 - č.par.
2392Chaloupky 01.07.2024 30.11.202615VO43287 UU IS Komín - prodloužení vodovodu, vodovodní

přípojka

OKč.or. 39 - č.or. 41Chaloupky 01.06.2024 15.12.202615CV43323 CU BD Chaloupky

OVč.or. 107 - č. parc. 2395Chaloupky 01.09.2026 15.12.202615VO46280 CU Brno, Chaloupky, Marčík, rozš. NN

křiž. Ferrerova - křiž. ŘehořovaCharbulova 01.03.2025 30.10.2026614696 OT Ferrerova, rekonstrukce kanal. a vodovodu (vč.
komun.)

OVŠtolcova-hřištěCharbulova 15.02.2026 15.12.20266CH19996 NE Optické prop.-ÚMČ Černovice Mimo nové plochy!

OKceláCharbulova 15.02.2026 15.12.20266VO35175 CU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

PVSŠ Charbulova - areál
Psychiatrické léčebnyCharbulova 15.02.2026 15.12.20266CV37887 NE Brno-Černovice

OVč.or. 40 - č.or. 44Charbulova 01.07.2023 15.12.20266CV39963 CU BD Charbulova

OVč.or. 139Charbulova 15.02.2026 15.12.20266CV40919 CU Novostavba bytového domu

OVč.or. 147Charbulova 01.03.2023 15.12.20276CV41364 CU Novostavba BD

PVč.or. 196 - křiž. Faměrovo nám.Charbulova 01.09.2026 15.12.20266CV43315 CU Optická trasa Charbulova, Faměrovo nám. Mimo nové plochy!

OVč.or. 106 - Černovické nábř.Charbulova 01.08.2026 30.07.20276KO43798 CU REKO MS Brno - Charbulova

OKč.or. 137Charbulova 15.02.2026 15.12.20266CH44756 CU Zpevnění komunikačních ploch

OVkřiž. FerrerovaCharbulova 15.02.2026 15.10.20266CV45032 CU Z-Reko MS Brno - Ferrerova

OVparc. č. 1691/54Charbulova 15.02.2026 15.12.20266OP45497 NE Pumptrack Černovice

OVč.or. 2 - č.or. 44Charvatská 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A Mimo nové plochy!

OKkřiž. Vackova - č.or. 24Charvatská 01.06.2026 15.12.20273CH44120 CU Souvislá údržba chodníku

OVč.or. 1 - č.or. 15Chelčického 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OVpodél ulice SlunečnáChironova 15.02.2026 15.12.202624VZ38281 NE Opr.havarijního místa na trakčních kab.-
Chironova Mimo nové plochy!

OVč.or. 16 - křiž. KubánkyChlumy 01.09.2026 15.12.202729VO46421 UU Komunikace v ul. Chlumy a Kubánky

OVcelá licháChlupova 15.02.2026 15.12.20263CL38968 NE INS_FTTH_CZ_0487_60604_Brno-
Královo_Pole_Chodská

OVč.or. 19e - křiž. ŠumavskáChodská 15.02.2026 15.12.20263CV38968 CU INS_FTTH_CZ_0487_60604_Brno-
Královo_Pole_Chodská Mimo nové plochy!

PVkřiž. Domažlická - TáborChodská 15.02.2026 15.12.20273CH41774 NE Dopravní telematika 2021-2027, SSZ 7.47 Mimo nové plochy!
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Chodská - Domažlická

OVceláChopinova 01.06.2026 15.12.202611CH46052 NE Rekonstrukce VO

OVč.or. 1 - Tuřanský potokChrlické náměstí 15.02.2026 15.12.202623KO40664 CU Brno, Blümlova, st. úprava NN

OVkřiž. U viaduktu - křiž. U zbrojniceChrlické náměstí 15.02.2026 15.12.202623CH41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1 Mimo nové plochy!

OVkřiž. KřepelčíChudčická 15.02.2026 15.12.202625CV45446 CU Brno, Kamechy,nová DTS,VN1228, kNN,ABT

OVkřiž. Přírodní a křiž. VlaštovčíChvalovka 01.10.2025 15.12.202713CH22998 CU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

OVkřiž. KřepelčíChvalovka 15.02.2026 15.12.202625CV45446 CU Brno, Kamechy,nová DTS,VN1228, kNN,ABT

OVč.or. 2 - č.or. 6Chytilova 15.02.2026 15.12.202615CH36003 NE Optická trasa SMART Brno, Komín

OVč.or. 2 - č.or. 6Chytilova 15.02.2026 15.12.202615CH44218 CU GO VO Brno, ul. Řezáčova + 5, etapa 1

OVč.or. 6 - UrbánkovaChytilova 15.02.2026 15.12.202615CH44218 CU GO VO Brno, ul. Řezáčova + 5, etapa 2

OVč.or. 3 - č.or. 11Ibsenova 15.02.2026 15.12.20264VZ35650 NE OMS PODA - Brno, sídliště Lesná

PVvedle Okružní 1aIbsenova 15.02.2026 15.12.20264CH41041 NE RVDSL2027_M_B_BOLE2271-BOLE1HR_OK Mimo nové plochy!

OKč.or. 1Ibsenova 15.02.2025 30.09.20274CV41276 CU MŠ, ZŠ a PŠ Ibsenova, Brno - přístavba pro
MŠ Mimo nové plochy!

PVč.or. 1 - č.or. 8Irkutská 15.02.2026 15.12.20269CV36110 CU Optic.trasa SMART Brno, Jemelkova - Irkutská

OVceláIrkutská 15.02.2026 15.12.20269CV40361 CU FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_C

OKvedle č.or. 3Irkutská 15.02.2025 15.12.20269CH44368 NE IV. Etapa regenerace - rekonstrukce
nohejbalového hřiště

OKceláJabloňová 15.02.2026 15.12.202617KO35145 UU Souvislá údržba vozovky

PVkřiž. Podpěrova - č.or. 22, č.or. 22 -
Kuřimská č.or. 3aJabloňová 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M

edlánky_I _A Mimo nové plochy!

OVkřiž. Bačovského - HeydukovaJablonského 15.02.2026 15.12.202620CH34989 NE Rekonstrukce VO

PVkřiž. Karolíny Světlé - č.or. 4Jablonského 15.02.2026 15.12.202620KO35006 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVč.or. 58 - č.par. 1341/8Jahodová 15.02.2026 15.12.202622KO41088 CU Brno, Petlákova, kab.VN820

OVč.par. 1341/1 - č.or. 58Jahodová 15.02.2024 15.12.202622KO42446 CU Areál Coleman S.I.

OVp.č. 250/1 - p.č. 253Jahodová 01.06.2025 15.12.202622KO44694 CU Rozšíření zpevněných ploch firmy SCASERV

OKkřiž. KníničskáJakuba Obrovského 15.02.2026 30.09.202613CV42791 CU Přechod pro chodce Mimo nové plochy!

OVpřed č.or. 17Jakuba Obrovského 01.09.2026 15.12.202613OP46344 NE ZMĚNA VYUŽITÍ ÚZEMÍ - TERÉNNÍ ÚPRAVY
- HŘIŠTĚ U10 "POD HORKOU"

JTkřiž. Česká - č.or. 1Jakubská 01.07.2025 15.12.20271CV13935 CU 12.stavba sekun. kolektoru Česká-Středova

OKkolem ZŠJakubská 15.02.2026 15.12.20261VO44163 UU Souvislá údržba vozovky

PVč.or. 69 - křiž. TáborskáJamborova 15.02.2025 15.12.20265CV39312 CU Brno,Jamborova 69,k.NN,SD

OVč.or. 65 - č.or. 69Jamborova 15.02.2026 15.12.20265CV44486 CU Brno, Nopova, st. úp. kNN, VN

PVč.or. 11Jana Babáka 15.02.2025 15.12.20273CV36788 NE Bytový dům "G", Jana Babáka 11
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OVč.par. 3727/1Jana Babáka 15.02.2026 15.12.20263CH41349 NE OT Smart Comp. a.s. - netbox - Jana Babáka

OVpřed a proti č.or. 11Jana Babáka 15.02.2026 15.12.20263VO43393 CU Lokální údržba vozovky

OVbýv. areál TelecomuJana Babáka 01.03.2026 15.12.20263CV45624 CU 0637/25 FTTH BD Jana Babáka_OK

OVkřiž. Dobrovského - č.or. 11Jana Babáka 15.02.2026 15.12.20263CH45713 CU Souvislá údržba chodníku Mimo nové plochy!

OKkřiž. Prokešova - žel. přejezdJana Broskvy 15.02.2026 15.12.202623CV39169 CU Generální oprava VO

OVkřiž. Rebešovická - č.or. 10Jana Broskvy 15.02.2026 15.12.202623OP41639 NE FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OVkřiž. Antonínská - křiž. MezírkaJanáčkovo náměstí 15.02.2026 15.12.20261CH40035 NE OT SMART Comp- netbox-Brno, Mášova -
Antonínská

OVceláJana Nečase 15.02.2026 15.12.20262CH32312 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVpřed or. č. 15 a 17Jana Svobody 15.02.2026 15.12.20264CH44785 CU FTTX_FIS_SVS_BRVRA_15263655_UR

OVkřiž. Jiráskova - křiž. Úvoz (lichá
strana)Jana Uhra 15.02.2026 15.12.20261CH41961 NE Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz -

Jiráskova

PVkřiž. Úvoz - křiž. Veveří (sudá
strana)Jana Uhra 15.02.2026 15.12.20261CV41964 NE Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz - Veveří

OVkřiž. Úvoz - křiž. VeveříJana Uhra 01.03.2026 15.12.20261CH45684 CU FTTX_BD_STRBBM016_Brno_Veveří

OMŽelezniční mostJandáskova 01.06.2024 15.12.202617KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

PVkřiž. Gromešova - č.or. 1Jandáskova 15.02.2026 15.12.202617CV43345 CU FTTx_M_Superb_Brno_Dolnice_BRDOL1_UR Mimo nové plochy!

OVč.or. 24a - č.or. 63Jandáskova 15.02.2026 15.12.202617CV44314 CU FTTx_M_Superb_Mokrá_Hora_BRMOK1_UR+
PD Mimo nové plochy!

OVkřiž. Ctiradova - č.or. 30Jánošíkova 01.06.2026 15.12.202623CH46055 NE Rekonstrukce VO

PVceláJarmily Kurandové 15.02.2026 15.12.20263CV42940 NE FTTH_L3_Brno_050 Mimo nové plochy!

OKceláJarní 15.02.2026 15.12.202618VO29583 UU Jarní - rekonstrukce komunikace

OVč.par. 2234/56 - HádyJarní 15.02.2026 15.12.202618KO31043 CU OP Brno, ul. Jarní

OVp.č. 2479/6 - p.č. 2230/4Jarní 15.02.2025 15.12.202618OP33363 NE Optická trasa Faster CZ - Hády II, Brno

OVč.or. 44k - č.or. 44gJarní 15.02.2026 15.12.202618CV38374 CU Brno,Jarní44g,k.sm.VN,rozv.VN3k+HDPE,OTS

OKkřiž. ZimníJarní 01.07.2026 30.06.202818VO38733 UU Rek. ul. Zimní vč. výstavby nového chodníku

OVč.or. 2 - č.or. 12Jaroslava Foglara 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTx9_B_BO_Štýřice_BRSTY_UR

OVceláJáry Cimrmana 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A

OVceláJaselská 15.02.2026 15.12.20261CL38270 NE FTTS Brno 2019 Mimo nové plochy!

OVč.or. 18 - křiž. MarešovaJaselská 01.03.2023 15.12.20261CV39274 CU Kolejní domy sv. Augustina

OKceláJasmínová 15.02.2026 15.12.202616KO43759 UU Souvislá údržba vozovky

OVceláJavorová 15.02.2026 15.12.202622CV38654 CU Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN

OVceláJavorová 15.02.2026 15.12.202622CV41122 CU PROA_M_Brno_Rolencova_BRROL1_OK souběh s EG.D

OVza č. or. 30Javůrecká 12.05.2026 15.12.202713PA44109 UU Rozšíření NC Brno-Kamechy
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OVč.or. 28 - E561Ječná 15.02.2026 15.12.202617CV35810 CU OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2.
část Mimo nové plochy!

OVkřiž. Sibiřská - č.or. 25 (lichá strana)Ječná 15.02.2026 15.12.202617SZ42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A Mimo nové plochy!

OVč.or. 27 - křiž. Medlánecká; č. or. 2 -
č. or. 22 (sudá strana)Ječná 15.02.2026 15.12.202617CH42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -

Řečkovice_I_A Mimo nové plochy!

OVč.or. 25 - č.or. 29Ječná 15.02.2025 15.12.202617CV44007 CU Prodloužení kanalizace

PXv křiž. NovolíšeňskáJedovnická 01.06.2026 15.12.202620CV36802 CU DPMB, a.s.- Nové kabely ul. Žarošická a
Věstonická ETAPA 1

OVmezi ul. Pod Hády - PodruhovaJedovnická 01.09.2026 15.12.202819KO38390 CU Soubor staveb Nové Vinohrady - I. etapa Mimo nové plochy!

OKkřiž. Novolíšeňská - křiž.
BělohorskáJedovnická 15.02.2026 15.12.202720VO39194 CU Lokální údržba vozovky lokální zásahy. Mimo nové plochy!

PVkřiž. NovolíšeňskáJedovnická 15.02.2026 15.12.202620CV41738 CU Dopravní telematika 2021-2027, SSZ 4.16
Jedovnická - Novolíšeňská

OVč.or. 2 - křiž. BělohorskáJedovnická 15.02.2026 15.12.20265KO41938 CU DPMB, a.s. - Měnírna Bělohorská, Brno

OVkřiž. Královka - č.or. 3Jehnická 15.02.2026 15.12.202617CV43345 NE FTTx_M_Superb_Brno_Dolnice_BRDOL1_UR

OVceláJelení 15.02.2026 15.12.202617SZ39342 NE SEK VDF Brno Řečkovice - Žilkova

OVč.or. 5 - křiž. ŽilkovaJelení 15.02.2026 15.12.202617CH43031 NE FTTx _M_Superb_Brno_Žilkova_BRZIL1

OVp.č. 173/1 - křiž. ŽilkovaJelení 01.10.2026 31.10.202817CV46086 CU Novostavba bytového domu včetně připojení
na infrastrukturu - ulice Jelení

OVkřiž. Jihlavská - č.or. 31Jemelkova 15.02.2026 15.12.20269CH19255 NE Optické propoj Koniklecova

OVč.or. 75 - č.or. 85Jemelkova 15.02.2026 15.12.20269CH32361 NE Optická trasa SMARTComp

OVč.or. 70 - křiž. U hřištěJemelkova 15.02.2026 15.12.20269CH40360 NE FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B Mimo nové plochy!

OVkřiž. Klobásova - č.or. 43Jemelkova 15.02.2026 15.12.20269CV40361 CU FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_C

OVkřiž. Elišky JunkovéJemelkova 01.03.2023 15.12.20269KO40484 CU Objekty K.M.S., ul. Elišky Junkové Mimo nové plochy!

OKBítešská - č.or. 31Jemelkova 15.02.2024 15.12.20269CV40943 CU TR BOB - adaptace BSP pro provoz.
pracovníky Mimo nové plochy!

OVč.or. 79 - křiž. KlobásovaJemelkova 15.02.2026 15.12.20269CH42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1 Mimo nové plochy!

OVnaproti smyčce MHD - křiž.
KyjevskáJemelkova 15.02.2025 15.12.20269CH42581 CU Brno, Jemelkova Nivy, úprava NN Mimo nové plochy!

OKzast. MHD Dunajská směr
KohoutoviceJemelkova 15.02.2026 15.12.20269VO43832 CU Lokální údržba vozovky

OVkřiž. StudničníJeneweinova 01.09.2026 31.10.20277CV44088 UU Brno, Studniční - drobná rekonstrukce
kanalizace a vodovodu Včetně komunikačních úprav

PPceláJeneweinova 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1 Mimo nové plochy!

OVceláJeníčkova 15.02.2026 15.12.20267CH42622 CU FTTx_M_Superb_Brno_Kšírova_BRKSI1 koord. s BVK

OKkřiž. Hostislavova - č.par. 2147/134Jerlínová 01.06.2026 30.06.202825CV39723 CU Rezidence Pod Lesem, Brno - Žebětín

OVpřes potok VrbovecJerlínová 01.09.2026 15.12.202625VZ45723 NE Brno,Jerlínová,kab.VN69,OTS,Vých.energie

OVceláJeronýmova 15.02.2026 15.12.20265CV41566 CU FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

PVkřiž. třída Kpt. Jaroše - křiž.
náměstí 28. říjnaJeřábkova 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021
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PVč.or. 11 - č.or. 22Jezerní 15.02.2026 15.12.20267CV44105 CU Brno, Jezerní, roz. kNN

OKceláJezerůvky 01.09.2026 15.12.202726CV42293 UU Jezerůvky, Leknínová - rekonstrukce
komunikace

OVkřiž. Za divadlem - křiž. BěhounskáJezuitská 15.02.2026 15.12.20261CH33184 NE OP Brno 2013 - Běhounská Mimo nové plochy!

OVč.or. 7 - č.or. 9Jezuitská 15.02.2025 15.12.20271CV39262 CU Rekonstrukce a dostavby objektů Jezuitská 7 a
9 - Demolice

OVč.or. 7Jezuitská 15.02.2025 15.12.20271CV39262 CU Rekonstrukce a dostavba areálu Jezuitská

OKceláJežkova 15.02.2026 15.12.20264VO34870 CU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 1 - křiž. BlažkovaJežkova 15.02.2026 15.12.20264CV35650 CU OMS PODA - Brno, sídliště Lesná

OVceláJežkova 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C

OKkřiž. Brechtova před garážovým
dvoremJežkova 15.02.2026 15.12.20264PA44149 UU souvislá údržba vozovky-parkoviště

OVmezi ul. Svážná - ObláJihlavská 01.06.2026 15.12.202710KO30805 CU Parkovací dům Nový Lískovec

OVp.č. 1197/60 - křiž. DlouháJihlavská 15.02.2024 15.12.20278CV32264 CU Polyfunkční objekt Bohunice Mimo nové plochy!

OVkřiž. Pražská - č.par. 2431/72Jihlavská 01.03.2023 15.12.202624VO38189 CU Bytový a obchodní komplex Bosonohy-Sedla Mimo nové plochy!

OVkřiž. Osová - křiž. NetroufalkyJihlavská 15.02.2026 15.12.20289CV38899 CU Obytný soubor BRIXX Mimo nové plochy!

PVparc. č. 1684/205, 1684/86,
1684/85Jihlavská 15.02.2024 15.12.20309CV39128 CU Soubor staveb Západní brána - I etapa Mimo nové plochy!

PVč.or. 7a - křiž. Dlouhá - KameniceJihlavská 15.02.2026 15.12.20268CV39364 CU Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-
Brno, Bohunice - IV. et. Mimo nové plochy!

OVč.par. 2431/72 - č.par. 2431/67Jihlavská 15.02.2026 15.12.202624OP39914 NE Brno,Jihlavská,přel.VN1233, KM PROPERITY

OVJihlavská č.or. 64 - křiž. PražskáJihlavská 15.02.2026 15.12.202624PA40219 CU Bosonohy,VN1233,kab.veVN,pb 11-TS 705268 Mimo nové plochy!

PVkřiž. VídeňskáJihlavská 15.02.2026 15.04.20271CV41727 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 2.04
Vídeňská - Jihlavská Mimo nové plochy!

PVkřiž. SvážnáJihlavská 15.02.2026 15.12.20269CH41731 NE Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 2.38 Svážná
- Jihlavská

JTvedle č. or. 8 směrem do centraJihlavská 01.09.2024 15.12.20269VZ42342 NE Kolej Západní brána

PVkřiž. Bítešská - areál FNJihlavská 15.02.2026 15.12.20269VO44228 NE Brno, Jihlavská. 3x nové VN, FN Brno protlak pod dálničním přivaděčem

OVpřed č. or. 27Jihlavská 01.09.2025 15.12.20268CV44338 CU Brno, Jihlavská, kab.sm.VN214, CKTCH Mimo nové plochy!

OVkřiž. OsováJihlavská 15.02.2026 15.12.20268CH44638 CU SSZ 2.22 Osová-Labská - 2.35 Jihlavská-
Osová Mimo nové plochy! souběh SSZ 2.35

OVč.or. 1a - ObláJihlavská 15.02.2026 15.12.202610CV44710 CU Brno, Oblá parc.2130/2,přel. VN,NN,sděl. V souběhu s akcí 30805.

OVč.p. 3190 - č.or. 27Jihlavská 01.09.2026 15.12.20268CV44882 CU OP Quantcom - TMCZ: Brno, ul. Jihlavská -
Napojení CKTH Mimo nové plochy!

OVkřiž. Dlouhá - p.č. 1197/56Jihlavská 15.02.2026 15.12.20268CV45674 CU Brno,Dlouhá,Jihl.,VN232,DTS,OTS,kNN,Pan. Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - křiž. ZlínskáJihomoravské náměstí 15.02.2026 15.12.202621CH39223 NE Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Slatina

OKkřiž. Strážnická - č. or. 5Jihomoravské náměstí 15.02.2026 15.12.202721CV42774 CU Polyfunkční dům Jihomoravské náměstí

OVč.or. 1 - č.or. 1aJihomoravské náměstí 15.02.2026 15.12.202621KO42855 CU Brno,Jihomor.nám.,OTS Teplárny

OVč.or. 1aJihomoravské náměstí 15.02.2026 15.12.202621CV44571 CU Oprava venkovního teplovodního rozvodu z K2
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OVkřiž. Nováčkova - křiž. VranovskáJilemnického 01.09.2026 15.12.20264VO46417 UU Souvislá údržba vozovky

OVkřiž. Šámalova - křiž. NevrklovaJílkova 15.02.2026 15.12.20265CH41566 NE FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

OKkřiž. Vinohrady - křiž. RovnáJílová 15.02.2026 15.12.20261CH19674 CU Souvislá údržba chodníku

OKkřiž. Celní - křiž. RovnáJílová 15.02.2026 15.12.20261KO35042 UU souvislá údržba komunikace

OVkřiž. Rovná - č.or. 41Jílová 15.02.2026 15.12.20261CV38327 CU INS_FTTH_CZ_1595_60101_Brno-střed_Strž

OVpřed č.or. 34Jílová 15.02.2025 15.12.20261CH42071 CU Brno, Jílová 34, obnova TS 2489

OVkřiž. Celní - č.or. 41Jílová 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTH Brno - Štýřice v 2.0_BRSTY1 Mimo nové plochy!

OVč.or. 2 - č.or. 4Jindřichova 15.02.2026 15.12.20262CH29372 NE Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova

PVč.or. 12 - Zborovská č. or.  34Jindřichova 15.02.2026 15.12.20262CV32534 CU Opt. trasa SMART Comp. a. s. Chládk.,
Zborov.,Klím. Mimo nové plochy!

OVceláJindřichova 15.02.2026 15.12.20262CV34665 CU OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa Mimo nové plochy!

PVkřiž. Grohova - křiž. Gorkého (obě
strany)Jiráskova 15.02.2026 15.12.20261CV41960 CU Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz -

Grohova Mimo nové plochy!

OVkřiž. Jana Uhra - křiž. Grohova
(lichá strana)Jiráskova 15.02.2026 15.12.20261CH41961 NE Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz -

Jiráskova

PVkřiž. Veveří - křiž. Jana Uhra (obě
strany)Jiráskova 15.02.2026 15.12.20261CV41964 CU Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz - Veveří

OVč.or. 1 - č.or. 7Jírova 15.02.2026 15.12.202620CH38428 NE Optická trasa SMART Comp netbox Líšeň II.
etapa

OV od. ul.Jírova po ul.Masarova- vše v
zeleni (kolem TT)Jírova 01.06.2026 15.12.202620VZ45000 NE Cyklostezka v MČ Brno-Líšeň

OKu obj. Lib. třída č.or. 29Jírovcova 15.02.2026 15.12.202611CV43546 CU 11-24 Parkoviště u MŠ Libušina tř. 29 Koor. Teplárny 2030!

OVč.p. 3552/2 - č.or. 21Jírovcova 15.02.2026 15.12.202611CV45317 CU Brno, Jírovcova, úprava VN237, VN238, NN

křiž. Všetičkova - křiž. ÚdolníJiříkovského 15.02.2025 15.12.20271OP41562 NE Reko. a dostavba areálu Údolní 53 - areál
Etapa 1-2 Mimo nové plochy!

OVza obj. Kšírova č.or. 255 - Firemní
č.or. 1Jižní 15.02.2026 15.12.20267OP45476 NE OT - Jižní

OKkřiž. Orlí - křiž. NovobranskáJosefská 15.02.2026 15.12.20261CV42757 CU Oprava komunikace Josefské

OVkřiž. Orlí - křiž. NovobranskáJosefská 15.02.2026 15.12.20261KO43574 CU Reko MS Brno - Josefská Koord. s BKOM

OVkřiž. Orlí - křiž. NovobranskáJosefská 15.02.2026 15.12.20261KO43575 CU Generální oprava VO Koord. s BKOM

OVkřiž. Novolíšeňská - č. or. 13aJosefy Faimonové 15.02.2026 15.12.202620CH25107 NE Optické propojení Brno - Líšeň I

OVNovolíšeňská - Rašelinová,
KubíkovaJosefy Faimonové 15.02.2026 15.12.202620CH38542 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň

OKč.par. 4418/1 - před 144dJosefy Faimonové 15.02.2024 15.12.202620CV39731 CU Polyfunkční objekt JOSEFFA - přípojky
inženýrských sítí

OKč.par. 4418/1 - před 144dJosefy Faimonové 15.02.2024 15.12.202620CV39731 CU Polyfunkční objekt JOSEFFA  - IO01 –
Dopravní řešení

OKchodník  BD č.or. 10 - č.or.18Josefy Faimonové 15.02.2026 15.12.202620CH44998 CU Souvislá údržba chodníku

OKč.or. 30 - ul.RašelinováJosefy Faimonové 15.02.2026 15.12.202620CH44998 CU Souvislá údržba chodníku Mimo nové plochy!

OVč.or. 11b - č.or. 13aJosefy Faimonové 01.06.2026 15.12.202720CV45901 CU Bytový dům, Líšeň
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PVč.or. 13 - křiž. MarešovaJoštova 15.02.2026 15.12.20261CV38865 NE SEK Brno, Brno - střed 2

OVVýhybka č. 511 před or.č. 8Joštova 15.02.2026 15.12.20261TT42914 CU Výměna výměnových dílů, stavěcí skříně a
konstrukce výhybky

OVč.or. 2 - č.or. 16, za BDJožky Jabůrkové 15.02.2026 15.12.202615VZ36389 NE OMS PODA - Brno, sídliště Komín

OVč.par. 788/1Jubilejní 01.03.2023 15.12.202622KO41217 CU Novostavba RD

OVkřiž. Vranovská - křiž. MerhautovaJugoslávská 15.02.2026 15.12.20264CH28919 NE Optická trasa SMART Lazaretní-Jugoslávská

OVkřiž. Merhautova - křiž. VranovskáJugoslávská 03.07.2026 15.12.20264CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021 Po uplynutí OL.

OVkřiž. ProvazníkovaJugoslávská 01.06.2026 15.12.20264CV43040 CU Brno,Mathonova,Prov.,kab.sm.VN1322,ČR Mimo nové plochy!

OKkřiž. Helfertova - křiž.
TěsnohlídkovaJugoslávská 01.06.2026 15.12.20264VO46030 CU Lokální údržba vozovky

OKkřiž. Zemědělská - křiž.
ProvazníkovaJugoslávská 01.06.2026 15.12.20264VO46030 CU Lokální údržba vozovky

OKkřiž. Krásného - křiž. SouběžnáJuliánovské náměstí 15.02.2026 15.12.20265VO31333 UU Souvislá údržba vozovky

OVu č.o.1 a č.o.2Juliánovské náměstí 01.06.2026 15.12.20265VO46013 CU Přeložka, přípojka a posílení stávajícího
tepelného rozvodu BD Juliánovské náměstí 2

OVč.or. 1 - č.or. 2Juliánovské náměstí 01.09.2026 30.06.20275CV46167 CU Přel. vyvolané novostavbou BD Julián. nám.

PCč.or. 57 - č.or. 53Jundrovská 15.02.2025 15.12.202615OP32720 NE Brno, Kníničská, DPMB, rozš. NN

OVč.or. 48Jundrovská 01.09.2025 15.12.202615CV37833 CU Přístavba a nastavba polyfunkčního domu
Jundrovská

OVč.or. 53 - křiž. HlavníJundrovská 15.02.2026 15.12.202615KO40627 CU FTTH Brno - Hlavní (BRHLA1)

OVč.or. 33 - č.or. 43Jundrovská 15.02.2026 15.12.202615TT42915 CU Výměna výměnových dílů, stavěcí skříně a
konst. výhybky č. 342

OVč.or. 24 - č.or. 32Jundrovská 15.02.2026 15.12.202615TT42915 CU Výměna konstrukce výhybky č. 343

OVceláJungmannova 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A

OVceláJungmannova 15.02.2026 15.12.20263CH45090 NE Rekonstrukce VO

OVč.or. 26 - č.or. 37Jungmannova 01.09.2026 15.12.20263CV46372 CU GO VO, Brno, ul. Slovinská

OVč.or. 2 - č.or. 19Jurkovičova 15.02.2026 15.12.20264CH35650 NE OMS PODA - Brno, sídliště Lesná

OVkřiž. Štefánikova - křiž. PtašínskéhoKabátníkova 15.02.2026 15.12.20263CV40036 NE OT SMART Comp- netbox-Brno,Kabátníkova

PPkřiž. Štefánikova - č.or. 20Kabátníkova 15.02.2026 15.12.20263CV40365 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_B

OKceláKabátníkova 01.06.2026 15.12.20263CH46029 CU Souvislá údržba chodníku

PV
č. or. 2 - č. or. 10, č. or. 8 - č. or. 13,
přípojky z průběžné trasy k č. or. 1 -
21

Kachlíkova 15.02.2026 15.12.202613CV37197 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III Mimo nové plochy!

OVEčerova - č. or. 15a - směrem k
FleischnerověKachlíkova 01.09.2026 15.12.202613CV42261 CU GO VO, Brno, ul. Ečerova Mimo nové plochy!

OVceláKachlíkova 15.02.2026 15.12.202613CV42264 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVmezi ul. Škrobárenská - DornychKalová 15.02.2025 15.12.20267KO39281 CU Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park
Škrobárenská

OKč. or. 65a - křiž. Dornych - Stará
PonávkaKalová 01.08.2025 15.12.20277CV42426 CU Polyfunkční objekt Mimo nové plochy!
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OVkřiž. MasnáKalová 15.02.2026 15.12.20267CV43660 CU Opt. prop. Quantcom Brno 2024: Masná

OVkřiž. Bohuslava Martinů - křiž.
Ludvíka PodéštěKalvodova 15.02.2026 15.12.20261CV44918 CU FTTX_RD_STRBBM011_Brno_Rezkova,

11010-127552

OKč.or. 55 - křiž. HostislavovaKamechy 01.10.2025 15.12.202725CV22998 UU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

OVkřiž. Hostislavova - č.or. 51Kamechy 01.09.2025 15.12.202825CV44472 CU KAM JINAM

OVč.or. 55 - křiž. KřepelčíKamechy 15.02.2026 15.12.202625CV45446 CU Brno, Kamechy,nová DTS,VN1228, kNN,ABT

OVp.č. 7520/1Kamechy 01.06.2026 15.12.202613OP45666 CU Brno,Říč.,st.úp.VN1228,1229,kab.sm.VN,DP

OVceláKamelova 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

PVč.or. 4 - křiž. ŠkroupovaKamenačky 15.02.2026 15.12.20265CV37913 NE Brno - Židenice 2

OVč.par. 3992/4 - ul. TáborskáKamenačky 15.02.2025 15.12.20265CH39312 NE Brno,Jamborova 69,k.NN,SD

PVč.or. 1 - křiž. BoettingrovaKamenačky 15.02.2024 15.12.20265CV41724 CU FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK

OVkřiž. JihlavskáKamenice 15.02.2024 15.12.20278CH32264 NE Polyfunkční objekt Bohunice Mimo nové plochy!

OVp.č. 1383/9, 1292/30 - p.č. 3/57,
1292/29 (za Zdr. záchr. službou)Kamenice 15.02.2026 15.12.20268CH38636 NE WTTx_NT_B_BMBON_OK, ul. Kamenice

PVkřiž. JihlavskáKamenice 15.02.2026 15.12.20268CV39364 CU Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-
Brno, Bohunice - IV. et.

OKkřiž. Bítešská - křiž. AkademickáKamenice 15.02.2026 15.12.20278CV39612 CU Parkovací dům Nový Lískovec - Bítešská

PVkřiž. Petra Křivky - křiž. BítešskáKamenice 15.02.2026 15.12.20268CV42457 CU Brno, Bítešská, obnova VN1274, VN 236

OKzast. MHD směr Kampus mezi č.or.
32-34Kamenice 15.02.2026 15.12.20268VO43741 CU Lokální údržba vozovky

OKkřiž. NetroufalkyKamenice 15.02.2026 15.12.20268VO43743 CU Lokální údržba vozovky

OVkřiž. Bítešská - křiž. NetroufalkyKamenice 15.02.2026 15.02.20278CV44845 CU Campus Kamenice – Akademická, výstavba TI
Campus západ, Brno Bohunice

OVkřiž. NetroufalkyKamenice 15.02.2026 15.12.20268CH45095 CU Úprava hmatných dlažeb Netroufalky

OVkřiž. JihlavskáKamenice 01.06.2026 15.12.20268CV45674 CU Brno,Dlouhá,Jihl.,VN232,DTS,OTS,kNN,Pan.

OVzastávky MHD KauflandKamenice 01.09.2026 15.12.20268VO46407 CU Zastávky Kaufland - lokální údržba vozovky

OVkřiž. JihlavskáKamenice 01.09.2026 15.12.20268CV46410 CU Lokální údržba vozovky

OVč.or. 7Kamenná 01.09.2024 15.12.20261CV39994 CU Bytový dům Kamenná s příslušenstvím Mimo nové plochy!

OVkřiž. VídeňskáKamenná 15.02.2026 15.12.20261CH40226 NE OP DT Brno - Vídeňská Mimo nové plochy!

OVč.or. 27aKamenná 01.06.2026 15.12.20281CV41811 CU BD Kamenná II vč. prodl. vodovod. a kanal.
řadu a příp. vody, kanal. a plynu Mimo nové plochy!

OVč.or. 36 - č.or. 42aKamenná 15.02.2026 15.12.20261KO42236 CU Brno, ul.Kamenná 35-42, obnova NN Mimo nové plochy!

OKnad CS lokalita Červený kopec (cca
300m)Kamenná 01.09.2025 15.12.20261CH42792 CU Zajištění svahu nad cyklostezkou

OVkřiž. Táborského nábř. - křiž.
VídeňskáKamenná 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTx9_B_BO_Štýřice_BRSTY_UR Mimo nové plochy!

OVč.or. 45a - č.or. 53Kamenná čtvrť 01.06.2026 31.05.20271OP32017 CU Kamenná čtvrť - sanace skalního tělesa

OVkřiž. Červený kopec - č.or. 36Kamenná čtvrť 15.02.2026 15.12.20261CV42575 CU Brno, Červený kopec 30, přeložka NN
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OVkřiž. Žabovřeská - křiž. HroznováKamenomlýnská 15.02.2026 15.12.20261CH43495 CU FTTx_M_Superb_Kamenomlýnská_BRKAM1_
UR

OVč.or. 25 - křiž. Petra KřivkyKamínky 15.02.2026 15.12.202610CV37617 NE OT SMART - Netbox, Brno, Kamínky, Čtvrtě,
P.Křivky

OVceláKaplanova 15.02.2026 15.12.20261CV44918 CU FTTX_RD_STRBBM011_Brno_Rezkova,
11010-127552

OVp.č. 3472/13 - p.č. 3427/3Karásek 15.02.2026 15.12.202617CV44501 CU Brno, VR Karásek, nová VR

OVč.or. 2 - č.or. 10Karkulínova 15.02.2026 15.12.202622CV42551 NE Brno, Karkulínova, DTS, VN, NN, SmB

PVceláKarla Kryla 15.02.2026 15.12.20263CH42940 NE FTTH_L3_Brno_050

OVkřiž. Selská - č.or. 37Karlova 01.09.2026 15.12.202618CV41572 CU Optická trasa Faster CZ - Karlova Mimo nové plochy!

PVč.or. 2 - č.or. 38Karlova 15.02.2026 15.12.202618CV44484 CU FTTH_L3_Brno_044 Mimo nové plochy!

OVcelá - mezi domyKárníkova 15.02.2026 15.12.202617CV29370 CU Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova 2.et. Mimo nové plochy!

OVkřiž. bratří Křičků - křiž. Palackého
nám.Kárníkova 15.02.2026 15.12.202617CH30154 NE OP Brno 2010 - Řečkovice Mimo nové plochy!

OVč.or. 6 - č.or. 20Kárníkova 15.02.2026 15.12.202617CH39991 NE Reko. stáv. telekom. vedení Brno - Řečkovice,
sídl. Hapalova Mimo nové plochy!

OVceláKarolíny Světlé 15.02.2026 15.12.202620CH31316 NE Rekonstrukce VO

OKceláKarolíny Světlé 15.02.2026 15.12.202620VO43749 UU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 3 - č.or. 9Karpatská 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec

OVč.or. 1 - č.or. 9Karpatská 15.02.2026 15.12.20269CH40360 NE FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B

OKč. or. 16Karpatská 15.02.2026 15.12.20269VO44139 UU Karpatská - souvislá údržba vozovky

OVceláKartouzská 15.02.2026 15.12.20263CV21202 CU Optic.propoj.Brno2004:odboč.Král.Pole

OVceláKartouzská 15.02.2026 15.12.20263CH40365 NE FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_B

VZHolásecká jezera (Kaštanová -
Nenovická)Kaštanová 01.09.2025 15.12.202922VZ20440 NE Revitalizace Holáseckých jezer

OVStará Kaštanová u D1Kaštanová 15.02.2026 15.12.202622CH25052 NE Přelož.VTL reg.stanice plynu Komárov Mimo nové plochy!

OKSvitavaKaštanová 15.02.2026 15.12.202622CV38538 CU Cyklopřejezd Kaštanová - podjezd Mimo nové plochy!

OVč.par. 74/1 - č.or. 125dKaštanová 15.02.2026 15.12.202622OP41068 NE Reko VTL RS Brno - Komárov

OVč.or. 5Kaštanová 15.02.2026 30.06.202822CV41791 CU Novostavba polyfunkčního objektu Jitřenka Mimo nové plochy!

OVč.or. 70 - č.or. 125bKaštanová 01.08.2026 30.07.202722KO43792 CU E-REKO MS Brno - Kaštanová

PVč.or. 50 - č.or. 76 (pod dálnicí)Kaštanová 15.02.2026 15.12.20267PA44968 CU Brno, Kaštanová, st.úp. TS 8369, kNN Mimo nové plochy!

OVkřiž. Votroubkova - křiž. PísečnáKaštanová 15.02.2026 15.12.202622VO45079 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

PVč.or. 141cKaštanová 15.02.2026 15.12.20267SZ45475 NE OP - Hněvkovského - Královka

OVč.or. 141g - č.or. 141bKaštanová 15.02.2026 15.12.20267CV45673 CU Brno, Kaštanová, DTS, VN820, kNN, Kužel

PVč.or. 23 - č.or. 25K Babě 15.02.2026 15.12.202616CV35810 CU OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2.
část

PVceláK Babě 15.02.2026 15.12.202616CV36113 CU Optická trasa SMART Brno, Medlánky
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OVpar. č. 266/1K dálnici 15.03.2026 30.11.202613VO45569 CU Parkovací stání v ul. K Dálnici

OVnaproti č.or. 7 - č.or. 1Ke Káčatům 01.06.2026 15.12.202712VO43402 CU Park Prašnice

OVkřiž. K Lávce - křiž. SokolovaKe Koupališti 15.02.2026 15.12.20267CV39834 CU Brno,Dufkovo náb.,DTS,kVN,kNN,Resid.INN Mimo nové plochy!

OVč.par. 707/2Ke Koupališti 15.02.2026 15.12.20267OP39881 NE Brno,Sokolova,DTS,kVN,kNN,BEMETT Mimo nové plochy!

OVp.č. 707/3 - p.č. 704/4Ke Koupališti 15.02.2024 15.12.20267OP42694 NE Oáza u řeky - bydlení Horní Heršpice

OVparc. č. 704/3Ke Koupališti 15.02.2026 15.12.20267KO45225 CU Parkoviště biotop

OVceláKellnerova 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OVč.or. 23 - obj. Za hřbitovem č.or. 29Keřová 15.02.2026 15.12.202625CH44540 CU Brno, Za Hřbitovem, kNN, 3xRD

PV7-9, 4-6aKe Statku 15.02.2026 15.12.202616CV35810 CU OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2.
část

OVceláKe Statku 15.02.2026 15.12.202616KO36113 CU Optická trasa SMART Brno, Medlánky

OVul. Sokolnická - MysliveckáKe Špici 15.02.2025 15.12.202722OP30718 NE Obytný soubor Tuřany Mimo nové plochy!

OVul. Sokolnická - MysliveckáKe Špici 15.02.2026 15.12.202622OP39331 NE Brno, Sokolnická, roz. kNN, Domky Mysl. Mimo nové plochy!

OVceláKigginsova 15.02.2026 15.12.202621CV42948 CU FTTH_L3_Brno_020.2

OKkřiž. Tuřanka - křiž. ŠmahovaKikrleho 15.02.2026 15.12.202621KO38150 CU RK BCŠ-ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření
chodníku Mimo nové plochy!

PVkřiž. ŠmahovaKikrleho 15.02.2026 15.12.202621CV43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OVul. V aleji - VýmlatištěK Jezerům 15.02.2024 15.12.202722OP8545 NE TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště

OVVýmlatiště - K JezerůmK Jezerům 15.02.2024 15.12.202722KO36877 CU Rodinné bydlení+DPS+MŠ Tuřany - Holásky

OVkřiž.  V alejiK Jezerům 15.02.2026 15.12.202722CV40737 CU Bytový dům Holásky - V aleji

OVč. or. 118 - křiž. T. KrumlaK Jezerům 15.02.2026 15.12.202622CV42878 CU Brno-Holásky, VN820 pb 70-84, kab. VN

OVceláK Jezerům 15.02.2026 15.12.202622KO42879 CU Brno, Tomáše Krumla, K Jezerům, kNN, SmB

OVceláK Jezerům 15.02.2026 15.12.202622KO42880 CU Brno, K Jezerům, DTS, VN, NN, SmB

OVceláK Jezerům 01.06.2026 15.12.202622VO46057 CU SEK VDF DEV Brno - Holásky

OVPuchýřova - č. or. 13aKlajdovská 15.02.2026 15.12.202620CV38428 CU Optická trasa SMART Comp netbox Líšeň II.
etapa

OVkřiž. Novolíšeňská - křiž. PuchýřovaKlajdovská 15.02.2026 15.12.202620KO42900 CU Brno, Líšeň, st. úpr. VN, etapa 2 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Svánovského - za č. or. 61Klajdovská 01.09.2026 15.12.202720CV46371 CU GO VO, Brno, ul. Popelákova, Koordinace s EG.D.

OVč.or. 8 - p.č. 1004/3Klarisky 15.02.2024 15.12.20264OP33517 NE Ulice Klarisky - výstavba technické
infrastruktury

OVč.or. 1 - č.or. 19Klarisky 15.02.2026 15.12.20264CH41621 NE FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice)

OVza č.or. 21Klarisky 01.06.2026 15.12.20264OP45893 NE Lokalita pod Klariskami - SO 01 Vodovod

OVkřiž. StudničníKlášterského 01.09.2026 31.10.20277CV44088 UU Brno, Studniční - drobná rekonstrukce
kanalizace a vodovodu Včetně komunikačních úprav

PPceláKlášterského 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1
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OVč. or. 4 - č. or. 8Klatovská 01.06.2026 15.12.20263OP44201 NE Revitalizace dětského hřiště Klatovská

OVč.or. 20 - křiž. ŠumavskáKlatovská 01.06.2026 15.12.20263CV45521 CU Oprava ÚK a chodníků na ul. Klatovská vč.
kontej. stání

OVza č.or. 2 - č.or. 14Klatovská 01.06.2026 15.12.20263CV45524 CU Oprava chodníku ve vnitrobloku Klatovská

OVkřiž. Šumavská - č.or. 12Klatovská 15.02.2026 15.12.20263CH45729 NE Rekonstrukce VO

PVceláK lázinkám 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

PPkřiž. Ondrova - č.or. 3K lesu 15.02.2025 15.12.202614CL37396 NE Brno, Ondrova, rek. NN III

OVkřiž. Místní - křiž. Ondrova - č.par.
253/1K lesu 15.02.2025 15.12.202614VO37396 CU Brno, Nová, rek. NN, IV

OVceláK lesu 15.02.2026 15.12.202614CH44213 CU GO VO, Brno, ul. Ondrova II

OVceláKlíčova 15.02.2026 15.12.20266CH30160 NE OP Brno 2010 - Černovice Mimo nové plochy!

OVceláKlíčova 15.02.2026 15.12.20266CH39211 NE FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3

OVceláKlidná 15.02.2026 15.12.20264CV45252 CU FTTH_M_RD350_BRCAC1_Cacovická_Brno_
OK

OVč.par. 262/1 - č.par. 26/3Klimešova 15.02.2025 15.12.202628CV39850 CU Ořešín,parc.č.26/3,VN,TS,DSNN,Havíř

PVkřiž. DrozdíKlimešova 15.02.2025 15.12.202628CV43871 CU Ořešín - parková úprava návsi - SO.05.03

PVkřiž. Drozdí - křiž. U zvoničkyKlimešova 15.02.2025 15.12.202628CV43871 CU Ořešín - parková úprava návsi

OVp.č. 59/22 - p.č. 45/3Klimešova 15.02.2026 15.12.202628CV44870 CU Požární zbrojnice - garáž

OKkřiž. Zborovská - křiž. KorejskáKlímova 01.06.2026 15.12.20262KO46144 UU Souvislá údržba komunikace

OVul. Kroupova - č.or. 28Klobásova 15.02.2026 15.12.20269CH39379 NE Rekonstrukce VO

OVceláKlobásova 15.02.2026 15.12.20269CH40360 NE FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B

OVkřiž. Jemelkova - č.or. 79Klobásova 15.02.2026 15.12.20269CV40361 CU FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_C

OVkřiž. Čermákova - č.or. 65Klobásova 15.02.2026 15.12.20269CV40362 CU FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_D

OKč.or. 79 - č.or. 87Klobásova 15.02.2026 15.12.20269CH42160 CU Souvislá údržba chodníku

OVkřiž. Jemelkova - křiž. Elišky
PřemyslovnyKlobásova 15.02.2026 15.12.20269CH42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OKč.or. 79 - konec Brno-město;
směrem na OstopoviceKlobásova 15.02.2026 15.12.20269CH44152 CU Souvislá údržba chodníku

PPč.or. 71 - č.or. 83Klobásova 15.02.2026 15.12.20269CV45362 CU Rekonstrukce stáv. koupaliště Brno-Starý
Lískovec

OMpodél žel. tratiKmochova 01.06.2024 15.12.202618KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OVkřiž. Mlýnské nábř.Kmochova 21.10.2026 15.12.202718CV43804 UU Brno, Mlýnské nábřeží - drobná rek. kanal. (vč.
povrchů) Mimo nové plochy!

OKč.or. 2 - č.or. 7Kneslova 15.02.2026 15.12.20266VO29584 UU Souvislá údržba vozovky Kneslova

OVč.or. 28Kneslova 01.06.2025 15.12.20266CH44650 CU Novostavba objektu dětské skupiny Kneslova

PVp.č. 1534/37 - p.č. 1450/97Kníničská 15.02.2026 15.12.202615CH32720 NE Brno, Kníničská, DPMB, rozš. NN

JTLetenská lávka, Kníničská - PodKníničská 15.02.2026 15.12.202613CH37297 NE OT SMART Comp.a.s.-Brno-Bystrc,Knínič.- Mimo nové plochy!
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Horkou Pod Horkou

OVza mostem přes Svratku (stáčírna
BVK)Kníničská 15.02.2026 15.12.202615CH38282 NE Opr.havarijního místa na trakčních kab.-

Kníničská Mimo nové plochy!

RTkřiž. Branka - smyčka Komín (výh.
č. 338  - výh. č. 341 )Kníničská 15.02.2026 15.12.202615TT38738 VM SÚTT Jundrov-Komín Mimo IGNIS

RTkřiž. VeslařskáKníničská 15.02.2026 15.12.202615TT38738 VM Oprava kolejového trojuhelníku u ul. Kníničská Mimo IGNIS

OKkřiž. VeslařskáKníničská 15.02.2025 15.12.202815CV41275 CU Polyfunkční dům p. č. 1541/1, ul. Veslařská,
Brno Mimo nové plochy!

RTSochorova č. or. 40 - ul.
ŽabovřeskáKníničská 01.06.2026 15.12.202615TT43400 CU Kabel. síť Kníničská, most Žabovřeská -

Sochorova

RTzastávka SvrateckáKníničská 15.02.2026 15.12.202615TT45565 VM Výměna kolejnic Mimo nové plochy!

PVceláKobylnická 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OKkřiž. Přírodní - křiž. ŽabíKocanovská 01.10.2025 15.12.202725CV22998 UU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

č.par. 282/1 - č.par. 274Kociánka 01.09.2024 15.12.20263OP24833 NE Obytný soubor Na Kopcích

OKMK k domovu důchodcůKociánka 15.02.2026 15.12.20263VO35092 UU souvislá údržba vozovky Koord. Výst. obj. Kociánka. Mimo nové plochy!

OVu křížení s PeškovouKociánka 15.02.2026 15.12.20263OP37571 NE Brno, Kociánka, Bricks R.G., TS, VN, NN

PVč.or. 1 - č.or. 22Kociánka 15.02.2026 15.12.20263CV37749 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno, Kociánka -
Högrova Mimo nové plochy!

OKkřiž. KřižíkovaKociánka 15.02.2026 15.12.20263VO38002 CU Souvislá údržba vozovky

PVč.or. 3i - ul. Gustava BromaKociánka 15.02.2026 15.12.20263CV39840 CU OT Smart Comp. a.s. - netbox - Brno, G.
Broma - Kociánka Mimo nové plochy!

OVč.or. 26 - ul. MenšíkovaKociánka 15.02.2026 15.12.20263CV42940 CU FTTH_L3_Brno_050 Mimo nové plochy!

OKkřiž. Zaječí hora - č.or. 8Kociánka 15.02.2026 30.06.20273CV43189 UU Výstavba objektů Kociánka Mimo nové plochy!

OKkřiž. Křivého - Jarmily KurandovéKociánka 15.02.2026 15.12.20263VO43397 CU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OKkřiž. Menšíkova - křiž. Zaječí horaKociánka 15.02.2026 15.12.20283VO43674 CU DOZP Menšíkova, objekt soc. byd. a služeb

OVč.or. 44 - č.or. 2Kohoutova 15.02.2026 15.12.20264CV45252 CU FTTH_M_RD350_BRCAC1_Cacovická_Brno_
OK

OVkřiž. Banskobystrická - křiž.
OlšanskéhoKoláčkova 15.02.2026 15.12.202617CH41182 NE FTTx_SVS_BRBAN1

OVkřiž. Banskobystrická - křiž.
Olšanského - křiž. MedláneckáKoláčkova 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -

Řečkovice_I_A

OVkřiž. Vránova - křiž. MěřičkovaKolaříkova 15.02.2026 15.12.202617CH42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A

OVkřiž. MěřičkovaKolaříkova 01.09.2026 15.12.202617CV46295 CU OP Quantcom Brno: Kolaříkova 1499/3 -
přípojka do 100 m

OVč.or. 18Kolejní 01.06.2026 15.12.20263SZ40777 CU Parkovací zálivy - Kolejní 3100/18

OVkřiž. Mlýnská - č. or. 44Kolískova 15.02.2026 15.12.20261CV42956 CU FTTH_L3_Brno_059  Mimo nové plochy!

OVkřiž. Křenová - CejlKoliště 01.07.2026 15.12.20261CH35036 NE Generální oprava VO

OVp.č. 280 - p.č. 281Koliště 15.02.2026 15.12.20291KO37515 CU Polyfunkční budova AUTOKOMERC, Koliště
280, Brno

OVč.or. 21a - křiž. CejlKoliště 15.02.2026 15.12.20261CL39301 NE Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno
- Příční (FTTx0_Brno_Příční)

V Brně dne 27.08.2026 el. verze na www.brno.cz/urednideska/ /121Strana 40



Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2026 ke dni 1.9.2026

Ulice MST DPRÚsekAkce ZPP MČ Název akce Zahájení Ukončení Poznámka

OVč.par. 11/5, č. or. 17Koliště 15.02.2025 15.12.20261CH40166 NE Optická přípojka Faster CZ - Koliště Mimo nové plochy!

OVč.or. 35 - křiž. BratislavskáKoliště 15.02.2026 15.12.20261CV41505 CU Palác Glacis

OVkřiž. SkořepkaKoliště 15.02.2026 15.12.20261KO42301 CU 1248/22 Kontaktní Centrum Koliště_G_OK

PVkřiž. Milady Horákové - č.or. 35Koliště 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Křenová - křiž. SkořepkaKoliště 15.02.2026 15.12.20261CH42956 NE FTTH_L3_Brno_059

OKkřiž. Milady Horákové - č.or. 13Koliště 01.09.2026 15.12.20271CV45057 CU Milady Horákové - cyklosjezd Po ukončení OL!

OVkřiž. Mojmírovo nám.Kollárova 15.02.2024 15.12.20263VO41420 CU Polyfunkční dům Mojmírovo náměstí 24/26

OVceláKollárova 15.02.2026 15.12.20263CH41723 CU FTTH Brno - Mojmírovo nám._BRMOJ1

OVkřiž. Palackého tř.Kollárova 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OKč.or. 10 -  ul. HradlováKomárovská 01.10.2025 15.12.20267KO27394 CU Přestavba ŽUB - prodloužení ulice Kalová Výjimka z OL

JTč.or. 20a - č.or. 30Komárovská 01.06.2026 15.12.20267CV45662 NE FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1 V kabelovodu - bez zásahu do nové plochy!

OVč.or. 4 - křiž. KomárovskáKomárovské nábřeží 15.02.2026 15.12.20267CH43100 NE Brno,Komár.nábřeží 2-4,SR,City Apart Mimo nové plochy!

PPč.or. 2 - č.or. 10Komárovské nábřeží 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

OVza č.or. 20Komprdova 01.09.2026 15.12.20275CV46373 CU Kontejnerová stání Židenice - Komprdova

OVkřiž. Veveří - křiž. ČápkovaKonečného náměstí 15.02.2026 15.12.20261CH41964 NE Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz - Veveří

OVkřiž. Čápkova - křiž. VeveříKonečného náměstí 01.03.2026 15.12.20261CH45684 CU FTTX_BD_STRBBM016_Brno_Veveří

OVceláKoniklecová 15.02.2026 15.12.202610CV13708 CU HFC Nový Lískovec - optické propojení

PVč.or. 6 - č.or. 9Koniklecová 15.02.2026 15.12.202610CV29891 CU Optická trasa SMART Comp P.Křivky-Konik.

OVoblast mezi Petra Křivky - TravníKoniklecová 15.02.2026 15.12.203010CV36851 CU Kamenný vrch II

OKč.or. 9 - č.or. 13Koniklecová 01.09.2026 15.12.202610CH46340 CU Lokální údržba chodníku

PPceláKonopná 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1 Mimo nové plochy!

OVceláKonradova 15.02.2026 15.12.202620VO45002 CU Novostavba parkoviště

OKkřiž. Leitnerova - křiž. AnenskáKopečná 15.02.2026 15.12.20261VO11980 UU Souvislá údržba vozovky

PPč.or. 39Kopečná 01.07.2017 15.12.20261CH33681 CU Dostavba nového bytového domu Kopečná
320/39, Brno Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hradilova - Lazaretní č. or. 13Koperníkova 01.09.2026 15.12.20275CV36378 UU Hradilova - rek. kanal. a vodov.

OVkřiž. Bubeníčkova - Stará osada č.
or.17Koperníkova 15.02.2026 15.12.20265CH38265 NE Optická trasa NETBOX Koperníkova Mimo nové plochy!

PVkřiž. Bubeníčkova - křiž. LazaretníKoperníkova 15.02.2026 15.12.20265CV39349 CU Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno
2021 - m. Brno - Zábrdovice Mimo nové plochy!

OVkřiž. Kosmákova - křiž. HradilovaKoperníkova 15.02.2026 15.12.20265CV44731 CU Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul.
Kosmákova Koordinace s BVK!

OVkřiž. KosmákovaKoperníkova 01.04.2026 15.12.20265CV45699 CU FTTH_Stará osada_Brno_BRSTA2 Pouze s BVK!

OVkřiž. Veslařská - č. or. 56 - č. or. 60Kopretinová 15.02.2025 15.12.202612CV42565 CU Brno, Veslařská 56, nová DTS, NN, VN
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OVč.par. 1757/1Kopretinová 01.09.2026 15.12.202812SZ43208 CU Rodinný dům Jundrov "B"

OVpar. č. 1759Kopretinová 01.09.2026 15.12.202812SZ43212 CU Rodinný dům Jundrov "A"

PVmezi ul. Foestrova - PoznaňskáKorejská 15.02.2026 15.12.20262VO34665 NE OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OVp.č. 2375/257 - p.č. 6040/1Korejská 15.02.2026 31.12.20262CV44500 CU Propojení parkoviště na p. č. 2375/257 a p. č.
6040/1

OVvedle č.or. 4Korejská 01.09.2026 15.12.20282CV46255 CU SSO Korejská, Brno

OVzastávka MHD u OC PerlaKorejská 01.09.2026 15.12.20262CV46408 CU Zastávka nám. Svornosti u OC Perla

OVč.or. 2 - č.or. 8Körnerova 15.02.2026 15.12.20261CS39301 NE Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno
- Příční (FTTx0_Brno_Příční)

OVcelá - lichá str.Körnerova 15.02.2026 15.12.20261CL39303 NE Reko. stáv. telek. vedení CETIN v lok. Soudní
(FTTx0_Brno_Soudní)

OVkřiž. BanskobystrickáKořenského 15.02.2026 15.12.202617CH41182 NE FTTx_SVS_BRBAN1

OVkřiž. Olšanského - křiž.
BanskobystrickáKořenského 15.02.2026 15.12.202617CH42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -

Řečkovice_I_A

OVev.č. 1617 - Žitná č. or. 13Kořískova 15.02.2026 15.12.202617CV29370 CU Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et.

OKceláKořískova 15.02.2026 15.12.202617KO35117 UU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy! Koo s GasNet

PVkřiž. Žitná - č.or. 55Kořískova 15.02.2026 15.12.202617CV39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B

OKč.or. 32 - č.or. 36Kosmákova 15.02.2026 15.12.20265VO7984 UU Souvislá údržba vozovky souběh BVK

OVceláKosmákova 01.09.2025 15.12.20265CV11864 CU Brno, Kosmákova - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace

OVč.or. 1 - č.or. 9Kosmákova 01.09.2026 15.12.20275CV36378 UU Hradilova - rek. kanal. a vodov.

OVč.or. 28 - č.or. 48Kosmákova 15.02.2026 15.12.20265CV40141 CU FTTH Brno_Stará osada

OVceláKosmákova 15.02.2026 15.12.20265CV44731 CU Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul.
Kosmákova Mimo nové plochy! Koordinace s BVK!

OVč.or. 1 - č.or. 49Kosmákova 01.04.2026 15.12.20265CV45699 CU FTTH_Stará osada_Brno_BRSTA2 Pouze s BVK!

OVkřiž. Palackého tř. - č.or. 11aKosmova 15.02.2026 15.12.20263CH38425 NE Optická trasa netbox - Brno, Palackého tř.-
Kosmova

OKč.or. 11 - č.or. 11cKosmova 01.06.2026 15.12.20263KO40333 CU Oprava účel. komun. vč. srážk. kanalizace

PVkřiž. Palackého tř.Kosmova 15.02.2026 15.12.20263CV42306 CU Dopravní telematika 2021-2027,  SSZ 7.08
Palackého - Kosmova

OKpřed č.or.  3Kosmova 01.06.2026 15.12.20263CV43721 CU Oprava zast. MHD Semilasso, voz., chodník, Mimo nové plochy!

OVpřed č.or. 3 - 11Kosmova 01.06.2026 15.12.20263CV45515 CU Revitalizace veř. prostranství na ul. Kosmova Mimo nové plochy!

OVč.par. 4570/2 - č.par. 4516/4Kostelní zmola 15.02.2026 15.12.20263OP40317 NE Brno, Kostelní Zmola, Hostinský, sm. NN

OVč.par. 4469 - č.par. 4496/2 (č. ev.
358)Kostelní zmola 15.02.2026 15.12.20263VO45398 CU Brno, Kostelní Zmola, kNN, Plesl

OVč.or. 46 - č.or. 50Košinova 15.02.2026 15.12.20313CV39948 CU Bytový dům Košinova

OVkřiž. Chaloupkova - č.or. 9aKošinova 15.02.2026 15.12.20263CH41723 CU FTTH Brno - Mojmírovo nám._BRMOJ1

OVkřiž. Chelčického - křiž. ŠkárovaKošinova 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OVč.or. 19 - č.or. 17Košinova 01.06.2026 15.12.20263CH45977 CU Brno, Košinova 19, smNN, SK Stavby
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OVč.par. 204/12Košuličova 01.03.2023 15.12.20267KO39134 NE Bytový dům Heršpice - II. etapa Mimo nové plochy!

OVp.č. 189 - č.or. 15Košuličova 01.06.2026 30.03.20277CH41598 CU Brno, Košuličova, kNN, AIF

OVč.or. 27 - křiž. SokolovaKošuličova 15.02.2026 15.12.20267CV42622 CU FTTx_M_Superb_Brno_Kšírova_BRKSI1

OVkřiž. Sokolova - proti č.or. 13Košuličova 15.02.2026 15.12.20267CH44543 CU Brno, Košuličova, přel.VN241, SmB

OVkřiž. Sokolova - č.or. 15Košuličova 01.06.2026 15.12.20267CV45321 CU Novostavba park. ploch

OVceláKotěrova 15.02.2026 15.12.20264CV44575 CU FTTX_M_FIS_BRBRN3_BRNO -
KRKOŠKOVA_OK

OVceláKotlanova 15.02.2026 15.12.202620CV38429 CU Optická trasa SMART, netbox, Líšeň - I.et. Mimo nové plochy!

OVHorníkova č. or. 22 - ElplovaKotlanova 15.02.2026 15.12.202620KO38542 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň Mimo nové plochy!

OVč.or. 10 - ul. KotlanovaKotlanova 15.02.2026 15.12.202620KO42901 CU Brno, Líšeň, st. úpr. VN, etapa 1

OVč.or. 7Kotlanova 01.09.2025 15.12.202620CV44940 CU Využívání dešťových vod Kotlanova 7, Brno-
Líšeň

OKchodník  OC Kotlanova č.or.5 - č.or.
7Kotlanova 15.02.2026 15.12.202620CH44997 CU Souvislá údržba chodníku a zpevněné plochy Mimo nové plochy!

OVKotlanova č.or.7 za objektemKotlanova 15.02.2026 15.12.202620VZ45008 NE Akumulační nádrž pro zálivku zeleně Mimo nové plochy!

OVKotlanova č.or.7 po tramvajovou
traťKotlanova 15.02.2026 15.12.202620VZ45008 NE Rozvod deštové vody pro zálivku zeleně Mimo nové plochy!

OVZastávka MHD KotlanovaKotlanova 15.02.2026 15.12.202620CH45557 CU Bezbariérové zastávky MHD

OVkřiž. LidickáKotlářská 15.02.2024 15.12.20261KO37886 CU Bytový dům Lidická 77

OVkřiž. Tučkova - křiž. BotanickáKotlářská 15.02.2026 15.12.20261CH40031 NE OT SMART Comp- netbox-Brno, Tučkova,
Sušilova, Kotlářská Mimo nové plochy!

OVč.or. 4 - křiž. KounicovaKotlářská 15.02.2026 15.12.20261CH40311 CU Brno, Kounicova, Sušilova, obnova VN277

OVč.or. 4 - křiž. TučkovaKotlářská 15.02.2026 15.12.20261CH41721 NE OT - NETBOX - Brno, Zahradníkova, Tučkova,
Kotlářská

OKč.or. 51 - č.or. 53Kotlářská 01.06.2024 15.12.20261CV43153 CU Studentské koleje Kotlářská - Štefánikova

OVč.or. 8 - křiž. Tučkova - č.or. 21Kotlářská 01.09.2026 15.12.20261CH46085 CU GO VO, Brno, ul. Tučkova Koordinace s BVK

OVkřiž. Pekárenská - křiž. ZávodníKounicova 01.03.2023 28.02.20271KO16363 CU Polyfunkční objekt Brno-Veveří

OVč.or. 49 - č.or. 43Kounicova 01.06.2026 15.12.20261CV31732 CU DPMB, a.s. - RKS ul. Kounicova, úsek ul.
Kotlářská - Slovákova - II. etapa

OVkřiž. Klusáčkova - křiž. TáborKounicova 15.02.2026 15.12.20262CV38968 CU INS_FTTH_CZ_0487_60604_Brno-
Královo_Pole_Chodská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Šumavská - křiž. TáborKounicova 01.09.2026 15.12.20262CH39577 NE INS_FTTH_CZ_1050_60604_Brno-Kr.
Pole_Šelepova_B Mimo nové plochy!

OVkřiž. Sušilova - křiž. KotlářskáKounicova 15.02.2026 15.12.20261CH40311 CU Brno, Kounicova, Sušilova, obnova VN277

OVkřiž. SokolskáKounicova 15.02.2026 15.12.20261CV40321 CU Optika A1 net - Brno , Sokolská

OKzastávka MHD Sušilova - směr
centrumKounicova 15.02.2026 15.12.20261VO40397 CU Lokální údržba vozovky

PVkřiž. Zahradníkova - křiž. KotlářskáKounicova 15.02.2026 15.12.20261CV41722 CU OT - NETBOX - Brno, Zahradníkova - Veveří

PVkřiž. Slovákova  x AntonínskáKounicova 15.02.2026 15.12.20261CV41745 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 0.49
Kounicova - Slovákova Mimo nové plochy!
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OVkřiž. SušilovaKounicova 15.02.2026 15.12.20261CV42485 CU Reko MS Brno - Sušilova Mimo nové plochy!

OVkřiž. Zahradníkova - křiž. KotlářskáKounicova 01.06.2026 15.12.20261CH44974 CU Kounicova - doplnění cykloopatření

OVč.or. 12 - křiž. BudínskáKovárenská 15.02.2026 15.12.202621CV42263 CU Rekonstrukce VO

OVceláKovárenská 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OVkřiž. HaasovaKovařovicova 15.02.2026 15.12.20262CH44733 NE GO VO Brno, ul. Stránského, Haasova

OVceláKoželužská 15.02.2026 15.12.20261CV42956 CU FTTH_L3_Brno_059

PVceláKožíkova 15.02.2026 15.12.20263CV42940 CU FTTH_L3_Brno_050

OVkřiž. Hněvkovského - parkoviště
LIDLK Povodí 15.02.2026 15.12.20267CV41736 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 3.50

Hněvkovského - K Povodí

OKkřiž. U sokolovny - křiž. K dálniciKrajní 15.02.2026 15.12.202613VO30318 UU Souvislá údržba vozovky Koord. GasNet 2027!

OVceláKrálovka 15.02.2026 15.12.202617CV43345 NE FTTx_M_Superb_Brno_Dolnice_BRDOL1_UR

PVul. Sabinova - LipskáKrálovopolská 15.02.2026 15.12.20262CV34665 NE OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa Mimo nové plochy!

PVkřiž. Záhřebská - TechnickáKrálovopolská 15.02.2026 15.12.20262CV41779 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 8.22
Technická - Královopolská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Svatopluka Čecha - křiž.
HradeckáKrálovopolská 15.02.2026 15.12.20263CV45499 CU Rekonstrukce SCZT horkovod DN 200 v úseku

HŽ 10 - HŽ 34 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hradecká - č.or. 135Královopolská 15.02.2026 15.12.20263CV45499 CU Rekonstrukce SCZT horkovod DN 200 v úseku
HŽ 10 - HŽ 34

OVč.or. 5 - č.or. 11Krásného 15.02.2026 15.12.20265CH42045 CU OT - NETBOX - Brno, Krásného - propoj. tras

OVč.or. 24 - Pod sídlištěm č.or. 7Krásného 15.02.2026 15.12.20265VZ45419 NE Židenice přístupová cesta k fot. hřišti

OVZa obj. Julián. nám. č. or. 1Krásného 15.02.2026 15.12.20265VO45738 UU Parkování Juliánovské náměstí Koordinace BD Juliánovské n.

OVč.or. 33 - č.or. 39Krásného 01.09.2026 30.06.20275CV46167 CU Přel. vyvolané novostavbou BD Julián. nám.

OMpodél žel. tratiKrasová 01.06.2024 15.12.202618KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OVceláKratina 15.02.2026 15.12.20267CH40368 NE FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-
Komárov_I_B

OVceláKrátká 15.02.2026 15.12.20267KO42622 CU FTTx_M_Superb_Brno_Kšírova_BRKSI1

OKchodníky na Kraví HořeKraví hora 01.09.2026 15.12.20281CV35802 NE Rozšíř. parku na Kraví hoře-obnova a dopl.
cestní sítě a sad. úpr. 2.et. Mimo nové plochy!

OVkřiž. Šlapanická - křiž.
BedřichovickáKrejčího 01.09.2026 30.09.202721VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy Pouze sloupy a převěsy

PVkřiž. MatlachovaKrejčího 15.02.2026 15.12.202621CV43196 CU Brno, Matlachova,st.úpr.kNN Mimo nové plochy!

PVceláKrejčího 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OVč.or. 40 - křiž. MartinellihoKrejčího 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OVceláKrejčího 15.02.2026 15.12.202621CV45031 CU GO VO, Brno, Černovické terasy

OVč.or. 6 - č.or. 10Kremličkova 15.02.2026 15.12.202617VZ35810 NE OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2.
část

OVč.or. 6 - Renčova č.or. 36Kremličkova 15.02.2026 15.12.202617CH42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A

OVč. or. 25 - chodník k ul. VavřineckáKristenova 15.02.2026 15.12.202615KO41053 CU Nové VO
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OVp.č. 5676, 5668, 5659, 5653,5179
/1,5179/6Kroftova 01.07.2022 15.12.20262OP33682 NE Vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemky

5676/6, 5668, 5659, 5653

OVp.č. 5676, 5668, 5659, 5653,5179
/1,5179/6Kroftova 01.07.2022 15.12.20262OP33682 NE Vodovodní a kanalizační přípojky pro pozemky

2586, 2587, 2588 Mimo nové plochy!

OVč.par. 5646 - č.par. 5676Kroftova 01.03.2022 15.12.20262OP33682 NE Infrastruktura pro obsl. poz. 2586, 2587 -  IV.et. Mimo nové plochy!

OVkřiž. Kuldova - č.or. 2Krokova 15.02.2025 15.12.20265CV43079 CU Optická trasa Faster CZ - Šámalova

OVceláKroměřížská 15.02.2026 15.12.202621KO39223 CU Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Slatina

PVceláKronova 15.02.2026 15.12.202617CV39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B

OVč.or. 38 - křiž. HermannovaKroupova 15.02.2026 15.12.20269CV39536 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVceláKroupova 15.02.2026 15.12.20269CV40360 CU FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B Mimo nové plochy!

OVkřiž. Klobásova - č.or. 42Kroupova 15.02.2026 15.12.20269CV41596 CU Brno, Kroupova 45-106, úprava NN

OVkřiž. Klobásova - křiž. HermannovaKroupova 15.02.2026 15.12.20269CV42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1 Koord. BKOM

OKč.or. 40Kroupova 15.02.2026 15.12.20269CH43090 CU Ulice Kroupova - Kosmonautů - bezbariérová
úprava chodníku Mimo nové plochy!

OKvedle TJ TatranKroupova 01.04.2026 15.12.20269KO45715 CU Oprava účelové komunikace TJ Tatran

OVK Babě mezi č. or. 11-15K Rybníku 15.02.2026 15.12.202616KO36113 CU Optická trasa SMART Brno, Medlánky

OVč.or. 1 -2, za Kyjevská č. or. 9-13Krymská 15.02.2026 15.12.20269CH36110 NE Optic.trasa SMART Brno, Jemelkova - Irkutská

OVKyjevská č. or. 17 - JemelkovaKrymská 15.02.2026 15.12.20269CH40296 NE Optický propoj Dial Telecom a.s., Brno 2021 -
Starý Lískovec Mimo nové plochy!

OVceláKrymská 15.02.2026 15.12.20269CV40361 CU FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_C Mimo nové plochy!

OVč.or. 5 - ul. KyjevskáKrymská 15.02.2026 15.12.20269CV40961 CU Opt. propoj. Quantcom a.s. Brno: Jemelkova -
Kyjevská 2022 Mimo nové plochy!

OKvedle č.or. 1 - č.or. 3Krymská 15.02.2025 15.12.20269CH44368 NE IV. a) Etapa regenerace - rekonstrukce
nohejbalového hřiště Mimo nové plochy!

PVkřiž. Tuřanka - křiž. ŠmahovaKřehlíkova 15.02.2026 15.12.202621CV28942 CU Opt. trasa Smart Comp a.s.- Černovice-Slatina Mimo nové plochy!

OVkřiž. Šmahova - Za kostelemKřehlíkova 15.02.2026 15.12.202621CV40344 CU OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Tuřanka -
Těšanská Mimo nové plochy!

OVZa kostelem - č.or. 23Křehlíkova 15.02.2026 15.12.202621CH40345 NE OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Bučkova,
Křehlík., Moutnická Mimo nové plochy!

OKč.or. 22 - č.or. 3 - pozemek č. parc.
1926Křehlíkova 01.03.2023 15.12.202621CV41264 CU Rodinný dům v nízkoenergetickém standardu Mimo nové plochy!

PPč.or. 11 - č.or. 17Křehlíkova 15.02.2025 15.12.202621CV42731 CU Brno,Křehlíkova 13,15,17,sm,kNN,SS

PVkřiž. Šmahova - č.or. 136Křehlíkova 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OVč.or. 21 - č.or. 35Křenová 15.02.2026 15.12.20261CV34228 CU Reko. SCZT pára x HV - obl. Špitálka,
Štěpánská

OVkřiž. Koliště - křiž. OlomouckáKřenová 15.02.2026 15.12.20261CV35202 CU OP Brno 2014 - Trnitá

OVkřiž. Dornych - křiž. ČechyňskáKřenová 15.02.2026 15.12.20261CV37302 CU SEK Brno - Mlýnská Mimo nové plochy!

OVč.or. 13 - křiž. VlhkáKřenová 01.04.2025 30.04.20271CH39225 NE Parkovací dům Skořepka

OKč.or. 64Křenová 01.06.2025 15.12.20261CH40246 CU Polyfunkční dům Křenová 64
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OKkřiž. Masná, KoželužskáKřenová 15.02.2026 15.12.20261VO40398 CU Lokální údržba vozovky

OVč.or. 76 - ul. ZderadovaKřenová 01.09.2026 31.10.20271KO42498 CU E -Reko MS Brno - STL podél Svitavy I Mimo nové plochy!

PVč.or. 76 - křiž. DornychKřenová 15.02.2026 15.12.20261CV42956 CU FTTH_L3_Brno_059 Mimo nové plochy!

OKkřiž. Masná - křiž. ZderadovaKřenová 01.06.2026 15.12.20261VO46025 CU Lokální údržba vozovky

OKkřiž. Zderadova č.or. 76Křenová 01.06.2026 15.12.20261VO46025 CU Lokální údržba vozovky

OKkřiž. Říčanská - křiž. HvozdeckáKřepelčí 01.10.2025 15.12.202725CV22998 UU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

OVkřiž. Kamechy - křiž. HvozdeckáKřepelčí 15.02.2026 15.12.202625CV45446 CU Brno, Kamechy,nová DTS,VN1228, kNN,ABT

OVkřiž. Bezručova - č.or. 33Křídlovická 15.02.2026 15.12.20261CV38931 CU SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Křídlovická, Hybešova, Bezručova - I. etapa Mimo nové plochy!

OVkřiž. Křížová - křiž. ZahradnickáKřídlovická 15.02.2026 15.12.20261CV39674 CU SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Křídlovická, Hybešova, Bezručova - III. etapa

PVč.or. 14 - č.or. 33Křídlovická 15.02.2026 15.12.20261CV39691 CU Opt. tr. SMART Comp - NETBOX- Brno,
Křídlovická,Hybešova, Bezručova - II. e.t. Mimo nové plochy!

OVč.or. 2 - č.or. 2aKřídlovická 15.02.2025 15.12.20261CH39865 NE Brno, Křídlovická 2, úprava TS 2484

PVkřiž. VáclavskáKřídlovická 15.02.2026 15.12.20261CH41746 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 1.02 Křížová
- Václavská

č.par. 1338/1Křídlovická 15.02.2026 15.12.20281CH43216 CU Polyfunkční dům Křídlovická

OVč.par. 1384 - č.par. 1338/61Křídlovická 01.06.2026 15.12.20261CV43216 CU Polyfunkční objekt Křídlovická - přípojka VN

OVBezručova č.or. 22Křídlovická 01.06.2026 15.12.20291CV43348 CU Přístavba a nástavba objektu A, Bezručova 22,
Brno

OVč.or. 24Křivánkovo náměstí 01.04.2026 30.06.202825CV45019 CU Novostavba souboru BD na p. č. 85 Mimo nové plochy!

OVč.or. 12a - ul. SojkovaKřivánky 01.06.2024 15.12.202924OP22871 NE Obytná zóna Slunečná - II. et. - tech.
infrastruktura Mimo nové plochy!

OVkřiž. Skalní - křiž. SojkovaKřivánky 01.06.2024 15.12.202924VO22871 NE Komunikace vč.inženýr. sítí Bosonohy Mimo nové plochy!

OVSojkova - č. or. 12bKřivánky 01.06.2024 15.12.202924VO22871 NE RS Bosonohy Mimo nové plochy!

OVkřiž. SojkovaKřivánky 01.06.2024 15.12.202924KO22871 CU Obytná zóna Slunečná -  rozvod SLP CETIN Mimo nové plochy!

OVceláKřivého 15.02.2026 15.12.20263CH42940 NE FTTH_L3_Brno_050

OVza č.or. 72Křižíkova 15.02.2026 15.12.20263KO12090 CU HFC Optické prop.ul.H.Malíř.-Botanická

OMkřiž. Kociánka, most - podél žel.
tratiKřižíkova 01.06.2024 15.12.20263KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OMpodél žel. tratiKřižíkova 01.06.2024 15.12.20263KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OKč.or. 44Křižíkova 01.03.2023 15.12.20263CV40198 CU Dům Křižíkova 44 Mimo nové plochy!

OKZast. MHD Královopolská strojírna,
před č. or. 68jKřižíkova 01.07.2025 15.12.20263CV42250 CU Křižíkova - zastávka Královopolská strojírna

OKč.or. 68i - č.or. 68jKřižíkova 01.06.2026 15.12.20273CH43737 NE Souvislá údržba chodníku

OVp.č. 117 - p.č. 103/1Křížkovského 15.02.2026 15.12.20261CV29450 CU Generální oprava VO Křížkovského Mimo nové plochy!

OVkřiž. Bauerova - vjezd na BVVKřížkovského 01.06.2026 15.12.20271KO39186 CU Odstranění vlečky BVV Mimo nové plochy!

OVkřiž. Bauerova, 4. brána BVVKřížkovského 15.02.2026 15.12.20261CV39437 CU Multifunkční sport. a kult. centrum - křižovatka
4. brána BVV
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PVč.or. 47a - č.or. 51Křížkovského 15.02.2026 15.12.20261CV39437 CU P + R Voroněž Mimo nové plochy!

PVnaproti č.or. 31Křížkovského 01.03.2023 15.12.20261CV41362 CU Oprava objektu Křížkovského 164 Výjimka z OL.

PVkřiž. Hlinky - křiž. VeletržníKřížkovského 15.02.2026 15.12.20261CV43267 CU Opt. prop. Quantcom Brno 2024: Napoj.
lokality Hlinky Mimo nové plochy!

OVkřiž. Poříčí - křiž. BělidlaKřížová 15.02.2026 15.12.20261OC29896 NE Optic.trasa SMART Comp Rondo-Hlinky Mimo nové plochy!

PXkřiž. Mendlovo nám. - křiž. BělidlaKřížová 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápadní část metropolitní síte VUT Mimo nové plochy!

OVkřiž. Křídlovická - křiž. PoříčíKřížová 15.02.2026 15.12.20261CH39674 NE SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Křídlovická, Hybešova, Bezručova - III. etapa

PVkřiž. VáclavskáKřížová 15.02.2026 15.12.20261CH41746 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 1.02 Křížová
- Václavská

RTkřiž. Bělidla - č.or. 24Křížová 15.02.2026 15.12.20261TT44246 CU Výměny kolejnic v obou pasech a doplnění
podkladnic - dl. 2 x 36 m

OKkřiž. BělidlaKřížová 01.06.2026 15.12.20261VO45939 CU Křížová x Bělidla – bezbariérové úpravy

RTzast. PoříčíKřížová 01.06.2026 15.12.20261TT46045 CU Výměny kolejnic zast. Křížová - dl. 68 + 25 m Mimo nové plochy!

OKkřiž. Líšeňská - křiž. VěstonickáKřtinská 15.02.2026 15.12.20265VO35196 CU Souvislá údržba vozovky

PVkřiž. NovolíšeňskáKřtinská 15.02.2026 15.12.202620CV41738 CU Dopravní telematika 2021-2027, SSZ 4.16
Jedovnická - Novolíšeňská

OVkřiž. VěstonickáKřtinská 01.10.2024 15.12.202719CV41794 CU Silnice I/42 Brno, Vinohrady - průzkumná štola úprava chod.v rámci výjezdu ze ZS

OVč.par. 7801 - č.par. 7758/1Křtinská 01.09.2026 15.12.202819KO43015 CU Novostavba mateřské školy v MČ Brno -
Vinohrady

OKproti č.or. 12 - č.or. 16K sídlišti 15.02.2026 15.12.202623CH45030 CU Lokální údržba chodníku

OVceláK sídlišti 01.06.2026 15.12.202623CH46053 NE Rekonstrukce VO

OVkřiž. Vodařská - křiž. SokolovaKšírova 15.02.2026 15.12.20267CV39739 CU GO VO Brno, ul. Kšírova Mimo nové plochy!

OVp.č. 2050/1 - Kšírova 150Kšírova 15.02.2025 15.12.20267CV41578 CU Optická přípojka Faster CZ - Kšírova 150

OVč.or. 222Kšírova 15.02.2024 15.12.20267CV42405 CU BD Kšírova

PPkřiž. K termináluKšírova 15.02.2026 15.12.20267CV42477 CU Brno,K Terminálu,VN819 p.b.21-29,kab.JIV

OVč.or. 54 - křiž. SokolovaKšírova 15.02.2026 15.12.20267CV42622 CU FTTx_M_Superb_Brno_Kšírova_BRKSI1 Mimo nové plochy; souběh s VO!

PVč.or. 236 - křiž. K termináluKšírova 15.02.2024 15.12.20267CV42809 CU St. úpravy a přístavba budovy Best Drive
311/238

OVč.or. 236 - křiž. SokolovaKšírova 15.02.2026 15.12.20267CH43308 NE FTTX_M_SUPERB_BRBED1_Brno -
Bednářov_OK

OKkřiž. K terminálu - most D1Kšírova 15.02.2026 15.12.20267VO43762 CU Lokální údržba vozovky Nelze v souběhu s dálnicí

OVč.or. 63 - č.or. 160Kšírova 15.02.2026 15.12.20277CV45580 CU Brno, Kšírova, st. úprava kVN231, BSP Mimo nové plochy!

PPč.or. 3 - č.or. 61Kšírova 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Sokolova - křiž. HavránkovaKšírova 01.06.2026 31.10.20267KO45784 UU Brno, Kšírova III - rekonstrukce vodovodu

OKč.or. 7 - č.or. 9aK terminálu 01.03.2022 15.12.20267KO36778 CU Obslužná komunikace navaz. na ulici K
terminálu

OVč.or. 1 - č.or. 3K terminálu 12.02.2025 31.07.20277VO36932 CU A1 Park K Terminálu

OVkřiž. Bednářova - č.par. 873/1 (zaK terminálu 15.02.2026 15.12.20267SZ42477 CU Brno,K Terminálu,VN819 p.b.21-29,kab.JIV Protlaky pod vjezdy
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Kšírova č. or. 255)

OVkřiž. Bednářova - č.or. 2K terminálu 01.06.2026 15.12.20277VO45946 CU Schrack Technik - nové sídlo

OVp.č. 1112/53 - křiž. BednářovaK terminálu 01.07.2026 15.12.20277CV46081 CU Příjezd + parkování ZŠ Bednářova

OVč.or. 10 - křiž. ChlumyKubánky 01.09.2026 15.12.202729VO46421 UU Komunikace v ul. Chlumy a Kubánky

OVceláKubánská 15.02.2026 15.12.20262CV34665 CU OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OVsudáKubelíkova 15.02.2026 15.12.202620CH36016 NE Rekonstrukce VO

OKceláKubešova 15.02.2026 15.12.20263VO45180 UU Souvislá údržba vozovky

OKkřiž. Páteřní - křiž. VejrostovaKubíčkova 15.02.2026 15.12.202613KO39252 UU Lokální údržba vozovky Koord. SSZ.

OVceláKubíčkova 15.02.2026 15.12.202613CV42266 CU GO VO, Brno, ul. Ondrouškova, Kubíčkova Mimo nové plochy!

OVkřiž. PáteřníKubíčkova 15.02.2026 15.12.202613KO42268 CU Rekonstrukce VO

OVč.or. 14 - č.or. 22Kubíkova 15.02.2026 15.12.202620KO38542 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň

PVkřiž. třída Kpt. Jaroše - č.or. 3Kudelova 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVč.or. 46 - křiž. GeislerovaKuklenská 15.02.2026 15.12.20265CV41566 CU FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK Mimo nové plochy!

OVkřiž. Zábrdovická - křiž. KrokovaKuldova 15.02.2025 15.12.20265CH43079 NE Optická trasa Faster CZ - Šámalova

OKkřiž. ZimníKulkova 01.07.2026 30.06.202818VO38733 UU Rek. ul. Zimní vč. výstavby nového chodníku

OVkřiž. Zimní - Kulkova 36Kulkova 15.02.2026 15.12.202618CV42935 CU OP Quantcom Kulkova

OVkřiž. Menšíkova - č.or. 9Kumpoštova 15.02.2026 15.12.20263CH42940 NE FTTH_L3_Brno_050 Mimo nové plochy!

OVceláKunhutina 15.02.2026 15.12.20261CH44489 NE VDF FTTS Brno BMCCH

OVč.or. 21 - č.or. 1Kunštátská 15.02.2026 15.12.202617CH29370 NE Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et. Mimo nové plochy!

OVceláKunštátská 15.02.2026 15.12.202617CV39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B Mimo nové plochy!

OVč.or. 9 - č.or. 23Kunštátská 15.02.2026 15.12.202617CH42967 NE Generální oprava VO

OVč.or. 62 - č.or. 124Kupkova 15.02.2026 30.11.20264CV39902 UU REKO MS Brno - Kupkova II

OVkřiž. Dusíkova - č.or. 62Kupkova 15.02.2026 30.11.20264CV39902 UU REKO MS Brno - Kupkova I

OVceláKupkova 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C

PVkřiž. DusíkovaKupkova 15.02.2026 15.12.20264CV42857 CU Brno, HUV-TS Zlatníky, obnova VN1320

OVč.or. 1 - ul. SevastopolskáKurská 15.02.2026 15.12.20269CH36110 NE Optic.trasa SMART Brno, Jemelkova - Irkutská

OVceláKurská 15.02.2026 15.12.20269CV40361 CU FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_C

OVč.or. 1 - ul. Krymská č. or. 5Kurská 15.02.2026 15.12.20269CH40961 NE Opt. propoj. Quantcom a.s. Brno: Jemelkova -
Kyjevská 2022

OVč.or. 3 - č.or. 9Kurská 15.02.2026 15.12.20269KO42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OKkřiž. Rerychova - č.or. 2Kuršova 01.10.2025 15.12.202713CV22998 CU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

V Brně dne 27.08.2026 el. verze na www.brno.cz/urednideska/ /121Strana 48



Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2026 ke dni 1.9.2026

Ulice MST DPRÚsekAkce ZPP MČ Název akce Zahájení Ukončení Poznámka

OVceláKuršova 15.02.2026 15.12.202613CV37233 CU Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc-
úsek 4

OVkřiž. Rerychova - objekt uprostřed
točny TTKuršova 15.02.2026 15.12.202613CV45454 CU Brno,Ečerova,kab.sm.VN1229,DPMB

OVč.or. 1 - č.or. 3 (přes parkoviště)Kuršova 15.02.2026 15.12.202613CV45672 CU Brno, Vejrostova, přel. NN, VN, SmB

OVceláKvapilova 15.02.2026 15.12.20262CH34665 NE OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa Mimo nové plochy!

PVkřiž. LipováKvětná 15.02.2026 15.12.20261CV30616 CU Optická telekomunikační přípojka Lipová

OVza č. or. 3Kyjevská 15.02.2026 15.12.20269CH36110 NE Optic.trasa SMART Brno, Jemelkova - Irkutská

OVZa domy č. or. 13 - č. or. 17Kyjevská 15.02.2026 15.12.20269CV40361 CU FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_C

OVč.or. 17 - ul. KrymskáKyjevská 15.02.2026 15.12.20269CH40961 CU Opt. propoj. Quantcom a.s. Brno: Jemelkova -
Kyjevská 2022

OKč.or. 3 - křiž. KurskáKyjevská 15.02.2026 15.12.20269CH43739 NE Souvislá údržba chodníku

OKkřiž. V Újezdech - křiž. ObůrkyKytnerova 15.02.2026 15.12.202616CV43907 CU RK Kytnerova - úpr. křiž.

OKč.or. 1aKytnerova 15.02.2026 15.12.202616CH45719 NE Úprava předprostoru SC Sýpka - vydlážděná
plocha

OVceláK Západi 15.02.2026 15.12.202617CV43031 CU FTTx _M_Superb_Brno_Žilkova_BRZIL1

OK(č.par. 422/77 - č.par. 447/17) pod
dálnicíK Železnici 15.02.2025 15.12.20267VO44229 CU Dočasná komunikace Profibaustoffe

OVkřiž. VídeňskáK Železnici 15.02.2026 15.12.20267VO45481 CU OT Faster CZ - Novomoravanská (I. etapa)

OVceláLabská 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec Mimo nové plochy!

OVč.or. 3 - křiž. VltavskáLabská 01.09.2024 15.12.20269CV42342 CU Kolej Západní brána Mimo nové plochy!

OKč.or. 3 - č.or. 5Labská 15.02.2026 15.12.20269VO44721 CU Lokální údržba vozovky

OKč.or. 31 - č.or. 49Ladova 15.02.2026 15.12.202617KO35132 UU Souvislá údržba vozovky Koordinace Cetin!

OVč.par. 3644/1 - č.par. 3655Ladova 15.02.2024 15.12.202617KO38103 CU Areál pro bydlení Ladova

PVč.or. 31 - č.or. 35Ladova 15.02.2025 15.12.202617CV42381 CU Brno, Ladova, Svoboda, rozš. NN

OVč.or. 48 - č.par. 3648Ladova 15.02.2025 15.12.202617OP42848 NE Brno, Ladova, nová ulice, rozš. NN

OKč.or. 34 - č.or. 40Ladova 15.02.2024 15.12.202617CV42983 CU Novostavba RD

PVč. or. 5 - Vlárská  č. or. 1Langrova 15.02.2026 15.12.202621CV29366 CU Optic.trasa SMART Tilhonova - Langrova Mimo nové plochy!

PVVlárská č. or. 14 - Langrova č. or.
1cLangrova 01.09.2026 15.12.202721CV37313 NE Brno,Slatina,st.úprava kVN1356,1216,1256 Mimo nové plochy!

OVč.or. 28 - č.or. 34Lány 15.02.2025 15.12.20278CV33589 CU Habitas Bohunice

OVp.č. 876/32 - p.č. 1164/2Lány 01.06.2025 30.06.20278OP36798 NE Vitality resort Lány, Brno-Bohunice

OVkřiž. Arménská - křiž. PodsedkyLány 15.02.2026 15.12.20268CV40357 CU FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_C Mimo nové plochy!

OVkřiž. Ukrajinská - křiž. StřelickáLány 15.02.2026 15.12.20268KO41102 CU Optická trasa SMART Comp, a.s., - Netbox -
Brno, ul. Ukrajinská - Lány

PXč. or. 2 - křiž. Odbojářská, č. or. 49 -
č. or. 23, č. or. 65 - 75Laštůvkova 15.02.2026 15.12.202613CV36811 NE OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 2 Mimo nové plochy!

OVč.or. 55 - naproti č.or. 31Laštůvkova 15.02.2026 15.12.202613CH45457 CU NAB Laštůvkova II
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OVpar. č. 6290/7. 6290/8, 6290/10Laštůvkova 15.03.2026 30.11.202613VO45567 CU Rozšíření severozápadního parkoviště
Laštůvkova

OVnaproti č.or. 6 - podél trati směrem
k Baar. nábřežíLazaretní 01.03.2023 15.12.20275CV36937 CU Infrastruktura, podmiňující objekty východní

část Mimo nové plochy!

OVod budovy ZET.Office - č.par. 959Lazaretní 01.06.2025 15.12.20265CV39822 NE Nová Zbrojovka - Infrastruktura, přepojení
kabelů VN IMOS, Tesla a TR1

OVza blokem DLazaretní 15.02.2025 15.06.20275OP39822 NE Nová Zbrojovka - Infrastruktura - K1 kom. Výjimka na nové plochy.

OVč.or. 7Lazaretní 15.02.2025 15.12.20275CV39822 CU Nová Zbrojovka - Blok D, objekty D2, D3

OVč.or. 7Lazaretní 01.06.2025 15.12.20265CV39822 CU Nová Zbrojovka - Blok D, objekt D4 Mimo nové plochy!

OVč.par. 1122/2Lazaretní 15.02.2025 15.06.20275OP39822 NE Nová Zbrojovka, objekt C

OVč.par. 1118/2Lazaretní 15.02.2025 15.12.20265KO39822 CU Nová Zbrojovka - objekt A Mimo nové plochy!

OVč.or. 6 - Nová ZbrojovkaLazaretní 15.02.2026 15.12.20265CV44541 CU Brno,Lazaretní,kab.sm.VN,NOVÁ
ZBROJOVKA Mimo nové plochy!

OVkřiž. Nová ZbrojovkaLazaretní 01.04.2026 15.12.20265CV45614 CU 0600/24 FTTH Nová Zbrojovka 1. et_OK Mimo nové plochy!

VZ Nenovická - U potokaLedárenská 01.09.2025 15.12.202922VZ20440 NE Revitalizace Holáseckých jezer

OKč.or. 11Leitnerova 01.07.2017 15.12.20261CV33681 UU Dostavba nového bytového domu Kopečná
320/39, Brno Mimo nové plochy!

OVpropoj Křídlovická - LeitnerovaLeitnerova 15.02.2026 15.12.20261CV36375 UU Leitnerova III - rekonstr. kanal. a vodovodu
(propoj do Křídlovické) Výjimka z OL

OVč.or. 18 - křiž. HybešovaLeitnerova 15.02.2026 15.12.20261CV38931 CU SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Křídlovická, Hybešova, Bezručova - I. etapa Mimo nové plochy!

OVproti č.or. 16 - č.or. 22Leitnerova 15.02.2026 15.12.20261CV41281 CU Dostavba proluky a městský park v ul.
Leitnerova v Brně Koord.BVK, BKOM

Bezručova č.or. 22Leitnerova 01.06.2026 15.12.2029143348 Přístavba a nástavba objektu A, Bezručova 22,
Brno

OVkřiž. Anenská - křiž. JirchářeLeitnerova 15.02.2026 15.12.20281CH44270 CU D1 - Nový laboratorní objekt (vč. demolice
původního objektu)

OKceláLeknínová 01.09.2026 15.12.202717CV42293 UU Jezerůvky, Leknínová - rekonstrukce
komunikace

PVceláLelekovická 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

OVkřiž. PlástkyLelekovická 15.02.2025 15.12.202627VO43479 CU Hasičská zbrojnice Jehnice

OVkřiž. Zoubkova - p.č. 825/2Lesní 15.02.2026 15.12.202610KO31688 CU Brno, Lesní, stavební úprava NN Mimo nové plochy!

OVkřiž. DrobnéhoLesnická 01.09.2024 15.12.20264KO35863 CU VUT optické trasy: Brno-Černá Pole I, II Koordinace s Rozvoj SSZ 6.19!

PVkřiž. třída Generála PíkyLesnická 15.02.2026 15.12.20274CV42989 CU Rozvoj dopravní telematiky 2021-2027, SSZ
6.19 Provazníkova – tř. Generála Píky

OVceláLetní 15.02.2026 15.12.20265CH41566 NE FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

OVceláLetovická 15.02.2026 15.12.202617CH29370 NE Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et. Mimo nové plochy!

OKceláLetovická 15.02.2026 15.12.202617VO35120 UU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

PVceláLetovická 15.02.2026 15.12.202617CV39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B Mimo nové plochy!

OVč.or.9 - rozvodná skříň DPMB č.87aLibušina třída 01.06.2026 15.12.202611CV31346 CU DPMB, a.s - RKS ul. Libušina třída Mimo nové plochy; bez omezení průjezdu!

OVč.or. 2Libušina třída 15.02.2026 15.12.202611CH38159 NE FTTx_FIS_SVS_BMSTA_15308367
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OVkřiž. Žebětínská - křiž. VoříškovaLibušina třída 15.02.2026 15.12.202611CV38655 CU Brno, Libušina třída,úprava VN237,238,NN

OVkřiž. Stamicova - křiž. RichtrovaLibušina třída 15.02.2026 15.12.202611CV38655 CU Brno, Libušina třída,úprava VN237,238,NN Mimo nové plochy!

OVkřiž. Voříškova - křiž. StamicovaLibušina třída 15.02.2026 15.12.202611VO39202 CU Lokální údržba vozovky Lokální vysprávky!

OVkřiž. Borodinova - č.par. 1561/33Libušina třída 15.02.2026 15.12.202611VO39204 CU Lokální údržba vozovky pouze mimo uzavírku Žebětínské

OKParkoviště vedle č. or. 19Libušina třída 15.02.2026 15.12.202611VO41538 UU Souvislá údržba vozovky

OKrampa Žebětínská – most přes
Žebětínskou (mimo)Libušina třída 01.06.2026 15.12.202611VO44075 CU III/15272 Brno, Libušina třída: Mimo uzavírku Žebětínské!

OVč.or. 2Libušina třída 01.09.2025 15.12.202611CH44512 CU Venkovní volnočasová zóna

OKZastávka MHD Jírovcova - směr
KohoutoviceLibušina třída 01.06.2026 15.12.202611VO44637 CU Oprava zastávky MHD

OKZastávka MHD Jírovcova - směr
Nový LískovecLibušina třída 15.02.2026 15.12.202611VO44637 CU Oprava zastávky MHD

OKod křížení s ul. Žebětínská - x
VoříškovaLibušina třída 15.02.2026 15.12.202611CH45612 CU Lokální údržba chodníku

OKč.or. 118 - č.or. 140Libušino údolí 15.02.2026 15.12.202611CS37430 CU Souvislá údržba chodníku

OVmezi č.or. 116 - č.or. 160Libušino údolí 15.02.2025 15.12.202611CV40315 CU Brno, Libušino údolí 116, úprava NN

OVč.or. 6 - č.or. 8Libušino údolí 15.02.2024 30.11.202611CV41015 CU Rezidence Lesní vyhlídka, Brno - Kohoutovice

OKzastávky MHD Libušino údolí - oba
směryLibušino údolí 15.02.2026 15.12.202611CH42161 CU Souvislá údržba chodníku pouze mimo uzavírku Žebětínské

OKkřiž. Libušina tř.Libušino údolí 15.02.2026 15.12.202611VO42828 UU Lokální údržba vozovky

OVč.or. 77 - křiž. KotlářskáLidická 15.02.2024 15.12.20261KO37886 CU Bytový dům Lidická 77

OKkřiž. Lužánecká - křiž. PionýrskáLidická 15.02.2026 15.12.20261CH39563 CU Oprava chodníku Lidická

OVč.or. 67 - č.or. 77Lidická 15.02.2026 15.12.20261CH41345 NE OT SMART Comp. a.s. - netbox - Lidická

RTkřiž. Antonínská - křiž. PionýrskáLidická 15.02.2026 15.12.20261TT44263 CU Výměna kolejnic v obou pasech - dl. 2 x 420 m

OVkřiž. Burešova - č.or. 71Lidická 15.02.2026 15.12.20261CL44483 CU FTTH_L3_Brno_025

PVč.or. 41a - křiž. HlinkyLipová 15.02.2026 15.12.20261CV30616 CU Optická telekomunikační přípojka Lipová

PVkřiž. VinařskáLipová 15.02.2026 15.12.20271CV38071 CU Jihozápadní část metropolitní síte VUT

PVkřiž. Preslova - křiž. KvětnáLipová 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápadní část metropolitní síte VUT

OVceláLipská 15.02.2026 15.12.20262CV34665 CU OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OVč.or. 1Lipská 01.06.2026 15.12.20262CH45799 CU Stabilizace výr. pros. zákl. spáry ob. Lipská
2457/1

OVceláLískovecká 15.02.2026 15.12.20268CH40355 NE FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_A

RTkřiž. Říčanská - křiž. HostislavovaListnatá 01.10.2025 15.12.202725CV22998 UU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy Mimo nové plochy!

OVkřiž. Novodvorská - křiž. SentickáListnatá 15.02.2026 15.12.202625CH38291 NE OT SMART Comp. a. s., Brno, Listnatá

OVkřiž. NovodvorskáListnatá 15.02.2026 15.12.202625CV45667 CU Brno Kamechy - kabely NN Mimo nové plochy!

OV naproti smyčky tramvajeLíšeňská 15.02.2026 15.12.20265CH34716 NE Optické propojení Brno 2014 - Juliánov
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OVp.č. 8547 (Jedovnická) - p.č. 8826Líšeňská 15.02.2026 15.12.202620CV34767 CU Napojení studia České televize Brno

OKkřiž. Viniční - křiž. KřtinskáLíšeňská 15.02.2026 15.12.20265VO35195 CU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVkřiž. ViničníLíšeňská 01.10.2026 15.12.20265KO35507 CU Rekonstrukce kanalizace na ul. Líšeňská a
Viniční Po ukončení OL!

OVkřiž. ŠedovaLíšeňská 01.03.2023 15.12.20265CV38919 CU Obytný soubor Šedova 1.etapa

OVkřiž. Šedova - č.or. 45Líšeňská 15.02.2026 15.12.20265CV41587 CU SEK VDF Brno Líšeňská Výjimka z OL

OVč.par. 7846/3 - č.or. 64aLíšeňská 01.06.2025 15.12.20265KO42841 UU Prodl. veř. vod. a splašk. kanal., příp. vody a
splašk. kan.

PXč.or. 50 - č.or. 54Líšeňská 15.02.2026 15.12.20265CV42951 CU FTTH_L3_Brno_063

OVč.or. 14 - č.or. 20Líšeňská 15.02.2026 15.12.20265CH43191 NE FTTx_M_RD_Brno_Hromádkova_BRHRO1

OVproti č.or. 6a - 45Líšeňská 15.02.2026 15.12.20285CV44053 CU Ubytování Líšeňská

OVkřiž. Jamborova - č.or. 3Líšeňská 15.02.2026 15.12.20265CV44486 CU Brno, Nopova, st. úp. kNN, VN

OVceláLomená 15.02.2026 15.12.20267CV40368 CU FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-
Komárov_I_B Mimo nové plochy!

PPkřiž. Černovická - křiž. PompovaLomená 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1 Mimo nové plochy!

OVč. or. 14 - Ibsenova č. or. 3Loosova 15.02.2026 15.12.20264CV35650 CU OMS PODA - Brno, sídliště Lesná Mimo nové plochy!

OVkřiž. Okružní - Jurkovičova 2Loosova 15.02.2026 15.12.20264OP35842 NE HFC Lesná - Jurkovičova

OKza domem č.or. 13Loosova 15.02.2026 15.12.20264CH45411 CU Oprava chodníku Mimo nové plochy!

OVč.or. 1cLoosova 01.09.2026 15.12.20264CV46254 CU NAB Loosova

OVceláLoučky 15.02.2026 15.12.202617CH39347 NE FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B

OVkřiž. Útěchovská - č.or. 3Loučná 15.02.2025 15.12.20264CH38420 CU Soběšice,Útěchovská,Na kovárně,DSNN

OVč.or. 2 - křiž. ÚtěchovskáLoučná 15.02.2026 15.12.20264CH41621 NE FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice)

OVč.or. 19 - křiž. TilhonovaLučiny 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OVč.or. 15 - č.or. 19Luční 15.02.2026 15.12.20262CH34665 NE OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OVč.o.28 - č.o. 32Luční 15.02.2026 15.12.20262KO44683 NE NAB Luční

OVceláLudvíka Podéště 15.02.2026 15.12.20261CV44918 CU FTTX_RD_STRBBM011_Brno_Rezkova,
11010-127552

PVceláLuh 15.02.2026 15.12.202617CV43345 CU FTTx_M_Superb_Brno_Dolnice_BRDOL1_UR

OVkřiž. DrobnéhoLužánecká 15.02.2026 15.12.20261CH44727 NE Rekonstrukce VO Pouze mimo nové plochy!

OVceláLužná 15.02.2026 15.12.20267CV40368 CU FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-
Komárov_I_B

PPč.or. 2 - křiž. LomenáLužná 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

OVč.or. 3 - č.or. 19Lýskova 15.02.2026 15.12.202613CH37233 CU Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc-
úsek 4

č.or. 25Mácova 01.06.2025 15.12.202626CH44687 NE Stavební úpravy objektu na parc. č. 139 Mimo nové plochy!

OVceláMacháčkova 15.02.2026 15.12.202620CH36017 NE Rekonstrukce VO
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OVceláMáchalova 15.02.2026 15.12.20269CV40362 CU FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_D

OVceláMáchalova 15.02.2026 15.12.20269CH42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OVceláMajdalenky 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - Lipská č. or. 1Makovského náměstí 15.02.2026 15.12.20262CV42850 CU Brno, Makovského nám., Billa, rozš. VN

OVkřiž. HybešovaMalá Amerika 15.02.2026 15.12.20301CH43627 NE Novostavba Nová Amerika

OVč.or. 11Malátova 15.02.2026 15.12.20263CH41723 CU FTTH Brno - Mojmírovo nám._BRMOJ1

OVč.or. 6 - č.or. 22Malátova 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OVceláMalešovská 15.02.2026 15.12.20269CV40362 CU FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_D

OVceláMalešovská 15.02.2026 15.12.20269CH42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OKceláMalíkova 15.02.2026 15.12.202617VO35124 UU Souvislá údržba vozovky

OVkřiž. KolištěMalinovského náměstí 15.02.2026 15.12.20261CH29367 NE Optic.trasa SMART Kotlářská - Koliště

OVkřiž. Divadelní - křiž. BenešovaMalinovského náměstí 01.06.2025 15.12.20281CV43937 CU Obnova a adaptace Paláce Morava

OKkřiž. Měšťanská - č.par. 3738Malínská 01.09.2026 15.12.202622KO43332 CU Účel. komunikace a parkoviště u sport. haly

OVceláMalostranská 15.02.2026 15.12.20269CV40362 CU FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_D

OVceláMalostranská 15.02.2026 15.12.20269CV42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

PVceláMandloňová 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A Mimo nové plochy!

OKceláMánesova 15.02.2026 15.12.20263KO30325 UU Souvislá údržba vozovky po etapách

OKč. or. 4-10, 1-17Mánesova 01.09.2026 15.12.20263CH43385 CU Souvislá údržba chodníku

OKu Kamanova č. or. 12Mánesova 01.09.2026 15.12.20263CH43736 NE Souvislá údržba chodníku

OVč.or. 2 - č.or. 30Manželů Suchých 18.05.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_Selská_Brno_BRSEL1 Po skončení OL!

PVkřiž. Jaselská - č.or. 1Marešova 15.02.2026 15.12.20261CV38270 NE FTTS Brno 2019

PPč.or. 3 - č.or. 9Mariánské náměstí 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

OKceléMariánské údolí 15.02.2026 15.12.202620VO30335 CU Souvislá údržba vozovky

OKcelá - včetně nároží VážnéhoMarie Hübnerové 15.02.2026 15.12.202617VO30334 CU Souvislá údržba vozovky

OVkřiž. Hapalova - křiž. Horácké nám.Marie Hübnerové 15.02.2026 15.12.202617CH39347 NE FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B

OVkřiž. HapalovaMarie Hübnerové 15.02.2026 15.12.202617CH44728 NE Rekonstrukce VO

OVkřiž. Soběšická - křiž. StudenáMarie Majerové 15.02.2026 15.12.20264CV44786 CU FTTX_M_FIS_BRSTU1_Brno - Studená_OK Mimo nové plochy!

OKOd MŠ až po zastávku Lesná
nádraží (u garáží)Marie Majerové 15.02.2026 15.12.20264CH45406 CU Oprava chodníků Mimo nové plochy!

PVkřiž. Kalvodova - křiž. PreslovaMarie Pujmanové 15.02.2026 15.12.20261CH43495 CU FTTx_M_Superb_Kamenomlýnská_BRKAM1_
UR

OKč.or. 5 - křiž. SvatoplukovaMarkéty Kuncové 15.02.2026 15.12.20265KO30346 UU Souvislá oprava vozovky koord. Zbrojovka
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OVč.or. 14a - č.or. 9Markéty Kuncové 15.02.2025 15.12.20265KO36813 CU Brno,Baarovo.nábř.,Soběšická,kab.VN,ZBB

OVč.or. 9Markéty Kuncové 01.03.2023 15.12.202618KO36937 CU Novostavba objektu NZ1 vč. přilehlého areálu

OKp.č. 1125/1 - křiž. SkopalíkovaMarkéty Kuncové 15.02.2025 15.12.202618KO36937 UU Dopravní napojení ul. M. Kuncové

OVBaarovo nábř. - SvatoplukovaMarkéty Kuncové 15.02.2026 15.12.202618KO40511 CU Optická trasa Faster CZ- Zbrojovka 2

OVč.or. 14a - křiž. SvatoplukovaMarkéty Kuncové 01.06.2026 15.12.202718CV45696 CU FTTH_Karlova-Brno_BRKAR2 Koord. rek. komunikace.

OVkřiž. SkopalíkovaMarkéty Kuncové 15.02.2026 15.12.20265CH45731 NE Rekonstrukce VO

OKč.or. 13 - č.par. 931/169Markůvky 15.02.2024 15.12.202613CV41278 CU Komerční objekt Panorama - III. etapa
výstavby Mimo nové plochy!

OVceláMartina Ševčíka 15.02.2026 15.12.20269CV40362 CU FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_D

OVkřiž. Čermákova - křiž. PšikalovaMartina Ševčíka 15.02.2026 15.12.20269CV41637 CU Brno, Šoustalova, stavební úprava NN

OVč.or. 39 - křiž. TočnáMartina Ševčíka 15.02.2026 15.12.20269CV42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OVč.par. 1217/84Martinelliho 01.06.2026 15.12.202621KO36995 CU Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS

OVceláMartinelliho 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OVceláMařákova 15.02.2026 15.12.202620CH35015 NE Rekonstrukce VO

OVceláMaříkova 15.02.2026 15.12.202617CV30154 CU OP Brno 2010 - Řečkovice Mimo nové plochy!

OKkřiž. KrálovkaMaříkova 01.09.2026 15.12.202617CV41668 CU Úprava zastávky MHD Královka na ulici
Maříkova

PVč.or. 21 - č.or. 42Maříkova 15.02.2025 15.12.202617CV43306 CU Optická přípojka FASTER CZ - Maříkova 21 Mimo nové plochy!

OVceláMaříkova 15.02.2026 15.12.202617CV43345 NE FTTx_M_Superb_Brno_Dolnice_BRDOL1_UR

OVproti č.or. 42Maříkova 01.06.2026 15.12.202717CV45744 CU AUTOSALON CARTec motor, s.r.o.; UL.
MAŘÍKOVA

OVproti č.or. 36Maříkova 01.06.2026 15.12.202617CV45987 CU Hybridní zdroj pro službu výkon. rovnováhy
přenos. soustavy ČEPS a.s.

OVceláMasarova 15.02.2026 15.12.202620CH32317 NE Rekonstrukce VO

OVč.or. 9 - park při ul. MichalovaMasarova 15.02.2026 15.12.202620KO38542 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň

PVKřiž. Synkova - směrem k ul.
JedovnickáMasarova 15.02.2026 15.12.202620CV45353 CU Přípojka NN_L 70Masarova

OKkřiž. Mlýnská - křiž. ZvonařkaMasná 15.02.2026 15.12.20261VO35053 UU souvislá údržba vozovky

OVpřed č. or.104 - č.or. 102Masná 15.02.2024 15.12.20291CV40183 CU MEVOS - nástavba a přístavba objektu

OVkřiž. ul. PorážkaMasná 01.09.2026 31.10.20271KO42498 CU E -Reko MS Brno - STL podél Svitavy I

OVč.or. 34 - křiž. PorážkaMasná 15.02.2026 15.12.20261CH42552 NE Brno,Masná par.č.453/3,přel.kNN,zastávka

OVkřiž. Křenová - křiž. MlýnskáMasná 15.02.2026 15.12.20261CV42956 CU FTTH_L3_Brno_059 Mimo nové plochy!

OVč.or. 34 - vjezd do areálu Betonárna
BrnoMasná 15.02.2026 15.12.20267CV43660 CU Opt. prop. Quantcom Brno 2024: Masná

OVč.or. 1 - č.or. 21Mášova 15.02.2026 15.12.20261CV40035 CU OT SMART Comp- netbox-Brno, Mášova -
Antonínská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Mezírka - křiž. AntonínskáMášova 15.02.2026 15.12.20261CS44483 CU FTTH_L3_Brno_025
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OVceláMatalova 15.02.2026 15.12.202616CV30154 CU OP Brno 2010 - Řečkovice Mimo nové plochy!

OVkřiž. Karlova - č.or. 3Mateří 01.09.2026 15.12.202618CV41572 CU Optická trasa Faster CZ - Karlova

OKkřiž. Provazníkova - křiž. BieblovaMathonova 15.02.2026 15.12.20264CH34966 CU Mathonova, oprava chodníku Mimo nové plochy!

OKNaproti č.or. 36 - křiž. KrkoškovaMathonova 15.02.2024 15.12.20264CV41988 CU Administrativní objekt NÚKIB

OVkřiž. náměstí SNP - křiž. KrkoškovaMathonova 15.02.2026 15.12.20264CH42208 NE 124922 NÚKIB Brno_OK

OVč.or. 38 - křiž. MerhautovaMathonova 01.06.2026 15.12.20264CV43040 CU Brno,Mathonova,Prov.,kab.sm.VN1322,ČR

OVč.or. 22a - křiž. ProvazníkovaMathonova 15.02.2026 15.12.20264CH44575 CU FTTX_M_FIS_BRBRN3_BRNO -
KRKOŠKOVA_OK

OVkřiž. Provazníkova - č.or. 20Mathonova 15.02.2026 15.12.20264CH45420 CU VDF_FTTS_Brno_BMMTH

OKč.or. 55Matlachova 15.02.2025 15.12.202821CH42784 CU Bytový dům Matlachova

OVkřiž. Šlapanická - křiž. BudínskáMatlachova 01.09.2026 30.09.202721VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy Pouze sloupy a převěsy

OVč.or. 17 - křiž. KrejčíhoMatlachova 15.02.2026 15.12.202621CV43196 CU Brno, Matlachova,st.úpr.kNN

PVceláMatlachova 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OKPřechod u č.or. 30Matlachova 01.06.2026 15.12.202621VO46037 CU Souvislá údržba vozovky

OKč.or. 36 - č.or. 54Mečířova 15.02.2026 15.12.20263CS38343 CU Souvislá údržba chodníku

OKč.or. 12 - č.or. 34Mečířova 15.02.2026 15.12.20263CS38343 CU Souvislá údržba chodníku

OKč.or. 2 - č.or. 10Mečířova 15.02.2026 15.12.20263CS38343 CU Souvislá údržba chodníku

PVceláMečířova 15.02.2026 15.12.20263CV43870 CU FTTX_M_FIS_BRBER2_Brno-Berkova_OK

OVkřiž. Tuřanka - č. or. 4Medkova 01.06.2026 15.12.202722VZ45724 NE Skladovací hala - Audacio

OVč.or. 4 - č.or. 20Medlánecká 15.02.2026 15.12.202617CV35810 CU OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2.
část

OVč.or. 6 - křiž. BanskobystrickáMedlánecká 15.02.2026 15.12.202617CV37296 CU OT SMART Comp. a. s. - netbox - ul.
Banskobystrická Mimo nové plochy!

OVč.or. 29 - křiž. OlšanskéhoMedlánecká 15.02.2026 15.12.202617CH41182 NE FTTx_SVS_BRBAN1

OVkřiž. Kytnerova - křiž.
BanskobystrickáMedlánecká 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -

Řečkovice_I_A

OVkřiž. Zeiberlichova - č.or. 30Melatín 15.02.2026 15.12.20264SZ29983 NE Generální oprava VO Zeiberlichova

OVsmyčka MHDMendlovo náměstí 15.02.2026 15.12.20261TT44258 CU Výměna kolejnic v obou pasech - dl. 45 m

PVceláMenšíkova 15.02.2026 15.12.20263CV42940 CU FTTH_L3_Brno_050

OKkřiž. Kociánka - křiž. KumpoštovaMenšíkova 15.02.2026 15.12.20283VO43674 CU DOZP Menšíkova, objekt soc. byd. a služeb

OKč.or. 216 - křiž. KotěrovaMerhautova 15.02.2026 15.12.20264KO34967 CU souvislá údržba komunikace

JTkřiž. SlepáMerhautova 15.02.2024 15.12.20264VO40088 CU 0276 - BD Slepá, Brno

OVč.or. 11 - křiž. DurďákovaMerhautova 15.02.2026 15.12.20264CH42887 CU Brno, Merhautova, st.úprava NN

OVkřiž. Zdráhalova - křiž. JugoslávskáMerhautova 15.02.2026 15.12.20264CV42936 CU FTTS 60504 Brno Merhautova 66 Mimo nové plochy!
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OVkřiž. Černopolní - křiž. JugoslávskáMerhautova 15.02.2026 15.12.20264CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVkřiž. MathonovaMerhautova 01.06.2026 15.12.20264CV43040 CU Brno,Mathonova,Prov.,kab.sm.VN1322,ČR

OKkřiž. Jugoslávská - křiž.
ProvazníkovaMerhautova 15.02.2026 15.12.20264CH44145 CU Oprava chodníku Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hořejší - křiž. SládkovaMerhautova 15.02.2026 15.12.20264CV44485 CU Brno, VMO Kohoutova, Sládkova -
rekonstrukce vodovou - část I vč. opravy komunikace. Mimo nové plochy!

OVkřiž. Provazníkova - ul. SládkovaMerhautova 15.02.2026 15.12.20264CH44575 CU FTTX_M_FIS_BRBRN3_BRNO -
KRKOŠKOVA_OK

OVkřiž. Kotěrova - č.or. 200Merhautova 15.02.2026 15.12.20264CV44575 CU FTTX_M_FIS_BRBRN3_BRNO -
KRKOŠKOVA_OK

OVkřiž. Hořejší - č.or. 222Merhautova 15.02.2026 15.12.20264CV45252 CU FTTH_M_RD350_BRCAC1_Cacovická_Brno_
OK

OKod M. Majerové k zastávce MHD
Lesná nádražíMerhautova 15.02.2026 15.12.20264CH45405 CU Oprava chodníků Mimo nové plochy!

RTkřiž. Slepá - č.or. 20Merhautova 15.02.2026 15.12.20264TT45566 CU Výměna kolejnic

OVkřiž. FügnerovaMerhautova 01.06.2026 15.12.20264CV45882 CU Úprava přechodu pro chodce Mimo nové plochy

PVceláMeruňková 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A Mimo nové plochy!

OKkřiž. Novoměstská - křiž. ŽitnáMěřičkova 15.02.2026 15.12.202617CV35114 UU Souvislá údržba komunikací

OVkřiž. VážnéhoMěřičkova 15.02.2026 15.12.202617CV38101 CU Rekonstrukce VO

PVč.or. 14 - č.or. 63Měřičkova 15.02.2026 15.12.202617CV39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B Mimo nové plochy! Souběh BKOM.

OVkřiž. Novoměstská - křiž. Nové
nám.Měřičkova 15.02.2026 15.12.202617CH42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -

Řečkovice_I_A

OKkřiž. BöhmovaMěřičkova 15.02.2026 15.12.202617VO43742 CU Lokální údržba vozovky

OKkřiž. Filkukova - č.or. 18Měřičkova 15.02.2026 15.12.202617VO44705 UU Lokální údržba vozovky

OKč.or. 28 - křiž. NovoměstskáMěřičkova 15.02.2026 15.12.202617CH45337 CU Souvislá údržba chodníku Mimo nové plochy!

OKč.or. 2 - č.or. 16Měřičkova 15.02.2026 15.12.202617CH45337 CU Souvislá údržba chodníku

OVkřiž. Novoměstská - křiž. Nové
nám.Měřičkova 15.02.2026 15.12.202617CH45579 CU FTTH_M_RD350_BRBAN2 Souběh BKOM.

OKč.or. 48 - č.or. 50Měřičkova 15.02.2026 31.10.202617CH45691 CU Oprava chodníku Mimo nové plochy!

OKč.or. 52 - č.or. 54Měřičkova 15.02.2026 31.10.202617CH45691 CU Oprava chodníku Mimo nové plochy!

OKč.or. 58 - křiž. MalínskáMěšťanská 01.09.2026 15.12.202622KO43332 CU Účel. komunikace a parkoviště u sport. haly

OVVíceúčel. hřiště - křiž. HanáckáMěšťanská 01.09.2026 15.12.202622KO44636 CU Chodník Švédská - Hanácká (podél ÚK
NN930)

OVp.č. 598 - p.č. 594/2Metodějova 01.09.2026 15.12.20283KO36818 CU Rezidence Starý pivovar 2. etapa

OVceláMetodějova 15.02.2026 15.12.20263CH41723 CU FTTH Brno - Mojmírovo nám._BRMOJ1

OVkřiž. Palackého tř. - č.or. 6Metodějova 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OVPalackého  č.or. 124 - č.or. 8Metodějova 15.02.2026 15.12.20263CH44684 CU NAB Metodějova

OVkřiž. Živanského 25 - křiž. náměstí
3. květnaMeziboří 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb
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OVkřiž. Prokopa VelikéhoMezicestí 15.02.2025 15.12.202620CV40304 CU Brno,Trnkova,P.Velikého,st.úp. NN

OVč.or. 14 - křiž. MášovaMezírka 15.02.2026 15.12.20261CH40035 NE OT SMART Comp- netbox-Brno, Mášova -
Antonínská

OVceláMíčkova 15.02.2026 15.12.20264CV45252 CU FTTH_M_RD350_BRCAC1_Cacovická_Brno_
OK

OVkolem parkuMichalova 15.02.2026 15.12.202620KO38542 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň

OKkřiž. Konradova - č.or. 1Michalova 01.09.2026 15.12.202720CH46361 UU Souvislá oprava chodníku

OKkřiž. Osová - křiž. VltavskáMikuláškovo náměstí 15.02.2026 15.12.20269VO28258 UU Souvislá oprava vozovky Koord.Teplárny 2027!

OVceláMikuláškovo náměstí 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec

PVkřiž. Zlínská - č.or. 13Mikulčická 15.02.2026 15.12.202621CV28942 CU Opt. trasa Smart Comp a.s.- Černovice-Slatina Mimo nové plochy!

OVč.or. 2a - křiž. BudínskáMikulčická 15.02.2026 15.12.202621CH28942 NE Opt. trasa Smart Comp a.s.- Černovice-Slatina Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - č.or. 16Mikulčická 15.02.2026 15.12.202621CV39223 CU Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Slatina

OKkřiž. Zlínská (u č. or. 1)Mikulčická 15.02.2026 15.12.202721CV42774 CU Polyfunkční dům Jihomoravské náměstí Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hviezdoslavova - smyčka MHDMikulčická 01.09.2026 30.09.202721VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy

OKkřiž. Hviezdoslavova - křiž.
ProstějovskáMikulčická 15.02.2026 15.12.202621CV43213 UU Hviezdoslavova - smyčka Slatina, sídliště Mimo nové plochy

OVč.or. 2f - křiž. BudínskáMikulčická 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OVč.or. 22Mikulčická 15.02.2026 15.12.202621CV44972 UU Konečná stanice DPMB - smyčka Slatina,
sídliště

OVkřiž. Hviezdoslavova - č.or. 11Mikulčická 15.02.2026 15.12.202621CV45031 CU GO VO, Brno, Černovické terasy Mimo nové plochy!

OVkřiž. KolištěMilady Horákové 01.06.2024 15.12.20261CH29662 CU The LANDMARK Min. rozsah výkopů! Mimo nové plochy!

OVkřiž. Koliště - křiž. ČernopolníMilady Horákové 15.02.2026 15.12.20261CH30467 NE OP Brno 2010 - Černá Pole Mimo nové plochy!

OVč.or. 9Milady Horákové 01.06.2025 15.12.20271CV40699 CU Bytový dům, Milady Horákové 9 Brno

PVkřiž. Koliště - křiž. ČernopolníMilady Horákové 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021 Mimo nové plochy!

OVč.or. 17 - č.or. 19Milady Horákové 15.02.2025 15.12.20271CV43026 CU Rekonstrukce objektu Milady Horákové 19

OKkřiž. Koliště - tř. kpt. JarošeMilady Horákové 01.09.2026 15.12.20271CV45057 CU Milady Horákové - cyklosjezd Po ukončení OL!

OVceláMilonická 01.09.2025 15.12.202626CH44659 CU Brno, Milonická, Rez. Minská, rozš. NN

OKkřiž. Jánská - křiž. OrlíMinoritská 15.02.2026 15.12.20261CV42757 CU Oprava komunikace Minoritské

OVkřiž. Jánská - křiž. OrlíMinoritská 15.02.2026 15.12.20261KO43574 CU Reko MS Brno - Minoritská

OVkřiž. Jánská - křiž. OrlíMinoritská 15.02.2026 15.12.20261KO43579 CU Generální oprava VO

OKč.or. 65 - č.or. 67Minská 01.06.2026 15.12.20272CV43207 CU Polyfunkční dům Minská 65 - 67

OVč.or. 29Minská 15.02.2026 15.12.20272CV45345 CU BD Minská 29

OVkřiž. Chládkova - křiž. TáborMinská 15.02.2026 15.12.20262CH45477 CU OP – Minská – Tábor

OVč.or. 61 - č.or. 69Minská 01.06.2026 15.12.20262CH45824 CU Brno, Minská, kNN, UNIPORT INVESTMENT
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OVcyklostezkaMírová 15.02.2026 15.12.20266KO38235 CU Brno,Mírová,kNN,U sv. Floriána

OVceláMírová 15.02.2026 15.12.20266CV41649 CU Rekonstrukce VO

OVceláMiry Figarové 15.02.2026 15.12.20263CV42940 CU FTTH_L3_Brno_050

OVkřiž. NováMístní 15.02.2025 15.12.202614VO37396 NE Brno, Nová, rek. NN, IV

OVod Rušné k CihelněMlaty 15.02.2024 15.12.202624CV38576 CU Dopravní a inženýrská infrastruktura - Bos.
Cihelna Mimo nové plochy!

OVp.č. 1714/31 - p.č. 3607Mlaty 15.02.2026 15.12.203024CV40061 CU Novostavba BD B

OKkřiž. Rušná - č.or. 27Mlaty 15.02.2025 30.09.202724CV40061 CU Dopravní a technická infrastruktura pro OS
Bosonohy - Mlaty (BD A) Mimo nové plochy!

OVpřed č.or.27Mlaty 01.04.2026 15.12.202624CV45617 CU 0483/25 FTTH BD Mlaty Bosonohy_OK

OVCihelna BosonohyMlaty 01.05.2026 15.12.202624CV45618 CU 0481/25 FTTH BD Cihelna Brno Bosonohy_OK

PPč.par. 32/5 - most přes PonávkuMlýnská 15.02.2026 15.12.20261CV27457 CU VLNĚNA - Etapa 3 - objekty K, X, Y, SO 31.1
Rek vodovodu

Mimo nové plochy!
Koordinace s Teplárnami

OVkřiž. ŠtěpánskáMlýnská 15.02.2026 15.12.20261CV34228 CU Reko. SCZT pára x HV - obl. Špitálka,
Štěpánská

PVkřiž. Dornych - křiž. PřízovaMlýnská 15.02.2026 15.12.20261CV37302 NE SEK Brno - Mlýnská Mimo nové plochy!

OVč.or. 17 - č.or. 70Mlýnská 15.02.2026 15.12.20261CV42956 CU FTTH_L3_Brno_059 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Štěpánská - křiž. PřízovaMlýnská 15.02.2026 15.12.20261CV43538 UU Reko. SCZT pára x HV - obl. ul. Přízova Mimo nové plochy!

PVkřiž. ČechyňskáMlýnská 15.02.2026 15.12.20261CV45270 CU Napojení objetu Archeologického ústavu AV-
ČR - ul. Čechyňská Mimo nové plochy!

OVkřiž. CyrilskáMlýnská 15.02.2026 15.12.20261CV45500 CU Reko. SCZT pára x HV - obl. Špitálka,
Štěpánská - HV přípojka pro Cyrilská 8

OVkřiž. FryčajovaMlýnské nábřeží 01.10.2025 15.12.202718CV11887 CU Brno, Fryčajova  - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace (vč. komunikací) Mimo nové plochy!

OMmostMlýnské nábřeží 15.02.2024 15.12.202618KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole mimo nové plochy!

OVkřiž. FryčajovaMlýnské nábřeží 15.02.2026 30.08.202718CV38304 CU Reko MS Brno - Fryčajova I Koordinace s BVK. Mimo nové plochy!

OMlávka přes SvitavuMlýnské nábřeží 15.02.2026 15.12.202618MO40254 CU Oprava pochozí izolace na lávce ev. č. BM-694 Mimo nové plochy!

OVp.č. 915/18, 915/20, 915/31Modřická 01.06.2026 15.12.20277OP34976 CU Residence Riverpark Brno Přízřenice - sítě a
komunikace

OVč.par. 915/32 - č.par. 915/37Modřická 01.03.2024 15.12.20267OP34976 CU Residence Riverpark - Brno, Přízřenice II.
etapa, 10 RD

OVč.par. 915/25 - č.par. 915/28Modřická 15.02.2026 15.12.20267OP38135 NE Brno,Modřická,roz. NN,Proximity park CZ

OVmezi č.or. 48 a č.or. 56Modřická 15.02.2026 15.12.20297KO39716 CU Bytové domy Přízřenice

OVč.or. 122 - č.or.124Modřická 01.09.2026 15.12.20267CV40067 CU Rodinné domy Přízřenice - přípojka VO

OVnaproti č. or. 122 - 124Modřická 01.03.2023 15.12.20267KO40067 CU Zástavba par. č. 915/28, KN Přízřenice

OKsměr Brno, u č.or. 71Modřická 15.02.2026 15.12.20267CV40476 CU Zřízení zastávky MHD Jezerní Mimo nové plochy!

OVč.par. 926 - č.par. 483/83Modřická 15.02.2026 15.12.20267OP41156 NE Modřice, st. úprava VN164, p.b.60-70

OVč.par. 915/37 - č.par. 915/31Modřická 15.02.2026 15.12.20267OP41589 NE Brno,Modřická,DTS,VN,NN,Proximity ParkII

OVč.or. 36Modřická 01.09.2025 30.06.20277CV42621 CU RD Přízřenice č.p. 120 - doprav. připojení obj.
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na kom.

OVč.or. 20 - č.or. 21Mojmírovo náměstí 15.02.2026 15.12.20273KO39129 CU Bytový dům Mojmírovo náměstí 30, 31, Brno -
Královo Pole

OVč.or. 26 - křiž. KollárovaMojmírovo náměstí 15.02.2024 15.12.20263CV41420 CU Polyfunkční dům Mojmírovo náměstí 24/26

OVceláMojmírovo náměstí 15.02.2026 15.12.20263CH41723 CU FTTH Brno - Mojmírovo nám._BRMOJ1

OVč.or. 13 - č.or. 26Mojmírovo náměstí 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OVč.or. 22Mojmírovo náměstí 15.02.2026 15.12.20263CH45480 CU OT NetDataComm, Veleslavínova - Kollárova

OVč.or. 17 - č.or. 19Mojžíšova 15.02.2026 15.12.20263KO37749 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno, Kociánka -
Högrova

OVč.or. 19 - křiž. KřivéhoMojžíšova 15.02.2026 15.12.20263CV42940 CU FTTH_L3_Brno_050

OVkřiž. Weissova - Rygle, sudá str.Mokrohorská 15.02.2026 15.12.20264CH41621 NE FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice)

OKč.o. 42 - hřbitovMokrohorská 15.02.2026 15.12.20264VO44707 UU Lokální údržba vozovky

PVkřiž. NovolíšeňskáMolákova 15.02.2026 15.12.202620CV30677 CU Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox,
Podbělová Mimo nové plochy!

OVč.or. 6 - křiž. HochmanovaMolákova 15.02.2026 15.12.202620CV38429 CU Optická trasa SMART, netbox, Líšeň - I.et.

OVč.p. 2510Molákova 15.02.2025 15.12.202620KO42466 CU Polyfunkční dům Molákova Mimo nové plochy!

OVč.or. 11 - křiž. Horníkova č. or. 38Molákova 15.02.2026 15.12.202620KO42901 CU Brno, Líšeň, st. úpr. VN, etapa 1

OKč.or. 1 - č.or. 19Moldavská 15.02.2026 15.12.20268VO28246 UU Souvislá oprava vozovky

OVceláMoldavská 15.02.2026 15.12.20268CH40357 NE FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_C

OKč.or. 11 - č.or. 21Moldavská 15.02.2026 15.12.20268CH41536 CU Souvislá údržba chodníku

OVkřiž. Vídeňská - křiž. ModřickáMoravanská 15.02.2025 15.12.20267CV32250 CU Optická trasa Faster CZ Moravanská Mimo nové plochy!

OVč.or. 35 - č.or. 88Moravanská 01.05.2026 15.12.20297KO39716 CU Bytové domy Přízřenice

OVč.or. 88 - křiž. BřeclavskáMoravanská 15.02.2026 15.12.20267CV42481 CU Reko MS Brno - Moravanská Mimo omezení na Vídeňské. Mimo nové plochy!

OVkřiž. ModřickáMoravanská 01.07.2026 15.12.20287SZ43506 CU BD Moravanská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Vídeňská - č.or. 88Moravanská 15.02.2026 15.12.20267CV44570 CU Optické propojení Quantcom Brno 2024: Haly
Moravanská

OVč.or. 33 - p.č. 344/2Moravanská 15.02.2026 30.06.20277CH45257 CU Brno, Moravanská, kNN, Šaradin

OVč.p. 483/61 - č.p. 483/62Moravanská 15.02.2026 15.12.20267CV45623 CU 079422 FTTH BD Přízřenice_OK

OVOC Futurum - Moravanské lányMoravanské lány 01.06.2025 15.12.20267VO40238 CU Staveništní komunikace - "Bytový komplex
Moravanské lány" Mimo nové plochy

OVč.par. 500/1 - č.or. 26Moravanské lány 15.02.2026 15.12.20267KO41479 CU Brno, Moravanské lány, DTS,VN,NN, DEFINE

OVč.or. 7 - proti č.or. 42Moravanské lány 15.02.2025 15.12.20267SZ43803 NE Brno, Moravanské lány, kNN, Soukup

OVkřiž. Vídeňská - křiž.
NovomoravanskáMoravanské lány 15.02.2026 15.12.20267SZ45481 NE OT - Novomoravanská (II. etapa) Mimo nové plochy!

OVp.č. 628/1 - p.č. 652/2Moravanské lány 01.09.2026 15.12.20267OP46208 CU Brno, Moravanské lány, roz.NN, Špaček

OKkřiž. Kounicova - křiž. LidickáMoravské náměstí 15.02.2026 15.12.20261VO35051 CU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!
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OVkřiž. Kounicova - křiž. LidickáMoravské náměstí 15.02.2026 15.12.20261CV39957 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OKkřiž. Rooseveltova - č.or. 1Moravské náměstí 15.02.2026 15.12.20261CH41399 CU Park Danuše Muzikářové

OKkřiž. JoštovaMoravské náměstí 15.02.2026 15.12.20261KO43398 UU Lokální údržba komunikace - havarij. stav

OKkřiž. KolištěMoravské náměstí 01.09.2026 15.12.20271CV45057 CU Milady Horákové - cyklosjezd Po ukončení OL!

křiž. RooseveltovaMoravské náměstí 15.02.2026 15.12.20261KO45542 CU Výměna výh. č. 146 - Moravské náměstí

křiž. RooseveltovaMoravské náměstí 15.02.2026 15.12.20261KO45547 CU Výměna výh. č. 147 - Moravské náměstí

PVkřiž. G. Broma - J. KurandovéMoskalykova 15.02.2026 15.12.20263CV42940 NE FTTH_L3_Brno_050 Mimo nové plochy!

OVč.or. 2 - křiž. HusovickáMostecká 15.02.2026 15.12.20264CH39638 NE Optická trasa SMART Comp.-netbox-
Husovická, Sekaninova

OVkřiž. Husovická - křiž. Svitavské
nábřežíMostecká 15.02.2025 15.12.20274KO43054 CU Polyfunkční objekt Brno - Husovice - etapa I

OVkřiž. Husovická - křiž. Svitavské
nábřežíMostecká 15.02.2026 15.12.20274CV43054 CU Polyfunkční objekt Brno - Husovice - etapa II

OVkřiž. Svitavské nábř. - křiž.
HusovickáMostecká 01.10.2026 15.12.20274VO45492 UU Brno, Mostecká - rekonstrukce kanalizace

OVč.or. 49 - č.or. 61Mozolky 15.02.2026 15.12.20262CV34665 CU OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OKkřiž. VěstonickáMutěnická 15.02.2026 15.12.202619CV43819 CU Oprava komunikace

OVkřiž. Zelný trhMuzejní 15.02.2025 15.12.20261CH43949 CU Stavební úpravy objektu MZM - Zelný trh

OKceláMyslínova 15.02.2026 15.12.20263KO25745 UU Souvislá údržba komunikace Mimo nové plochy!

OVceláMyslínova 15.02.2024 15.12.20263OP37829 NE Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole Drážní těleso

OKproti č.or. 45Myslínova 15.02.2025 15.12.20263CH42711 CU Lávka přes Ponávku u nádraží Královo Pole Koord. SŽ

OVč.or. 64 - ul. Ke ŠpiciMyslivecká 15.02.2025 15.12.202722KO30718 CU Obytný soubor Tuřany

OVč.or. 64 - Ke ŠpiciMyslivecká 15.02.2026 15.12.202622OP39331 NE Brno, Sokolnická, roz. kNN, Domky Mysl.

OVč.or. 6 - křiž. ŽebětínskáMyslivečkova 15.02.2026 15.12.202611CH30828 NE Rekonstrukce VO

OKsudá stranaMyslivečkova 15.02.2026 15.12.202611CH38012 CU Lokální údržba chodníku Koord. GasNet 2029!

OKlichá stranaMyslivečkova 15.02.2026 15.12.202611CH38012 CU Lokální údržba chodníku Koord. GasNet 2029!

OKpřed č.or. 24 a garážemiMyslivní 15.02.2026 15.12.202611VO38718 CU Lokální údržba vozovky

OVč.or.1 - křiž. Nad PisárkamiMyslivní 15.02.2026 15.12.202611CV45313 CU Brno, Návrší Svobody, úprava DS NN Mimo nové plochy!

OVč.p. 1155/12 - č.p. 1155/11Myslivní 15.02.2026 15.12.202611CV45317 CU Brno, Jírovcova, úprava VN237, VN238, NN

OKkřiž. Vinohrady - křiž. KameniceMýtná 15.02.2026 15.12.20268VO25720 UU Mýtná - Kejbaly - oprava komunikace

OVkřiž. Lazaretní - křiž. OdstrčilovaNa Berance 01.04.2026 15.12.20265CV45614 CU 0600/24 FTTH Nová Zbrojovka 1. et_OK

PV ul. Azurová - K BaběNadační 15.02.2026 15.12.202616CV36113 CU Optická trasa SMART Brno, Medlánky

OVkřiž. Duhová - křiž. AzurováNadační 15.02.2026 15.12.202616CV44394 CU Brno, Azurová, kNN, Mikuláš

OKkřiž. PáteřníNad dědinou 15.02.2026 15.12.202613CV45050 UU Nad dědinou - přechod pro chodce a
komunikační plochy Mimo nové plochy!
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OVpar. č. 7278/3, 7278/7Nad dědinou 15.03.2026 30.11.202613VO45575 CU Nová parkovací stání ul. Nad Dědinou

OVč.or. 1 - č.or. 2Nad Pisárkami 01.07.2022 15.12.202611KO39627 NE Hotel a apartmány Myslivna

OKkřiž. Chironova - Návrší SvobodyNad Pisárkami 15.02.2026 15.12.202611VO40585 CU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - č.par. 1250/1Nad Pisárkami 15.02.2026 15.12.202611KO41607 NE Brno,Nad Pisárkami,kab.sm.VN1233,T.E.Mys

OVč.par. 1213/5 - č.par. 1217/1Nad Pisárkami 15.02.2025 15.12.202611KO42235 NE Brno,Nad Pisárkami, obnova vedení NN

OVul. Návrší Svobody - MyslivnaNad Pisárkami 15.02.2026 15.12.202611CV45301 CU 0607/22 FTTH NOVÁ MYSLIVNA BRNO_OK

OVč.or. 5 - Proti Benešova č. or.7Nádražní 15.02.2026 15.12.20261CV42818 UU Rekonstrukce SCZT páraxHV-přepoj. hl.nádr.
a pošty Mimo nové plochy!

OVč.or. 10 - č.or. 12a - ke schodům na
BaštyNádražní 15.02.2026 31.07.20271CH42931 NE MR Tatranská - modernizace, DPMB a.s. Mimo nové plochy!

OKkřiž. Hybešova - křiž. KopečnáNádražní 15.02.2026 15.12.20261CH45714 CU Souvislá údržba chodníku

RTzast. Hlavní nádražíNádražní 01.06.2026 15.12.20261TT46046 CU Výměna výh. č. 126 - Hlavní nádraží Mimo nové plochy!

OVu garážíNad topoly 15.02.2026 15.12.202823CV28645 CU Byt.zástavba Chrlice,lokalita Žlíbky

OVč. parc. 1863/1 - křiž. vilováNad topoly 15.02.2026 15.12.202623VZ41506 NE Brno, Obilní, roz. NN, Hunkes

OVmezi ul. Obilní - Nad topolyNad topoly 15.02.2026 15.12.202623OP42840 NE 0457/22 FTTH Brno Chrlice_ZTV+BJ_OK

OVkřiž. Obilní - křiž. VilováNad topoly 01.07.2026 15.12.202623OP43222 CU Komunikace a IS při ul. Obilní, Brno - Chrlice

OKceláNádvorní 15.02.2026 15.12.20261CV41452 UU Rozšíř. komunikace a parkovací stání při ZŠ a
MŠ Křídlovická

OVceláNa hrázi 15.02.2026 15.12.202622CV38654 CU Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN

OVceláNa hrázi 15.02.2026 15.12.202622CH41122 NE PROA_M_Brno_Rolencova_BRROL1_OK souběh s EG,D

OVceláNachová 15.02.2026 15.12.202617CV36113 CU Optická trasa SMART Brno, Medlánky

PPceláNachová 15.02.2026 15.12.202617CV44488 CU FTTH_L3_Brno_053

OVkřiž. Na kovárně - č.or. 10 (obě
strany)Na klínku 15.02.2025 15.12.20264CH38420 NE Soběšice,Útěchovská,Na kovárně,DSNN

OVkřiž. Na klínku - č.or. 8Na kovárně 15.02.2025 15.12.20264CH38420 NE Soběšice,Útěchovská,Na kovárně,DSNN

OVceláNa kovárně 15.02.2026 15.12.20264CH40275 NE GO VO Brno, Soběšice

PVceláNa kovárně 15.02.2026 15.12.20264CV41621 CU FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice)

OKkřiž. ZeiberlichovaNa kovárně 01.05.2026 30.11.20264CH45458 CU Rozšíření a oprava chodníku

OVkřiž. Optátova, č. or. 1a - č. or. 54Nálepkova 15.02.2026 15.12.202612CV42565 CU Brno, Veslařská, úprava TS 1305, VN, NN

PVkřiž. VeslařskáNálepkova 15.02.2026 15.12.202612CV42842 CU Brno,Veslařská 29-75,úprava VN246,292,NN

OVč.or. 100 - č.or. 119Nálepkova 01.06.2026 15.12.202612CV44238 CU Prodloužení vod. řadu a kanal. stoky v ul.
Nálepkova

OVceláNa lukách 15.02.2026 15.12.20265CV41566 CU FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

OVkřiž. Nová Zbrojovkanáměstí Cyrila Laciny 01.04.2026 15.12.20265CV45614 CU 0600/24 FTTH Nová Zbrojovka 1. et_OK

OVkřiž. Traubova - křiž. Vrchlického
sadnáměstí 28. října 15.02.2026 15.12.20261CV18133 CU Optické propoj.Brno - střed 2 Mimo nové plochy!
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OVkřiž. Jeřábkova - křiž. Milady
Horákovénáměstí 28. října 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVč.or. 1náměstí 28. října 15.02.2025 15.12.20271CV43026 CU Rekonstrukce objektu Milady Horákové 19

OVč.par. 46/1 - č.par. 68/1náměstí 3. května 01.03.2022 15.12.202727KO40229 CU Novostavba RD vč. příjezdové kom. a nových
IS

OVč.or. 2 - 5b, č.or. 10 - ul. Mezibořínáměstí 3. května 15.02.2026 15.12.202627KO43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

PVkřiž. U viaduktu - č.or. 5Na mlatech 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OVceláNa návsi 15.02.2026 15.12.202622CV38379 CU Brno, Na návsi, Požární, st. úprava NN

PVkřiž. Pod nemocnicíNa pískové cestě 15.02.2026 15.12.20268VO39364 NE Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-
Brno, Bohunice - IV. et. Mimo nové plochy!

OVč.or. 60 - křiž. VohnoutovaNa pískové cestě 15.02.2026 15.12.20268CH41650 NE Rekonstrukce VO

OVč.par. 545/132Na Rybízárně 01.09.2024 15.12.202726CV39688 CU Novostavba rodinného domu o dvou bytových
jednotkách, ul. Na Rybízárně Mimo nové plochy!

OVza č.or. 55Na Rybízárně 15.02.2025 15.12.202626OP41168 NE RD Mazuch - Hatě Mimo nové plochy!

OVkřiž. Myslivní - křiž. ŠárkaNávrší Svobody 15.02.2026 15.12.202611CV39168 CU Generální oprava VO Mimo nové plochy!

OVpřed č.or. 62 (ul. Potocká)Návrší Svobody 15.02.2026 15.12.202611CV45301 CU 0607/22 FTTH NOVÁ MYSLIVNA BRNO_OK

OVč.or. 1 - č.or. 15aNávrší Svobody 15.02.2026 15.12.202611CV45313 CU Brno, Návrší Svobody, úprava DS NN Mimo nové plochy!

OVč.or. 21 - ul. VýletníNedbalova 15.02.2026 15.12.202611OP44843 NE Chodník Nedbalova - Výletní

OVč.or. 4 - křiž. BlažkovaNejedlého 15.02.2026 15.12.20264CV35650 CU OMS PODA - Brno, sídliště Lesná

OVceláNejedlého 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C

OKmezi domy č.or. 11 - č.or. 13Nejedlého 15.02.2026 15.12.20264CH45412 CU Oprava chodníku

OVč.or. 2 - č.or. 10Neklanova 15.02.2026 15.12.20265CH41566 NE FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

OVceláNeklanova 15.02.2026 15.12.20265CH45732 NE Rekonstrukce VO

OVč.or. 1, 1a, 1bNeklež 15.02.2026 15.12.202620CH38428 NE Optická trasa SMART Comp netbox Líšeň II.
etapa

OVč.par. 4447/3 - č.par. 4310/13Neklež 15.02.2025 15.12.202620CV40304 CU Brno,Trnkova,P.Velikého,st.úp. NN

VZHolásecká jezera (Kaštanová -
Nenovická)Nenovická 01.09.2025 15.12.202922VZ20440 NE Revitalizace Holáseckých jezer

OVkřiž. Kounicova - křiž. VeveříNerudova 15.02.2026 15.12.20261CH41722 NE OT - NETBOX - Brno, Zahradníkova - Veveří Mimo nové plochy!

OVStudentská-p.č. 1334/5 k.ú.
BohuniceNetroufalky 15.02.2026 15.12.20268CH36462 NE Brno, Netroufalky, parc.1338/8 přip. OTS

OVkřiž. StudentskáNetroufalky 01.06.2024 15.12.20268KO38484 CU Studentské centrum UKB

OVč.par. 1338/21 - č.par. 1331/28Netroufalky 15.02.2026 15.12.20278CV40162 CU Víceúčelový sportovní areál UKB

OKkřiž. Kamenice - CampusNetroufalky 15.02.2026 15.12.20268VO43381 CU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVkřiž. Studentská - křiž KameniceNetroufalky 15.02.2026 15.02.20278CV44845 CU Campus Kamenice – Akademická, výstavba TI
Campus západ, Brno Bohunice

OVč. or. 3 - za křižovatku s ul.
KameniceNetroufalky 15.02.2026 15.12.20268CH45095 CU Úprava hmatných dlažeb Netroufalky Mimo nové plochy!

PVkřiž. LipováNeumannova 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápadní část metropolitní síte VUT
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OKkřiž. Hroznová - křiž. LipováNeumannova 15.02.2026 15.12.20261CH42175 CU Souvislá údržba chodníku

OVč.or. 24 - č.or. 34Neumannova 15.02.2026 15.12.20261CH43807 CU FTTx_FIS_SVS_BRREZ3_15263302_OK

OVTrať ČDNeurčeno 15.02.2024 15.12.20264OP37829 NE Rekonstrukce kolejí Královo Pole - Maloměřice Drážní těleso

OVkřiž. Havelkova - DlouháNeužilova 15.02.2026 15.12.20268CH40356 NE FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_B Mimo nové plochy!

OVkřiž. Eimova - č.or. 13, 20Nezamyslova 15.02.2026 15.12.20265CH41566 NE FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

OVč.par. 5732/3 - křiž. HrozňatovaNopova 15.02.2026 15.12.20265KO42902 CU Brno,Gajdošova,kVN,kNN,DTS,Cooptel

OVč.or. 96Nopova 01.06.2026 15.12.20275KO43577 CU Domov pro seniory Brno, Nopova

OVkřiž. Podpísečná - křiž. VinařickéhoNopova 15.02.2026 15.12.20265CV45139 CU Brno, Nopova, st. úp. kNN, VN Mimo nové plochy!

OVp.č. 5732/13 - 5732/2Nopova 01.06.2026 15.12.20265CV46071 CU Brno, Nopova p.č. 5732/1, k.sm.VN, OTS

PVceláNová 15.02.2025 15.12.202614CH37396 NE Brno, Nová, rek. NN, IV Koordinace s BVK

OVceláNová 15.02.2026 15.12.202614CH44213 NE GO VO, Brno, ul. Ondrova II Mimo nové plochy!

OVkřiž. Svitavská - č.or. 6Nováčkova 15.02.2026 15.12.20274CV43054 CU Polyfunkční objekt Brno - Husovice - etapa II

OVkřiž. Lazaretní - nám. Cyrila LacinyNová Zbrojovka 01.04.2026 15.12.20265CV45614 CU 0600/24 FTTH Nová Zbrojovka 1. et_OK

OVč.or. 8 - č.or. 14Nové náměstí 15.02.2026 15.12.202617CH39347 NE FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B

OVkřiž. Vránova - křiž. Měřičkova - obě
stranyNové náměstí 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -

Řečkovice_I_A

OVč.or. 5 - Čeňka RůžičkyNové Nivky 15.02.2026 15.12.20268KO40355 CU FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_A

OVč.or. 28Nové sady 01.03.2023 15.12.20261CV38884 CU Rezidence Nové sady 28

OVkřiž. Křídlovická - křiž. HybešovaNové sady 15.02.2026 15.12.20261CH39839 NE Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox -
Brno, Nové sady

OVkřiž. HybešovaNové sady 15.02.2026 15.12.20301CH43627 NE Novostavba Nová Amerika Mimo nové plochy!

OVč.or. 18 - Josefská č. or. 7Novobranská 15.02.2025 15.12.20301CV41468 CU Rehabilitace kláštera voršilek - III.et.

OVkřiž. ListnatáNovodvorská 15.02.2026 15.12.202625CV45667 CU Brno Kamechy - kabely NN

PVMolákova č. or. 8 - Podbělová č. or.
16Novolíšeňská 15.02.2026 15.12.202620CV30677 CU Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox,

Podbělová Mimo nové plochy!

OKkřiž. PodbělováNovolíšeňská 01.09.2026 15.12.202820CV33286 CU Obytný soubor Podbělová, Brno - Líšeň

PXkřiž. Věstonická - tramvaj. zastávka
NovolíšeňskáNovolíšeňská 01.06.2026 15.12.202619CV36802 CU DPMB, a.s.- Nové kabely ul. Žarošická a

Věstonická ETAPA 1

OVč.par. 6645 - ul. Goldova č. or. 3Novolíšeňská 15.02.2026 15.12.202620CV38542 CU Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň Mimo nové plochy!

PVkřiž. JedovnickáNovolíšeňská 15.02.2026 15.12.202620CV41738 CU Dopravní telematika 2021-2027, SSZ 4.16
Jedovnická - Novolíšeňská

OVkřiž. KlajdovskáNovolíšeňská 15.02.2026 15.12.202620KO42900 CU Brno, Líšeň, st. úpr. VN, etapa 2 Mimo nové plochy!

OVč.or. 26 - směrem k ul. PodbělováNovolíšeňská 01.09.2025 15.12.202620CV44110 CU Bytový dům "TERASY LÍŠEŇ"

smyčkaNovolíšeňská 15.02.2026 15.12.20262045552 Výměna výh. č. 1014 - Novolíšeňská, smyčka

smyčkaNovolíšeňská 15.02.2026 15.12.20262045553 Výměna výh. č. 1015 - Novolíšeňská, smyčka
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RTod smyčky nahoru po ul. GoldovaNovolíšeňská 15.02.2026 15.12.202620TT45571 NE Výměna kolejnic

OVceláNovoměstská 15.02.2026 15.12.202617CV29370 CU Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et. Mimo nové plochy!

OMmostNovoměstská 01.06.2024 15.12.202617KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

PVč.or. 1 - křiž. MěřičkovaNovoměstská 15.02.2026 15.12.202617CV39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B Mimo nové plochy!

OKparcela č. 3167/3 Řečkovice
(garážový dvůr).Novoměstská 15.02.2026 31.10.202617VO45693 UU Oprava účelové komunikace - celoplošně

OVkřiž. Vídeňská - křiž. MoravanskáNovomoravanská 15.02.2026 15.12.20267CV36093 CU OP Dial Telecom, Brno, Vídeňská -
Novomoravanská Mimo nové plochy!

OVč.par. 736, 737Novomoravanská 01.06.2025 15.12.20277CV38927 CU Novostavba 4 BD Přízřenice

OVč.par. 751, 736, 737Novomoravanská 01.06.2025 15.12.20277VO38927 CU Prodloužení vodovod. řadu Moravanské lány

OVč.or. 44 - č. ev. E218Novomoravanská 15.02.2026 15.12.20267CV43955 CU Brno, Novomoravanská, kNN, Semanová

OVč.par. 759 - č.or. 28Novomoravanská 15.02.2026 15.12.20277VO44251 CU Brno, ul. Vídeňská – BIBUS Real Estate -
sever

OVč.e. 12 - č.e. 167Novomoravanská 15.02.2026 15.12.20267VZ45227 NE Brno, Novomoravanská, kNN, Bartoněk

OVkřiž. Moravanské lány - č.or. 44Novomoravanská 15.02.2026 15.12.20267KO45481 CU OT Faster CZ - Novomoravanská (I. etapa)

OVvedle č.or. 51Novotného 01.06.2024 15.12.20264CV41521 CU BD Novotného

OVkřiž. SládkovaNovotného 15.02.2026 15.12.20264CV41600 CU Brno, VR 800 Černá Pole, obnova VR

OVAreál NAVOSObilní 15.02.2026 15.12.202723KO40446 CU Brno - Chrlice, veřejná účelová komunikace za
areálem NAVOS

OVkřiž. Vilová - č.par. 1863/42 - Nad
TopolyObilní 15.02.2026 15.12.202623CH41506 NE Brno, Obilní, roz. NN, Hunkes

OVkřiž. Vilová - křiž. Nad topolyObilní 01.07.2026 15.12.202623KO43222 CU Komunikace a IS při ul. Obilní, Brno - Chrlice

OVpark Obilní trhObilní trh 15.02.2026 15.12.20261OP45507 CU Rekonstrukce dětského hřiště

OVč.or. 1 - č.or. 50Oblá 15.02.2026 15.12.202610CV13708 CU HFC Nový Lískovec - optické propojení

OVmezi ul. Svážná - JihlavskáOblá 01.06.2026 15.12.202710CV30805 CU Parkovací dům Nový Lískovec

OVč.or. 75aOblá 15.02.2026 15.12.202610CV44102 NE NAB Oblá - radnice

OVč.or. 35 - č.or. 39Oblá 15.02.2026 15.12.202610CV44710 CU Brno, Oblá parc.2130/2,přel. VN,NN,sděl. V souběhu s akcí 30805.

PVkřiž. Hluboká - křiž. PšeníkOblouková 15.02.2026 15.12.20261KO38678 CU INS_FTTH_CZ_1469_60812_Brno-
střed_Vysoká

OVkřiž. SovinecOblouková 01.09.2026 30.06.20271CV43369 UU Sovinec - rekonstrukce vodovodu

OMkřiž. Babická mostObřanská 15.02.2024 15.12.202618KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OVp.č. 643 - p.č. 700/21Obřanská 01.09.2024 15.12.202618KO38262 CU Centrum obchodu a služeb

PVč.par. 700/27 - č.par. 401/4Obřanská 01.09.2026 15.12.202718KO43633 CU Rek. ČS vč. přívod. potrubí a reaktoru na PBS

OVkřiž. Selská - č.or. 41Obřanská 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_Selská_Brno_BRSEL1 Mimo nové plochy!

OVkřiž. náměstí 28. dubna -
HeyrovskéhoObvodová 15.02.2026 15.12.202613CV36810 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1

OKkřiž. PřístavníObvodová 15.02.2026 15.12.202613KO39426 CU Oprava komunikace - záruční oprava Mimo IGNIS

V Brně dne 27.08.2026 el. verze na www.brno.cz/urednideska/ /121Strana 64



Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2026 ke dni 1.9.2026

Ulice MST DPRÚsekAkce ZPP MČ Název akce Zahájení Ukončení Poznámka

OVJoukalova - HeyrovskéhoObvodová 15.02.2025 15.12.202613VZ42528 NE Brno,Obvodová,obnova VN1245,VN1227

OVkřiž. náměstí 28. dubna - zast. U
ZOOObvodová 15.02.2026 15.12.202613CH43816 NE Modernizace TT Bystrc - VO s DPMB; Mimo nové plochy!

OVmezi náměstí 28. dubna -
HeyrovskéhoObvodová 15.02.2026 15.12.202613OP45464 NE NAB Nad Kašnou

OKkřiž. KníničskáObvodová 01.06.2026 15.12.202613CH46028 CU Lokální údržba chodníku

OKč. or. 21 - křiž. Pod HorkouOdbojářská 15.02.2024 15.12.202613CV42762 CU Komplex Stará Pošta

OVč. or. 21 - pod HorkouOdbojářská 15.02.2026 15.12.202613SZ44451 CU Brno,Pod Horkou,kVN211,DTS,kNN,DEFINE

OVč.or. 2Odbojářská 01.05.2026 15.12.202613CV45611 CU FTTH_Údolí oddechu_Brno_BRUDO1

OVkřiž. Živného - č.or. 2Odbojářská 01.07.2026 30.09.202713CV46138 CU Revitalizace prostoru před SC Vondrákova

OVceláOderská 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec Mimo nové plochy!

OKkřiž. Dunajská - křiž. LabskáOderská 15.02.2026 15.12.20269KO43730 UU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OKzadní část vnitrobloku Oderská 1-9Oderská 01.04.2026 15.12.20269KO45716 CU Oprava účelové komunikace Oderská - Labská

OVkřiž. Na Berance - křiž. FukátkovaOdstrčilova 01.04.2026 15.12.20265CV45614 CU 0600/24 FTTH Nová Zbrojovka 1. et_OK

OVč.par. 879/3 - č.par. 891/2Okrajová 01.06.2026 15.12.202623VO45750 CU Brno, Okrajová, kNN, Stejskal

OVkřiž. Břetislavova - č.or. 27Okrajová 01.06.2026 15.12.202623CH46055 NE Rekonstrukce VO

OVkřiž. Pod nemocnicí - č.or. 1aOkrouhlá 15.02.2026 15.12.20268CV31326 CU Rekonstrukce VO

PVceláOkrouhlá 15.02.2026 15.12.20268CV39364 CU Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-
Brno, Bohunice - IV. et.

PVkřiž. Švermova - křiž. VedlejšíOkrouhlá 15.02.2026 15.12.20268CV39365 CU Optická trasa Smart Comp - Netbox - Brno,
Bohunice - I.etapa

PVkřiž. Pod nemocnicí - č.or. 9Okrouhlá 15.02.2026 15.12.20268CV43322 CU Brno, Okrouhlá, úprava DS NN

OVkřiž. OsováOkrouhlá 01.06.2026 15.12.20268CH46056 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

PVza TiskárnouOkružní 15.02.2026 15.12.20264CH12090 NE HFC Optické prop.ul.H.Malíř.-Botanická

PVkřiž. LoosovaOkružní 15.02.2026 15.12.20264CV35650 CU OMS PODA - Brno, sídliště Lesná Mimo nové plochy!

PVkřiž. Fillova - křiž. Loosova, sudáOkružní 15.02.2026 15.12.20264CH35842 NE HFC Lesná - Jurkovičova Mimo nové plochy!

PVod Ježkova 17 za Haškova 5 až15
po Loosova 1cOkružní 15.02.2026 15.12.20264CV37278 CU LTE_BO_2017_BMOGA_OK

OVč.par. 1351 - č.or. 3Okružní 15.02.2026 15.12.20264KO40320 CU Brno, Lesná, Aréna Lesná, z.s.

OKzast. MHD Slavíčkova - oba směryOkružní 15.02.2026 15.12.20264VO40410 CU Lokální údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVkřiž. Ibsenova - křiž. FillovaOkružní 15.02.2026 15.12.20264SZ41041 NE RVDSL2027_M_B_BOLE2271-BOLE1HR_OK Mimo nové plochy!

PCproti č. or. 27Okružní 15.02.2025 30.09.20274CH41276 CU MŠ, ZŠ a PŠ Ibsenova, Brno - přístavba pro
MŠ Mimo nové plochy!

OKzast. MHD Poliklinika Lesná - oba
směryOkružní 15.02.2026 15.12.20264CV41568 CU Lokální údržba vozovky a chodníku

OVkřiž. Loosova - křiž. DusíkovaOkružní 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C Mimo nové plochy!

OVč.par. 79/15Okružní 15.02.2026 15.12.20264KO41904 CU Brno, Okružní, Halasovo nám, obnova VN
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OVkřiž. Seifertova - křiž. BrožíkovaOkružní 15.02.2026 15.12.20264CV42938 CU OP QC Brno - Šimáčkova Mimo nové plochy!

OKzast. MHD FillovaOkružní 15.02.2026 15.12.20264VO43394 CU Lokální údržba vozovky

OVp.č. 877/2 - p.č. 877/3Okružní 01.06.2025 15.12.20264CV44550 CU Brno, Okružní, DTS, Garáže

OKkřiž. Halasovo nám. - křiž.
Seifertova (pravý jízdní pruh)Okružní 15.02.2026 15.12.20264VO44717 UU Souvislá údržba vozovky

OKkřiž. Brechtova - křiž. DusíkovaOkružní 01.06.2026 15.12.20264VO46033 CU Lokální údržba vozovky - PJP Mimo nové plochy!

OVceláOlbrachtovo náměstí 15.02.2026 15.12.202615CH44218 CU GO VO Brno, ul. Řezáčova + 5, etapa 3

OKč.or. 146 - č.or. 154Olomoucká 15.02.2026 15.12.20266CS30233 NE Souvislá oprava chodníku

OMmosty nad železnicí mezi křiž.
Těžební a ŘípskáOlomoucká 01.03.2026 15.12.20286MO37169 UU II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002 Mimo nové plochy! Koord. BVK!

OVč.or. 174a - č.or. 182Olomoucká 01.09.2026 15.12.20276CV39884 CU Brno,Olomoucká,most,st.úpr.kVN,kNN,sděl. Mimo nové plochy!

OVkřiž. Cornovova - ul. ČernovickáOlomoucká 15.02.2026 15.12.202721CH41765 NE Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 4.25
Černovická - rampa Olomouc.

OKč.or. 178a - č.or. 182Olomoucká 15.02.2026 15.12.202721CV42530 CU VETINO Jaggy Brno, centrum veterinárních sl. Mimo nové plochy!

OKkřiž. Zvěřinova - křiž. TržníOlomoucká 15.02.2026 15.12.20265VO42749 CU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy! Koo s mostem!

OKkřiž. Životského - č.or. 15Olomoucká 15.02.2026 15.12.20276CV43725 CU Olomoucká - Životského - stavební úpravy Souběh TSB

OVkřiž. Životského - č.or. 15Olomoucká 15.02.2026 15.12.20275CH45732 NE Rekonstrukce VO Souběh BKOM

OVkřiž. Kořenského - křiž. KoláčkovaOlšanského 15.02.2026 15.12.202617CH42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A

OVč.or. 219Ondráčkova 15.02.2025 15.12.202620CV44255 CU Novostavba RD Ondráčkova 565/219

OVkřiž. PodolskáOndráčkova 01.06.2026 15.12.202620CH46084 CU Rekonstrukce VO

OKkřiž. Vejrostova - č.or. 7Ondrouškova 15.02.2026 15.12.202613VO7533 UU Souvislá údržba vozovky Koord. Teplárny 2030! Mimo nové plochy!

OVč. or. 2 - č. o. 22, č. or. 21 -
Fleischnerova č. or.2Ondrouškova 15.02.2026 15.12.202613CH37197 NE OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III

OVparkoviště u ZŠ VejrostovaOndrouškova 15.02.2026 15.12.202613CH44682 NE NAB Ondrouškova

OVkřiž. U Luhu  - p.č. 3245 k.ú.
KníničkyOndrova 01.03.2022 15.12.202614KO31101 CU Terasové domy Kníničky Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - křiž. RekreačníOndrova 15.02.2026 15.12.202614CH37187 NE Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul.
Ondrova

PVkřiž. Rekreační - křiž. U zoologické
zahradyOndrova 15.02.2026 14.09.202614CV37396 CU Brno, Ondrova, rek. NN III Mimo nové plochy!

OVkřiž. RekreačníOndrova 15.02.2026 15.12.202614CH39392 NE GO VO, Brno, ul. Přehradní, Rekreační

OVna hranici k. ú. Kníničky, směrem z
městaOndrova 15.02.2026 15.12.202614VO42685 CU Stezka při ul. Ondrova

OVkřiž. U zoologické zahrady - křiž.
RekreačníOndrova 15.02.2026 14.09.202614CH45453 CU Brno,VN1273,VN57,kab.veVN pb40-pb174A

OVp.č. 161/4, 161/8, 156/118Ondřeje Sekory 01.06.2026 15.12.20263CH45517 CU Workoutové hřiště  při ul. Ondřeje Sekory Mimo nové plochy!

PVkřiž. Šmahova - č.or. 4bOndřeje Veselého 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

PVč. or. 7 - č. or. 21 Stará pošta, č. or.
16 - č. or. 18Opálkova 15.02.2026 15.12.202613CV36811 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 2
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OVmezi domy č.or. 10 - č.or. 18Opálkova 15.02.2026 15.12.202613CH45211 NE 29 NAB Opálkova

OVč.or. 9 - č.or. 19Opálkova 01.05.2026 15.12.202613CV45611 CU FTTH_Údolí oddechu_Brno_BRUDO1

OKRenneská třída - poštaOpavská 15.02.2026 15.12.20271CH35039 CU souvislá údržba chodníku

OVkřiž. DvorskéhoOpavská 15.02.2026 15.12.20261CH44288 CU FTTH Brno - Štýřice v 2.0_BRSTY1

PPkřiž. VeslařskáOptátova 15.02.2026 15.12.202612CV42842 CU Brno,Veslařská 29-75,úprava VN246,292,NN Ve stáv. chráničce.

OKkřiž. Březová - křiž. PivoňkovaOptátova 15.02.2026 15.12.202612KO43761 UU Souvislá údržba vozovky Koord. Teplárny 2030!

OVkřiž. NálepkovaOptátova 15.02.2026 15.12.202712CV45468 CU OPTÁTOVA - MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ Koord. Teplárny 2030!

OVmezi č.or. 4 - č.or. 6Opuštěná 15.02.2026 31.08.20271KO27394 CU Přestavba ŽUB - Ulice Bulvár sever, propoj.ul.
Opuštěná a Uhelná Mimo nové plochy!

OVč.or. 6Opuštěná 01.09.2026 31.10.20261CV27394 CU Přestavba ŽUB - Bulvár - sever - přeložka
plynovodu

OVmezi ul. Uhelná - FuchsovaOpuštěná 15.02.2025 15.12.20291CV38831 CU TRIO BRNO - 3 Bloky Opuštěná, Brno - Trnitá Mimo nové plochy!

PVkřiž. TrnitáOpuštěná 15.02.2026 15.12.20271CH41733 NE Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 3.03
Opuštěná - Trnitá Mimo nové plochy!

PVkřiž. UhelnáOpuštěná 15.02.2026 15.12.20261CH41734 NE Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 3.04 Uhelná
- Opuštěná Mimo nové plochy!

OVč.or. 4 - č.or. 6Opuštěná 01.06.2026 15.12.20261CV46078 CU Brno, Uhelná-Opuštěná, přel. VN,NN, Bulvár

OVFialová 2-6, Duhová 4,6,8Oranžová 15.02.2026 15.12.202617CH35810 NE OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2.
část

OVceláOranžová 15.02.2026 15.12.202617CH36113 NE Optická trasa SMART Brno, Medlánky

JTmezi ul. Duhová - Azurová - FialováOranžová 15.02.2026 15.12.202617CH39990 NE Brno_FTTH_Družstevní Ve stáv. chráničkách.

OKkřiž. Minoritská - křiž. JosefskáOrlí 15.02.2026 15.12.20261CV42757 CU Souvislá údržba vozovky a chodníku Mimo nové plochy!

OVč.or. 30 - č.or. 34Orlí 01.06.2026 15.12.20261CH45860 CU 1472724 - OP Quantcom Brno Orlí 34

OKpodjezd pod Vídeňskou - okružní
křižovatka u ABBOřechovská 15.02.2026 15.12.20267VO40450 CU Lokální údržba vozovky lokálně

OKkřiž. VídeňskáOřechovská 01.07.2026 15.12.20277CV45682 CU Rekonstrukce křižovatky Vídeňská x
Ořechovská - SSZ

OVkřiž. U Mostku - křiž. BlanenskáOřešínská 15.02.2026 15.12.202627CH43437 NE FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

OKč.or. 14 - č.or. 27Ořešínská 01.06.2026 31.05.202727CV43728 CU Ořešínská - úprava zastávek MHD

OVkřiž. Jihlavská - křiž. U PenzionuOsová 15.02.2026 15.12.20289CV38899 CU Obytný soubor BRIXX Mimo nové plochy!

OVceláOsová 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec Mimo nové plochy!

OVč.or. 20 -  ul. U poštyOsová 15.02.2026 15.12.20269CH40360 NE FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B

OKsmyčka MHD - JihlavskáOsová 15.02.2026 15.12.20269VO40413 CU Souvislá údržba vozovky

OKzast. MHD Osová, směr KampusOsová 15.02.2026 15.12.20269VO43731 CU Lokální údržba vozovky

OVkřiž. U Penzionu - křiž. JihlavskáOsová 15.02.2026 15.12.20269CH44638 CU SSZ 2.22 Osová-Labská - 2.35 Jihlavská-
Osová Souběh SSZ 2.35

OKč.or. 6, 8 - křiž. Mikuláškovo nám.
3,4Osová 15.02.2026 15.12.20269CV45607 CU Souvislá údržba vozovky a chodníku

OVkřiž. Jihlavská - č.or. 20Osová 01.06.2026 15.12.20269CH46056 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

V Brně dne 27.08.2026 el. verze na www.brno.cz/urednideska/ /121Strana 67



Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2026 ke dni 1.9.2026

Ulice MST DPRÚsekAkce ZPP MČ Název akce Zahájení Ukončení Poznámka

OVkřiž. U Penzionu - č.or. 12Osová 01.09.2026 15.12.20269CH46418 UU Souvislá údržba chodníku

křiž. Ševčenkova - křiž. PražskáOstopovická 01.06.2026 30.09.202624CV44316 CU Úprava  ul. Ostopovické, Brno-Bosonohy Mimo nové plochy!

OVkřiž. Zákoutí - křiž. VychodilovaOstrá 15.02.2026 15.12.20262KO42490 CU Reko MS Brno - Příkrá  + 1

OVkřiž. Olomoucká - NezamyslovaOstravská 15.02.2026 15.12.20275SZ38940 NE Páteřní cyklotrasa, úsek  Olomoucká -
Nezamyslova

OKkřiž. Bělohorská - křiž. HolzovaOstravská 15.02.2026 15.12.20275OP38940 NE Páteřní cyklotrasa, úsek B, část Podstránská -
Holzova

PVceláOstružinová 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A

OVceláOtakara Ševčíka 15.02.2026 15.12.20265CH41647 NE Rekonstrukce VO

OVč.or. 85 - křiž. DykovaOtakara Ševčíka 15.02.2025 15.12.20265KO41724 CU FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK

OVkřiž. Táborská - křiž. SkorkovskéhoOtakara Ševčíka 15.02.2026 15.12.20265CH41725 CU FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_
OK

PVpřed a proti č.or. 77Otakara Ševčíka 15.02.2026 15.12.20265CV42877 CU Brno,O.Švevčíka 77,nová DTS,k.VN,NN

OKkolem ZŠOtevřená 01.06.2025 15.12.202625KO43688 CU Přístavba ZŠ Otevřená

OVceláOvocná 15.02.2025 15.12.202616CH39189 NE FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A Mimo nové plochy!

OVkřiž. SkřivánčíPahrbek 15.02.2026 30.09.20276VO45039 CU Skřivánčí, Havraní - rekonstrukce vodovodu

OVč.or. 11a - křiž. KárníkovaPalackého náměstí 15.02.2026 15.12.202617CH29370 NE Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 2.et. Mimo nové plochy!

OKč.or. 12Palackého náměstí 15.02.2026 15.12.202617VO44718 UU lokální údržba vozovky

OVMalíkova - křiž. HapalovaPalackého náměstí 15.02.2026 15.12.202617CH44728 NE Rekonstrukce VO

PVkřiž. Boženy Němcové - č.or. 148aPalackého třída 15.02.2026 15.12.20263CV29018 CU Optic.trasa Palackého-Božetěchova Mimo nové plochy!

PVkřiž. Antonína Macka - křiž.
Malátova, sudáPalackého třída 15.02.2026 15.12.20263CV30696 CU Optická trasa SMART Šumavská,Štefánikova,

Palackého

OVč.or. 28Palackého třída 01.06.2025 15.12.20283KO38382 CU Novostavba polyfunkčního domu

OVč.or. 128 - č.or. 144Palackého třída 15.02.2026 15.12.20263KO38425 CU Optická trasa netbox - Brno, Palackého tř.-
Kosmova Mimo nové plochy!

OVč.or. 152Palackého třída 15.02.2026 15.12.20263PA38458 CU Brno,Palackého tř.152,přel.kNN,LIDL

OKč.or. 94 - č.or. 98Palackého třída 01.09.2024 15.12.20263CV39734 CU Novostavba bytových domů na ul. Palackého
třída 94/96/98, Brno Výjimka z OL.

OVč.or. 148Palackého třída 15.02.2025 15.12.20263CV40203 CU Novostavba domu BAVORSKÁ Mimo nové plochy!

OVč.or. 2 - č.or. 85Palackého třída 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hudcova - č.or. 155Palackého třída 15.02.2026 15.12.20263CV41604 CU Brno, Pal. třída, Brnocar, rozš. VN

OVkřiž. Metodějova - č.or. 100Palackého třída 15.02.2026 15.12.20263CH41723 CU FTTH Brno - Mojmírovo nám._BRMOJ1 Mimo nové plochy!

OKkřiž. Veleslavínova - křiž.
HostinskéhoPalackého třída 15.02.2026 15.12.20263CH41953 NE Optické propoj. 2023: Brno, Palackého tř.

PVkřiž. Kosmova - křiž. RiegrovaPalackého třída 15.02.2026 15.12.20263CV42306 CU Dopravní telematika 2021-2027,  SSZ 7.08
Palackého - Kosmova Mimo nové plochy!

PVkřiž. Husitská - č.or. 21Palackého třída 15.02.2026 15.12.20263CV43225 CU FTTX_M_FIS_BRSLO1_Brno - Slovanské
n_OK Mimo nové plochy!
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OVkřiž. Dobrovského - křiž.
MetodějovaPalackého třída 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004 Mimo nové plochy!

OKč.or. 144 - č.or. 146Palackého třída 15.02.2026 15.12.20263VO45016 CU Souvislá údržba vozovky Koord. MČ

OVkřiž. Kosmova - LidlPalackého třída 01.06.2026 15.12.20263CH45519 CU Revitalizace uličního prostoru Palackého tř.

křížení do vozovny (Hudcova)Palackého třída 15.02.2026 15.12.20261745549 Výměna výh. č. 152 - Hudcova

OVč.or. 168Palackého třída 01.07.2026 15.12.20263CV45880 CU OP Quantcom Brno Palackého třída 168 TMCZ
- FTTS 60601

OVč.or. 136 - č.or. 138Palackého třída 01.06.2026 15.12.20263CH45929 CU NAB Palackého třída 1+2

OKč.or. 139 - č.or. 147Palackého třída 01.06.2026 15.12.20273CH45984 CU Souvislá údržba chodníku

OVmezi parkem a parkovištěmPálavské náměstí 15.02.2026 15.12.202619CH44657 CU Brno,Pálavské nám.,kab.sm.VN,DPMB

OKkřiž. U Zoologické zahrady-p.č.
2991/20 k.ú. KomínPalcary 01.09.2026 30.06.202715KO35545 UU Rozšíření ul. Palcary vč. IS

OVkřiž. U Zoologické zahrady-útulekPalcary 01.09.2026 30.06.202715KO35545 CU Instalace VO k útulku opuštěných zvířat

OVceláPalouk 15.02.2026 15.12.202610KO42505 CU Reko MS Brno - Úpatní

OVč.or. 7 - č.or. 9park Danuše Muzikářové 15.02.2025 15.12.20271OP39262 CU Rekonstrukce a dostavby objektů Jezuitská 7 a
9 - Demolice

OVč.par. 889/18 - křiž. TomáškovaPastrnkova 15.02.2026 15.12.20265CV39566 CU Brno, Pastrnkova, prelkVN251, lávka SmB Mimo nové plochy!

OVč.or. 94Pastviny 15.02.2026 15.12.202615KO36003 CU Optická trasa SMART Brno, Komín Mimo nové plochy!

OVoblast mezi ul. Pastviny - UhlířovaPastviny 15.02.2024 15.12.202715KO36456 CU Obytný soubor Pastviny - Uhlířova

OVkřiž. HlavníPastviny 15.02.2026 15.12.202715CV38395 CU Dům Hlavní 58

OVč.or. 54 - Uhlířova č.e. 172Pastviny 15.02.2026 15.12.202615VZ44976 NE Brno, Pastviny, kNN, ITP Buildsage

OVč.or. 5Páteřní 01.03.2021 15.12.202613CV37290 CU Objekt výrobních služeb Páteřní

OVkřiž. Kubíčkova - křiž. Nad dědinouPáteřní 15.02.2026 15.12.202613CV42268 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OKza č.or. 5a - č.or. 31Pavlovská 15.02.2026 15.12.202611VO43747 UU Souvislá údržba vozovky

OVceláPavlovská 01.06.2026 15.12.202611CH46080 CU Rekonstrukce VO

OVkřiž. Kounicova - křiž. VeveříPekárenská 01.03.2023 28.02.20271KO16363 CU Polyfunkční objekt Brno-Veveří

OVkřiž. Kounicova - křiž. VeveříPekárenská 01.06.2026 15.12.20261CV31732 CU DPMB, a.s. - RKS ul. Kounicova, úsek ul.
Kotlářská - Slovákova - II. etapa

OVkřiž. AnenskáPekařská 15.02.2026 15.12.20281CV38529 CU Rezidence Anenská brána

OVč.or. 43 - křiž. AnenskáPekařská 15.02.2026 15.12.20261CH40069 CU Brno, Anenská brána, přeložka NN

OVkřiž. Husova - č.or. 92Pekařská 15.02.2024 15.12.20261CH40327 CU FTTx0_B_Brno_Pekařská_BRPEK1_UR

OVPekařská č.or. 18 - 30, oba směryPekařská 15.02.2026 15.12.20261TT42918 CU Výměna kolejnic v obou kolejích a obou
pasech - 2 x 110 m

OVč.or. 6 - č.or. 18Pekařská 01.07.2026 15.12.20261CH45741 CU Brno, Pekařská 16kNN, SADIA TOP

OVkřiž. K sídlišti - křiž. ŠromovaPěkná 15.02.2026 15.12.202623SZ38543 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chrlice

PVč.or. 53 - křiž. SpádováPěkná 15.02.2026 15.12.202623CV42863 CU Brno, Podhrázní, Spádová, st. úprava NN Mimo nové plochy!
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OVkřiž. Ctiradova - křiž. SpádováPěkná 15.02.2026 15.12.202623CV42895 CU Brno, Pěkná, Břetislavova, st. úp. NN Mimo nové plochy!

OVč.or. 22 - č.or. 38aPěkná 15.02.2026 15.12.202623CH42895 NE Brno, Pěkná, Břetislavova, st. úp. NN Mimo nové plochy!

OVkřiž. GorazdovaPellicova 15.02.2026 15.12.20261VO45319 CU Reko cesty k hradu Špilberk z ul. Gorazdova

OVceláPerunova 15.02.2026 15.12.20267CV42622 CU FTTx_M_Superb_Brno_Kšírova_BRKSI1

OVproti č.or. 22 - č.or. 26Perunova 01.06.2026 15.12.20277KO43435 CU Rezidence Sokolova

OVproti č.or. 10 - křiž. KšírovaPěšina 15.02.2026 15.12.20267CH39739 NE GO VO Brno, ul. Kšírova

OVceláPešinova 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A

OVkřiž. SlovinskáPešinova 01.09.2026 15.12.20263CV46372 CU GO VO, Brno, ul. Slovinská

OVč.p. 1341/8 - č.p. 1352/2Petlákova 15.02.2026 15.12.202622VO41088 CU Brno, Petlákova, kab.VN820

PVpřechod na Koniklecovu u vým.st.Petra Křivky 15.02.2026 15.12.202610OP13708 NE HFC Nový Lískovec - optické propojení

OVoblast mezi Koniklecová - TravníPetra Křivky 15.02.2026 15.12.203010CV36851 CU Kamenný vrch II

PVkřiž. Kamenice - křiž. RybnickáPetra Křivky 15.02.2026 15.12.202610CV42457 CU Brno, Bítešská, obnova VN1274, VN 236

OKzastávka MHD Kamenný vrchPetra Křivky 01.06.2026 15.12.202610CV45892 CU Souvislá údržba vozovky

JTpropoj. na ul. VaňhalovaPiňosova 15.02.2026 15.12.202611KO40065 NE Brno_Kohoutovice_Jih_2 Mimo nové plochy!

OVč.or. 12Piňosova 01.09.2025 15.12.202611CV44799 CU Příjezd k RD ul. Piňosova v k.ú. Kohoutovice

OVkřiž. Střední - křiž. obslužná kom.
SportovníPionýrská 15.02.2026 15.12.20263CV44483 CU FTTH_L3_Brno_025

PVkřiž. Veslařská - křiž. Antonína
ProcházkyPisárecká 01.06.2026 15.12.20261CH34421 NE RKS kabelů Pisárecká - Veslařská

OVč.par. 1412/1Pisárecká 01.09.2025 15.12.20261KO37513 CU Komunikace a prodloužení sítí - I.etapa

OVkřiž. Rybnická - křiž. VeslařskáPisárecká 15.02.2026 15.12.202611CV39176 NE Generální oprava VO

OVkřiž. Antonína Procházky -  ul.
BítešskáPisárecká 15.02.2026 15.12.20281KO40181 NE Anthropos sport. a rekreační areál

OVpodél řekyPisárecká 15.02.2026 15.12.20261VZ43057 CU Křížení silniční komunikace se stezkou pro
pěší a cyklisty

OVč.or. 10 - č.or. 16Pisárecká 15.02.2025 15.12.20261VO43450 CU Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce -
SO 101 Mimo uzavírku tunelu

OVč.or. 10 - č.or. 11Pisárecká 15.02.2025 15.12.20261VO43450 CU Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce -
SO 102 Mimo uzavírku tunelu

OVkřiž. VeslařskáPisárecká 15.02.2026 15.12.20261CH44431 CU Optické propojení Quantcom Brno 2024:
Pisárecká.

OVkřiž. Antonína Procházky - č.or. 9Pisárecká 15.02.2026 15.12.20261CV45304 CU RESORT ANTHROPOS 1. ETAPA

OVč.or. 7a - č.or. 5Pisárecká 15.02.2026 15.12.20291CV45664 CU MZM Brno - přístavba Pavilonu Anthropos
(mimo přel VO)

OVceláPísečná 15.02.2026 15.12.202622VO45079 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OMu žel. mostu MerhautovaPísečník 01.06.2024 15.12.20264KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole Mimo nové plochy!

OVceláPísečník 15.02.2026 15.12.20264KO40892 CU Rekonstrukce VO

OVceláPísečník 15.02.2026 15.12.20264CV42888 CU Brno, Písečník, st. úprava NN
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OVceláPísečník 15.02.2026 15.12.20264CV45252 CU FTTH_M_RD350_BRCAC1_Cacovická_Brno_
OK

OKč.or. 12Pivoňkova 01.06.2024 15.12.202612CV42965 CU Novostavba RD

OVceláPivovarská 01.06.2024 15.12.20261CV38446 UU Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno

OVkřiž. Schovaná - ÚvozPivovarská 15.02.2026 15.12.20261CV40301 CU Brno, ul. Pivovarská, nová DTS, VN, NN

OVč.or. 9 - ÚvozPivovarská 15.02.2025 15.12.20261CH40350 NE FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_A

OKkřiž. Hlinky - vjezd do StarobrnaPivovarská 15.02.2026 15.12.20261CV42193 UU Souvislá údržba vozovky a chodníku

OVč.or. 11 - ul. FuchsovaPlaczkova 15.02.2025 15.12.20261KO40022 CU Polyfunkční stavba Trnitá II, Bulvár - prop. VN Mimo nové plochy!

OKceláPlachtova 15.02.2026 15.12.20264CV30319 UU Oprava komunikací a chodníků

OVceláPlachtova 15.09.2025 30.11.20264CV39903 UU REKO MS Brno - Plachtova

OVč.or. 1 - č.or. 23Plachtova 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C

PVč.or. 14 - křiž. KleštínekPlaninka 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

OVceláPlástky 15.02.2026 15.12.202627KO43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

OVkřiž. LelekovickáPlástky 15.02.2025 15.12.202627VO43479 CU Hasičská zbrojnice Jehnice

OVč.or. 23Plástky 01.09.2025 30.06.202727VO45126 CU Novostavba rodinného domu

PVč.or. 1 - č.or. 11Plevova 15.02.2026 15.12.20262CV34665 CU OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa Mimo nové plochy!

PVč.or. 1 - č.or. 11Plevova 15.02.2026 15.12.20262CV41462 CU OT Smart Comp. a.s. - netbox - Brno, Plevova Mimo nové plochy!

OVNaproti č. or. 1 - OstráPlevova 15.02.2026 15.12.20262KO42490 CU Reko MS Brno - Příkrá  + 1 mimo nové plochy!

OVč.or. 2 - č.or. 4Plovdivská 15.02.2026 15.12.20262CH34665 NE OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa Mimo nové plochy!

OVč.or. 4 - č.or. 8aPlynárenská 15.02.2026 15.12.20261CH40935 NE FTTH_Brno_Cejl_BRCEJ1

OVproti č.or. 1Plynárenská 15.02.2024 15.12.20261CV42456 CU BRNO JEDNA - fáze 2 - St. úpr. objektu č. p.
499

OVproti č.or. 1Plynárenská 01.09.2024 15.12.20271CV42456 CU BRNO JEDNA - fáze 3 - Polyf. dům
Plynárenská

PVkřiž. ŠpitálkaPlynárenská 15.02.2026 15.12.20261CV42559 CU VDF - FTTS Brno BMSPI

OVpřed areálem č.or. 1Plynárenská 15.02.2025 15.12.20261CH43548 NE Brno, Plynárenská, prelkNN+kVN, PSN

OVč.par. 901 - č.par. 885/20Plynárenská 15.02.2026 15.12.20261CV44548 CU Brno,Plynárenská,kab.sm.VN259,kNN,PSN

PVč.or. 1 - slepý konec ulicePlynárenská 15.02.2026 15.12.20261CV44549 CU Brno,Plynárenská,kNN,SR,PSN

PVceláPodbělová 15.02.2026 15.12.202620CV30677 CU Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox,
Podbělová

OKkřiž. Novolíšeňská - p.č. 5049/41
(or.č.18-22)Podbělová 01.09.2026 15.12.202820CV33286 CU Obytný soubor Podbělová, Brno - Líšeň

OVkřiž. VeleslavínovaPoděbradova 01.09.2024 15.12.20263KO36508 CU Rezidence Veleslavínova

OKč.or. 8 - č.or. 12Poděbradova 15.02.2025 15.12.20263CV38317 CU BD Poděbradova

OKkřiž. Reissigova - křiž. StaňkovaPoděbradova 15.02.2026 15.12.20263CH38524 CU Oprava ul. Staňkova, chodník Mimo nové plochy!
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OVč.or. 24 - křiž. Antonína MackaPoděbradova 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A

PPkřiž. Reissigova - křiž. StaňkovaPoděbradova 15.02.2026 15.12.20263CV40365 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_B Mimo nové plochy!

OVkřiž. Antonína Macka - křiž.
ReissigovaPoděbradova 15.02.2026 15.12.20263CH40365 NE FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-

Královo_Pole_II_B

OVč.par. 3805/10Poděbradova 15.02.2026 15.12.20263CV41815 CU Apartmány Poděbradova, Brno - Kr. Pole

OVkřiž. Florianova - křiž. Rostislavovo
nám.Poděbradova 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004 Mimo nové plochy!

OVč.or. 145Poděbradova 01.09.2026 15.12.20283CV45842 CU Novostavba BD Poděbradova 145 Mimo nové plochy!

OVceláPodešvova 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A

OVkřiž. SlovinskáPodešvova 01.09.2026 15.12.20263CV46372 CU GO VO, Brno, ul. Slovinská

OKod ul. Podhájí po ul. KarásekPodhájí 15.02.2026 15.12.202717OP36272 UU Cykl.trasa Údolím Ponávky- etapa 7:Podháji-
Karásek

OMmostPodhájí 15.02.2024 15.12.202617KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OVp.č. 3427/3Podhájí 15.02.2026 15.12.202617CV44501 CU Brno, VR Karásek, nová VR

OVč.or. 13 - č.par. 3412/7Podhájí 01.06.2026 15.12.202617CH45879 CU Nové VO, Brno, ul. Podhájí

OVceláPod hájkem 15.02.2026 15.12.202617CV44314 CU FTTx_M_Superb_Mokrá_Hora_BRMOK1_UR+
PD

PVkřiž. K lázinkám - č.or. 6Pod hejdou 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OKč.or. 1 - křiž. DubováPod Holednou 15.02.2026 15.12.202612VO42469 UU Oprava účelové komunikace - 2. část Mimo nové plochy!

OVchata ev. č. 1032Pod Horkou 15.02.2026 15.12.202813CV42080 CU Prodl. vodovod. řadu, přípojka kanalizace

OKkřiž. Odbojářská - č.or. 20Pod Horkou 15.02.2024 15.12.202613CV42762 CU Komplex Stará Pošta

PVkřiž. OdbojářskáPod Horkou 15.02.2026 15.12.202613VO44451 CU Brno,Pod Horkou,kVN211,DTS,kNN,DEFINE

OVč.or. 1 - č.or. 88Pod Horkou 01.05.2026 15.12.202613CV45611 CU FTTH_Údolí oddechu_Brno_BRUDO1

OVkřiž. Ctiradova - křiž. SpádováPodhrázní 15.02.2026 15.12.202623CV42863 CU Brno, Podhrázní, Spádová, st. úprava NN

OVkřiž. Ctiradova - křiž. SpádováPodhrázní 01.06.2026 15.12.202623CH46079 CU Rekonstrukce VO

OVceláPod kaštany 15.02.2026 15.12.20262CV39577 CU INS_FTTH_CZ_1050_60604_Brno-Kr.
Pole_Šelepova_B Mimo nové plochy!

PPkřiž. TáborPod kaštany 15.02.2026 15.12.20262CV41778 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 8.08
Hradecká - Tábor

OKkřiž. Tábor - křiž. ŠumavskáPod kaštany 15.02.2026 15.12.20262CH44135 CU Souvislá údržba chodníku Mimo nové plochy!, koord. SSZ 8.08

OVkřiž. Hradecká - křiž. ŠumavskáPod kaštany 15.02.2026 15.12.20262CH45478 CU OP - Pod kaštany

OVkřiž. Tábor - křiž. ŠumavskáPod kaštany 01.09.2026 15.12.20262CH46478 CU Rekonstrukce VO Souběh BKOM

OVpodél fotbalového hřištěPod kopcem 15.02.2026 15.12.202725KO45112 CU Víceúčelové sportoviště Brno-Žebětín /
Komunikace Pod Kopcem, etapa I.-VI.

OVceláPodlesí 01.04.2026 15.12.202615CV45657 CU FTTH_Bystrcká_Brno_BRBYS1

OVč.or. 20Podlipná 15.02.2024 15.12.202622CV42672 CU BD Podlipná 4/20, Brno-Tuřany

OVceláPodlomní 15.02.2026 15.12.20265CH43191 NE FTTx_M_RD_Brno_Hromádkova_BRHRO1
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OKceláPod Mezí 15.02.2026 15.12.202723KO41808 UU Příjezdová komunikace k RD v Chrlicích

OVkřiž. StavebníPodnásepní 15.02.2026 15.12.20261CV34228 CU Reko. SCZT pára x HV - obl. Špitálka,
Štěpánská

OVkřiž. Stavební - křiž. ŠpitálkaPodnásepní 15.02.2026 15.12.20261CH42956 NE FTTH_L3_Brno_059

OVkřiž. Okrouhlá - č.or. 39Pod nemocnicí 15.02.2026 15.12.20268CH31326 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

PVceláPod nemocnicí 15.02.2026 15.12.20268CV39364 CU Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-
Brno, Bohunice - IV. et. Mimo nové plochy!

OVkřiž. Okrouhlá - za č. or. 3aPod nemocnicí 15.02.2026 15.12.20268VZ43322 NE Brno, Okrouhlá, úprava DS NN

OVpřed č. or. 25Pod nemocnicí 01.09.2025 15.12.20268CV44338 CU Brno, Jihlavská, kab.sm.VN214, CKTCH

OVkřiž. OsováPod nemocnicí 01.06.2026 15.12.20268CH46056 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OKč.or. 9 - č.or. 15Podolská 15.02.2024 15.12.202620CV42476 CU BD Podolská 11

OVč.or. 2 - za č.or. 76 a u č. or. 78Podolská 01.06.2025 15.12.202620CV42859 CU Brno,Podolská 2-70, st. úp. NN

OVč.or. 78 - zahrádky přes lesPodolská 15.02.2025 15.12.202620VZ44012 CU Přípojky NN z TS Podolská, chaty

OVp.č. 4039 - p.č. 4043/3Podolská 01.09.2025 15.12.202620KO44747 CU Přípojky NN, Hodek, Mikala, k. ú. Líšeň

OVč.or. 23 - č.or. 72Podolská 01.06.2026 15.12.202620CH46084 CU Rekonstrukce VO

OVkřiž. Polívkova - křiž. JabloňováPodpěrova 15.02.2026 15.12.202616CH29371 NE Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná Mimo nové plochy!

PVkřiž. Ovocná - křiž. JabloňováPodpěrova 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A Mimo nové plochy!

OVkřiž. Nopova - č.or. 14Podpísečná 15.02.2026 15.12.20265CV45139 CU Brno, Nopova, st. úp. kNN, VN

OVmezi ul. Jedovnická - ZikovaPodruhova 01.09.2026 15.12.202820KO38390 CU Soubor staveb Nové Vinohrady - I. etapa

OVč.or. 32 - křiž. VyhlídalovaPodsedky 15.02.2026 15.12.20268CS40356 CU FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_B

OVč.or. 11 - křiž. LányPodsedky 15.02.2026 15.12.20268KO40357 CU FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_C

OKč.or. 3 - BělohorskáPod sídlištěm 15.02.2026 15.12.20275KO39185 CU Páteřní cyklotrasy, úsek A, Pod sídlištěm-
Bělohorská

OKceláPodstránská 15.02.2026 30.06.202721KO35021 UU Podstránská - rekonstrukce komunikace

RTTramvaj. zastávka Podstránská -
křiž. Holzova - HeydukovaPodstránská 15.02.2026 15.12.202921TT37237 NE Znovuzprovoznění TT Stránská skála-Líšeň,

Holzova

OVč.or. 6 - TTPodstránská 15.02.2026 15.12.202621KO41938 CU DPMB, a.s. - Měnírna Bělohorská, Brno

OVceláPodstránská 01.10.2025 30.04.202721KO42691 UU Brno, Podstránská I - oprava kanalizace a
vodovodu

OVč.or. 10a - č.par. 155/10Podstránská 01.06.2024 15.12.202621KO43065 CU Pod Novou Horou - Prodl. vodovodu a vod.
přípojky

OVč.or. 2a - č.or. 140Podstránská 01.06.2026 15.12.202621CV45615 CU FTTX_RD_BSLABM003_Podstránská_Brno

OVmimoúr. křiž. BělohorskáPodstránská 01.09.2026 15.12.202621CV45628 CU Brno, Podstránská K169_2,přel.NN,MR

OVč.or. 14 - č.or. 140Podstránská 01.09.2026 31.05.202721CV46278 CU Brno, Podstránská, prelkNN, SmB koordinace s BVK a BKOM

OVč.par. 1516/2 - č.par. 1523/5Podveská 01.03.2022 15.12.202615KO34707 CU Polyfunkční objekt - TRIANGL B Mimo nové plochy!

OVč.or. 27 - křiž. HlavníPodveská 15.02.2026 15.12.202615CV40103 CU OT SMART Comp. a.s. - netbox - Brno, Hlavní Mimo nové plochy!
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- Podveská

OVč.or. 18Podveská 15.02.2026 15.12.202615CH40627 NE FTTH Brno - Hlavní (BRHLA1)

OVč.or. 23 - č.or. 28Podveská 15.02.2026 15.12.202715CV43536 CU Základní škola a gymnázium s ubytováním

OVč.or. 28Podveská 01.09.2026 15.12.202915CV45583 CU Bytové domy Podveská Mimo nové plochy!

OVvedle č.or. 28Podveská 01.06.2026 15.12.202815CV45895 UU Prodl.. kom. a IS ulice Podveská, Brno

OKč.or. 22Podveská 01.09.2026 15.12.202615CH46323 CU Lokální oprava chodníku Podveská

OVkřiž. Aloise Havla - křiž. PlaninkaPod vrškem 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

OVč.or. 15 - křiž. Boženy AntonínovéPod zahradami 15.02.2026 15.12.202617CV44314 CU FTTx_M_Superb_Mokrá_Hora_BRMOK1_UR+
PD

OVceláPoláčkova 15.02.2026 15.12.202620VO45003 CU Novostavba podélného parkování + souvislá
údržba vozovky Mimo nové plochy!

OKceláPoláčkova 01.09.2026 15.12.202720KO45003 CU Souvislá údržba park. stání, chodník Mimo nové plochy!

OVceláPoledníkova 01.09.2026 15.12.202720CV46012 CU Brno, Poledníkova, obnova NN

OVceláPolívkova 15.02.2026 15.12.202616CH29371 NE Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná Mimo nové plochy!

PVceláPolívkova 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A Mimo nové plochy!

OVkřiž. Vídeňská - č.or. 3Polní 15.02.2026 15.12.20261CH40226 NE OP DT Brno - Vídeňská

OKkřiž. Vídeňská - křiž. Bakalovo nábř.Polní 15.02.2026 15.12.20261CH40978 CU Souvislá údržba chodníku

OKč.or. 20 , zast. MHD Vojtova 2xPolní 15.02.2026 15.12.20261VO42164 CU Lokální údržba vozovky

OVkřiž. Vídeňská - křiž. Renneská tř.Polní 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTx9_B_BO_Štýřice_BRSTY_UR

OVceláPompova 15.02.2026 15.12.20267CH40368 NE FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-
Komárov_I_B Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hněvkovského - křiž. SlunnáPompova 15.02.2026 15.12.20267CV41623 CU Brno,Pompova-Hněvkovského,st.úpr.kVN,kNN

OKkřiž. Hněvkovského - č.or. 6Pompova 15.02.2025 15.12.20267CV43215 CU BD Pompova

PPkřiž. Hněvkovského - křiž. LomenáPompova 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1 Mimo nové plochy!

OVč.or. 8 - křiž. CejlPonávka 15.02.2026 15.12.20261CH39301 NE Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno
- Příční (FTTx0_Brno_Příční)

OVč.or. 10 - křiž. ŠmahovaPonětovická 01.06.2026 15.12.202621KO36995 CU Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS

OVceláPonětovická 15.02.2026 15.12.202621CH40344 NE OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Tuřanka -
Těšanská

OVč.or. 5 - p.č. 9353/61 (vedle č. or. 2)Popelákova 01.09.2026 15.12.202620CH38808 CU Ulice Popelákova - nové VO

OVceláPopelákova 01.09.2026 15.12.202720CV46371 CU GO VO, Brno, ul. Popelákova,

OVkřiž. Zahrádky - křiž. KaštanováPopelova 15.02.2026 15.12.202622CV30468 CU OP Brno 2010 - Brn. Ivanovice

OVkřiž. Masná - č. or. 3Porážka 01.09.2026 31.10.20277KO42498 CU E -Reko MS Brno - STL podél Svitavy I

OVč. or. 68r (Křižíkova) - OK
CimburkovaPorgesova 15.02.2026 15.12.20263CV44214 CU Opt. propojení  Quantcom a.s.: Brno –

Královopolská

OVkřiž. MerhautovaPorgesova 15.02.2026 15.12.20264CV44485 CU Brno, VMO Kohoutova, Sládkova -
rekonstrukce vodovou - část I vč. opravy komunikace
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OVp.č. 465/5 - p.č. 3939/4Porgesova 01.08.2026 31.03.20283CV45651 CU Polyfunkční komplex Mendel Quarter Brno, I.
etapa

OKrampa k OK CimburkovaPorgesova 01.09.2026 15.12.20263VO46422 UU Opravy AHV - I/42 Brno, Porgesova

OVceláPorhajmova 15.02.2026 15.12.20265CH41566 NE FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

OVkřiž. Rybářská - č.or. 3Poříčí 01.06.2025 15.12.20271OP38462 NE Rybářka - polyfunkční soubor - dům C2 Mimo nové plochy!

PVkřiž. Boettingrova - křiž. TáborskáPotácelova 15.02.2024 15.12.20265CV41724 CU FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK

OKč.or. 60Potocká 15.02.2025 15.12.202611CH44045 CU Bytový dům Potocká 60 Mimo nové plochy!

OVpřed č.or. 62Potocká 15.02.2026 15.12.202611CV45301 CU 0607/22 FTTH NOVÁ MYSLIVNA BRNO_OK Mimo nové plochy!

OVceláPotoční 15.02.2026 15.12.20267CV40368 CU FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-
Komárov_I_B

PPceláPotoční 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

OVceláPoznaňská 15.02.2026 15.12.20262CV34665 CU OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OKč.or. 12 - č.or. 16Poznaňská 01.09.2025 15.12.20262CV44800 CU Parkovací stání - část 2

OKč.or. 18 - park. stání při ul. KorejskáPoznaňská 01.09.2025 15.12.20262CV44800 UU Parkovací stání - část 1

OVč.or. 42 - křiž. RolencovaPožární 15.02.2026 15.12.202622CV38379 CU Brno, Na návsi, Požární, st. úprava NN

OVp. č. 83/1 - p. č. 93/1Požární 01.06.2025 15.12.202622CV44356 CU Brno, Požární, smNN, Kuchař

OVč.or. 11Pramenná 01.05.2026 30.06.202725CV45633 CU RD na pozemku parc. č. 191, Žebětín

OKč.or. 12a - křiž. ZapletalovaPratecká 15.02.2026 15.12.202822KO37112 CU Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-
Dvorska

OVč.or. 12 - křiž. DvoreckáPratecká 15.02.2026 15.12.202622CH42652 NE OT Quantcom, a.s.: Tuřany - Pratecká Mimo nové plochy!

OVč.or. 10b - č.p. 4093/2Pratecká 15.02.2026 15.12.202622CV44591 CU Brno, Pratecká, kNN, Čonka

OKč.or. 10 - za č.or. 12aPratecká 01.06.2026 15.12.202622VO45920 CU Lokální údržba vozovky Mimo nové plochy!

OKkřiž. Dvorecká - č.or. 10Pratecká 01.06.2026 15.12.202622VO46038 CU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 39 - ul. HeršpickáPražákova 15.02.2026 15.12.20267CV41603 CU Brno, Pražákova, obnova VN 1272 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Bohunická - č.or. 28Pražákova 01.07.2026 31.07.20277CV43507 CU Bytový komplex Pražákova, Brno Mimo nové plochy!

OKč.or. 28 - č.or. 32Pražákova 15.02.2026 15.12.20267CV43507 CU SIKO - sklady a obchodní provozovny
Bohunická Brno

OVč.or. 10 - č.or. 14Pražská 01.03.2023 15.12.202624VO38189 CU Bytový a obchodní komplex Bosonohy-Sedla Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hlávkova - křiž. LipováPreslova 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápadní část metropolitní síte VUT Mimo nové plochy!

OVkřiž. Kalvodova - č.or. 53Preslova 15.02.2026 15.12.20261CH43495 CU FTTx_M_Superb_Kamenomlýnská_BRKAM1_
UR Mimo nové plochy!

OVč.or. 11 - č.or. 39, č.o.68 - 66 - 62Preslova 15.02.2026 15.12.20261CV43807 CU FTTx_FIS_SVS_BRREZ3_15263302_OK

OVkřiž. Hlávkova - křiž. KalvodovaPreslova 15.02.2026 15.12.20261CV44918 CU FTTX_RD_STRBBM011_Brno_Rezkova,
11010-127552 Mimo nové plochy!

PVceláProkešova 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OVč.or. 2 - č.or. 4Prokofjevova 01.06.2026 15.12.202711CV45934 CU 11010-128114-FTTX_NEJ
MIN_BKOHBM002_Kohoutovice_Brno - VHCN
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OVceláProkopa Velikého 15.02.2025 15.12.202620CV40304 CU Brno,Trnkova,P.Velikého,st.úp. NN

OVceláProstějovská 15.02.2026 15.12.202621CH39223 NE Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Slatina

OVkřiž. Selská - křiž. SlaměníkovaProškovo náměstí 15.02.2025 15.12.202618CH42802 NE Optická trasa Faster CZ - Slaměníkova

OVceláProškovo náměstí 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_Selská_Brno_BRSEL1

PVkřiž. LesnickáProvazníkova 15.02.2025 15.12.20264CV35863 CU VUT optické trasy: Brno-Černá Pole I, II Mimo nové plochy! Koord. SSZ 6.19

OVvedle č.or. 84Provazníkova 15.02.2024 15.12.20264CV38930 CU Novostavba BD Provazníkova

OKkřiž. Tomkovo nám. - Sportovní
nábřežíProvazníkova 01.03.2023 15.12.20264CV39913 CU Sportovní areál T.J. Sokol Brno - Husovice Mimo nové plochy!

OVč.par. 1790/26 - č.par. 1743/3Provazníkova 01.06.2026 15.12.20284CV41915 CU Bytový dům Provazníkova + přípojky IS Mimo nové plochy!

PVkřiž. třída Generála PíkyProvazníkova 15.02.2026 15.12.20274CH42989 NE Rozvoj dopravní telematiky 2021-2027, SSZ
6.19 Provazníkova – tř. Generála Píky Mimo nové plochy!

OVkřiž.  MathonovaProvazníkova 01.06.2026 15.12.20264CV43040 NE Brno,Mathonova,Prov.,kab.sm.VN1322,ČR

OVč.or. 47 - č.or. 55Provazníkova 15.02.2026 15.12.20264CH44575 CU FTTX_M_FIS_BRBRN3_BRNO -
KRKOŠKOVA_OK

OVkřiž. Mathonova - křiž. MerhautovaProvazníkova 15.02.2026 15.12.20264CH44575 CU FTTX_M_FIS_BRBRN3_BRNO -
KRKOŠKOVA_OK

OVkřiž. VMOProvazníkova 01.07.2026 15.12.20284CH45120 CU REZIDENCE NELLY Mimo nové plochy!

OVp.č. 1770 - p.č. 1753/1Provazníkova 01.09.2026 15.12.20264CH46419 CU Lokální údržba chodníku

OVč.or. 5 - křiž. Palackého nám.Prumperk 15.02.2026 15.12.202617CH29370 NE Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et. Mimo nové plochy!

OVkřiž. BohatcovaPrumperk 15.02.2026 15.12.202617VZ39342 NE SEK VDF Brno Řečkovice - Žilkova

OKkřiž. TuřankaPrůmyslová 01.09.2026 31.07.202922KO20872 CU D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na
dálnici

PVkřiž. TuřankaPrůmyslová 01.06.2026 15.12.202622CV46075 NE Brno, Tuřanka-D1, přel. VN, sděl., ŘSD

OVceláPřadlácká 15.02.2026 15.12.20264CH30775 NE Rekonstrukce VO

OVkřiž. Bratislavská - křiž.
FrancouzskáPřadlácká 15.02.2026 15.12.20264CV39692 CU Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox -

Brno, Bratislavská - I. etapa Mimo nové plochy!

OVkřiž. Jugoslávská - křiž. SpolkováPřadlácká 15.02.2026 15.12.20264CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVkřiž. Rekreační - č.or. 18Přehradní 15.02.2026 15.12.202614CH39392 NE GO VO Brno, ul. Přehradní, Rekreační

PVkřiž. Tilhonova - č.or. 20Přemyslovo náměstí 15.02.2026 15.12.202621CV28942 CU Opt. trasa Smart Comp a.s.- Černovice-Slatina Mimo nové plochy!

OVkřiž. KroupovaPříčky 15.02.2026 15.12.20269CH39536 NE Rekonstrukce VO

OVceláPříčky 15.02.2026 15.12.20269CV40360 CU FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B

OVkřiž. Kroupova - křiž. HermannovaPříčky 15.02.2026 15.12.20269CH42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OVkřiž. Milady Horákové - křiž.
BratislavskáPříční 15.02.2026 15.12.20261CH24534 NE Kamerové body-Brno

OVceláPříční 15.02.2026 15.12.20261OC39301 NE Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno
- Příční (FTTx0_Brno_Příční) Mimo nové plochy!

OKč.or. 12Příční 01.06.2024 15.12.20261CV39959 CU Bytový dům Příční 12

OVč.or. 25 - č.or. 29Příční 15.02.2026 15.12.20261CH40080 NE Brno,Příční 25-27,kNN,BD Komfort
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OVkřiž. Milady Horákové - č.or. 29Příční 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVkřiž. Milady Horákové - č.or. 7Příční 01.06.2026 15.12.20281CV43986 UU Treehouse

OVkřiž. Milady Horákové - č.or. 7Příční 01.06.2026 15.12.20261CH44510 CU Brno, Francouzská, prelkNN, BDG invest

OKč.or. 2 - č.or. 30Příční 01.06.2026 15.12.20271CH45338 CU Souvislá údržba chodníku

OVč.or. 11 - křiž. BratislavskáPříkop 15.02.2026 15.12.20261CL39301 NE Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno
- Příční (FTTx0_Brno_Příční)

PVkřiž. Milady HorákovéPříkop 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVč.or. 18 - č.or. 20Příkop 15.02.2026 15.12.20261CV44339 CU Polyfunkční objekt Brno - Příkop

OVkřiž. Ostrá - křiž. ZákoutíPříkrá 15.02.2026 15.12.20262CV42490 CU Reko MS Brno - Příkrá  + 1

RTkřiž. Říčanská - křiž. KocanovskáPřírodní 01.10.2025 15.12.202725CV22998 UU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy Mimo nové plochy!

OVkřiž. Chvalovka - křiž. ChudčickáPřírodní 15.02.2026 15.12.202625CV45667 CU Brno Kamechy - kabely NN Mimo nové plochy!

OKJacht klub - ul. ObvodováPřístavní 15.02.2026 15.12.202613VO29582 UU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

PPč. o. 33 - 16Přístavní 15.02.2026 15.12.202613CV36810 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1 Mimo nové plochy!

PVparc.č. 1713/377- parc.č. 1723/121
k.ú. Bystrc, před or.č. 38Přístavní 15.02.2026 15.12.202613CV37929 CU BTS_8_B_BMPRS_OK, hotel SANTON Mimo nové plochy!

OVč.or. 8 - č.or. 12Přístavní 15.02.2026 15.12.202613CH41605 NE Brno,Heyrovského,obnova NN,VN210,VN211 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hrázní (hráz)Přístavní 01.09.2026 28.02.202813VZ44089 CU VD Brno, stacionární jeřáb vč. sjezdu Mimo nové plochy!

OVkřiž. Spálená - č.or. 8Přízova 15.02.2026 15.12.20261CH38657 NE Brno,Přízova 8,rozv.VN,areál OSEVA

OVkřiž. Mlýnská - křiž. SpálenáPřízova 15.02.2026 15.12.20261CV43538 CU Reko. SCZT pára x HV - obl. ul. Přízova Mimo nové plochy!

PVceláPsotova 15.02.2026 15.12.20263CV42940 NE FTTH_L3_Brno_050

PVč.or. 1 - č.or. 13Pšeník 15.02.2026 15.12.20261KO38678 CU INS_FTTH_CZ_1469_60812_Brno-
střed_Vysoká

OVceláPšikalova 15.02.2026 15.12.20269CV40362 CU FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_D

OVceláPšikalova 15.02.2026 15.12.20269CV41637 CU Brno, Šoustalova, stavební úprava NN

OVkřiž. Martina Ševčíka - křiž.
MalostranskáPšikalova 15.02.2026 15.12.20269CH42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OVceláPtašínského 15.02.2026 15.12.20263CH27665 NE Optické propojení Botanická - Ptašínského

PPč.or. 1 - č.or. 19Ptašínského 15.02.2026 15.12.20263CV40365 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_B

PVkřiž. Klajdovská - č.or. 13bPuchýřova 15.02.2026 15.12.202620CV25107 CU Optické propojení Brno - Líšeň I Mimo nové plochy!

OVč.or. 13a - č.par. 6553Puchýřova 15.02.2026 15.12.202620KO42900 CU Brno, Líšeň, st. úpr. VN, etapa 2

OVceláPuchýřova 01.09.2026 15.12.202720CV46371 CU GO VO, Brno, ul. Popelákova, Koordinace s EG.D.

PVceláPulkrábkova 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

OVč.or. 7 - vnitroblok k ul. HradeckáPurkyňova 15.02.2026 15.12.20263KO29373 CU Optic.trasa SMART Hradecká-Purkyňova

OV TPB - za č. or. 111Purkyňova 15.02.2026 15.12.202616OP36077 NE Brno, Purkyňova objekt D, sm.kVN1279, OT
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OVza objekty č.or. 107 - č.or. 111Purkyňova 15.02.2026 15.12.202716OP36970 NE Technologický park, zóna C, objekt D

OKč.or. 9 - č.or. 31Purkyňova 15.02.2026 15.12.20263CH37241 CU Rozšíření ploch pro dopravu v klidu v MČ Brno
- Královo Pole - IV. etapa, lokalita 1

OVkřiž. Hradecká - p.č. 712/2Purkyňova 15.02.2025 15.12.20263CV38792 CU Optická trasa Faster CZ Hudcova II

OVč.par. 834/42 - č.par. 834/45Purkyňova 15.02.2025 15.12.202716KO39776 CU A-20-17_Laboratorní garáž pro výuku  - ÚSI
VUT

OVč.or. 97b - č.or. 99Purkyňova 15.02.2024 15.12.20263CV40164 CU Administrativní objekt Purkyňova Mimo nové plochy!

OVč.or. 118aPurkyňova 15.02.2025 15.12.202716KO41194 CU Laboratorní garáž pro výuku USI VUT

OVč.or. 7 - křiž. DobrovskéhoPurkyňova 15.02.2026 15.12.20263CH41349 NE OT Smart Comp. a.s. - netbox - Jana Babáka

PVč.or. 48 - č.or. 71Purkyňova 15.02.2026 15.12.20263CV41771 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 7.17
Purkyňova - Skácelova Mimo nové plochy!

OVč.or. 91 - křiž. SkácelovaPurkyňova 15.02.2026 15.12.20263CV42492 CU Reko MS Brno - Purkyňova I Mimo nové plochy!

OVkřiž. Červinkova - křiž. Skácelova
(sudá str.)Purkyňova 15.02.2026 15.12.20263CV42493 CU Reko MS Brno - Purkyňova II + 1

OVč.or. 97a - č.or. 97cPurkyňova 15.02.2026 15.12.20263KO42958 CU Brno,Purkyňova 97,DTS,SPŠ

OVč.or. 5 - křiž. ČervinkovaPurkyňova 15.02.2026 15.12.20263CH43870 NE FTTX_M_FIS_BRBER2_Brno-Berkova_OK

RTkřiž. Podnikatelská - Technologický
parkPurkyňova 15.02.2026 15.12.20263TT44226 CU Ozelenění TT

OVč.or. 142Purkyňova 01.09.2025 30.06.202716OP44919 NE AKU 4,0 MW - Airbattery

OKceláPuškinova 15.02.2026 15.12.20262VO39817 UU Souvislá údržba komunikace

OKkřiž. Zborovská - č.or. 30Puškinova 15.02.2024 15.12.20262CV41263 CU Apartmánový dům Puškinova

OVceláPůvabná 15.02.2026 15.12.202723CV40791 CU Kanalizace  Nad nádražím

OVč.or. 2 a č. or. 14-16Radlas 15.02.2026 15.12.20261CH40935 NE FTTH_Brno_Cejl_BRCEJ1

OVč.or. 9 - křiž. RybnickáRaisova 15.02.2026 15.12.202610CH38286 NE Opr.havar.místa na trakčních kab.-Rybnická-
Raisova

OVkřiž. Rybnická - křiž. ÚpatníRaisova 01.03.2022 15.12.202610CH39758 NE Úprava komunikace Rybnická a napojení BD
na tech. infrastrukturu

OVkřiž. ÚpatníRaisova 15.02.2026 15.12.202610CV40322 CU OT SMART Comp- netbox-Brno, Úpatní

OVkřiž. Zoubkova - č.or. 3Raisova 15.02.2026 15.12.202610KO42504 CU Reko MS Brno - Zoubkova

OVkřiž. Rybnická - křiž. ÚpatníRaisova 15.02.2026 15.12.202610CH42882 NE Brno, Rybnická 49, úprava NN,VN,TS

PVkřiž. Šmahova, křiž. Za kostelemRáj 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OKč.par. 548/3 - č.par. 33 - SvitavaRáječek 15.02.2026 15.12.202622CV38538 CU Cyklopřejezd Kaštanová - lávka

OVč.par. 339/25 - č.par. 8240/13Rakovecká 15.02.2025 15.12.202713CV39138 CU Doprav. a tech. prop. ul. Rakovecké vč.
cyklistické stezky - Rakovecké zátoky

OVareál u č.or. 72Rakovecká 15.02.2024 15.12.202613KO40565 CU Revitalizace areálu Obora - hotel, wellness,
var. 2

OKč.or. 79Rakovecká 15.02.2026 15.12.202713OP41831 NE Novostavba bytového domu Bystrc II

OKpřed č.or. 75 - č.or. 77Rakovecká 15.02.2026 15.12.202813OP41831 NE Novostavba BD Bystrc I

PVE 49 - Most Rakovecká (zátoka)Rakovecká 15.02.2026 15.12.202713VO42566 CU Prodloužení splaškové kanalizace Bystrc Mimo nové plochy!
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OKLávka Pod Hradem - Malý a Velký
hradní rybníkRakovecká 15.02.2026 15.12.202613VO43058 CU II/384 Rakovecká - lokální opravy

OVč.par. 4838Rakovecká 15.02.2026 15.12.202613KO44651 CU Brno, Rakovecká, OTS, Hotel Slovan

OVč.par. 4838 - č.par. 4820/3Rakovecká 15.02.2026 15.12.202613VO44652 CU Brno, Rakovecká, prelvVN, Hotel Slovan

OKProti č.or. 7cRakovecká 15.02.2026 15.12.202613CH44716 CU souvislá údržba chodníku

OVč.par. 4614/1 - č.par. E 598Rakovecká 01.09.2026 15.12.202613VO45916 CU Zahrádkářská osada Pod Chocholou

OVp.č. 4212/4 - p.č. 4212/1Rakovecká 01.06.2026 15.12.202713OP45981 CU APARTMÁNY KOZÍ HORKA

OVč.or. 7cRakovecká 01.09.2026 15.12.202613CH46336 CU Brno, Rakovecká, smNN, Vedra

OVč.or. 7 - Kubíkova č. or. 22Rašelinová 15.02.2026 15.12.202620CH38542 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň

OKpodchod Novolíšeňská - č.or. 9Rašelinová 01.09.2026 15.12.202720CH46360 UU Souvislá údržba chodníku

OVkřiž. Švábenského - křiž.
SlaměníkovaRázusova 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_M_RD350_BRSEL1_Selská_OK

OVkřiž. Jana Broskvy - smyčka MHDRebešovická 15.02.2026 15.12.202623SZ38543 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chrlice

PVkřiž. U zbrojnice - č.or. 35Rebešovická 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OKkřiž. Jana Broskvy - křiž. K sídlištiRebešovická 15.02.2026 15.12.202623VO42736 CU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVkřiž. Ernsta Macha - křiž. PodhrázníRebešovická 15.02.2026 15.12.202623CH42863 CU Brno, Podhrázní, Spádová, st. úprava NN

OVkřiž. Ernsta Macha - křiž. Jana
BroskvyRebešovická 01.06.2026 15.12.202623CH46090 CU Rekonstrukce VO

OVč.or. 35 (u kř. Břetislavova) - křiž. K
sídlištiRebešovická 01.06.2026 15.12.202623CH46090 CU Rekonstrukce VO

PPč.or. 1 - č.or. 11Reissigova 15.02.2026 15.12.20263CV40365 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_B

PPkřiž. Přehradní - křiž. OndrovaRekreační 15.02.2025 14.09.202614OC37396 NE Brno, Ondrova, rek. NN III Mimo nové plochy!

PVč.par. 3326 - č.par. 3737Rekreační 15.02.2026 15.12.202614KO40300 CU Brno,Rakovecká,úpr.NN,G point invest Od 15.9.2026 bez zásahu do Rekreační.

OVkřiž. HrázníRekreační 15.02.2025 15.12.202814CV41980 CU Novostavba malokapacitního ubytovacího
zařízení na parc. č. 3323 Bez omezení Rekreační

OVč.par. 3350 - č.par. 3351Rekreační 15.02.2025 30.11.202614VO42149 CU Novostavba ubytovacího zařízení Kníničky Bez omezení Rekreační

OVkřiž. Hrázní - křiž. ŠikulovaRekreační 15.02.2026 14.09.202614KO42884 CU Brno, Rekreační, úpr. NN, chaty

OKč.or. 13Rekreační 15.02.2025 15.12.202614VO43246 CU PRYGL_APP k. ú. Kníničky Bez omezení Rekreační

OVč.or. 21Rekreační 15.02.2026 15.12.202614VO44187 CU Brno, Rekreační, uprNN, CYKLO RESORT Bez omezení Rekreační

OVkřiž. Rekreační x HrázníRekreační 15.02.2026 15.12.202814CV44267 CU Rekreační apartmány U Lva Bez omezení Rekreační

OVč.par. 3328 - Park u LvaRekreační 15.02.2026 15.12.202614CH45254 CU Brno, Rekreační, kNN, Vrzalová Bez omezení na Rekreační.

OVkřiž. Ondrova - č.or. 13Rekreační 15.02.2026 14.09.202614CH45453 CU Brno,VN1273,VN57,kab.veVN pb40-pb174A Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hrázní - křiž. ŠikulovaRekreační 01.06.2026 15.12.202614OP46054 NE GO VO, Brno, ul. Rekreační Bez omezení na vozovce!

PVkřiž. DillingerovaRenčova 15.02.2026 15.12.202617CV29370 CU Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et. Mimo nové plochy!

OVkřiž. Dillingerova - křiž. OranžováRenčova 15.02.2026 15.12.202617CV30154 CU OP Brno 2010 - Řečkovice Mimo nové plochy!

V Brně dne 27.08.2026 el. verze na www.brno.cz/urednideska/ /121Strana 79



Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2026 ke dni 1.9.2026

Ulice MST DPRÚsekAkce ZPP MČ Název akce Zahájení Ukončení Poznámka

OVč.or. 5 - ul. ŠkrétovaRenčova 15.02.2026 15.12.202617CV35810 CU OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2.
část Mimo nové plochy!

PVč.or. 10 - křiž. DuhováRenčova 15.02.2026 15.12.202617CV36113 CU Optická trasa SMART Brno, Medlánky

OVč.or. 17a - křiž. OranžováRenčova 15.02.2026 15.12.202617KO41619 CU Brno, Renčova, Teplárny, rozš. VN Mimo nové plochy!

OVceláRenčova 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A Mimo nové plochy!

OVceláRenčova 15.02.2026 15.12.202617OP44488 NE FTTH_L3_Brno_053

OVmezi č.or. 17b a č.or. 36aRenčova 15.02.2026 15.12.202617CH45167 CU Parkování na parc. č. 232/3 a 225/2

OVkřiž. Vsetínská - křiž. Polní (lichá)Renneská třída 15.02.2026 15.12.20261CH34210 CU Rekonstrukce VO

OVVídeňská 89aRenneská třída 15.02.2024 15.12.20261CV40793 CU Blok Vídeňská - dostavby

OKč.or. 8 , zast. MHD Vojtova 2xRenneská třída 15.02.2026 15.12.20261VO42164 CU Lokální údržba vozovky

OV
křiž. Bakalovo nábř. - křiž. Vojtova;
č. or. 1 - 43; kř. Gallašova - kř.
Havlenova

Renneská třída 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTH Brno - Štýřice v 2.0_BRSTY1 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Vojtova - křiž. GrmelovaRenneská třída 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTx9_B_BO_Štýřice_BRSTY_UR

OVč.or. 33 - č.or. 45Renneská třída 15.02.2026 15.12.20261CV44783 CU Rekonstr. horkovod. příp. DN200 Renneská 45
VS

RTúsek Poříčí - most přes VídeňskouRenneská třída 15.02.2026 15.12.20261TT45011 CV Tramvajová trať Renneská třída

OVkřiž. KuršovaRerychova 01.10.2025 15.12.202713CV22998 CU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

OVč.or. 16 - č.or. 20Rerychova 15.02.2026 15.12.202613CV37233 CU Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc-
úsek 4 Mimo nové plochy!

OKč.or. 2Rerychova 15.02.2026 15.12.202613VO39023 CU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVč.or. 4 - křiž. FoltýnovaRerychova 15.02.2026 15.12.202613CH45454 CU Brno,Ečerova,kab.sm.VN1229,DPMB

OVč.par. 7016/32, par.č. 7016/33Rerychova 01.06.2026 31.07.202713VO45907 CU Garáže Bystrc, Rerychova

PVkřiž. BarvičovaRezkova 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápadní část metropolitní síte VUT

OVč.o.10 - 14, č.or. 1 - č.or. 25aRezkova 15.02.2026 15.12.20261CV43807 CU FTTx_FIS_SVS_BRREZ3_15263302_OK

OVceláRezkova 15.02.2026 15.12.20261CV44918 CU FTTX_RD_STRBBM011_Brno_Rezkova,
11010-127552

OVZa objektem Heřmánková č. or. 11 -
Režná č. or. 4Režná 01.06.2026 15.12.202622VO45932 UU NOVOSTAVBA RD Malé Trávníky, k.ú. 4541,

k.ú. Tuřany - prodl. vod. a s. kanal

OVStamicova č. or. 11 - Libušina tř.Richtrova 15.02.2026 15.12.202611CH38159 NE FTTx_FIS_SVS_BMSTA_15308367

OVč.par. 1259 (TS) - křiž. Libušina tř.Richtrova 15.02.2026 15.12.202611VZ38655 NE Brno, Libušina třída,úprava VN237,238,NN

OKceláRoháčkova 15.02.2026 15.12.20267VO35179 UU souvislá údržba vozovky

PPceláRoháčkova 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

PVp.č. 2485 (or.č. 2 -  křiž. Vaškova)Rokycanova 15.02.2024 15.12.20265KO36472 CU Novostavba PLF domu Rokycanova p. č. 2484

OVRokycanova parc. č. 2406/36Rokycanova 15.02.2026 15.12.20265CH36865 NE Brno,Rokycanova p.č.2406/36,k.NN, SD

OKkřiž. Závětrná - křiž. V pískáchRolencova 15.02.2026 15.12.202622CH34992 CU souvislá údržba chodníku Mimo nové plochy!
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OKkřiž. Glocova - křiž. ulice 1. květnaRolencova 15.02.2026 15.12.202622CH34992 CU souvislá údržba chodníku

OVč.par. 137/2 - křiž. Na návsiRolencova 15.02.2026 15.12.202622CV38379 CU Brno, Na návsi, Požární, st. úprava NN Mimo nové plochy!

OVč.or. 61 - č.or. 80Rolencova 15.02.2026 15.12.202622SZ38385 CU Brno, Rolencova, TS 9425, st. Úprava DTS

OVkřiž. Závětrná - č.or. 59Rolencova 15.02.2026 15.12.202622CV38654 CU Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - č.or. 53Rolencova 15.02.2026 15.12.202622CV41122 CU PROA_M_Brno_Rolencova_BRROL1_OK souběh s EG.D a BKOM

OVč.or. 106Rolencova 15.02.2024 15.12.202622CV42042 CU Novostavba rodinných domů

OVč.or. 59 - křiž. ZávětrnáRolencova 15.02.2026 15.12.202622CV42878 CU Brno-Holásky, VN820 pb 70-84, kab. VN Mimo nové plochy!

OVč.or. 59 - č.or. 80Rolencova 15.02.2026 15.12.202622OP42987 NE Brno,Tuřany,kab.VN820,prop.VN1247,VN276

OVč.or. 7 - č.or. 9Rolnická 15.02.2026 15.12.20268CH38833 NE WTTx_NT_B_BMROL_OK, Rolnická 7 - 9 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Bohuňova - č.or. 9Rolnická 15.02.2026 15.12.20268CH40356 NE FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_B

PVkřiž. JezuitskáRooseveltova 15.02.2026 15.12.20261CV33184 CU OP Brno 2013 - Běhounská

OVvedle č.or. 4Rooseveltova 01.06.2026 15.12.20281CV39262 CU Dostavba veřejných garáží k objektu Jezuitská
7

OVvedle č.or. 4Rooseveltova 15.02.2025 15.12.20271CV39262 CU Rekonstrukce a dostavby objektů Jezuitská 7 a
9 - Demolice

OVč.or. 4 - zastávka MHDRooseveltova 15.02.2025 15.12.20271CV39262 CU Rekonstrukce a dostavba areálu Jezuitská -
přesun zastávky

OKkřiž. Moravské nám. - č.or. 4Rooseveltova 15.02.2026 15.12.20261CV41399 CU Park Danuše Muzikářové

OVč.or. 18 - křiž. DvořákovaRooseveltova 15.02.2025 30.11.20261CV42541 CU Oprava hydroizolace budovy ČNB

RTkřiž. DvořákovaRooseveltova 15.02.2026 15.12.20261TT44247 CU Výměna kolejnic v obou pasech - dl. 45 m

OVTrnitá - ČSADRosická 01.11.2026 31.05.20271KO27394 UU ŽUB - Městská infrastruktura - 1. část

OVkřiž. StránskéhoRosického náměstí 01.03.2025 31.10.20262VO9646 CU Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Stránského

OVč.or. 8Rostislavovo náměstí 01.07.2023 15.12.20263CV39126 CU Novostavba bytového domu

OVč.or. 24 - č.or. 30Rostislavovo náměstí 15.02.2025 15.12.20283CV42605 CU Bytový dům Keniq

OVceláRostislavovo náměstí 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OVč.or. 14 - č.or. 30Rostislavovo náměstí 01.06.2026 15.12.20263CH45788 CU Brno, Rostisl. nám. K1128, kNN, MIG KENIQ

OVkřiž. Jírova - křiž. NovolíšeňskáRotreklova 15.02.2026 15.12.202620KO38542 CU Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň

OVcelá - pouze přípojky k domůmRousínovská 15.02.2026 15.12.202621CH39223 NE Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Slatina

OVč.or. 17-29Rousínovská 01.06.2026 15.12.202621CV43616 CU Slatina - úpravy parkování na ul. Rousínovské

OKceláRousínovská 01.06.2026 15.12.202621VO46034 CU Lokální údržba vozovky

OVkřiž. Tovární - p.č. 1900/32Roviny 01.07.2026 15.12.202623CH36933 NE Napojení prům. zóny Chrlice

OVmost přes vlečku - areál NAVOSRoviny 15.02.2025 15.12.202723KO40446 CU Brno - Chrlice, veřejná účelová komunikace za
areálem NAVOS

OVkřiž. Jílová - Vídeňská (za č. or.52)Rovná 15.02.2026 15.12.20261CV38327 CU INS_FTTH_CZ_1595_60101_Brno-střed_Strž Mimo nové plochy!
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OKč.or. 19Rozárka 15.02.2026 15.12.20264VO41123 CU Novostavba RD Brno - Soběšice - přeložka
CETIN

OVceláRozárka 15.02.2026 15.12.20264KO41621 CU FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice)

OVceláRozhledová 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

OVč.or. 4 - křiž. Vilová; č. or. 10 - křiž.
Nad topolyRozkošná 15.02.2026 15.12.202723CV40791 CU Kanalizace  Nad nádražím

OVč.par. 1688/128 - č.par. 1650/2Rozmarýnová 01.06.2025 15.12.202612CH44592 NE Kabelová přípojka NN parc. č. 1650/2 k. ú.
Jundrov

PVkřiž. ŠeříkováRozmarýnová 01.06.2026 15.12.202612CH45876 CU FTTS Brno, BMSOS

OVceláRumiště 15.02.2026 15.12.20261CH42956 NE FTTH_L3_Brno_059

JTč.par. 1682/1 - č.par. 1686/1Rušná 01.03.2023 15.12.202624CV38576 CU Viladomy Bosonohy cihelna

OVkřiž. Přímá - č.or. 7Rušná 15.02.2024 15.12.202624CV38576 CU Dopravní a inženýrská infrastruktura - Bos.
Cihelna Mimo nové plochy!

OVceláRůženec 15.02.2026 15.12.20264KO41621 CU FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice)

PVč.par. 2498/5 - č.par. 1698Růžová 15.02.2026 15.12.202622CV45312 CU Brno, Růžová, st. úp. NN Mimo nové plochy!

OVč.or. 5a - č.or. 3Rybářská 01.06.2024 15.12.20261CV38462 CU Rybářka - polyfunkční soubor - dům C1

OVč.or. 5a - č.or. 3Rybářská 01.06.2025 15.12.20271CV38462 CU Rybářka - polyfunkční soubor - dům C2 Mimo nové plochy!

OVč.or. 3 - křiž. PoříčíRybářská 15.02.2026 15.12.20281CV38462 CU Rybářka, polyfunkční soubor - dům A Mimo nové plochy!

PVkřiž. Jabloňová - č.or. 7Rybízová 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A

OVč.o. 7 - parc. č. 668/2Rybízová 01.09.2026 31.10.202716VO43364 UU Rybízová - oprava kanalizace a vodovodu

OKč.or. 1 - č.or. 7Rybízová 15.02.2026 15.12.202616CH45721 NE Oprava chodníku - účel. kom. parc. č. 1751/1

OVč.or. 8 - křiž. ŽižkovaRybkova 15.02.2026 15.12.20261CV45316 CU Kabel VN pro trafostanici VVU Rybkova

OVkřiž. Petra Křivky - křiž. ObecníRybnická 15.02.2026 15.12.202610CH12219 NE HFC Nový Lískovec Mimo nové plochy!

OVkřiž. Raisova - křiž. KameniceRybnická 01.06.2026 15.12.202610CV33771 CU RKS kabelů Rybnická, Petra Křivky

OKkřiž. RaisovaRybnická 01.03.2022 15.12.202610CV39758 CU Úprava komunikace Rybnická a napojení BD
na tech. infrastrukturu mimo uzavírku Bítešské

OVč.par. 501, 507, 508, 510, 512, 514Rybnická 01.07.2022 15.12.202610OP40182 NE Bytový dům Rezidence Koniklec, Nový
Lískovec

OKč.par. 505/5 - č.par. 508Rybnická 01.03.2023 15.12.202610CV41179 UU GREEN RESORT II - BYTOVÝ DŮM

OKč.par. 505/4 - č.par. 506/1Rybnická 01.03.2023 15.12.202610CV41180 CU AD DENT - Novostavba polyfunkčního domu

OVkřiž. Petra Křivky - křiž. ČtvrtěRybnická 15.02.2026 15.12.202610VZ42457 NE Brno, Bítešská, obnova VN1274, VN 236 Mimo nové plochy!

OVč.par. 508 - křiž. RaisovaRybnická 15.02.2026 15.12.202610CV42882 CU Brno, Rybnická 49, úprava NN,VN,TS

OVvedle č.or. 31Rybnická 01.06.2026 15.12.202810VO45742 NE BD Nový Lískovec Mimo nové plochy!

PVkřiž. Střední - křiž. SportovníRybníček 15.02.2026 15.12.20263CH12090 NE HFC Optické prop.ul.H.Malíř.-Botanická

OVkřiž. Střední - křiž. SportovníRybníček 15.02.2025 15.12.20273CH39300 CU Komplex Augarten

OVč.par. 799/1 - křiž. SportovníRybníček 15.02.2026 15.12.20263CH39885 CU Brno,Rybníček,Sportovní,kab.sm.VN,UCED
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OVkřiž. Štefánikova - křiž. StaňkovaRybníček 15.02.2026 15.12.20263CH40365 NE FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_B

OKkřiž. Turistická - křiž. PalírenskáRysova 15.02.2026 15.12.202616CV42295 CU Turistická, Rysova Výjimka z OL

OVproti č.or. 61 - křiž. TuristickáRysova 15.02.2026 15.12.202616CV45654 CU Ulice Rysova - V Újezdech

PVč.par. 975/2 - křiž. ČernohorskáŘečkovická 15.02.2026 15.12.202626CV43031 CU FTTx _M_Superb_Brno_Žilkova_BRZIL1 Mimo nové plochy!

křiž. Charbulova - křiž. Elišky
KrásnohorskéŘehořova 01.03.2025 30.10.2026614696 OT Ferrerova, rekonstrukce kanal. a vodovodu (vč.

komun.)

OVkřiž. Elišky Krásnohorské - č.or. 46Řehořova 15.02.2025 15.12.20266CV38906 CU Bytový dům Řehořova Výjimka z OL!

OVproti č.or. 48Řehořova 15.02.2026 15.12.20276CV45587 CU Novostavba - Zelené parkovací stání Řehořova

OKč.or. 66 - křiž. ChaloupkyŘezáčova 15.02.2025 15.12.202615CV32641 UU Řezáčova - oprava komunikace a chodníků Mimo nové plochy!

OVč.or. 2 - č.or. 66Řezáčova 15.02.2026 15.12.202615CV36389 CU OMS PODA - Brno, sídliště Komín Mimo nové plochy!

OVceláŘezáčova 15.02.2026 15.12.202615CH44218 CU GO VO Brno, ul. Řezáčova + 5, etapa 3

PVkřiž. Čechyňská - č.or. 1Řeznická 15.02.2026 15.12.20261CV37302 NE SEK Brno - Mlýnská Mimo nové plochy!

RTkřiž. Vejrostova - křiž. Křepelčí,
přes komunikaciŘíčanská 01.10.2025 15.12.202725CV22998 UU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy Mimo nové plochy!

OVp.č. 8268/1 - p.č. 2479/10Říčanská 01.06.2026 15.12.202625OP45666 CU Brno,Říč.,st.úp.VN1228,1229,kab.sm.VN,DP

OVkřiž. Listnatá - křiž. PřírodníŘíčanská 15.02.2026 15.12.202625CV45667 CU Brno Kamechy - kabely NN

OVkřiž. FranzovaŘíční 15.02.2026 15.12.202618CV38289 CU Opr.havarijního místa na trakčních kab.-
Franzova

OVcelá (mimo Selská -Franzova -
sudá str)Říční 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_Selská_Brno_BRSEL1

OVkřiž. Selská - křiž. Franzova (sudá
strana)Říční 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_M_RD350_BRSEL1_Selská_OK

OKMÚK Brno-Slatina (kříž.s D1)Řípská 01.09.2026 31.07.202921KO20872 CU D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na
dálnici

OKp.č. 2195/16 (or.č.2a) - p.č. 2195/27Řípská 01.09.2026 31.07.202921KO20872 CU D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na
dálnici

OVkřiž. Švédské valy - křiž. D1Řípská 15.02.2026 15.12.202621CV31048 CU OP Brno, ul. Řípská Mimo nové plochy!

OVkřiž. D1 - odbočka CTPŘípská 15.02.2026 15.12.202621OP31049 NE OP Brno, ul. Evropská

OKkřiž. D1 - křiž. TuřankaŘípská 15.02.2026 15.12.202621VO34993 CU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

křiž. Švédské valy - křiž.
HviezdoslavovaŘípská 01.03.2026 15.12.20282137169 OT II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002

OVč.par. 2195/14 - č.par. 2195/16Řípská 15.02.2026 15.12.202621VO37666 CU Výstavba bazarové plochy Porsche Brno Mimo nové plochy!

PVkřiž. HviezdoslavovaŘípská 15.02.2026 15.12.202621CV38273 NE Optické propojení:Brno 2019-Slatina

OVkřiž. Olomoucká - křiž. TuřankaŘípská 01.09.2026 15.12.202721CV39492 CU Páteřní cyklotrasa úsek "C" Olomoucká -
Tuřanka Mimo nové plochy!

PVnaproti č.or. 2b - ul. BlažovickáŘípská 15.02.2026 15.12.202621CV39727 CU Brno,Řípská p.č.2195/16,OTS PORSCHE Mimo nové plochy!

OVkřiž. Tuřanka - křiž. ŠmahovaŘípská 15.02.2026 15.12.202621CH40224 NE Pokládka koordin.kabelu Bělohorská-rampa
Ostravská-Řípská-Tuřanka Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hviezdoslavova - křiž. TuřankaŘípská 15.02.2026 15.12.202621CH40224 NE Pokládka koordin.kabelu Bělohorská-rampa
Ostravská-Řípská-Tuřanka Mimo nové plochy!
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PVkřiž. Švédské valyŘípská 15.02.2026 15.12.202621CV41766 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 4.31 Řípská
- Švédské valy

OVkřiž. Švédské valy - č.or. 22Řípská 01.09.2026 30.09.202721VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy

OVč.or. 2 - č.or. 22Řípská 15.02.2026 15.12.202621CV42948 CU FTTH_L3_Brno_020_etapa_A

PVč.par. 2253/31 - č.par. 2275/95Řípská 15.02.2026 15.12.202621CV44490 CU VDF FTTS Brno BMRPS

OVč.or. 11Řípská 01.09.2025 15.12.202721CV44917 CU CS Brno, Slatina - obnova a rozvoj areálu

OVkřiž. Vlárská - křiž. Švédské valyŘípská 15.02.2026 15.12.202621CV45031 CU GO VO, Brno, Černovické terasy

OVkřiž. TuřankaŘípská 01.06.2026 15.12.202621CH46058 CU VDF DEV Brno - Řípská EAST GATE Mimo nové plochy!

PVp.č. 2197/9 - p.č. 2195/62Řípská 01.06.2026 15.12.202621OP46059 NE Brno,Řípská-D1,přel.VN, ŘSD

OVč.or. 2 - č.or. 4Sabinova 15.02.2026 15.12.20262CH34665 NE OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OKkřiž. Gabriely Preissové - č.or. 1Sabinova 15.02.2026 15.12.20262VO38829 CU Parkoviště ul. Gabriely Preissové - Sabinova

OVč.or. 1Sabinova 15.02.2024 15.12.20262KO39270 CU Bytový dům Sabinova

OVceláSadařská 01.04.2026 15.12.202615CV45657 CU FTTH_Bystrcká_Brno_BRBYS1

OVč.or. 2 - č.or. 12Sady 15.02.2026 15.12.202618CV44484 CU FTTH_L3_Brno_044

OVč.or. 28 - č.or. 32Salajní 15.02.2025 15.12.202620CV39335 CU Brno,Salajní 28,k.NN,VRIS,SR4,SS100

OVč.or. 2 - ul. HněvkovskéhoSazenice 15.02.2026 15.12.20267CV40368 CU FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-
Komárov_I_B

PVč.or. 6 - ul. HněvkovskéhoSazenice 15.02.2026 15.12.20267CV41623 CU Brno,Pompova-Hněvkovského,st.úpr.kVN,kNN

OKvedle č.or. 2Sazenice 15.02.2025 15.12.20267CV43215 CU BD Pompova

PPč.or. 2 - č.or. 12Sazenice 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

OKkřiž. JedovnickáSedláčkova 15.02.2026 15.12.202620CH45608 CU Lokální údržba chodníku

OVč.par. 2455/1 - č.par. 2154/53Sedlička 01.09.2024 15.12.202625OP22716 NE Soubor RD Kamechy - Sedlička 4.et., kom. a
IS

OVč.par. 2154/13 - č.par. 2455/1Sedlička 15.02.2025 15.12.202625OP40318 NE Brno, Sedlička, roz. NN, Move In Ready

OVproti č. or. 2Sedlička 01.06.2025 15.12.202725CV40856 CU Vila Domy Žebětín

OVmezi ul. Brechtova - JežkovaSeifertova 15.02.2026 15.12.20264CH35650 NE OMS PODA - Brno, sídliště Lesná

OVkřiž. Dusíkova - křiž. Heleny
MalířovéSeifertova 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C Mimo nové plochy!

OVč.or. 12 - křiž. BarvySeifertova 15.02.2026 15.12.20264KO42300 CU 0547/22 T-Mobile (512)_Brno_Barvy _OK Mimo nové plochy!

OVceláSejkorova 15.02.2026 15.12.20265CH43191 NE FTTx_M_RD_Brno_Hromádkova_BRHRO1

OVceláSekaninova 15.02.2026 15.12.20264CH39638 NE Optická trasa SMART Comp.-netbox-
Husovická, Sekaninova

OVkřiž. Svitavské nábř. - č.or. 10Sekaninova 01.09.2025 15.12.20264CH44931 CU Sanace obvodové stěny

OVč.or. 8 - křiž. Svitavské nábřežíSekaninova 01.06.2026 15.12.20264CV45933 CU HV přípojka a DPS - Sekaninova č.p. 920

OVč.par. 1281/14 - křiž. KarlovaSelská 01.09.2026 15.12.202618CV41572 CU Optická trasa Faster CZ - Karlova Mimo nové plochy!
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OVkřiž. Dolnopolní - křiž. HamrySelská 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_M_RD350_BRSEL1_Selská_OK Mimo nové plochy!

PVkřiž. ListnatáSentická 15.02.2026 15.12.202625CV38291 CU OT SMART Comp. a. s., Brno, Listnatá Mimo nové plochy!

OVceláSevastopolská 15.02.2026 15.12.20269CH36110 NE Optic.trasa SMART Brno, Jemelkova - Irkutská

OVceláSevastopolská 15.02.2026 15.12.20269CV40361 CU FIS_FTTH_CZ_3070_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_C

OVceláSeverní 15.02.2026 15.12.20267KO42622 CU FTTx_M_Superb_Brno_Kšírova_BRKSI1

OKkřiž. ŠumavskáSevřená 15.02.2026 15.12.20261KO41435 CU Veřejné prostranství Kounicova/Šumavská - et.
2 Mimo nové plochy!

PPnaproti č.or. 25 - č.or. 27Schwaigrova 15.02.2025 30.06.20277CV43401 CU Polyfunkční dům Schwaigrova

OVkřiž. ČernovickáSchwaigrova 15.02.2026 15.12.20267CH45344 CU Brno, Černovická, prelkVN,kNN, DOMOPLAN

PPč.or. 25 - č.or. 27Schwaigrova 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

OVkřiž. Koláčkova - č.or. 20Sibiřská 15.02.2026 15.12.202617CH41182 NE FTTx_SVS_BRBAN1

OVkřiž. Medlánecká - křiž. DudíkovaSibiřská 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A

OVkřiž. VodovaSkácelova 15.02.2026 15.12.20263CH40091 NE FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1

OVkřiž. PurkyňovaSkácelova 15.02.2026 15.12.20263CV41771 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 7.17
Purkyňova - Skácelova Mimo nové plochy!

PVkřiž. Vodova - křiž. PurkyňovaSkácelova 15.02.2026 15.12.20263CV43870 CU FTTX_M_FIS_BRBER2_Brno-Berkova_OK

OVceláSkalky 15.02.2026 15.12.20262CH44730 NE Generální oprava VO Mimo nové plochy!

OKmezi ul. Skalní a MlatySkalní 15.02.2025 30.09.202724CV40061 CU Dopravní a technická infrastruktura pro OS
Bosonohy - Mlaty (BD A,B) Mimo nové plochy!

OVkřiž. Křivánky - č.p. 1714/20Skalní 01.04.2026 15.12.202624CV45617 CU 0483/25 FTTH BD Mlaty Bosonohy_OK Mimo nové plochy!

OVpodél Svitavy a D2Skandinávská 15.02.2026 15.12.20267OP25052 NE Přelož.VTL reg.stanice plynu Komárov

OVkřiž. KosmákovaSkopalíkova 15.02.2026 15.12.20265CV44731 CU Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul.
Kosmova Koordinace s BVK!

OVkřiž. Markéty KuncovéSkopalíkova 01.09.2026 30.11.20265CV45696 CU FTTH_Karlova-Brno_BRKAR2

OVč.or. 1 - č.or. 19Skopalíkova 01.04.2026 15.12.20265CV45699 CU FTTH_Stará osada_Brno_BRSTA2

OVceláSkopalíkova 15.02.2026 15.12.20265CH45731 NE Rekonstrukce VO

PVkřiž. KamenačkySkorkovského 15.02.2026 15.12.20265CV37913 NE Brno - Židenice 2

PVkřiž. Otakara Ševčíka - křiž.
ŠkroupovaSkorkovského 15.02.2024 15.12.20265CV41724 CU FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK

OVkřiž. Otakara ŠevčíkaSkorkovského 15.02.2026 15.12.20265CH41725 CU FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_
OK Mimo nové plochy!

OVkřiž. VlhkáSkořepka 01.04.2025 30.04.20271CV39225 CU Parkovací dům Skořepka

OVceláSkořepka 15.02.2026 15.12.20261KO42301 CU 1248/22 Kontaktní Centrum Koliště_G_OK

OVkřiž Koliště - křiž. VlhkáSkořepka 15.02.2026 15.12.20261CV42956 CU FTTH_L3_Brno_059

OVč.par. 1073/1Skořepka 15.02.2026 15.12.20261CV44365 CU Přeložka vodov. řadu do kolektoru Skořepka a
přeložka po dobu stavby

OVč.or. 13 - č.or. 36Skoumalova 15.02.2026 15.12.202617CV44314 CU FTTx_M_Superb_Mokrá_Hora_BRMOK1_UR+
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PD

OVVedle č.or. 43Skoumalova 01.09.2026 15.12.202817VO46166 CU RD Mokrá Hora

OKp.č. 155 - p.č. 169/1Skrejš 15.02.2026 15.12.202617VO30351 UU Souvislá oprava vozovky

OVceláSkrejš 15.02.2026 15.12.202617CV44314 CU FTTx_M_Superb_Mokrá_Hora_BRMOK1_UR+
PD

OVceláSkryjova 15.02.2026 15.12.20264CV45252 CU FTTH_M_RD350_BRCAC1_Cacovická_Brno_
OK

JTkřiž. Jakubská - č.or. 2Skrytá 01.07.2025 15.12.20271CV13935 CU 12.stavba sekun. kolektoru Česká-Středova

OVkřiž. Havraní - křiž. PahrbekSkřivánčí 15.02.2026 30.09.20276CV45039 CU Skřivánčí, Havraní - rekonstrukce vodovodu

OVč.or. 1 - č.or. 8Skřivánčí 15.02.2026 15.12.20266CV45675 CU FTTH _Faměrovo náměstí_Brno_BRFAM1 Souběh BVK

OVkřiž. Vnitřní - křiž. StředníSkřivanova 15.02.2026 15.12.20263CL44483 CU FTTH_L3_Brno_025

OVkřiž. Banskobystrická - křiž.
VránovaSkutilova 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -

Řečkovice_I_A

OVceláSladkého 15.02.2026 15.12.20267CV40368 CU FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-
Komárov_I_B

OVkřiž. Pflegrova - č.or. 1Sládkova 15.02.2026 15.12.20264VO44485 UU Brno, VMO Kohoutova, Sládkova -
rekonstrukce vodovou - část I Mimo nové plochy!

OKcelá MKSladkovského 15.02.2026 15.12.20263VO35965 CU Lokální údržba vozovky

OKlávka přes ul. Sportovní a vlečkuSladkovského 15.02.2026 15.12.20263CH44193 CU Oprava nástupních ramp na lávku ev.č. BM-
631

OVč.or. 27 - č.or. 27bSlaměníkova 15.02.2025 15.12.202618KO34191 CU Optická trasa Faster CZ - Cementárna

OKč.or. 21 - Proškovo nám. SelskáSlaměníkova 15.02.2026 15.12.202618VO35986 UU Souvislá údržba vozovky

OMpodél žel. tratiSlaměníkova 01.06.2024 15.12.202618KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OVkřiž. Proškovo nám. - nadchod
Železniční tratě.Slaměníkova 15.02.2025 15.12.202618SZ42802 CU Optická trasa Faster CZ - Slaměníkova

OVkřiž. Proškovo nám. - č.or. 21Slaměníkova 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_Selská_Brno_BRSEL1

OVul. Zelinkova- MartinellihoSlatinská 01.06.2026 15.12.20265KO36995 CU Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS

PVč.or. 86 - křiž. LíšeňskáSlatinská 15.02.2026 15.12.20265CV43191 CU FTTx_M_RD_Brno_Hromádkova_BRHRO1

OVč.or. 1a - č.or. 2Slavíčkova 15.02.2026 15.12.20264CV35649 CU OMS PODA - Brno, sídliště Lesná

RTč.or. 1b - smyčka MHDSlavíčkova 15.02.2026 15.12.20264TT44261 CU Výměna kolejnic v obou pasech - dl. 24 m

OVč.or. 1Slavíčkova 15.02.2026 15.12.20264CH45307 CU Zateplení budovy, rekonstrukce střechy MŠ
Slavíčkova 1

OVkřiž. TilhonovaSlavkovská 15.02.2026 15.12.202621CH38290 NE Opr.havarijního místa na trakčních kab.-
Tilhonova Mimo nové plochy!

OVceláSlavkovská 15.02.2026 15.12.202621CH39223 NE Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Slatina

OVč.or. 1 - č.or. 9Slavkovská 15.02.2026 15.12.202621CH42274 NE GO VO, Brno, ul. Vlnitá, Vyškovská,
Slavkovská

OVkřiž. Tomáše KrumlaSlavomila Janáčka 15.02.2024 15.12.202722OP8545 NE TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště

OVkřiž. Merhautova - č.or. 15Slepá 15.02.2024 15.12.20264CV40088 CU 0276 - BD Slepá, Brno
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PVkřiž. Merhautova - č.or. 18Slepá 15.02.2026 15.12.20264CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVceláSlevačská 15.02.2026 15.12.20265CV41566 CU FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

OVceláSlezákova 15.02.2026 15.12.20264CV45252 CU FTTH_M_RD350_BRCAC1_Cacovická_Brno_
OK

OVceláSlovákova 01.06.2026 30.09.20271KO38142 UU Brno, Slovákova - oprava kanalizace

OVceláSlovákova 15.02.2026 30.09.20271CV38869 CU Opr. chodníků a parkovacích ploch na ul.
Slovákova

PVkřiž. KounicovaSlovákova 15.02.2026 15.12.20261CV41745 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 0.49
Kounicova - Slovákova

OVceláSlovákova 01.06.2026 15.12.20261CH46088 CU Rekonstrukce VO Souběh s BVK a BKOM!

OVč.or. 7Slovanské náměstí 01.06.2026 15.12.20263CH45138 NE Chemické zaizolování zdiva Gymnázia Výjimka z OL!

OVkřiž. Dobrovského - křiž. Slovanské
nám.Slovinská 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-

Královo_Pole_II_A

PVkřiž. Slovanské nám. - č.or. 16Slovinská 15.02.2026 15.12.20263CV43225 CU FTTX_M_FIS_BRSLO1_Brno - Slovanské
n_OK Mimo nové plochy!

OVkřiž. DobrovskéhoSlovinská 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OKč.or. 47 - č.or. 51Slovinská 01.06.2026 15.12.20263CH46026 CU Souvislá údržba chodníku

OVkřiž. Slovanské nám. - křiž.
PěšinovaSlovinská 01.09.2026 15.12.20263CV46372 CU GO VO, Brno, ul. Slovinská Mimo nové plochy!

koord. s BKOM

OVceláSlunečná 15.02.2026 15.12.202610CV13708 CU HFC Nový Lískovec - optické propojení

OVceláSlunná 15.02.2026 15.12.20267CV40368 CU FIS_FTTH_CZ_3108_60206_00306_Brno-
Komárov_I_B

PPceláSlunná 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

OVkřiž. ČernovickáSlunná 01.06.2026 15.12.20277CV45919 CU Novostavba bytového domu Černovická

OVkřiž. Botanická - křiž. KounicovaSmetanova 15.02.2026 15.12.20261CH31039 NE OP Brno, ul. Smetanova

OVkřiž. Botanická - křiž. CihlářskáSmetanova 15.02.2026 15.12.20261CH40034 NE OT SMART Comp- netbox-Brno, Antonínská,
Smetanova, Cihlářská

PVč.or. 5a - č.or. 10Sněžná 15.02.2026 15.12.202617CV43345 CU FTTx_M_Superb_Brno_Dolnice_BRDOL1_UR

OVceláSoběslavova 15.02.2026 15.12.20264CH40275 NE GO VO Brno, Soběšice Mimo nové plochy!

OVkřiž. Barvy - Cacovická, mimo úsek
č. or. 124 - VyhlídkaSoběšická 15.02.2026 15.12.20264CH39397 NE Rekonstrukce VO

OVč.or. 124 - č.or. 128aSoběšická 15.02.2026 15.12.20264CH39538 NE Generální oprava VO

OKkřiž. Barvy - křiž. Marie MajerovéSoběšická 01.09.2026 15.12.20274CV44147 CU Souvislá údržba chodníku a vozovky Mimo nové plochy

OVč.or. 100 - č.or. 149Soběšická 15.02.2026 15.12.20264CV44786 CU FTTX_M_FIS_BRSTU1_Brno - Studená_OK

OVkřiž. Cacovická - č.or. 95Soběšická 15.02.2026 15.12.20264CV45252 CU FTTH_M_RD350_BRCAC1_Cacovická_Brno_
OK

OVč.or. 98 - p.č. 2359Soběšická 01.04.2026 30.04.20284CV45698 CU Rodinný dům Brno, Soběšická

OVceláSobolova 15.02.2026 15.12.20268CL40356 NE FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_B

OVceláSobolova 15.02.2026 15.12.20268CS40357 NE FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_C
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OVč.or. 11 - č.or. 25Sochorova 01.07.2026 15.12.20262CH40593 NE Rekonstrukce VO

OVč.or. 15 - č.or. 19Sochorova 01.09.2024 15.12.20262CV43700 CU Novostavba řad, RD a ubyt. pro studenty

OVč.or. 21 - č.or. 23Sochorova 01.09.2026 15.12.20262PA46281 CU NAB Avrio, Sochorova

OVč.or. 1 - E 526Sojkova 01.06.2025 15.12.202824VO22871 CU Tech. infrastruktura ul. Sojkova, Brno - IO 301,
401

OVkřiž. KřivánkySojkova 01.06.2024 15.12.202924VO22871 NE RS Bosonohy

OVč.par. 2227/23 - č.par. 2254/3Sojkova 15.02.2026 15.12.202624OP35845 NE Bosonohy, Sojkova, prip NN, Ježek

OVkřiž. Ke ŠpiciSokolnická 15.02.2025 15.12.202722KO30718 CU Obytný soubor Tuřany Mimo nové plochy!

OVč.par. 4609 - č.or. 113Sokolnická 15.02.2026 15.12.202622SZ39331 NE Brno, Sokolnická, roz. kNN, Domky Mysl. Mimo nové plochy!

OVč.or. 602 - č.or. 115Sokolnická 01.06.2026 15.12.202822CV45722 CU Obytný komplex Sokolnická Mimo nové plochy!

OVp.č. 707/2 - p.č. 707/1Sokolova 01.03.2022 15.12.20277CV28962 CU BD, Sokolova, Brno - Horní Heršpice Mimo nové plochy!

OKkřiž. KšírovaSokolova 15.02.2026 15.12.20277KO38150 CU RK BCŠ - ZŠ Bednářova ul. Sokolova x
Kšírova přech Koord. s BVK, Mimo nové plochy!

OVp.č. 873/21, 875/1, 873/1 - p.č.
707/2, 711/1, 948/3Sokolova 01.03.2021 15.12.20267CV38499 CU Rezidence Svratka Výjimka z OL.

OVkřiž. KšírovaSokolova 15.02.2026 15.12.20267CH39739 NE GO VO Brno, ul. Kšírova Mimo nové plochy!

PVč.par. 707/2Sokolova 15.02.2026 15.12.20267CV39881 CU Brno,Sokolova,DTS,kVN,kNN,BEMETT Mimo nové plochy!

OVřeka Svratka  - křiž. HněvkovskéhoSokolova 15.02.2025 15.12.20267CV40510 CU Optická trasa Faster CZ - Sokolova 2 Mimo nové plochy!

OVč.or. 82a - křiž. KšírovaSokolova 15.02.2026 15.12.20267CH42622 CU FTTx_M_Superb_Brno_Kšírova_BRKSI1

OVč.or. 1b - č.or. 63aSokolova 15.02.2026 15.12.20267CH43308 NE FTTX_M_SUPERB_BRBED1_Brno -
Bednářov_OK

OVč.or. 60Sokolova 01.06.2026 15.12.20277CH43435 NE Rezidence Sokolova

OVkřiž. KšírovaSokolova 01.06.2026 31.10.20277KO45784 CU Brno, Kšírova III - rekonstrukce vodovodu

OVkřiž. Tučkova - křiž. BotanickáSokolská 15.02.2026 15.12.20261CH40031 CU OT SMART Comp- netbox-Brno, Tučkova,
Sušilova, Kotlářská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Veveří - křiž. TučkovaSokolská 15.02.2026 15.12.20261CH40321 NE Optika A1 net - Brno , Sokolská Mimo nové plochy!

OVč.or. 3 - křiž. TučkovaSokolská 01.09.2026 01.09.20281CV42245 CU KŘP JmK - Brno, Kounicova - úprava
venkovních ploch Mimo nové plochy!

OVkřiž. Tučkova - křiž. BotanickáSokolská 01.06.2026 30.09.20261CH46085 CU GO VO, Brno, ul. Tučkova Mimo nové plochy!

PPč.or. 8 - křiž. ČeskáSolniční 15.02.2026 15.12.20271CV38242 NE Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno
2019 Mimo nové plochy!

JTč.or. 17Solniční 01.03.2024 15.12.20261KO42637 CU Reko hotelu

OVkřiž. Veselá - křiž. ČeskáSolniční 15.02.2026 15.12.20261CH43555 CU Generální oprava VO Mimo nové plochy!

PVč.or. 2 - č.or. 11Sosnová 01.06.2026 15.12.202612CV45876 CU FTTS Brno, BMSOS

OVu č.o.1Souběžná 01.06.2026 15.12.20265VO46013 CU Přeložka, přípojka a posílení stávajícího
tepelného rozvodu BD Juliánovské náměstí 2

OVč.or. 1 - č.or. 10Součkova 15.02.2026 15.12.202615CH36389 NE OMS PODA - Brno, sídliště Komín

OVč.or. 9 - křiž. CejlSoudní 15.02.2026 15.12.20261CL39303 NE Reko. stáv. telek. vedení CETIN v lok. Soudní
(FTTx0_Brno_Soudní)
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PVkřiž. Dvořiště - křiž. Elišky
PřemyslovnySouhrady 15.02.2026 15.12.20268CV39365 CU Optická trasa Smart Comp - Netbox - Brno,

Bohunice - I.etapa

OVceláSouhrady 15.02.2026 15.12.20268KO40355 CU FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_A

OVč.or. 2 - č.or. 14Souhrady 15.02.2026 15.12.20268CV45502 CU Rekonstrukce tepelných rozvodů z kotelny K20
Souhrady 11

OVkřiž. Dvořiště - č.or. 11Souhrady 01.09.2026 15.12.20288CV46286 CU Novostavba BD Leskava

PVkřiž. Nové sadySoukenická 15.02.2026 15.12.20261CV39839 CU Optická trasa SMART Comp. a.s. - netbox -
Brno, Nové sady

PVkřiž. Barvičova - křiž. HavlíčkovaSoukopova 01.06.2025 15.12.20271CV38071 CU Jihozápadní část metropolitní síte VUT - 2
etapa

OVceláSousední 15.02.2026 15.12.202627CH43437 NE FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

PVč.or. 18 - č.or. 26Sovinec 15.02.2026 15.12.20261KO38678 CU INS_FTTH_CZ_1469_60812_Brno-
střed_Vysoká

OVceláSovinec 15.02.2026 15.12.20271CV39684 CU Ulice Sovinec - oprava komunikace koord. s BVK

OVceláSovinec 01.09.2026 30.06.20271CV43369 UU Sovinec - rekonstrukce kanalizace Koord. s BKOM

OKceláSovova 15.02.2026 15.12.20262VO39811 UU Souvislá údržba vozovky

OVceláSpádová 15.02.2026 15.12.202623CH42863 CU Brno, Podhrázní, Spádová, st. úprava NN

OVkřiž. Podhrázní - křiž. PěknáSpádová 01.06.2026 15.12.202623CH46079 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVceláSpodní 15.02.2026 15.12.20268KO40356 CU FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_B Mimo nové plochy!

OKč.or. 8 - č.or. 14Spodní 01.09.2025 15.12.20268KO41518 CU Úprava parkovacích stání ul. Spodní - MČ
Bohunice

PVpřed č.or. 4Spojovací 15.02.2026 15.12.20262CV29372 CU Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova Mimo nové plochy!

OVceláSpojovací 01.09.2026 15.12.20262VO46411 UU Souvislá údržba vozovky

OVkřiž. Pionýrská - křiž. RybníčekSportovní 15.02.2026 15.12.20263CH12090 NE HFC Optické prop.ul.H.Malíř.-Botanická

OVkřiž. ReissigovaSportovní 01.07.2023 15.12.20263KO29851 CU PONAVA CITY - SO 05, 06, 07, 08, 103.05-08,
206.6 - II etapa Mimo nové plochy!

OMmost nad železniční tratíSportovní 01.06.2024 15.12.20263KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole Mimo nové plochy!

OVkřiž. Rybníček - č.or. 11Sportovní 15.02.2025 15.12.20273CV39300 CU Komplex Augarten

PVkřiž. RybníčekSportovní 15.02.2026 15.12.20263CV39885 CU Brno,Rybníček,Sportovní,kab.sm.VN,UCED

PVkřiž. CimburkovaSportovní 15.02.2026 15.12.20273CH41743 NE Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 7.72
Sportovní - Cimburkova

PVkřiž. DělostřeleckáSportovní 15.02.2026 15.12.20273CH41744 NE Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 7.78
Sportovní - Dělostřelecká (Šumavská)

PVpřed č.or. 4Sportovní 15.02.2026 15.12.20263CV41908 CU Brno,Štefánikova,kab.sm.VN,KLIMINVEST

OKkřiž. RybníčekSportovní 15.02.2025 15.12.20273CH42999 CU Výst. devítitřídní MŠ, vč. demolice

OVza č.or. 4Sportovní 15.02.2026 15.12.20263VZ43888 NE Nabíjecí HUB na PČM - 2.etapa Mimo nové plochy!

OVkřiž. Pionýrská - č.or. 11Sportovní 15.02.2026 15.12.20263CV44483 CU FTTH_L3_Brno_025

OVceláStallerova 01.04.2026 15.12.20265CV45614 CU 0600/24 FTTH Nová Zbrojovka 1. et_OK
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OVč.or. 3 - č.or. 14Stamicova 15.02.2026 15.12.202611CV38159 CU FTTx_FIS_SVS_BMSTA_15308367 Část ve stáv. chráničkách

OVč.or. 3 - č.or. 5Stamicova 01.09.2026 15.12.202711CV46259 CU Brno, Stamicova prelNNVN parkovací dům

OKkřiž. Rybníček - křiž. PoděbradovaStaňkova 15.02.2026 15.12.20263CH38524 CU Oprava ul. Staňkova, chodník Mimo nové plochy!

OVč.or. 18a - č.or. 33Staňkova 01.06.2026 15.12.20303CV39580 CU Residenční park Štefánikova , Brno - soubor
staveb I (ETAPA A + B) Zásah do kom. po uplynutí OL.

OVč.or. 29 - č.or. 18aStaňkova 15.02.2025 15.12.20303CV39580 CU Residenční park Štefánikova , Brno (ETAPA C) Zásah do kom. po uplynutí OL.

OVkřiž. Poděbradova - křiž. RybníčekStaňkova 15.02.2026 15.12.20263CH40365 NE FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_B Mimo nové plochy!

OVč.or. 24 - křiž. PoděbradovaStaňkova 01.09.2025 15.12.20273CV40643 CU Komplex Ponava Mimo nové plochy!

OKč.or. 20Staňkova 01.03.2023 15.12.20263CH41134 CU Novostavba bytového domu na parc. č. 587/3 Mimo nové plochy!

OVkřiž. DělostřeleckáStaňkova 01.06.2026 15.12.20273CV41164 CU Polyfunkční komplex Štefánikova – PK Novus,
Prodl. sítě CZT Mimo nové plochy!

PVkřiž. DělostřeleckáStaňkova 15.02.2026 15.12.20263CV41908 CU Brno,Štefánikova,kab.sm.VN,KLIMINVEST Výjimka z OL!

OVč.or. 18a - č.or. 18Staňkova 15.02.2026 15.12.20263CH44111 CU Brno,Staňkova,rek.DTS620,kNN,IMPERA Mimo nové plochy!

OVč.par. 585/28 - č.or. 22Staňkova 15.02.2026 15.12.20263CH44593 NE BRNO, STAŇKOVA K679,PREL KABELŮ,
KOMPLEX Mimo nové plochy!

PVč.or. 2 - č.or. 26Stará 15.02.2026 15.12.20261CV39301 CU Reko. stáv. telekom. ved. spol. Cetin a.s., Brno
- Příční (FTTx0_Brno_Příční)

OVceláStará 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVkřiž. Francouzská - č.or. 2Stará 28.07.2026 15.12.20261CH45174 CU Brno, Francouzská K423, OTS RAYO

OVč. or. 5a - č. or. 7Stará dálnice 01.10.2025 15.12.202713VZ22998 NE Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

OKkřiž. Štouračova - křiž. ObvodováStará dálnice 01.06.2026 15.12.202613VO44220 CU III/3844 Stará dálnice - oprava povrchu
vozovky Mimo nové plochy!

OVsmyčka Rakovecká až zast.
KubíčkovaStará dálnice 15.02.2026 15.12.202613VZ44987 NE Oprava TT v úseku mezi smyčkou Rakovecká

a zast. Kubíčkova

JTč.or. 24 - č.or. 27Stará osada 01.09.2025 15.12.20265CV11864 CU Brno, Kosmákova - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace - provizorní komunikace

OVč.or. 17 - č.or. 27 (za objekty)Stará osada 15.02.2026 15.12.20265CH38265 NE Optická trasa NETBOX Koperníkova

OKkřiž. Koperníkova - č.or. 27Stará osada 15.02.2026 15.12.20265VO39477 UU souvislá údržba vozovky

OVč.or. 15 - č.or. 32Stará osada 15.02.2026 15.12.20265CV40141 CU FTTH Brno_Stará osada

OVparc. č. 80/18 - NN81 - řeka
SvratkaStaré náměstí 15.02.2026 15.12.20267CH44217 CU Nové VO, Brno, Staré náměstí - Přízřenický

most

OVmezi č.or. 15a - č.or. 16Staré náměstí 01.06.2026 15.12.20287CV45280 CU Novostavba rod. dvojdomu na p.č. 38 a 39 v k.
ú. Přízřenice

OVmost přes Mlýnský náhon,
PřízřeniceStaré náměstí 01.09.2026 15.12.20267CV46397 UU Oprava mostu přes Mlýnský náhon, Staré

náměstí, Modřice

OVkřiž. Špitálka - křiž. PodnásepníStavební 15.02.2026 15.12.20261CV34228 CU Reko. SCZT pára x HV - obl. Špitálka,
Štěpánská

OVceláStavební 15.02.2026 15.12.20261CV42956 CU FTTH_L3_Brno_059

OVkřiž. Nezamyslova - parkStrakatého 01.10.2026 31.10.20275CV45041 UU Strakatého - oprava kanalizace a vodovodu

OVceláStrakatého 01.06.2026 15.12.20265CH46087 CU Rekonstrukce VO
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OKceláStránská 15.02.2026 30.06.202721KO35021 UU Podstránská - rekonstrukce komunikace

RTzast. Stránská skála -Stránská
skála, smyčkaStránská 15.02.2026 15.12.202621TT45629 NE SÚ TT Stránská skála

OKzastávka Stránská skálaStránská 15.02.2026 15.12.202621CH45630 CU Bezbariérové úpravy zastávek MHD - zastávka
Stránská skála

OVceláStránského 01.03.2025 31.05.20272CV9646 UU Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Stránského

OKceláStránského 15.02.2026 15.12.20262KO14824 UU Oprava komunikace Stránského Koo s BVK

OVceláStránského 15.02.2026 15.12.20262CH44733 NE GO VO Brno, ul. Stránského, Haasova Koordinace s BVK a BKOM

OKkřiž. Vídeňská - č.or. 5Strážní 15.02.2024 15.12.20261CH40793 NE Blok Vídeňská - dostavby Mimo nové plochy!

OVceláStrážnická 15.02.2026 15.12.202621CV39223 CU Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Slatina Mimo nové plochy!

OVč.or. 18 - p.č. 2839Strážnická 15.02.2026 15.12.202621CV44571 CU Oprava venkovního teplovodního rozvodu z K2

OVč.or. 11 - křiž. OstráStrmá 15.02.2026 15.12.20262CV42489 UU Reko MS Brno - Strmá

OVč.or. 11a - křiž. VrázovaStrmá 15.02.2026 15.12.20262KO42491 UU Reko MS Brno - Závětří + 1

OVceláStrž 15.02.2026 15.12.20261CV38327 CU INS_FTTH_CZ_1595_60101_Brno-střed_Strž Mimo nové plochy!

OVceláStrž 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTH Brno - Štýřice v 2.0_BRSTY1 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Rybníček - křiž. SkřivanovaStřední 15.02.2025 15.12.20273CV39300 CU Komplex Augarten

OVnaproti č. or. 21 - č. or.19Střední 01.09.2025 15.12.20273CV40643 CU Komplex Ponava

OVkřiž. Staňkova - č.or. 20Střední 01.03.2023 15.12.20263CH41134 CU Novostavba bytového domu na parc. č. 587/3

OVkřiž. DělostřeleckáStřední 15.02.2026 15.12.20263CV41908 CU Brno,Štefánikova,kab.sm.VN,KLIMINVEST

OVč.par. 585/1 - křiž. U Červeného
mlýnaStřední 15.02.2026 15.12.20263CH42514 CU Brno - ul. Střední - kabel NN

OKč.or. 20 - č.or. 26Střední 15.02.2025 15.12.20273CV42999 NE Výst. devítitřídní MŠ v MČ Brno - Královo Pole,
ZŠ a MŠ Staňkova 14

OVnaproti č.or. 21 - křiž. U Červeného
mlýnaStřední 01.06.2025 15.12.20283CV43926 CU Bytový dům Ponavia rezidence IV Výjimka z OL v nezbytném rozsahu!

OVkřiž. Dělostřelecká - č.or. 61Střední 15.02.2026 15.12.20263CH44111 CU Brno,Staňkova,rek.DTS620,kNN,IMPERA

OVkřiž. Pionýrská - křiž. SkřivanovaStřední 15.02.2026 15.12.20263CL44483 CU FTTH_L3_Brno_025

JTceláStředova 01.07.2025 15.12.20271CV13935 CU 12.stavba sekun. kolektoru Česká-Středova Mimo nové plochy!

OKod M. Majerové k zastávce MHD
Lesná nádražíStudená 15.02.2026 15.12.20264CH45405 CU Oprava chodníků Mimo nové plochy!

OVkřiž. NetroufalkyStudentská 01.06.2024 15.12.20268KO38484 CU Studentské centrum UKB

OVul. Kamenice - č.par. 1329/5 - ul.
VinohradyStudentská 01.03.2023 15.12.20268KO40439 CU Biopharma Hub Masarykovy univerzity (včetne

VN1299, Mas.Uni)

OKproti č.or. 5 - č.or. 7Studentská 15.02.2026 15.12.20268VO43383 CU Lokální údržba vozovky

OVceláStudniční 01.09.2026 31.10.20277CV44088 UU Brno, Studniční - drobná rekonstrukce
kanalizace a vodovodu Včetně komunikačních úprav

PPceláStudniční 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

OVč.or. 1 - křiž. DvořákovaSukova 15.02.2025 30.11.20261CH42541 CU Oprava hydroizolace budovy ČNB
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PVkřiž. Tučkova - křiž. BotanickáSušilova 15.02.2026 15.12.20261CV40031 CU OT SMART Comp- netbox-Brno, Tučkova,
Sušilova, Kotlářská

OVkřiž. Kounicova - křiž. TučkovaSušilova 15.02.2026 15.12.20261CV40311 CU Brno, Kounicova, Sušilova, obnova VN277

OVceláSušilova 15.02.2025 15.12.20261CV42485 UU Reko MS Brno - Sušilova

OVkřiž. TučkovaSušilova 15.02.2026 15.12.20261VO42486 UU Reko MS Brno - Tučkova

OVč.or. 7 - křiž. TučkovaSušilova 01.09.2026 15.12.20261CH46085 CU GO VO, Brno, ul. Tučkova Koordinace s BVK

OVceláSuzova 15.02.2026 15.12.202616CH29371 NE Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná Mimo nové plochy!

PVceláSuzova 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A Mimo nové plochy!

OVceláSvah 15.02.2026 15.12.20269KO40360 CU FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B

OVceláSvah 15.02.2026 15.12.20269KO42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

PPkřž. Černovická - křiž. DornychSvatopetrská 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1 Mimo nové plochy!

OKkřiž. Dornych - Za mostemSvatopetrská 01.09.2026 15.12.20267VO46423 CU I/41 – Brno – ul.Svatopetrská – opravy
zastávek MHD Mimo nové plochy!

OVč. or. 106 - 101d a č. or.100 - křiž.
PurkyňovaSvatopluka Čecha 15.02.2026 15.12.20263CV29373 CU Optic.trasa SMART Hradecká-Purkyňova

PVkřiž. VodovaSvatopluka Čecha 15.02.2026 15.12.20263CV40091 CU FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1

OVkřiž. Palackého tř. - křiž.
CharvatskáSvatopluka Čecha 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-

Královo_Pole_II_A

PVul. Purkyňova - HradeckáSvatopluka Čecha 15.02.2026 15.12.20263CV43870 CU FTTX_M_FIS_BRBER2_Brno-Berkova_OK

OVč.or. 99a - č.or. 99cSvatopluka Čecha 15.02.2026 15.12.20263CV45226 CU Parkování Sv. Čecha

OVč.or. 106 - č.or. 106cSvatopluka Čecha 15.02.2026 15.12.20263CV45499 CU Rekonstrukce SCZT horkovod DN 200 v úseku
HŽ 10 - HŽ 34

OVč.par. 6166/3 - č.par. 6166/4Svatoplukova 15.02.2026 15.12.20265CV40019 CU Polyfunkční objekt Viniční

OVč.or. 1 - č.or. 7Svatoplukova 15.02.2026 15.12.20265CH40141 NE FTTH Brno_Stará osada

PVč.par. 8392/1 - ul. ViničníSvatoplukova 15.02.2026 15.12.20265CV40915 CU Brno,Viniční p.č.6166/3,nová DTS,k.VN,NN Mimo nové plochy!

OVč.or. 77 - žel. mostSvatoplukova 15.02.2025 15.12.20265CH43868 NE Brno,Svatoplukova p.č.6165/1,kNN,SR,SS

PVč.or. 84b - č.or. 63Svatoplukova 15.02.2026 15.12.20265CV45213 CU areál PČR SO01 Přívod VN, SO02
Trafostanice, kabely NN Mimo nové plochy!

OVkřiž. Skopalíkova - zast. MHD
Židenice, kasárnaSvatoplukova 15.02.2026 15.12.20265CH45731 NE Rekonstrukce VO

PVč.or. 84bSvatoplukova 01.06.2026 15.12.20265CH46076 NE Brno, Svatoplukova 84b, k.sm.VN, OTS mimo nové plochy!

PVč.or. 2 - č.or. 29Svážná 15.02.2026 15.12.202610OP13708 NE HFC Nový Lískovec - optické propojení částečně v kolektoru!

PVkřiž. JihlavskáSvážná 15.02.2026 15.12.202610CH41731 NE Doprav. telemat. 2024-2027, SSZ 2.38 Svážná
- Jihlavská

OKkřiž. Plachty - č.or. 25Svážná 01.06.2026 15.12.202610CV42303 CU Parkovací stání na ul. Svážná 25

OKkřiž. Jihlavská - č.or. 1Svážná 15.02.2026 15.12.202610CH43379 CU Souvislá údržba chodníku

OVč.or. 1Svážná 15.02.2026 15.12.202610OP45479 NE OP - Svažná

OVp.č. 1427/8 - č.or. 6Světlá 15.02.2026 15.12.202618CV44484 CU FTTH_L3_Brno_044
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OVkřiž. NováčkovaSvitavská 15.02.2026 15.12.20264TT42922 CU Výměna výměnových dílů, stavěcí skříně a
kon. výhybky 310

OVkřiž. Svitavské nábř. - křiž.
HusovickáSvitavská 15.02.2026 15.12.20274CV43054 CU Polyfunkční objekt Brno - Husovice - etapa II

OVč.or. 5 - křiž. NováčkovaSvitavská 15.02.2026 15.12.20274CV43054 CU Polyfunkční objekt Brno - Husovice - etapa II

OVč.or. 35 - MosteckáSvitavské nábřeží 15.02.2025 15.12.20274CV43054 CU Polyfunkční objekt Brno - Husovice - etapa I

OVkřiž. Svitavská - křiž. MosteckáSvitavské nábřeží 15.02.2026 15.12.20274CV43054 CU Polyfunkční objekt Brno - Husovice - etapa II

OVč.or. 31 - č.or. 33Svitavské nábřeží 01.09.2025 15.12.20264CH44931 CU Sanace obvodové stěny

OVkřiž. MosteckáSvitavské nábřeží 01.10.2026 15.12.20274VO45492 UU Brno, Mostecká - rekonstrukce kanalizace

OVp.č. 929 - č.or. 15Svitavské nábřeží 01.06.2026 15.12.20264CV45841 CU Brno, Tkalcovská, kVN227,204 st.upr BSP

OVkřiž. SekaninovaSvitavské nábřeží 01.06.2026 15.12.20264CV45933 CU HV přípojka a DPS - Sekaninova č.p. 920

OVč.or. 1 - č.or. 5Svratecká 15.02.2026 15.12.202615CH40627 NE FTTH Brno - Hlavní (BRHLA1)

OVč.or.1 - č.or. 3Svratecká 01.09.2026 15.12.202615VO46414 CU Lokální údržba vozovky

OVč.or. 2 - č.or. 4Synkova 15.02.2026 15.12.202620CH38429 NE Optická trasa SMART, netbox, Líšeň - I.et.

OV od. ul.Jírova po ul.Masarova- vše v
zeleniSynkova 15.02.2026 15.12.202620VZ45000 NE Cyklostezka v MČ Brno-Líšeň

OVč.or. 1 - č.or. 18Šafaříkova 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OKceláŠalounova 15.02.2026 15.12.20264CV30319 UU Oprava komunikací a chodníků

OVceláŠalounova 15.02.2026 30.11.20264KO39902 UU REKO MS Brno - Kupkova I

OVkřiž. Kupkova - č.or. 3Šalounova 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C

OVproti č.or. 98Šámalova 01.09.2024 15.12.20265CV38870 CU Rezidence pod Platany

OVč.or. 16 - č.par. 1189/5Šámalova 15.02.2026 15.12.20265CH40202 NE Brno,Šámalova,kab.sm.VN,L.D.Energy

OVč.or. 81 - křiž. SlevačskáŠámalova 15.02.2026 15.12.20265CV41566 NE FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK Mimo nové plochy!

OVkřiž. Zábrdovická - křiž. LazaretníŠámalova 15.02.2025 15.12.20265CH43079 NE Optická trasa Faster CZ - Šámalova Mimo nové plochy!

OVč.or. 9Šárka 15.02.2024 15.12.202611CV42669 CU Novostavba BD Pod novými pl. bezvýkopově

OVč.or. 2 - č.or. 2aŠaumannova 15.02.2024 15.12.20265KO42627 UU RD Šilerovi

OVkřiž. Balbínova - č.or. 4Šaumannova 15.02.2026 15.12.20265CH43154 NE GO VO, Brno, ul. Viniční Mimo nové plochy!

OVkřiž. Věstonická - Líšeňská - ul.
ViničníŠedova 01.06.2025 31.10.20275KO38919 CU Lokalita Viniční - Šedova, posílení zásobení

vodou

OVkřiž. Líšeňská - křiž. VěstonickáŠedova 01.03.2023 15.12.202619CV38919 CU Obytný soubor Šedova 1.etapa

OVč.par. 7801Šedova 01.09.2026 15.12.202819KO43015 CU Novostavba mateřské školy v MČ Brno -
Vinohrady

OVViniční č. or. 235 - křiž. Líšeňská x
ŠedovaŠedova 01.06.2025 15.12.20265CV44685 UU HV přípojka Obytný soubor Šedova - III. etapa

OV
křiž. Pod kaštany - Tábor č. or. 32d
- odbočky k domům z průběžné
trasy

Šelepova 15.02.2026 15.12.20262CH29372 NE Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova Mimo nové plochy!
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OVkřiž. Kounicova - křiž. Pod kaštanyŠelepova 15.02.2026 15.12.20262CH39577 NE INS_FTTH_CZ_1050_60604_Brno-Kr.
Pole_Šelepova_B Mimo nové plochy!

OKč.par. 1958/30 - RerychovaŠemberova 01.10.2025 15.12.202713CV22998 CU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

PVza č.or. 13Šemberova 15.02.2026 15.12.202613CV37233 CU Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc-
úsek 4

OVza domy č.or. 13 - č.or. 15 - až č.
or. 24Šemberova 15.02.2025 15.12.202613CV39705 CU Objekt Beta

PVkřiž. Sosnová - křiž. RozmarýnováŠeříková 01.06.2026 15.12.202612CH45876 CU FTTS Brno, BMSOS

OVkřiž. Šmahova - křiž. Za kostelemŠikova 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OVč.or. 3 - č.or. 4Šilingrovo náměstí 15.02.2026 15.12.20261CV41654 CU Rekonstrukce VO

OVE548 - křiž. JečmínkovaŠimáčkova 01.09.2025 15.12.202620KO44992 CU Přípojka splaškové kanal., vodovod. příp

OVceláŠkárova 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OVkřiž. Zeiberlichova - č.or. 4Školní 15.02.2026 15.12.20264CH40275 NE GO VO Brno, Soběšice

OVceláŠkrétova 15.02.2026 15.12.202617CH30154 NE OP Brno 2010 - Řečkovice

OVč.or. 6 - č.or. 12Škrétova 15.02.2026 15.12.202617VZ35810 NE OMS PODA - Brno, Medlánky-Řečkovice - 2.
část Mimo nové plochy!

OVza č.or. 8, 8aŠkrétova 15.02.2026 15.12.202917CV36848 CU Bytové domy Terezy Novákové

OVč.or. 2 - Kremličkova č. or. 10Škrétova 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A

OKkřiž. Renčova - č.or. 2Škrétova 15.02.2026 31.10.202617CV45690 UU Oprava účelové komunikace - celoplošně Mimo nové plochy!

OVp.č. 233/1Škrétova 01.09.2026 30.09.202917CV45697 CU Bytový dům Terezy Novákové Brno Mimo nové plochy!

OVp.č. 233/1 - p.č. 225/84Škrétova 01.09.2026 31.08.202717CV46345 CU Brno, Družstevní, kNN, FRAMA BDTN s.r.o.

OVmezi ul. Dornych - KalováŠkrobárenská 15.02.2025 15.12.20267KO39281 CU Revitalizace Staré Ponávky - etapa 9.2 - Park
Škrobárenská

OV u domu Dornych 47dŠkrobárenská 15.02.2024 15.12.20267CV39542 CU Ponávka Office Box C5

OVkřiž. NopovaŠkrochova 15.02.2026 15.12.20265CV45139 CU Brno, Nopova, st. úp. kNN, VN

OVč.or. 70 - č.or. 16Škroupova 01.06.2026 15.12.20265OP36992 CU DPMB, a.s. - RKS ul. Škroupova, stavební
úpravy

PVkřiž. KamenačkyŠkroupova 15.02.2026 15.12.20265CV37913 NE Brno - Židenice 2

OVceláŠkroupova 15.02.2025 15.12.20265CV41724 CU FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK

PVkřiž. Kellnerova - MartinellihoŠlapanická 01.06.2026 15.12.202621VO36995 CU Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS Mimo nové plochy!

OKkřiž. Krejčího - křiž. KellnerovaŠlapanická 15.02.2026 15.12.202621CV40110 CU Ul. Šlapanická - vybudování chodníku Mimo nové plochy!

OVkřiž. Krejčího  Zelinkova č. or. 2Šlapanická 01.09.2026 30.09.202721VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy Pouze sloupy a převěsy

PVkřiž. Krejčího - křiž. ŠmahovaŠlapanická 15.02.2026 15.12.202621CV43196 CU Brno, Matlachova,st.úpr.kNN Mimo nové plochy!

PVkřiž. Matlachova - křiž. ŠmahovaŠlapanická 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OVč.or. 2 - křiž. KrejčíhoŠlapanická 15.02.2026 15.12.202621CV45031 CU GO VO, Brno, Černovické terasy Mimo nové plochy!

OVč.or. 14 - směr ŠlapaniceŠlapanická 15.02.2026 15.12.202621OP45343 NE Brno, Šlapanická K2186_25, smSS, Kindlová
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PVkřiž. Moutnická - Blažovická č.or. 1Šmahova 01.06.2026 15.12.202621CV36995 CU Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS Mimo nové plochy!

OVkřiž. Blažovická - č.or. 88Šmahova 15.02.2026 15.12.202621CV40345 CU OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Bučkova,
Křehlík., Moutnická

OVkřiž. ŠlapanickáŠmahova 15.02.2026 15.12.202621KO43196 CU Brno, Matlachova,st.úpr.kNN

PVkřiž. Šlapanická - křiž. KřehlíkovaŠmahova 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OVkřiž. DrnovickáŠmejkalova 01.10.2026 31.10.20272CV44645 CU Brno, Drnovická - drobná rekonstrukce
kanalizace a vodovodu

OVceláŠoustalova 15.02.2026 15.12.20269CV40362 CU FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_D

OVceláŠoustalova 15.02.2026 15.12.20269CV41637 CU Brno, Šoustalova, stavební úprava NN

OVceláŠoustalova 15.02.2026 15.12.20269CH42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OKceláŠpanielova 15.02.2026 15.12.20264CV30319 UU Oprava komunikací a chodníků

OVceláŠpanielova 15.02.2026 30.11.20264KO39902 UU REKO MS Brno - Kupkova I

OVceláŠpilberk 15.02.2026 15.12.20261CH41645 NE Rekonstrukce VO

OVkřiž. Podnásepní - křiž. KřenováŠpitálka 15.02.2026 15.12.20261CV34228 CU Reko. SCZT pára x HV - obl. Špitálka,
Štěpánská

OVč.or. 5 - č.or. 9Špitálka 15.02.2026 15.12.20261CH40935 NE FTTH_Brno_Cejl_BRCEJ1

PVceláŠpitálka 15.02.2026 15.12.20261CV42956 CU FTTH_L3_Brno_059

OVkřiž. Stavební - č.or. 6Špitálka 15.02.2026 15.12.20261CV44680 CU Reko. SCZT pára x HV - oblast provozu
Špitálka - ul. Stavební

OVč.or. 27Špitálka 01.06.2026 15.12.20281CV45632 CU Napojení areálu Šmeral z ul. Špitálka

OVč.or. 1 - č.or. 3Šrámkova 15.02.2026 15.12.20264KO41785 CU FIS_FTTH_CZ_Brno-sever_I_Lesná_C

OKč.or. 55Šromova 15.02.2026 15.12.202623OP38487 CU Brno - Chrlice, parkovací plochy na ul.
Šromova 55

OVkřiž. Pěkná - OkrajováŠromova 15.02.2026 15.12.202623SZ38543 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chrlice

OVkřiž. Zámecká - č.or. 1bŠromova 15.02.2026 15.12.202623CH41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OVpod MŠ - směrem k ul. DavídkovaŠromova 15.02.2025 15.12.202623VZ44306 NE Multifunkční hřiště Brno - Chrlice, II. etapa

PVkřiž. Antonína Macka - křiž.
ŠumavskáŠtefánikova 15.02.2026 15.12.20263CV30696 CU Optická trasa SMART Šumavská,Štefánikova,

Palackého

PVproti č.or. 51 - křiž. ŠumavskáŠtefánikova 15.02.2026 15.12.20263CH38287 NE Opr.havar. místa na trakčních kab.-Štefánikova

OVkřiž. Ptašínského - č.or. 36aŠtefánikova 01.06.2026 15.12.20303CV39580 CU Residenční park Štefánikova , Brno - soubor
staveb I (ETAPA A + B)

OVkřiž. Rybníček - křiž. PtašínskéhoŠtefánikova 15.02.2025 15.12.20303CV39580 CU Residenční park Štefánikova , Brno (ETAPA C)

PVkřiž. Antonína Macka - křiž.
HrnčířskáŠtefánikova 15.02.2026 15.12.20263CV40365 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-

Královo_Pole_II_B

OVč.par. 456/9 - č.par. 456/41Štefánikova 15.02.2026 15.12.20263CH41908 NE Brno,Štefánikova,kab.sm.VN,KLIMINVEST

OVč.or. 1 - č.or. 3Štefánikova 15.02.2026 15.12.20261CH42851 CU Brno, Kotlářská 51A, připojení OTS

OKč.or. 3 - č.or. 5Štefánikova 01.06.2024 15.12.20261CV43153 CU Studentské koleje Kotlářská - Štefánikova

OKpřed č.or. 53Štefánikova 15.02.2026 15.12.20263VO43396 CU Lokální údržba vozovky
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OVproti č.or. 50Štefánikova 01.07.2026 15.12.20263OP45306 NE Brno,Štefánikova,kab.sm.VN1303,MO

RTč.or. 33 - č.or. 37Štefánikova 15.02.2026 15.12.20263TT45573 CU Výměna kolejnic

OVkřiž. Křenová - křiž. MlýnskáŠtěpánská 15.02.2026 15.12.20261CV34228 CU Reko. SCZT pára x HV - obl. Špitálka,
Štěpánská

OVceláŠtěpánská 15.02.2026 15.12.20261CH42956 NE FTTH_L3_Brno_059

OVceláŠtouračova 15.02.2026 15.12.202613CV37197 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III

OKč.or. 7 - č.or. 11Štouračova 01.06.2026 15.12.202613VO45921 CU Lokální údržba vozovky

OVč.par. 5636/4 - č.par. 5676/9Štursova 01.06.2025 15.12.20262CV33682 CU Novostavba RD B1 v lok. Kozí Hora

OVč.par. 2588 - č.par. 5676/8Štursova 01.06.2026 15.12.20262CV43041 CU Brno, Štursova, Avrioinvest, rozš. NN

OVkřiž. Cyrilská - křiž. ČechyňskáŠujanovo náměstí 15.02.2026 15.12.20261CH42956 NE FTTH_L3_Brno_059

OVkřiž. Chodská - křiž. Štefánikova,
sudáŠumavská 15.02.2026 15.12.20263CH30696 NE Optická trasa SMART Šumavská,Štefánikova,

Palackého

OVkřiž. Štefánikova - č.or. 3Šumavská 15.02.2026 15.12.20263CH38287 NE Opr.havar. místa na trakčních kab.-Štefánikova

OVkřiž. Chodská - křiž. ChlupovaŠumavská 15.02.2026 15.12.20263CH38968 NE INS_FTTH_CZ_0487_60604_Brno-
Královo_Pole_Chodská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Kounicova - křiž. VeveříŠumavská 01.09.2026 15.12.20262CH39577 NE INS_FTTH_CZ_1050_60604_Brno-Kr.
Pole_Šelepova_B Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - č.or. 5Šumavská 15.02.2026 15.12.20263CH40365 NE FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_B

PVč.or. 34 - křiž. SevřenáŠumavská 15.02.2026 15.12.20261CV41350 CU OT Smart Comp. a.s. - netbox - Šumavská
Tower Mimo nové plochy!

OKkřiž. Kounicova - křiž. SevřenáŠumavská 15.02.2026 15.12.20261PA41435 CU Veřejné prostranství Kounicova/Šumavská - et.
2 Mimo nové plochy!

OVceláŠvábenského 15.02.2026 15.12.202618CH44313 CU FTTH_M_RD350_BRSEL1_Selská_OK

OVkřiž. Ericha Roučky - č.or. 4Švédské valy 15.02.2026 15.12.20266CH33186 NE OP Brno 2013 - Švédské valy

celáŠvédské valy 01.03.2026 15.12.2028637169 OT II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002

PVkřiž. ŘípskáŠvédské valy 15.02.2026 15.12.202621CV41766 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 4.31 Řípská
- Švédské valy

OVceláŠvédské valy 01.09.2026 30.09.202721VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy

OVkřiž. Ericha Roučky - křiž. ŘípskáŠvédské valy 15.02.2026 15.12.20266CV45031 CU GO VO, Brno, Černovické terasy

OVč. o. 2-6, 14-14aŠvermova 15.02.2026 15.12.20268CH36770 NE Optická síť netbox Brno, etapa Hraničky -
Švermova Mimo nové plochy!

PVkřiž. Elišky Přemyslovny - ul.
OkrouhláŠvermova 15.02.2026 15.12.20268CV39365 CU Optická trasa Smart Comp - Netbox - Brno,

Bohunice - I.etapa Mimo nové plochy!

OVkřiž. Elišky PřemyslovnyŠvermova 15.02.2026 15.12.20278CV40963 CU Novostavba bytového domu Elišky
Přemyslovny 55

OVceláŠvermova 15.02.2026 15.12.20268KO41655 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVč.or. 11Švermova 15.02.2026 15.12.20268VZ43165 NE RK BCŠ-MŠ Švermova, výhybna

OKceláŠvermova 15.02.2026 15.12.20268VO43746 UU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy; koord. Teplárny 2028!

OVkřiž. Veveří - křiž. ZborovskáTábor 15.02.2026 15.12.20262CH29372 NE Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova
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OVkřiž. Chodská - křiž. KounicovaTábor 15.02.2026 15.12.20262CH38968 NE INS_FTTH_CZ_0487_60604_Brno-
Královo_Pole_Chodská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Kounicova - křiž. Pod kaštanyTábor 15.02.2026 15.12.20262CV39577 CU INS_FTTH_CZ_1050_60604_Brno-Kr.
Pole_Šelepova_B Mimo nové plochy!

PVkřiž. ChodskáTábor 15.02.2026 15.12.20273CV41774 NE Dopravní telematika 2021-2027, SSZ 7.47
Chodská - Domažlická Mimo nové plochy!

PVkřiž. Pod kaštanyTábor 15.02.2026 15.12.20262CV41778 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 8.08
Hradecká - Tábor

OVkřiž. Minská - č.or. 12Tábor 15.02.2026 15.12.20262CH45477 CU OP – Minská – Tábor

OVkřiž. Nezamyslova - č.or. 177Táborská 15.02.2025 15.12.20265CH38511 NE Brno,Táborská p.č.622,kNN,SR

PVkřiž. Jamborova - ul. KamenačkyTáborská 15.02.2025 15.12.20265CV39312 CU Brno,Jamborova 69,k.NN,SD

OVč.or. 190 - křiž. NeklanovaTáborská 15.02.2026 15.12.20265CH41566 NE FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

OVkřiž. Jamborova - křiž. Otakara
ŠevčíkaTáborská 15.02.2025 15.12.20265CH41724 NE FTTx_M_RD_Brno_Škroupova_BRSKR1_OK Mimo nové plochy!

OVkřiž. Klíny - křiž. GajdošovaTáborská 15.02.2026 15.12.20265CH41725 CU FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_
OK Mimo nové plochy!

OVkřiž. Gajdošova - č.or. 133Táborská 15.02.2025 15.12.20265CH43210 CU Brno, Táborská, k. sm. VN EG.D

OVkřiž. ŽivotskéhoTáborská 15.02.2026 15.12.20265CH45732 NE Rekonstrukce VO

OVč.or. 185 - č.or. 195Táborská 01.06.2026 15.12.20265CH45811 CU OP Quantcom, Brno, Táborská 185

OVč.or. 173 - křiž. SlevačskáTáborská 01.06.2026 15.12.20265CV46070 CU Brno, Táborská 173, k.VN.kNN, DTS

OVč.or. 11 - křiž. KamennáTáborského nábřeží 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTx9_B_BO_Štýřice_BRSTY_UR Mimo nové plochy!

PVč.or. 48 - křiž. BašnéhoTalichova 15.02.2025 15.12.202611CV41417 CU Brno, ul. Talichova, obnova NN

OVč.or. 15 - Nedbalova č. or. 22Talichova 01.07.2026 15.12.202611OP44843 CU Chodník Talichova - Nedbalova

OVkřiž. Kosmákova - křiž. TouškovaTaussigova 15.02.2026 15.12.20265CV11864 CU Brno, Kosmákova - rekonstrukce vodovodu a
kanalizace (komunikace)

OVkřiž. KosmákovaTaussigova 15.02.2026 15.12.20265CV44731 CU Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul.
Kosmákova Koordinace s BVK!

OVceláTaussigova 01.04.2026 15.12.20265CV45699 CU FTTH_Stará osada_Brno_BRSTA2

OKKolem budovy VUT Technická 2Technická 15.02.2026 15.12.20263VO38719 UU Souvislá údržba vozovky

PVkřiž. Kvapilova - KrálovopolskáTechnická 15.02.2026 15.12.20263CV41779 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 8.22
Technická - Královopolská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Nopova - křiž. LíšeňskáTenorova 15.02.2026 15.12.20265CV45139 CU Brno, Nopova, st. úp. kNN, VN Mimo nové plochy!

OV5405/1-5443/8 k.ú. ŽabovřeskyTerasová 01.03.2023 15.12.20262VO37110 CU Vila Palacký vrch Mimo nové plochy!

OVcelá - vchody k bytovým domůmTererova 01.06.2026 15.12.20263CH45533 CU Oprava chodníku k bytovým domům

OVkřiž. Prumperk - křiž. BohatcovaTerezy Novákové 15.02.2026 15.12.202617CH30154 NE OP Brno 2010 - Řečkovice

OVč.or. 32Terezy Novákové 15.02.2026 15.12.202917CV36848 CU Bytové domy Terezy Novákové

OVkřiž. Bohatcova - křiž. ŽilkovaTerezy Novákové 15.02.2026 15.12.202617CV39342 CU SEK VDF Brno Řečkovice - Žilkova Mimo nové plochy!

OVč.or. 92 - křiž. K ZápadiTerezy Novákové 15.02.2026 15.12.202617CV43031 CU FTTx _M_Superb_Brno_Žilkova_BRZIL1 Mimo nové plochy!

OVceláTěsná 15.02.2026 15.12.202618CH44484 CU FTTH_L3_Brno_044
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OVp.č. 2194/756,  2060/1,  2060/2Těšanská 15.02.2025 15.12.202721VO32971 CU BD BRNO SLATINA - BYTOVÉ DOMY G,H Mimo nové plochy!

OKceláTěšínská 15.02.2026 15.12.20263VO35088 UU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

RTč.or. 8 - křiž. VejrostovaTeyschlova 01.10.2025 15.12.202713CV22998 UU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

OVkolem č.or. 33Teyschlova 15.02.2026 15.12.202713CH43223 NE Rekonstr. kombin. zdroje CZT Teyschlova 33 -
II. etapa

OVp.č. 2479/10 - 2502/5Teyschlova 01.06.2026 15.12.202613OP45666 CU Brno,Říč.,st.úp.VN1228,1229,kab.sm.VN,DP

OVKuršova č. or. 4 - č. or. 2Teyschlova 15.02.2026 15.12.202613CV45672 CU Brno, Vejrostova, přel. NN, VN, SmB Mimo nové plochy!

celáTěžební 01.03.2026 15.12.2028637169 OT II/430 Brno Olomoucká, mosty 430-001, 002

OVkřiž. Olomoucká - křiž. PrůmyslováTěžební 01.09.2026 30.09.20276VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy Mimo nové plochy!

OVkřiž. Olomoucká - č.or. 4Těžební 15.02.2026 15.12.20266CV45031 CU GO VO, Brno, Černovické terasy Mimo nové plochy!

PVkřiž. Vlastimila Pecha - č. or. 2eTěžební 15.02.2026 15.12.20266CV45253 CU Brno - Černovické terasy - kabelové vedení VN
22 kV

OVč.or. 4Těžební 01.06.2026 15.12.20266CV46067 CU Brno,st.úprava kVN1354,1352,1356,UCED

OVč.par. 149/2 - č.par. 151/4Tihůvka 01.03.2022 15.12.202628OP39157 NE Novostavba RD Ořešín

JTč.or. 1 - křiž. DrozdíTihůvka 15.02.2025 15.12.202628KO39850 NE Ořešín,parc.č.26/3,VN,TS,DSNN,Havíř

PVč.or. 83 - křiž. ZemanovaTilhonova 15.02.2026 15.12.202621CH28942 NE Opt. trasa Smart Comp a.s.- Černovice-Slatina Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hviezdoslavova - křiž. VlárskáTilhonova 01.09.2026 15.12.202721CH37313 NE Brno,Slatina,st.úprava kVN1356,1216,1256 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Slavkovská - křiž. ZlínskáTilhonova 15.02.2026 15.12.202621CH38290 NE Opr.havarijního místa na trakčních kab.-
Tilhonova Mimo nové plochy!

OVč.or. 66 - č.or. 50aTilhonova 15.02.2026 15.12.202621CH42274 CU GO VO, Brno, ul. Vlnitá, Vyškovská,
Slavkovská

PVkřiž. Langrova - křiž. ZemanovaTilhonova 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OKkřiž. Langrova - křiž.
HviezdoslavovaTilhonova 15.02.2026 15.12.202621VO44158 UU Souvislá údržba vozovky Koord. Teplárny 2028!

OVpo cyklostezceTkalcovská 15.02.2026 15.12.20261CV34422 CU RKS kabelů Tkalcovská Mimo nové plochy!

OVč. or. 12 - ul. Špitálka (areál
GasNet)Tkalcovská 15.02.2026 15.12.20271KO42483 CU REKO MS Brno - EXAreál JMP dn315

OVč. or. 12 - ul. Špitálka (areál
GasNet)Tkalcovská 15.02.2026 15.12.20271KO42483 CU REKO MS Brno - EXAreál JMP dn500

OVkřiž. Plynárenská - č.or. 6Tkalcovská 01.06.2026 15.12.20264CV45841 CU Brno, Tkalcovská, kVN227,204 st.upr BSP

OVceláTočná 15.02.2026 15.12.20269CV40362 CU FIS_FTTH_CZ_3071_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_D

OVkřiž. Malešovská - č.or. 21Točná 15.02.2026 15.12.20269CH42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1

OVul. K Jezerům - VýmlatištěTomáše Krumla 15.02.2024 15.12.202722OP8545 NE TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště

OVceláTomáše Krumla 15.02.2026 15.12.202622CV42878 CU Brno-Holásky, VN820 pb 70-84, kab. VN

OVceláTomáše Krumla 15.02.2026 15.12.202622KO42879 CU Brno, Tomáše Krumla, K Jezerům, kNN, SmB

OVseverní polovinaTomáše Krumla 01.06.2026 15.12.202622VO46057 CU SEK VDF DEV Brno - Holásky

OVkřiž. Pastrnkova - č.or. 21Tomáškova 15.02.2026 15.12.20265CV39566 CU Brno, Pastrnkova, prelkVN251, lávka SmB

V Brně dne 27.08.2026 el. verze na www.brno.cz/urednideska/ /121Strana 98



Roční koordinační harmonogram výkopových prací pro rok 2026 ke dni 1.9.2026

Ulice MST DPRÚsekAkce ZPP MČ Název akce Zahájení Ukončení Poznámka

OVkřiž. Pastrnkova - č.or. 2Tomáškova 15.02.2026 15.12.20265CH42398 NE SEK VDF Brno Kuldova II.etapa

PVceláTomečkova 15.02.2026 15.12.20264CV36112 CU Optická trasa SMART Brno, Lesná II.

OVkřiž. Tvrdého - č.or. 3Tomešova 15.02.2025 15.12.20261CH40350 NE FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_A

OVč.or. 12Tomešova 15.02.2024 15.12.20261CV41430 CU MOÚ Brno - centrum onko. prevence a zdrav.
služeb v areálu býv. transfúzní stan.

OVč.or. 24 - č.or. 26Topolky 15.02.2026 15.12.20262CH34665 NE OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OVkřiž. Kosmákova - č.or. 9Touškova 01.04.2026 15.12.20265CV45699 CU FTTH_Stará osada_Brno_BRSTA2

OVkřiž. Skorkovského - č.or. 12Tovačovského 15.02.2026 15.12.20265CH41725 CU FTTx_M_RD_Brno_Skorkovského_BRSKO1_
OK

OVč.or. 1 - č.par. 1893/57Tovární 15.02.2026 15.12.202623OP36750 NE Brno, Tovární, příp. VN820, TOP servis

OVč.or. 1 - křiž. RovinyTovární 01.07.2026 15.12.202623OP36933 NE Napojení prům. zóny Chrlice

PVproti: č.or. 3 - č.or. 7Tovární 15.02.2026 15.12.202623VO43931 CU OP Quantcom, a.s. Brno: Nap. lok. Tovární

OVmezi ul. Merhautova - VranovskáTrávníčkova 15.02.2026 15.12.20264CV42936 CU FTTS 60504 Brno Merhautova 66

OVceláTrávníčkova 15.02.2026 15.12.20264CH44785 CU FTTX_FIS_SVS_BRVRA_15263655_UR

OKkřiž. Úzká - FuchsovaTrnitá 15.02.2026 15.12.20261VO38769 CU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

PVkřiž. OpuštěnáTrnitá 15.02.2026 15.12.20271CH41733 NE Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 3.03
Opuštěná - Trnitá Mimo nové plochy!

PVkřiž. ÚzkáTrnitá 15.02.2026 15.12.20271CH41735 NE Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 3.08 Úzká -
Trnitá

OVvjezd do areálu ZETORTrnkova 15.02.2026 15.12.202620CV33185 CU OP Brno 2013 - Líšeňská Mimo nové plochy

OVp.č. 4297/3 - č.or. 113Trnkova 15.02.2026 15.12.202620CV34767 CU Napojení studia České televize Brno

OVč.par. 435/2 - č.par. 3581Trnkova 15.02.2026 15.12.202620TT37613 NE Brno,Holzova,Drčkova,přel. NN,VN;DPMB

PVkřiž. Zaoralova - p.č. 7676/11Trnkova 15.02.2026 15.12.202620CV38239 NE Optický propoj Brno 2019 - Líšeň

OVč.par. 2731/1 - č.par. 2726Trnkova 15.02.2026 15.12.202620CH38542 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Líšeň

OVul. Drčkova - křiž. HeydukovaTrnkova 15.02.2025 15.12.202620CV40304 CU Brno,Trnkova,P.Velikého,st.úp. NN

OVč.or. 109b - č.or. 111Trnkova 01.07.2023 15.12.202620CV40916 CU HALA HELBICH

OKč.or. 158Trnkova 01.09.2024 15.12.202620CV43192 CU Stav. úpravy, přístavba, nástavba - sídlo spol.
Sunny Comp. Tech. Europe, s.r.o.

OVslepá TrnkovaTrnkova 01.09.2024 15.12.202620OP43449 NE Novostavba Auto ESA Brno Mimo nové plochy!

OMpodél žel. tratiTrtílkova 01.06.2024 15.12.20263KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole Mimo nové plochy!

OKč.or. 8Trtílkova 15.02.2026 30.06.20273OP43189 NE Výstavba objektů Kociánka

OVč.or. 8a - č.or. 12Trýbova 15.02.2025 15.12.20261CV40349 CU FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_R100

PVč. or. 3, 6 - křiž. ÚvozTrýbova 15.02.2025 15.12.20261CV40350 CU FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_A

OVč.or. 4 - konec uliceTrýbova 15.02.2026 15.12.20261CV45176 CU Brno,Trýbova,kab.sm.VN268,Půdy Brno

OVkřiž. Olomoucká - křiž. HladíkovaTržní 15.02.2026 15.12.20266CV39211 CU FTTx9_M_BO_střed_Křenová_UR - Oblast 3 Část ve stáv. chráničkách
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OVceláTřešňová 15.02.2026 15.12.202616CH29371 NE Optic.trasa SMART Kuřimská - Ječná Mimo nové plochy!

PVceláTřešňová 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A Mimo nové plochy!

OVkřiž. Provazníkova - křiž. Křižíkovatřída Generála Píky 15.02.2026 15.12.20264CH12090 NE HFC Optické prop.ul.H.Malíř.-Botanická Mimo nové plochy!

OVkřiž. Provazníkova - křiž. Křižíkovatřída Generála Píky 15.02.2026 15.12.20263CH23940 NE Optický propoj Brno 2006:Černá Pole Mimo nové plochy!

OVč.or. 5 - č.or. 13třída Generála Píky 15.02.2026 15.12.20264CV39694 CU FTTH Brno - Nad Cihelnou_BRNAD1

PVkřiž. Provazníkovatřída Generála Píky 15.02.2026 15.12.20274CH42989 NE Rozvoj dopravní telematiky 2021-2027, SSZ
6.19 Provazníkova – tř. Generála Píky Mimo nové plochy!

OKrampa k or.č. 11třída Generála Píky 15.02.2026 15.12.20263VO45026 UU Souvislá údržba vozovky

OKparkoviště před or.č. 9 - 11třída Generála Píky 15.02.2026 15.12.20263VO45026 UU Souvislá údržba vozovky

JTkřiž. Drobnéhotřída Generála Píky 15.02.2026 15.12.20274CV45100 NE Sběr dopr. dat pro dopr. analýzu - PS 477 souběh SSZ 6.19. Mimo nové plochy!

OVkřiž. Fügnerova - č.or. 7třída Generála Píky 01.08.2026 31.03.20283CV45651 CU Polyfunkční komplex Mendel Quarter Brno, I.
etapa

OVcelátřída Kpt. Jaroše 01.07.2026 15.12.20261OC30770 NE Generální oprava VO Mimo nové plochy!

OVč.or. 37c - č.par. 3580/1třída Kpt. Jaroše 15.02.2026 15.12.20261CH39568 NE Brno,tř.Kpt.Jaroše 41,DTS,kab.VN,NN

OVkřiž. Milady Horákové - objekt č.p.
1891třída Kpt. Jaroše 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVč.or. 10a - č.or. 12Třískalova 15.02.2026 15.12.20264CH36112 NE Optická trasa SMART Brno, Lesná II.

OKcelá kolem BDTřískalova 15.02.2026 15.12.20264VO42759 UU Souvislá údržba vozovky

OVkřiž. Sokolská - křiž. SušilovaTučkova 15.02.2026 15.12.20261KO38984 UU Brno, Tučkova - havarijní stav kanalizace Mimo nové plochy!

OVč.or. 2 - č.or. 4Tučkova 15.02.2026 15.12.20261KO38984 UU Brno, Tučkova II - drobná rek. kanal.

OVkřiž. Kotlářská - křiž. SokolskáTučkova 15.02.2026 15.12.20261CH40031 NE OT SMART Comp- netbox-Brno, Tučkova,
Sušilova, Kotlářská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Sušilova - č.or. 3Tučkova 15.02.2026 15.12.20261CH40311 CU Brno, Kounicova, Sušilova, obnova VN277

PVkřiž. Zahradníkova - křiž. SušilovaTučkova 15.02.2026 15.12.20261CV41721 CU OT - NETBOX - Brno, Zahradníkova, Tučkova,
Kotlářská

OVkřiž. Sokolská - č.or. 8Tučkova 01.09.2026 01.09.20281CV42245 CU KŘP JmK - Brno, Kounicova - úprava
venkovních ploch

OVkřiž. Sušilova - křiž. SokolskáTučkova 15.02.2026 30.11.20261CV42486 UU Reko MS Brno - Tučkova Mimo nové plochy!

OVkřiž. Sokolská - křiž. SušilovaTučkova 01.06.2026 30.09.20261CH46085 CU GO VO, Brno, ul. Tučkova Souběh s BVK!, Mimo nové plochy!

OVkřiž. Sušilova - křiž. ZahradníkovaTučkova 01.09.2026 15.12.20261CH46085 CU GO VO, Brno, ul. Tučkova Koordinace s BVK

PPkřiž. Schwaigrova - ČernovickáTuháčkova 15.02.2025 30.06.20277CV43401 CU Polyfunkční dům Schwaigrova

PPč.or. 25Tuháčkova 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

OVč.or. 58 - křiž. SkrejšTumaňanova 15.02.2026 15.12.202617CV44314 CU FTTx_M_Superb_Mokrá_Hora_BRMOK1_UR+
PD

OKkřiž. Mučednická - č.or. 4Tůmova 15.02.2026 15.12.20262VO40981 UU Souvislá údržba vozovky

OKč.or. 10 - č.or. 26Turgeněvova 15.02.2026 15.12.20266KO30372 CU Souvislá údržba vozovky

OVč.par. 1243/1 - č.par. 1033/1Turistická 15.02.2026 15.12.202616KO41459 CU Dopravní řešení, SO 01 - sjezd
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OVč.par 329/3 - č.par. 1033/1Turistická 15.02.2026 15.12.202616KO41459 CU Přípojka na pozemky 1033/1, 1092/2 k. ú.
Medlánky - NN přípojka

OKč.or. 53 - křiž. RysovaTuristická 15.05.2025 15.12.202616CV42295 CU Turistická, Rysova - zklidnění dopravy Mimo nové plochy!

OVkřiž. Vycházková - č.or. 57Turistická 01.09.2026 15.12.202616CV44611 CU Nové VO, Brno, ul. Turistická Mimo nové plochy!

OKkřiž.D1Tuřanka 01.09.2026 31.07.202921KO20872 CU D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na
dálnici

OVmezi areály Honeywell a FERMAT
CZ s.r.o.Tuřanka 01.09.2024 15.12.202621KO36918 CU CTPark Brno - Administrativní budova A3.2 EF

OVmezi areály Honeywell a ResideoTuřanka 01.06.2025 15.12.202621KO36918 CU Úprava parteru mezi objekty A3.2 Honeywell a
A4.2 Resideo - 2. etapa

OVkřiž. Řípská - křiž. DrážníTuřanka 01.09.2026 15.12.202721CV39492 CU Páteřní cyklotrasa úsek "C" Olomoucká -
Tuřanka Mimo nové plochy!

OVkřiž. Řípská - č.par. 2002/20Tuřanka 15.02.2026 15.12.202621CH40344 NE OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Tuřanka -
Těšanská Mimo nové plochy!

OVč.par. 2329/4 - č.par. 2326/4Tuřanka 15.02.2026 15.12.202621OP42099 NE Brno, 2719 VR Tuřanka, obnova VR

OVkřiž. Ericha Roučky - křiž. DrážníTuřanka 01.09.2026 30.09.202721VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy

OVkřiž. Řípská - kolem č.or. 98b - č.or.
114Tuřanka 15.02.2026 15.12.202622CV45031 CU GO VO, Brno, Černovické terasy

OVč.or. 6 - č.or. 8Tuřanka 15.02.2026 15.12.202621VO45745 CU CTPark Brno, MODUSLINK PARKING PKW

OVč.or. 96, č.or. 100aTuřanka 01.06.2026 15.12.202621CV46067 CU Brno,st.úprava kVN1354,1352,1356,UCED

PVp.č. 3664/2 - 3564Tuřanka 01.06.2026 15.12.202622OP46075 NE Brno, Tuřanka-D1, přel. VN, sděl., ŘSD

OVč.or. 98bTuřanka 01.09.2026 15.12.202622CV46409 CU Zastávka MHD Černovická terasa II

OKkřiž. Jahodová - křiž. GlocovaTuřanská 01.09.2026 15.12.202622VO46354 UU II/380 Brno, ul. Tuřanská

OVceláTuřanské náměstí 15.02.2026 15.12.202622VO39199 CU Lokální údržba vozovky lokální zásahy;

OVp.č.1390/2Tuřanské náměstí 15.02.2026 15.12.202622KO39363 CU Brno,TS 3105 Tuřanské nám,st. úprava TS

OVkřiž. Tomešova - křiž. ÚvozTvrdého 15.02.2025 15.12.20261CH40350 NE FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_A

PVkřiž. ÚvozTvrdého 01.09.2025 15.12.20261CH40608 NE Brno, TS 1808 Trýbova 4, manipulační bod

OVkřiž. Úvoz - křiž. VšetičkovaTvrdého 15.02.2025 30.06.20351CV41562 CU Reko. a dostavba areálu Údolní 53 - areál
Etapa 3-4

OKPálavské nám. - PrušáneckáTvrdonická 15.02.2026 15.12.202619CH38022 CU Souvislá údržba komunikace

OVkřiž. DalimilovaTylova 01.10.2026 31.05.20273VO46092 UU Drobná rekonstrukce na kanalizaci

PVkřiž. VodovaTyršova 15.02.2026 15.12.20263CV40091 CU FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1

OVč.or. 47 - křiž. PurkyňovaTyršova 15.02.2026 15.12.20263CH42492 NE Reko MS Brno - Purkyňova I

OVč.or. 47 - č.or. 33Tyršova 15.02.2026 15.12.20263CH43870 NE FTTX_M_FIS_BRBER2_Brno-Berkova_OK

OVkřiž. Velkomoravská - křiž. TrtílkovaU Antoníčka 01.09.2025 15.12.20264KO44797 NE Úpr. cesty pro rodiny s dětmi

OVvedle č.or. 3U Červeného mlýna 15.02.2025 15.12.20263CH39333 NE Brno,U Červ.mlýna par.č.571/1,BD

PVkřiž. PoděbradovaU Červeného mlýna 15.02.2026 15.12.20263CV40365 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_B Mimo nové plochy!

OVč.or. 12b - ul. StředníU Červeného mlýna 15.02.2026 15.12.20263CH42514 CU Brno - ul. Střední - kabel NN Vyjímka z OL!
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OVkřiž. StředníU Červeného mlýna 01.06.2025 15.12.20283CV43926 CU Bytový dům Ponavia rezidence IV Zásah do OL nejdříve 2028

PVč.or. 5 - OC KauflandU Červeného mlýna 15.02.2026 15.12.20263CV44784 CU Brno, Střední, kab.sm.VN229, EDRI

OVp.č. 483 - p.č. 569/42U Červeného mlýna 15.02.2026 15.12.20263CH45124 CU Brno, U Červ.mlýna K483, kNN, dobíjecí s. Mimo nové plochy!

OVkřiž. Úvoz - křiž. JiříkovskéhoÚdolní 15.02.2025 15.12.20271CV41562 CU Reko. a dostavba areálu Údolní 53 - areál
Etapa 1-2 Mimo nové plochy!

PVceláU dráhy 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OVč.or. 1 - 25 - křiž. BukováU hájovny 15.02.2026 15.12.202625CV43498 CU OT Žabnet line, s.r.o. , B.-Žebětín, U hájovny

OVparkoviště - ul. FuchsovaUhelná 01.11.2025 31.08.20271KO27394 CU Přestavba ŽUB - Ulice Bulvár sever, propoj.ul.
Opuštěná a Uhelná

OVkřiž. Opuštěná - prostor AutoESAUhelná 15.02.2025 15.12.20291CV38831 CU TRIO BRNO - 3 Bloky Opuštěná, Brno - Trnitá

PVkřiž. OpuštěnáUhelná 15.02.2026 15.12.20261CH41734 NE Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 3.04 Uhelná
- Opuštěná Mimo nové plochy!

OVč.par. 610/35 - č.par. 610/6Úhledná 15.02.2024 15.12.202817KO40920 CU Novost. malokapacit. ubyt. zař., se sport.-
relax. zónou

OVč.or. 38 - č.or. 62Úhledná 15.02.2026 15.12.202617CV44314 CU FTTx_M_Superb_Mokrá_Hora_BRMOK1_UR+
PD Mimo nové plochy!

OVč.or. 11 - křiž. JemelkovaU hřiště 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec

OVkřiž. Jemelkova - křiž. ulice
KosmonautůU hřiště 15.02.2026 15.12.20269CV40360 CU FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-

Starý Lískovec_I_B Mimo nové plochy!

OVkřiž. Klobásova - křiž. ulice
KosmonautůU hřiště 15.02.2026 15.12.20269CH42371 CU FTTx_M_Superb_Klobásova_BRKLO1 Mimo nové plochy!

OKč.or. 9 - č.or. 17 - vnitroblokU hřiště 01.04.2026 15.12.20269CH45718 NE V. etapa regenerace - vnitroblok U hřiště

OKzastávka MHD Modřice, čistička - č.
or. 5U jezu 01.09.2026 30.09.202823VO42142 UU Revitalizace areálu Dvůr v lese

OKč.par. 2714/6 - č.par. 2714/7 -
naproti ČOVU jezu 01.06.2025 15.12.202623VO42580 CU Účelová komunikace na p. č. 2715/6 k. ú.

Chrlice

OVzastávka MHD Dvůr v lese, z městaU jezu 15.02.2026 15.12.202623KO42898 CU Brno,U Jezu,kab.sm.VN166,D1/D2 Storage

PPkřiž. K Bukovinám - křiž. OndrovaU kaple 15.02.2025 15.12.202614OC37396 NE Brno, Ondrova, rek. NN III Mimo nové plochy!

OVkřiž. K Bukovinám - křiž. OndrovaU kaple 15.02.2026 15.12.202614CH44213 NE GO VO, Brno, ul. Ondrova II

OKmezi č.or. 13 -  č.or. 15 - č.or. 19,Ukrajinská 15.02.2026 15.12.20268KO39248 UU Souvislá údržba vozovky + parkoviště

OVkřiž. Gruzínská - Dlouhá č. or. 1Ukrajinská 15.02.2026 15.12.20268CV40357 CU FIS_FTTH_CZ_2334_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_C

PVč.par. 1197/74 - č.par. 1197/83Ukrajinská 01.09.2024 15.12.20268CV40832 CU Polyfunkční dům Ukrajinská Mimo nové plochy!

OVč.or. 15 - č.or. 17Ukrajinská 01.09.2025 15.12.20268VZ42837 NE Workout na ulici Moldavská

OVč.or. 19Ukrajinská 15.02.2026 15.12.20268CV44095 CU NAB Ukrajinská

OKkřiž. LányUkrajinská 01.06.2026 15.12.20268VO46027 CU Lokální údržba vozovky

OVp.č. 8767/1Úlehlova 01.06.2026 15.12.202920CV45826 CU Víceúčelový objekt Úlehlova

OVp.č. 1749/566 a 1749/75U Leskavy 15.02.2026 15.12.20269OP39326 NE Brno, U Leskavy, připojení OTS terminál

OVod p.č 1749/133 po p.č. 1751/6U Leskavy 15.02.2026 15.12.20269OP39327 NE Brno, U Leskavy, přeložka VN 216

PVceláulice Čoupkových 15.02.2026 15.12.202615CV36389 CU OMS PODA - Brno, sídliště Komín Mimo nové plochy!
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OVceláulice Kosmonautů 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec Mimo nové plochy!

OVč.or. 21ulice Kosmonautů 15.02.2024 15.12.20269CV39572 CU Přístavba DS Kosmonautů Mimo nové plochy!

OVceláulice Kosmonautů 15.02.2026 15.12.20269CV40360 CU FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B Mimo nové plochy!

OVkřiž. U pošty - č.or. 9ulice Kosmonautů 15.02.2026 15.12.20269CV45619 CU 0653/25 Quantcom - Brno_BMKOS_OK Mimo nové plochy!

OVč.or. 43 - křiž. Tuřanskáulice 1. května 15.02.2026 15.12.202622CH41122 NE PROA_M_Brno_Rolencova_BRROL1_OK

OVč.or. 2 - č.or. 18Ulička 15.02.2026 15.12.202611CH40065 NE Brno_Kohoutovice_Jih_2 Mimo nové plochy!

OVkřiž. BašnéhoUlička 01.06.2026 15.12.202611OP45979 NE 24 NAB Bašného

OVceláUlička Ferdy Mravence 15.02.2026 15.12.20265CV44486 CU Brno, Nopova, st. úp. kNN, VN

OVp.č. 5383/8Ulička Ferdy Mravence 15.02.2026 15.12.20265CV45139 CU Brno, Nopova, st. úp. kNN, VN

OKč.or. 8 - křiž. TuřanskáU lípy Svobody 01.08.2026 15.12.202722KO43331 UU Účelová komunikace U Lípy Svobody

PVceláUlrychova 15.02.2026 15.12.202615CV36003 CU Optická trasa SMART Brno, Komín

OKč.o. 12-40Ulrychova 15.02.2026 15.12.202615CH44711 CU souvislá údržba chodníku

OKč.or. 19 - č.or. 83Ulrychova 15.02.2026 15.12.202615VO45029 UU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 42 - č.or. 45bU luhu 15.02.2026 15.12.202714OP34157 CU Dva rodinné domy SO 01 A, SO 02 B

OVč.or. 1 - č.or. 15U Mostku 15.02.2026 15.12.202627KO43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

PPkřiž. K Bukovinám - křiž. OndrovaU památníku 15.02.2025 15.12.202614OC37396 NE Brno, Ondrova, rek. NN III

OKkřiž. Ondrova - křiž. RekreačníU památníku 15.02.2026 15.12.202614VO44156 UU Souvislá údržba vozovky Koord. EG.D

OVkřiž. Ondrova - křiž. K BukovinámU památníku 15.02.2026 15.12.202614CV44213 CU GO VO, Brno, ul. Ondrova II

OVkřiž. KamínkyÚpatní 15.02.2026 15.12.202610CV37617 NE OT SMART - Netbox, Brno, Kamínky, Čtvrtě,
P.Křivky

OVč.or. 12 - křiž. RaisovaÚpatní 15.02.2026 15.12.202610CV40322 CU OT SMART Comp- netbox-Brno, Úpatní

OVČtvrtě č. or. 8 - ObecníÚpatní 15.02.2026 15.12.202610VZ42457 NE Brno, Bítešská, obnova VN1274, VN 236

OVč.or. 10 - křiž. RaisovaÚpatní 15.02.2026 15.12.202610KO42505 CU Reko MS Brno - Úpatní

OVkřiž. Osová - JihlavskáU Penzionu 15.02.2026 15.12.20289CV38899 CU Obytný soubor BRIXX Mimo nové plochy!

OVkřiž. Labská - křiž. OsováU Penzionu 15.02.2024 15.12.20309CV39128 CU Soubor staveb Západní brána - I etapa Mimo nové plochy!

OVč.par. 2820 - křiž. VltavskáU Penzionu 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec

OVparc. č. 2825 směrem k Mikuláš.
nám.U Penzionu 15.02.2026 15.12.20269KO45012 CU Brno, Labská, kab.sm.VN, UCED Mimo nové plochy!

OVceláU pošty 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec

OVč.or. 1 - č.or. 10U pošty 15.02.2026 15.12.20269CV40360 CU FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B

OVč.or. 2 - VýmlatištěU potoka 15.02.2024 15.12.202722CV8545 CU TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště

OVlokalita mezi ul. U potoka, V Aleji,
LedárenskáU potoka 15.02.2024 15.12.202722KO36877 CU DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912
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OVč.par. 2354 - křiž. Na návsiU potoka 15.02.2026 15.12.202622KO38379 CU Brno, Na návsi, Požární, st. úprava NN

OVkřiž. Výmlatiště - křiž. Na návsiU potoka 15.02.2026 15.12.202622KO42878 CU Brno-Holásky, VN820 pb 70-84, kab. VN

OVkřiž. V aleji - VýmlatištěU potoka 15.02.2026 15.12.202622KO42899 CU Brno, Závětrná, V aleji, st. úp. NN

OVceláUprkova 15.02.2026 15.12.202617CV29370 CU Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova,3.et

OVč.or. 2- 14, č.or. 18 - 26Urbánkova 15.02.2026 15.12.202615CH36389 NE OMS PODA - Brno, sídliště Komín

OVč.or. 26 - křiž. Olbrachtovo nám.Urbánkova 15.02.2026 15.12.202615CH44218 CU GO VO Brno, ul. Řezáčova + 5, etapa 2

OVč.or. 2 - č.or. 10, za BDUrxova 15.02.2026 15.12.202615CH36389 NE OMS PODA - Brno, sídliště Komín

OVceláU Synagogy 15.02.2026 15.12.20261CV43538 UU Reko. SCZT pára x HV - obl. ul. Přízova Mimo nové plochy!

PPkřiž. Zeiberlichova - křiž. KlokočíÚtěchovská 15.02.2025 15.12.20264CV38420 CU Soběšice,Útěchovská,Na kovárně,DSNN Mimo nové plochy!

OVceláÚtěchovská 15.02.2026 15.12.20264CH40275 NE GO VO Brno, Soběšice Mimo nové plochy!

OVč.or. 5 - křiž. WeissovaÚtěchovská 15.02.2026 15.12.20264CH41621 NE FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice) Mimo nové plochy!

OKkřiž. Borová - křiž. ŠkolníÚtěchovská 15.02.2026 15.12.20264VO43007 UU Lokální údržba vozovky (vysprávky) Koordinace s BVK

PVč.or. 4 - křiž. Pod hejdouU ústavu 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OVp.č.4242-p.č.1506U viaduktu 15.02.2026 15.12.202823CV28645 CU Byt.zástavba Chrlice,lokalita Žlíbky,Ovčírny Mimo nové plochy!

OVč.or. 21 - křiž. RůžováU viaduktu 15.02.2026 15.12.202623CV39880 SZ Brno, U viaduktu, st. úprava NN Mimo nové plochy!

PVkřiž. Na mlatech - č.or. 32 (sudá
strana)U viaduktu 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

PVkřiž. V rejích - č.or. 39 (lichá strana)U viaduktu 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OVč.or. 2U viaduktu 15.02.2026 15.12.202623CH41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

PPkřiž. Komárovská - č.or. 5U vlečky 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1 Mimo nové plochy!

OVceláU vodárny 15.02.2026 15.12.20262CV12113 CU HFC Brno-opt.trasa,Technická-Horácké nám Mimo nové plochy!

OKč.or. 15 - č.or. 25U vodárny 15.02.2026 15.12.20263VO35097 UU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OKkřiž. Grohova - křiž. TvrdéhoÚvoz 15.02.2026 15.12.20261CH29192 NE Souvislá údržba chodníků Úvoz

OVkřiž. SladováÚvoz 01.06.2024 15.12.20261CV38446 CU Dětské sportovně-kulturní centrum Staré Brno

PVkřiž. PivovarskáÚvoz 15.02.2026 15.12.20261CV40301 NE Brno, ul. Pivovarská, nová DTS, VN, NN

OVč.or. 7a - č.or. 13Úvoz 15.02.2025 15.12.20261CH40349 NE FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_R100 Bez omezení ve vozovce!

PVkřiž. Tvrdého - PivovarskáÚvoz 15.02.2025 15.12.20261CV40350 NE FIS_FTTH_CZ_Brno - Staré Brno_II_A

OKkřiž. Tvrdého - křiž. PekařskáÚvoz 15.02.2026 15.12.20261VO40426 CU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 19 - č.or. 33Úvoz 01.09.2025 15.12.20261CV40608 CU Brno, TS 1808 Trýbova 4, manipulační bod

JTkřiž. Údolní - křiž. TvrdéhoÚvoz 15.02.2025 30.06.20351CH41562 CU Reko. a dostavba areálu Údolní 53 - areál
Etapa 3-4 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Grohova - křiž. Gorkého (sudá
strana)Úvoz 15.02.2026 15.12.20261CH41960 NE Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz -

Grohova Mimo nové plochy!
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OVč.or. 90 - č.or. 100Úvoz 15.02.2026 15.12.20261CH41961 NE Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz -
Jiráskova

OVč.or. 126, č. or. 112 - křiž. Jana
UhraÚvoz 15.02.2026 15.12.20261CH41964 NE Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz - Veveří

OVvnitroblok u ZŠ Úvoz č. or. 55; před
a za č. or. 120Úvoz 15.02.2025 15.12.20261CH44123 CU Decentralizace VS Úvoz 59 b

OVč.or. 55 - č.or. 59aÚvoz 15.02.2026 15.12.20261CH45309 CU Revitalizace prostoru před ZŠ Úvoz

OVkřiž. Konečného náměstí - křiž.
Jana UhraÚvoz 01.03.2026 15.12.20261CH45684 CU FTTX_BD_STRBBM016_Brno_Veveří

OVU bývalého nádraží JehniceU Vránova mlýna 01.09.2026 15.12.202717OP43565 NE Rev. vodní  nádrže vč. vyb. mokřadů

OVceláU Vránova mlýna 15.02.2026 15.12.202617CV44314 CU FTTx_M_Superb_Mokrá_Hora_BRMOK1_UR+
PD

OVceláUzbecká 15.02.2026 15.12.20268CH31764 NE Rekonstrukce VO

PVč.or. 8 - č.or. 28Uzbecká 15.02.2026 15.12.20268CV39364 CU Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-
Brno, Bohunice - IV. et.

OVč.or. 4 - křiž. VohnoutovaUzbecká 15.02.2026 15.12.20268CV41658 CU Rekonstrukce VO

OVceláU zbrojnice 15.02.2026 15.12.202623SZ38543 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chrlice

PVkřiž. Chrlické nám. - křiž.
RebešovickáU zbrojnice 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OKč.or. 18 - křiž. RebešovickáU zbrojnice 01.06.2026 15.12.202623VO46032 CU Souvislá údržba vozovky

OVod křiž. s ul. Dornych po žel.
podjezdÚzká 15.02.2024 15.12.20271CV38471 CU Dornych - Polyfunkční komplex Výjimka z OL!

PVkřiž. TrnitáÚzká 15.02.2026 15.12.20271CH41735 NE Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 3.08 Úzká -
Trnitá Koord. s Polyf. komplex Dornych

OKč.or. 42 - PalcaryU zoologické zahrady 01.09.2026 30.06.202713KO35545 CU Rozšíření ul. Palcary vč. IS

OVč.or. 44 - vstup do ZOOU zoologické zahrady 01.08.2025 15.12.202613CV37154 CU ZOO Brno - tradiční vstup, sl. vjezd a tech.
zázemí

OVč.or. 3U zoologické zahrady 01.03.2023 15.12.202613CV40261 CU Polyfunkční dům Hvězda

OVmezi č.or. 55 - č.or. 63U zoologické zahrady 15.02.2024 15.12.202613CV40959 CU BD U Zoo

OKč.or. 55 - č.par. 1678/2U zoologické zahrady 01.06.2026 15.12.202813CV43268 CU Rodinný dům Bystrc

OVč.or. 1a - křiž. OndrovaU zoologické zahrady 15.02.2026 14.09.202613CH45453 CU Brno,VN1273,VN57,kab.veVN pb40-pb174A

OVceláU zvoničky 15.02.2026 15.12.202628KO31197 CU Rekonstrukce VO

OVkřiž. KlimešovaU zvoničky 15.02.2025 15.12.202628CV39850 CU Ořešín,parc.č.26/3,VN,TS,DSNN,Havíř

PVkřiž. KlimešovaU zvoničky 15.02.2025 15.12.202628CV43871 CU Ořešín - parková úprava návsi

PVkřiž. VodovaVackova 15.02.2026 15.12.20263CV40091 CU FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1

OVkřiž. Palackého tř. - křiž.
CharvatskáVackova 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-

Královo_Pole_II_A

OVč.or. 24 - č.or. 20Vackova 01.09.2026 15.12.20263CV46372 CU GO VO, Brno, ul. Slovinská

OVkřiž. Křížová - křiž. HybešovaVáclavská 15.02.2026 15.12.20261CH39674 NE SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Křídlovická, Hybešova, Bezručova - III. etapa

PVkřiž. KřížováVáclavská 15.02.2026 15.12.20261CH41746 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 1.02 Křížová
- Václavská
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OVceláValašská 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - č.or. 7Valašská 15.02.2026 15.12.20269CV40360 CU FIS_FTTH_CZ_3069_60826_00243_Brno-
Starý Lískovec_I_B

OVmezi č.or. 5 - Karpatská č.or. 9Valašská 01.06.2026 15.12.20269VZ46107 CU Vybudování chodníku a schodů k zastávce
Karpatská Mimo nové plochy!

OVč.or. 115 - K JezerůmV aleji 15.02.2024 15.12.202722CV8545 CU TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště

OVnaproti č.or. 115 - č.or. 121V aleji 15.02.2024 15.12.202722KO36877 CU TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště - II. autobus.
zast. v ul. V Aleji

OVlokalita mezi ul. U potoka, V Aleji,
LedárenskáV aleji 15.02.2024 15.12.202722KO36877 CU DPS Tuřany - Holásky, ORG 2912

OVkřiž. K JezerůmV aleji 15.02.2026 30.06.202722CV40737 CU Bytový dům Holásky - V Aleji

OVč.par. 2387/1V aleji 01.06.2024 15.12.202622KO42538 CU Novostavba RD + sjezd

OVkřiž. Na návsi - křiž. ZávětrnáV aleji 15.02.2026 15.12.202622KO42878 CU Brno-Holásky, VN820 pb 70-84, kab. VN

OVkřiž. U potoka - křiž. ZávětrnáV aleji 15.02.2026 15.12.202622KO42899 CU Brno, Závětrná, V aleji, st. úp. NN

OK
č.or. 22 a č.or. 25 (zast.
Prodloužená) a č.or. 121(zast. V
aleji)

V aleji 15.02.2026 15.12.202622VO43386 CU Lokální údržba vozovky Koord. TDI K Jezerům, Výmlatiště - zastávka

OVč.par. 34/1V aleji 01.06.2025 15.12.202622CV44723 CU Vodovodní a kanalizační přípojky na p.č. 34/1 v
k.ú. Holásky

OVmezi č.or. 6 - 10Valchařská 01.06.2024 15.12.20264CV41865 CU Novostavba BD Mimo nové plochy!

OVvedle č.or. 71Valchařská 01.06.2026 15.12.20294CH45396 NE Novostavba BD Valchařská 69 Mimo nové plochy.

OVč.or. 5 - č.or. 17Valouškova 15.02.2026 15.12.202613CH36810 NE OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1

OKč.or. 35Vančurova 15.02.2026 15.12.20275CV44212 CU Apartmánový dům

JTč.or. 2 - ul. PiňosovaVaňhalova 15.02.2026 15.12.202611KO40065 NE Brno_Kohoutovice_Jih_2 Mimo nové plochy!

OKkřiž. TvrdéhoVaňkovo náměstí 01.03.2023 15.12.20261PA40062 CU MOÚ Brno - dostavba pavilonu A

OVč.or. 17 - křiž. BělohorskáVápenka 15.02.2026 15.12.20265CH43191 NE FTTx_M_RD_Brno_Hromádkova_BRHRO1

OVkřiž. Rokycanova - č.or. 2Vaškova 15.02.2024 15.12.20265OP36472 NE Novostavba PLF domu Rokycanova p. č. 2484

PVč.or. 6-10, ul. Čoupkových - křiž.
VrbenskéhoVavřinecká 15.02.2026 15.12.202615CV36003 CU Optická trasa SMART Brno, Komín

PVkřiž. Lísky - křiž. VrbenskéhoVavřinecká 15.02.2026 15.12.202615CV36389 CU OMS PODA - Brno, sídliště Komín Mimo nové plochy!

OKkřiž. VrbenskéhoVavřinecká 01.06.2024 15.12.202615SZ43323 CU BD Chaloupky

OVč.or. 22 - č.or. 18Vavřinecká 15.02.2026 15.12.202615CV45656 CU Parkovací stání při ul. Vavřinecká

PVkřiž. Terezy Novákové - křiž.
VeselkaVážného 15.02.2026 15.12.202617CV29370 CU Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et.

OVkřiž. Terezy Novákové - křiž.
Palackého nám.Vážného 15.02.2026 15.12.202617CV38101 CU Rekonstrukce VO

OVkřiž. Vránova - křiž.
BanskobystrickáVážného 15.02.2026 15.12.202617CH42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -

Řečkovice_I_A

OVu č.or. 6Včeličkova 15.02.2026 15.12.202615CH44218 CU GO VO Brno, ul. Řezáčova + 5, etapa 2

PVč.or. 10 (parkoviště)Vedlejší 01.09.2026 15.12.20268CV39364 CU Optická trasa SMART Comp a.s.- NETBOX-
Brno, Bohunice - IV. et.
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OVkřiž. Osová - křiž. OkrouhláVedlejší 15.02.2026 15.12.20268CV39365 NE Optická trasa Smart Comp - Netbox - Brno,
Bohunice - I.etapa

OVcelá (mimo úsek or. 2- or. 6)Vedlejší 15.02.2026 15.12.20268CV41656 CU Rekonstrukce VO

RTul. Kubíčkova - ŘíčanskáVejrostova 01.10.2025 15.12.202713CV22998 UU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy Mimo nové plochy!

OVč.or. 4 - č.or. 8Vejrostova 15.02.2026 15.12.202613CV37233 CU Optická trasa SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc-
úsek 4

OVul. Čihadla - p.č. 2632/3Vejrostova 15.02.2024 15.12.202613KO40216 CU DPS Bystrc Mimo nové plochy!

OVEčerova č. or. 1 - č.or. 4 - č. or. 6Vejrostova 01.09.2026 15.12.202613CV42261 CU GO VO, Brno, ul. Ečerova Mimo nové plochy!

OVč.or. 8 - křiž. TeyschlovaVejrostova 15.02.2026 15.12.202613SZ42273 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVč.par. 2602/2 - Kuršova 8Vejrostova 01.06.2026 15.12.202713CV43290 CU Novostavba sjezdu a IS stávající domy při ul.
Vejrostova Koordinace s TT Kamechy

PPč.or. 8 - objekt Čihadla č. or. E2143Vejrostova 15.02.2026 15.12.202613VO45387 CU Brno,Čihadla,st.úprav.VN1229,DTS,kNN,SmB

OVkřiž. FleischnerovaVejrostova 15.02.2026 15.12.202613CV45672 CU Brno, Vejrostova, přel. NN, VN, SmB

OVkřiž. Kuršova - kolem točny tram.Vejrostova 15.02.2026 15.12.202613CV45672 CU Brno, Vejrostova, přel. NN, VN, SmB

OVpřes vozovku u parkovišť na ul.
KuršovaVejrostova 15.02.2026 15.12.202613CV45672 CU Brno, Vejrostova, přel. NN, VN, SmB Mimo nové plochy!

OVKuršova č. or. 4 - č. or. 2aVejrostova 15.02.2026 15.12.202613CV45672 CU Brno, Vejrostova, přel. NN, VN, SmB

OVkřiž. PoděbradovaVeleslavínova 01.09.2024 15.12.20263OP36508 NE Rezidence Veleslavínova

OVceláVeleslavínova 15.02.2026 15.12.20263CV37713 CU FTTS Brno 2018

OVč.or. 3Veleslavínova 15.02.2026 15.12.20273KO38075 CU Polyfunkční dům Veleslavínova 3, Brno

OVč.or. 1 - č.or. 17Veleslavínova 15.02.2026 15.12.20263CV40364 CU FIS_FTTH_CZ_3090_60528_00113_Brno-
Královo_Pole_II_A

OVč.or. 2 - č.or. 17Veleslavínova 15.02.2026 15.12.20263CV44429 CU FTTH_L3_Brno_004

OVkřiž. Palackého tř.Veleslavínova 15.02.2026 15.12.20263CH45480 CU OT NetDataComm, Veleslavínova - Kollárova

OVč.or. 3 - křiž. Mendlovo nám.Veletržní 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápad. část metropol. sítě VUT Koord. s BKOM; Mimo nové plochy!

OKkřiž. Mendlovo nám. - křiž.
KřížkovskéhoVeletržní 15.02.2026 15.12.20261VO39485 CU Oprava vozovky Mimo nové plochy!

OVč.or. 11 - č.or. 15Veletržní 01.06.2026 15.12.20271CV45936 UU Rezidence Svratka (BD Veletržní)

JTkřiž. StředovaVeselá 01.07.2025 15.12.20271CV13935 CU 12.stavba sekun. kolektoru Česká-Středova Mimo nové plochy!

OKč.or. 14 - č.or. 26Veselá 15.02.2024 15.12.20271KO16008 UU Janáčkovo kulturní centrum v Brně, 2. etapa Mimo nové plochy!

OVč.or. 37 - křiž. SolničníVeselá 15.02.2026 15.12.20271CV38242 CU Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno
2019 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Solniční - křiž. StředovaVeselá 15.02.2026 15.12.20261CH43554 CU Generální oprava VO Mimo nové plochy!

OVkřiž. Uprkova - křiž. BohatcovaVeselka 15.02.2026 15.12.202617CH29370 NE Optic.trasa SMART Žitná - Kárníkova, 3.et.

OVč.or. 4 - č.or. 10Veselka 15.02.2026 15.12.202617CH38101 NE Rekonstrukce VO

OVkřiž. PisáreckáVeslařská 01.06.2026 15.12.202612CV34421 CU RKS kabelů Pisárecká - Veslařská

OKu BS AutoVeslařská 15.02.2026 15.12.202612VO37777 CU Lokální údržba vozovky
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OKč.or. 114 - č.or. 138, směr
AnthroposVeslařská 15.02.2026 15.12.202612VO39810 CU Souvislá údržba vozovky

OKzast. MHD Anthropos - oba směryVeslařská 15.02.2026 15.12.202612VO40428 CU Lokální údržba vozovky

OKzast. MHD Pod Jurankou - oba
směryVeslařská 15.02.2026 15.12.202612VO40428 CU Lokální údržba vozovky

OKzast. MHD Jundrov hřiště - oba
směryVeslařská 15.02.2026 15.12.202612VO40428 CU Lokální údržba vozovky

OKzast. MHD Veslařská - oba směryVeslařská 15.02.2026 15.12.202612VO40428 CU Lokální údržba vozovky

OKzast. MHD Hlavní - směr JundrovVeslařská 15.02.2026 15.12.202612VO40428 CU Lokální údržba vozovky Mimo nové plochy!

OKkřiž. KníničskáVeslařská 15.02.2025 15.12.20282CV41275 CU Polyfunkční dům p. č. 1541/1, ul. Veslařská,
Brno

OVč.or. 56Veslařská 15.02.2024 15.12.202612KO41704 CU Rekonstrukce KC Svratka a radnice Jundrov

OVč.or. 60 - křiž. NálepkovaVeslařská 15.02.2025 15.12.20262CV42565 CU Brno, Veslařská, úprava TS 1305, VN, NN

OVkřiž. KopretinováVeslařská 15.02.2025 15.12.20262CH42565 NE Brno, Veslařská 56, nová DTS, NN, VN

PVč.or. 75 - za Jundrovský mostVeslařská 15.02.2026 15.12.202612CV42842 CU Brno,Veslařská 29-75,úprava VN246,292,NN

OVč.or. 214 - č.or. 202Veslařská 15.02.2026 15.12.202612CV44033 NE OP Quantcom Brno 2024: Vesl. 855/206,SITE
TMCZ 60739 Bez omezení ve vozovce.

OKč.or. 206 - č.or. 208Veslařská 15.02.2026 15.12.202612VO44164 CU Souvislá údržba vozovky

OVp.č. 5037/6 - 5034/119Veslařská 15.02.2026 15.12.20262CV44961 CU Brno, Veslařská, kab. VN246 p.Jundrov ZD

OVč.or. 26 u areálu U HrochaVeslařská 15.02.2026 15.12.202615VO45739 UU Rozšíření parkovacích ploch areál Hroch

OVč.or. 56 - křiž. KopretinováVeslařská 15.02.2026 15.12.202612KO45775 CU NAB Veslařská 2

OKč.or. 248 - č.or. 250Veslařská 01.06.2026 15.12.202612VO46021 CU Souvislá údržba vozovky

OKč.or. 232a - č.or. 236Veslařská 01.06.2026 15.12.202612VO46022 CU Souvislá údržba vozovky

PXkřiž. Pálavské nám. - křiž.
JedovnickáVěstonická 01.06.2026 15.12.202619CV36802 CU DPMB, a.s.- nové kabely ul. Žarošická a

Věstonická Mimo nové plochy!

OVkřiž. ŠedovaVěstonická 01.03.2023 15.12.202619CV38919 CU Obytný soubor Šedova 1.etapa

OVkřiž. Křtinská - křiž. ČejkovickáVěstonická 01.10.2024 15.12.202719CH41794 NE Silnice I/42 Brno, Vinohrady - průzkumná štola bez omezení na komunikaci

OKkřiž. Čejkovická - křiž. Pálavské
nám.Věstonická 15.02.2026 15.12.202619CV43819 CU Oprava komunikace

PVceláVětrná 15.02.2026 15.12.202613CV36810 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1 Mimo nové plochy!

OVpar. č. 7610/1Větrná 15.03.2026 30.11.202613VO45576 CU Oprava v celé šíři ÚK a sjezdy ke garážím

OVkřiž. Pekárenská - č.or. 42Veveří 01.03.2023 28.02.20271KO16363 CU Polyfunkční objekt Brno-Veveří Mimo nové plochy!

OVkřiž. Smetanova - křiž. Žerotínovo
náměstíVeveří 15.02.2026 15.12.20261CH18133 NE Optické prop.- Střed 2

OVkřiž. Gorkého - křiž. GrohovaVeveří 15.02.2026 15.12.20261CH24768 NE Gorkého 1

OVkřiž. Hrnčířská - křiž. NerudovaVeveří 15.02.2026 15.12.20261CH25895 NE OP Brno 2007 - Nerudova-Hrnčířská

OVkřiž. PekárenskáVeveří 01.06.2026 15.12.20261CV31732 CU DPMB, a.s. - RKS ul. Kounicova, úsek ul.
Kotlářská - Slovákova - II. etapa

OVkřiž. Jana Uhra - křiž. SokolskáVeveří 15.02.2026 15.12.20261CV40321 CU Optika A1 net - Brno , Sokolská
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OVkřiž. Nerudova - křiž. KotlářskáVeveří 15.02.2026 15.12.20261CH41722 NE OT - NETBOX - Brno, Zahradníkova - Veveří

OVkřiž. Jiráskova - křiž. Jana Uhra
(lichá strana)Veveří 15.02.2026 15.12.20261CH41964 NE Optická trasa - NETBOX - Brno, Úvoz - Veveří

OVkřiž. Jiráskova - křiž. Konečného
nám. - směr centrumVeveří 15.02.2026 15.12.20261CH44244 NE Výměny kolejnic v obou pasech a doplnění

podkladnic - dl. 2x55 m

OVkřiž. Jiráskova - křiž. Jana UhraVeveří 01.03.2026 15.12.20261CH45684 CU FTTX_BD_STRBBM016_Brno_Veveří

OVkřiž. Tábor - křiž. MučednickáVeveří 01.06.2026 15.12.20261CH46145 NE Výměna živičného zákrytu v havarijním stavu

PVč.or. 88 - Havlenova č. or. 22Vídeňská 15.02.2026 15.12.20261CV28896 CU Optické propojení Rondo -Bohunice I Mimo nové plochy!

OVč.or. 43 - křiž. VojtovaVídeňská 15.02.2026 15.12.20261KO29287 CU Optická trasa SMART Comp: Vinohrady-
Vsetínská Mimo nové plochy!

OVč.or. 118 - křiž. MoravanskáVídeňská 15.02.2025 15.12.20267CH32250 NE Optická trasa Faster CZ Moravanská

křiž. Vojtova - křiž. GallašovaVídeňská 01.11.2024 30.09.2026133800 OT Reko. kanalizace a vodovodu Havlenova

RTkřiž. Celní - č.or. 80Vídeňská 15.02.2026 15.12.20271CV34419 CU RTT Vídeňská II

OVč.or. 3Vídeňská 01.09.2026 15.12.20281CV38123 CU Polyfunkční dům Vídeňská 3, Brno

OVč.or. 56aVídeňská 15.02.2026 15.12.20261CV38327 CU INS_FTTH_CZ_1595_60101_Brno-střed_Strž Mimo nové plochy!

PVkřiž. Táborského nábř. - křiž.
KamennáVídeňská 15.02.2026 15.12.20261CV40226 CU OP DT Brno - Vídeňská Mimo nové plochy!

OVč.or. 89aVídeňská 15.02.2024 15.12.20261CV40793 CU Blok Vídeňská - dostavby

OVkřiž. Strážní - křiž. GallašovaVídeňská 01.09.2026 15.12.20261KO41571 CU Optická trasa Faster CZ - Vídeňská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Heršpická - křiž. D1 (směr do
centra)Vídeňská 15.02.2026 15.12.20267KO41657 CU Generální oprava veřejného osvětlení - etapa 5

OVkřiž. D1 - křiž. Bohunická (oba
směry)Vídeňská 15.02.2026 15.12.20267KO41657 CU Rekonstrukce VO - etapa 3,4

PVkřiž. JihlavskáVídeňská 15.02.2026 15.04.20271CV41727 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 2.04
Vídeňská - Jihlavská Mimo nové plochy!

PVkřiž. Londýnské náměstíVídeňská 15.02.2026 15.12.20261CV41754 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 2.40
Vídeňská - Business Park Mimo nové plochy!

OVč.or. 40 - č.or. 50Vídeňská 15.02.2026 15.12.20261CV42228 CU INS_FTTH_CZ_1313_60101_Brno-
střed_Vídeňská_BD s OLT Mimo nové plochy!

OVč.or. 113a - č.or. 117aVídeňská 01.08.2026 30.08.20277KO42497 CU REKO MS Brno - Vídeňská III

OKRampy u Ústředního hřbitovaVídeňská 15.02.2026 15.12.20267CH42748 CU Souvislá údržba chodníku

OVhranice Brno - parc. č. 539/26Vídeňská 15.02.2026 15.12.20267OP42854 NE Brno,Vídeňská,kab.sm.VN1232,Mikulčický

OKkřiž. Heršpická - RajhradVídeňská 15.02.2026 15.12.20267VO43009 CU Oprava komunikace Vídeňská 2026 pouze lokální opravy

OVzast. Nemocnice Mil. bratříVídeňská 15.02.2026 15.12.20261TT43788 CU Oprava povrchu nástupiště

OKkřižovatka na Moravany (včetně) –
I/52 (směr ModřiceVídeňská 15.02.2026 15.12.20267VO44074 CU III/15277 Brno, Vídeňská (západ)

OKHeršpická-Londýnské nám. směr
městoVídeňská 15.02.2026 15.12.20267VO44162 UU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 150 - č.or. 106eVídeňská 15.02.2026 15.12.20277VO44251 CU Brno, ul. Vídeňská – BIBUS Real Estate -
sever

OVkřiž. Táborského nábř. - křiž.
VinohradyVídeňská 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTx9_B_BO_Štýřice_BRSTY_UR Mimo nové plochy!
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OVkřiž. Vinohrady - č.or. 45aVídeňská 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTH Brno - Štýřice v 2.0_BRSTY1 Mimo nové plochy!

OVokružní křiž. u OC FuturumVídeňská 01.06.2025 15.12.20267CV44610 CU Doplnění doprav. ukazatelů pro OC Futurum -
přípojka ZPI

OVč.or. 56aVídeňská 15.02.2026 15.12.20261VZ44892 NE 03 NAB Rovná Mimo nové plochy!

PVč.or. 118Vídeňská 15.02.2026 15.12.20267CH44978 CU OP Quantcom - TMCZ Brno Vídeňská 118 -
Nap. AMIT

OKč.or. 114 (před Toyotou)Vídeňská 15.02.2026 15.12.20267CH45056 CU Oprava chodníku

PVč.or. 100a - křiž. Moravanské lányVídeňská 15.02.2026 15.12.20267CV45481 CU OT Faster CZ - Novomoravanská (I. etapa)

RTmost přes SvratkuVídeňská 15.02.2026 15.12.20261TT45564 CU Výměna kolejnic

OVč.or. 119aVídeňská 01.09.2026 15.12.20267CH46207 CU OP Quantcom Brno: Vídeňská 150/121 -
Vienna Point 2

OVč.or. 125Vídeňská 01.11.2026 15.12.20267CV46377 CU Úprava vjezdu do areálu CITYSITE, Brno,
Vídeňská 204/125

OKnájezdová rampa Bohunická -
VídeňskáVídeňská 01.09.2026 15.12.20267VO46424 CU Oprava AHV

OVkřiž. Obilní, č.or. 23Vilová 01.07.2026 15.12.202623KO43222 CU Komunikace a IS při ul. Obilní, Brno - Chrlice

PVkřiž. Lipová - křiž. HlinkyVinařská 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápadní část metropolitní síte VUT

OVč.or. 9 - č.or. 11Vinařská 15.02.2024 15.12.20261CV42773 CU Rodinné domy Vinařská

OVč.or. 7 - č.or. 3cVinařská 15.02.2026 15.12.20291CV45122 CU Rodinný dům Pisárky

OVkřiž. Balbínova - křiž. HrabalovaViniční 15.02.2026 31.10.20265CV15288 CU Reko MS Brno - Viniční B Mimo nové plochy!

OKkřiž. Balbínova - HrabalovaViniční 15.02.2026 31.05.20275CH34915 UU Komunikační úpravy Viniční IB (chodníky a
vozovka) Mimo nové plochy!

OVkřiž. Balbínova - křiž. HrabalovaViniční 15.02.2026 31.05.20275CV34915 UU Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Viniční
IB Mimo nové plochy!

OVkřiž. LíšeňskáViniční 01.10.2026 15.12.20265KO35507 CU Rekonstrukce kanalizace na ul. Líšeňská a
Viniční Po ukončení OL!

OVč.par. 9821/2 - č.par. 9815Viniční 01.06.2025 31.10.20275VZ38919 NE Lokalita Viniční - Šedova, posílení zásobení
vodou

OVč.or. 235 - křiž. LíšeňskáViniční 01.03.2023 15.12.202619CV38919 CU Obytný soubor Šedova 1.etapa

OVč.par. 6166/3 - č.par. 6166/4Viniční 15.02.2026 15.12.20265CV40019 CU Polyfunkční objekt Viniční

OVč.par. 7198/7 - č.par. 7233Viniční 15.02.2025 15.12.202619KO40232 CU Brno,Viniční,Šedova,kab.sm.VN,SEMIRA

OVproti č.or. 1 - 3, před č.or. 12Viniční 15.02.2026 15.12.20265CV40915 CU Brno,Viniční p.č.6166/3,nová DTS,k.VN,NN

OVč.par. 7212 - ul. ŠedovaViniční 15.02.2025 15.12.202619KO42706 CU Brno,Šedova Bzukot,přel. k, NN

OVkřiž. Balbínova - č.or. 115Viniční 15.02.2026 15.12.20265CH43154 NE GO VO, Brno, ul. Viniční Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hrozňatova - křiž. HrabalovaViniční 01.06.2026 15.12.20275OP43577 NE Domov pro seniory Brno, Nopova Mimo nové plochy!

OKu polikliniky (v zatáčce)Viniční 15.02.2026 15.12.20265VO44714 UU lokální údržba vozovky

OVp.č. 9812/13 - 7338/2Viniční 15.02.2026 15.12.20265CV45447 CU PŘÍSTAVBA CHATY BRNO - ŽIDENICE, p.č.
9745, 7337 a 7338/2, k.ú. Židenice

OVč.or. 110 - křiž. PopelovaVinohradská 15.02.2026 15.12.202622KO30468 CU OP Brno 2010 - Brn. Ivanovice

PVč.par. 1519/1Vinohradská 15.02.2026 15.12.202622VO40605 NE Brno,Vinohradská,přep.TS 8365 Kašt.Tesla
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OVp.č. 228/20 - p.č. 228/2Vinohradská 15.02.2026 15.12.202622CV44655 CU Brno, Vinohradská 581,OTS DUFONEV

OVkřiž. HájeckáVinohradská 01.04.2026 15.12.20266CV45652 CU OP Quantcom Brno 2025: TMCZ SITE 60207
Hájecká, 60329 Pahrbek

OVkřiž. Vídeňská - křiž. Jaroslava
FoglaraVinohrady 15.02.2026 15.12.20261CH29287 NE Optická  přípojka SMART:Vinohrady-Vsetínská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Červený kopecVinohrady 15.02.2026 15.12.20271CV39966 CU Sociálně zdravotní komplex Červený kopec Mimo nové plochy!

OVč.par. 1357/2 - ul. StudentskáVinohrady 01.03.2023 15.12.20261KO40439 CU Biopharma Hub Masarykovy univerzity

OVkřiž. Vídeňská - křiž. Červený kopecVinohrady 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTx9_B_BO_Štýřice_BRSTY_UR Mimo nové plochy!

OVkřiž. Vídeňská - křiž. Červený kopecVinohrady 01.10.2026 31.10.20271CV46042 UU Vinohrady, rekonstrukce a dostavba kanalizace Mimo nové plochy!

PVč.or. 2 - křiž. PodpěrovaVišňová 15.02.2025 15.12.202616CV39189 CU FIS_FTTH_CZ_3229_387165_20162_Brno_M
edlánky_I _A Mimo nové plochy!

OVceláVitáskova 15.02.2026 15.12.202617CV42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A Mimo nové plochy!

PVmezi ul. Hviezdoslavova - č. or. 14Vlárská 01.09.2026 15.12.202721CV37313 NE Brno,Slatina,st.úprava kVN1356,1216,1256 Mimo nové plochy!

OKč.or. 22 - vjezd k or.č. 35Vlárská 15.02.2026 15.12.202621CV44054 CU Slatina - autobusová zastávka na ul. Vlárská Mimo nové plochy!!!

OVč.or. 22 - č.or. 22aVlárská 15.02.2026 15.12.203021CV44796 CU Bytový dům Slatina

OVkřiž. Těžební - křiž. Švédské ValyVlastimila Pecha 01.09.2026 30.09.20276VO42929 CU Trolejbusová trať Černovické terasy

OVceláVlastimila Pecha 15.02.2026 15.12.20266CV45031 CU GO VO, Brno, Černovické terasy Mimo nové plochy!

OVvedle č. or. 7Vlastimila Pecha 15.02.2026 15.12.20266CV45129 CU CTPark Brno III_G-Land_areálová komunikace
sever

PVkřiž. Těžební - č. or. 11Vlastimila Pecha 15.02.2026 15.12.20266CV45253 CU Brno - Černovické terasy - kabelové vedení VN
22 kV Mimo nové plochy!

PVceláVlasty Fialové 15.02.2026 15.12.20263CV42940 NE FTTH_L3_Brno_050

OVč.or. 1 - č.or. 13Vlasty Pittnerové 15.02.2026 15.12.202617CH29370 NE Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et.

OVč.or. 13 - křiž. KronovaVlasty Pittnerové 15.02.2026 15.12.202617CV39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B Mimo nové plochy!

OKč. or. 1–13, lichá číslaVlasty Pittnerové 15.02.2026 31.10.202617CH45692 CU Oprava chodníku Mimo nové plochy! Koord. GasNet 2028!

OKč.or. 13 - HapalovaVlasty Pittnerové 15.02.2026 31.10.202617CH45692 CU Oprava chodníku Mimo nové plochy!

OVkřiž. HvozdeckáVlaštovčí 01.06.2026 15.12.202613OP45666 CU Brno,Říč.,st.úp.VN1228,1229,kab.sm.VN,DP

OKza domem Žarošická or.č. 16Vlčnovská 15.02.2026 15.12.202619VO42254 CU Vlčnovská - zpomalovací práh

PVkřiž. KřenováVlhká 01.07.2026 15.12.20261CH35036 NE Generální oprava VO

OKproti č.or. 2 - č.or. 10Vlhká 15.02.2026 15.12.20261KO35055 CU Zklidnění dopravy

PVkřiž. Skořepka - křiž. KřenováVlhká 15.02.2026 15.12.20261CV37302 NE SEK Brno - Mlýnská

OVp.č. 664/1 - p.č. 851/1Vlhká 15.02.2026 15.12.20261CV38668 CU Brno,Koliště 67,k.sm.VN,OTS,AUTOKOMERC

PVkřiž. Křenová - křiž. SkořepkaVlhká 01.04.2025 30.04.20271CV39225 CU Parkovací dům Skořepka

OVč.or. 17 - č.or. 13Vlhká 15.02.2025 15.12.20261CH42138 CU Brno,Vlhká 13,st.úpr.SR,BD

OVč.or. 26 - křiž. CejlVlhká 15.02.2026 15.12.20261CV42946 CU FTTH_L3_Brno_061 Mimo nové plochy!
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OVkřiž. Křenová - č.or. 21Vlhká 15.02.2026 15.12.20261CV42956 CU FTTH_L3_Brno_059

OVkřiž. Cejl - křiž. KřenováVlhká 15.02.2026 15.12.20261CV44216 CU OP DT Brno Vlhká

PVkřiž. Strnadova - směrem k ul.
JedovnickáVlkova 15.02.2026 15.12.202720CV45352 CU Přípojka NN_L 162 Vlkova

PVč.or. 8b - křiž. Tilhonova 50bVlnitá 15.02.2026 15.12.202621CV29366 CU Optic.trasa SMART Tilhonova - Langrova

OKza domy č.or. 5 - č.or. 7Vlnitá 15.02.2026 15.12.202621PA40857 CU Parkoviště 3 na ul. Vlnitá 5-7 Mimo nové plochy!

OKza domy č.or. 9 - č.or. 11Vlnitá 15.02.2026 15.12.202621PA40858 CU Parkoviště 4 na ul. Vlnitá 9-11 Mimo nové plochy!

OVceláVlnitá 15.02.2026 15.12.202621CH42274 NE GO VO, Brno, ul. Vlnitá, Vyškovská,
Slavkovská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Oderská - křiž. LabskáVltavská 15.02.2026 15.12.20269CV39283 CU OS "netbox" Brno - et. Starý Lískovec Mimo nové plochy!

OVkřiž. Labská - křiž. U PenzionuVltavská 01.09.2024 15.12.20269CV42342 CU Kolej Západní brána Mimo nové plochy!

OVkřiž. Skřivanova - č.or. 14Vnitřní 15.02.2026 15.12.20263CS44483 CU FTTH_L3_Brno_025

OVúsek č. or. 3 - č. or. 17Vodařská 15.02.2026 15.12.20267CV44337 CU Opt. propojení Quantcom Brno 2024: Vodařská

OVč.or. 17 - ev. č. 917Vodní 01.08.2026 15.12.20281CV40833 CU HyBDë Mimo nové plochy!

OVč.or. 7Vodní 15.02.2025 15.12.20271CV42539 CU Ubytování hotelového typu

OVceláVodova 15.02.2026 15.12.20273CV39407 CU Rekonstrukce VO

PVceláVodova 15.02.2026 15.12.20263CV40091 CU FTTH_Brno_Vodova_BRVOD1

PVkřiž. Na pískové cestě - č.or. 1aVohnoutova 15.02.2025 15.12.20278CH35828 CU Novostavba RD v Bohunicích

OVč.or. 18 - křiž. UzbeckáVohnoutova 15.02.2026 15.12.20268CV41658 CU Rekonstrukce VO

OVkřiž. Havlenova - křiž. VídeňskáVojtova 15.02.2026 15.12.20261CH29287 NE Optická trasa SMART Comp: Vinohrady-
Vsetínská Mimo nové plochy!

OVkřiž. HavlenovaVojtova 01.11.2024 30.09.20261VO33800 CU Reko. kanalizace a vodovodu Havlenova

OVkřiž. Polní - křiž. GrmelovaVojtova 15.02.2025 15.12.20271CV41444 CU Urbandepo - BD Koord. s BVK a BKOM

OVkřiž. Renneská tř. - křiž. VídeňskáVojtova 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTx9_B_BO_Štýřice_BRSTY_UR

OVpodél CS od Vomáčkovy - OlympiaVomáčkova 15.02.2025 15.12.20267VZ33150 NE Optická trasa Faster CZ  propoj. Olympie,
Brno, Modřice

PVparc.č. 273/1, parc.č. 273/24Vomáčkova 15.02.2026 15.12.20267VO44090 NE OMS PODA - Brno, Vomáčkova

PPkřiž. Bernáčkova - křiž. HavránkovaVomáčkova 15.02.2026 15.12.20267VO44090 CU OMS PODA - Brno, Vomáčkova

OVkřiž. HavránkovaVomáčkova 01.06.2025 15.12.20267CV44760 CU Budování zast. MHD - Havránkova Nelze v souběhu s D1xD2

OVč.or. 13 - č.or. 15Vondrákova 15.02.2026 15.12.202613KO37197 CU OT SMART Comp. a.s., Brno-Bystrc - úsek III

OKod ulice U Sokolovny slepý úsekVondrákova 01.06.2026 15.12.202613VO39819 UU Souvislá údržba vozovky

OKč.or. 40 - křiž. OdbojářskáVondrákova 15.02.2026 15.12.202613VO40977 UU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 60 - č.or. 24Vondrákova 15.02.2026 15.12.202613CV42232 CU Brno, Vondrákova, obnova VN,NN etapa I.

OVparkoviště před č.or. 13Vondrákova 15.02.2026 15.12.202613CV45305 CU NAB Vondrákova
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OVvedle č.or. 1aVoroněžská 01.09.2026 15.12.20282CH46255 CU SSO Korejská, Brno

OVč.or. 4 - ul. StamicovaVoříškova 15.02.2026 15.12.202611CV38159 CU FTTx_FIS_SVS_BMSTA_15308367

OVč.or. 59 - č.par. 3433/1Voříškova 15.02.2026 15.12.202711KO39154 CU Sportovní a volnočasový areál Voříškova

OVu hřištěVoříškova 15.02.2026 15.12.202611OP40058 NE Brno, Voříškova u hřiště, přeložka NN

OVč.par. 846/132, mezi ul. Voříškova -
Libušina tř.Voříškova 15.02.2026 15.12.202711OP40736 NE Cyklostezka ulice Voříškova - Libušino údolí,

Brno - Kohoutovice

OVkřiž. Kaštanová - proti č.or. 12Votroubkova 15.02.2026 15.12.202622CH45079 NE Rekonstrukce VO

OVceláV pískách 15.02.2026 15.12.202622CV38654 CU Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN

OVkřiž. Rolencova - č.or. 16a - p.č.
204/1V pískách 15.02.2026 15.12.202622CV41122 CU PROA_M_Brno_Rolencova_BRROL1_OK souběh s EG,D

OVkřiž. VážnéhoVránova 15.02.2026 15.12.202617CV38101 CU Rekonstrukce VO

OVkřiž. Böhmova - č.or. 15Vránova 15.02.2026 15.12.202617CH41182 NE FTTx_SVS_BRBAN1

OVkřiž. BöhmovaVránova 01.03.2023 15.12.202617CH41504 NE Novostavba RD

OVkřiž. Vážného - křiž. ŽitnáVránova 15.02.2026 15.12.202617CH42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A

OVkřiž. BöhmovaVránova 15.02.2026 15.12.202617CH44726 NE Rekonstrukce VO

OKkřiž. Lieberzeitova - křiž. MusilovaVranovská 15.02.2026 15.12.20264VO34970 UU souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVkřiž. Trávníčkova - křiž.
JugoslávskáVranovská 15.02.2026 15.12.20264CV42936 CU FTTS 60504 Brno Merhautova 66 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Jugoslávská - křiž.
FrancouzskáVranovská 15.02.2026 15.12.20264CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021 Mimo nové plochy!

OVč.or. 4 - č.or. 20Vranovská 15.02.2026 15.12.20264CH44785 CU FTTX_FIS_SVS_BRVRA_15263655_UR

OKkřiž. Mostecká - č.or. 43Vranovská 01.06.2026 15.12.20274CV45737 CU Vranovská - zastávka MHD Mostecká

PVkřiž. Bochořákova - č.or. 53Vrázova 15.02.2026 15.12.20262CV34665 NE OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa Mimo nové plochy!

OVč.or. 55Vrázova 15.02.2026 15.12.20262VZ41462 NE OT Smart Comp. a.s. - netbox - Brno, Plevova

OVceláVrázova 15.02.2026 15.12.20262CV42488 CU Reko MS Brno - Vrázova + 3 Mimo nové plochy!

PVceláVrbenského 15.02.2026 15.12.202615CV36389 CU OMS PODA - Brno, sídliště Komín Mimo nové plochy!

OVč.par. 74 - č.par. 75/1Vrbenského 15.02.2024 15.12.202615KO42058 CU RD Vrbenského 93a

OVkřiž. Sady - křiž. KarlovaVrbí 15.02.2026 15.12.202618CV44484 CU FTTH_L3_Brno_044 Mimo nové plochy!

OVč.or. 6 - č.or. 10Vrbovecká 15.02.2026 15.12.202613CH37197 NE OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek III

OVza ul. VrboveckáVrbovecká 01.09.2025 15.12.202613OP44969 NE Revitalizace sportovního areálu Brno - Bystrc

PVceláV rejích 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OVkřiž. Jeřábkova - č.or. 2Vrchlického sad 15.02.2026 15.12.20261CV42949 CU FTTH_L3_Brno_021

OVceláVrchní 01.10.2026 30.06.202724CV40026 UU Brno, Vrchní - kanalizace Výjimka z OL!

OVceláVrchní 01.06.2026 15.12.202724CH46051 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!
Koo s BVK
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OVStrážní - Renneská tř.Vsetínská 15.02.2024 15.12.20261CV40793 CU Blok Vídeňská - dostavby

OVkřiž. Renneská tř. - č.or. 18Vsetínská 01.06.2025 15.12.20261CH44288 CU FTTH Brno - Štýřice v 2.0_BRSTY1 Mimo nové plochy!

OVStrážní - parcela 42/1Vsetínská 01.10.2026 31.10.20271CV45043 UU Vsetínská - oprava kanalizace

OVč.or. 2a - křiž. JiříkovskéhoVšetičkova 15.02.2025 30.06.20351OP41562 NE Reko. a dostavba areálu Údolní 53 - areál
Etapa 1-2, areál Etapa 3-4

OVRysova č. or. 2 - ul. Ke StatkuV Újezdech 15.02.2026 15.12.202616KO36113 CU Optická trasa SMART Brno, Medlánky

OVč.or. 2 - č.or. 4aV Újezdech 15.02.2026 15.12.202616OP37182 CU Soubor staveb U Sýpky, ul. Kytnerova, Brno
Medlánky

OVč.or. 5 - č.or. 7V Újezdech 15.02.2026 15.12.202616CH43906 NE Chodník od rybníka u MŠ v Medlánkách

OKkřiž. KytnerovaV Újezdech 15.02.2026 15.12.202616CV43907 CU RK Kytnerova - úpr. křiž. Mimo nové plochy!

OVproti č.or. 61 - křiž. TuristickáV Újezdech 15.02.2026 15.12.202616CV45654 CU Ulice Rysova - V Újezdech

OVč.or. 24 - křiž. Čeňka RůžičkyVyhlídalova 15.02.2026 15.12.20268CH40355 NE FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_A

PVkřiž. Podsedky - křiž. Čeňka
RůžičkyVyhlídalova 15.02.2026 15.12.20268CV40356 CU FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-

Bohunice_II_B

OMu garážíVyhlídka 01.06.2024 15.12.20264KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OVkřiž. Soběšická - křiž. HolubovaVyhlídka 15.02.2026 15.12.20264CV44786 CU FTTX_M_FIS_BRSTU1_Brno - Studená_OK

PVč.or. 53 - č.or. 63Výhon 15.02.2026 15.12.202613CV36810 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1

OVv úseku Valouškova za 8aVýhon 15.03.2026 30.11.202613CV45562 CU Parkovací záliv podélný ul. Výhon Koord. Teplárny 2030!

OVč.par. 1033/11 - č.or. 2Vycházková 15.02.2026 15.12.202616KO41459 CU Přípojky pro pozemky p.č. 1033/1 a p.č.
1033/11

OVč.par. 1033/11Vycházková 15.02.2026 15.12.202616KO41459 CU Sjezdy pro pozemky p.č. 1033/1 a p.č. 1033/11

OVkřiž. TuristickáVycházková 01.09.2026 15.12.202616CV44611 CU Nové VO, Brno, ul. Turistická

OVkřiž. Gabriely Preissové - č.or. 20Vychodilova 15.02.2026 15.12.20262CV34665 CU OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OVkřiž. Colova - křiž. KrálovopolskáVychodilova 15.02.2026 15.12.20262VO42488 CU Reko MS Brno - Vrázova + 3 přetlakování, lokál. výkopy

OVč.or. 1 - č.or. 7Výletní 15.02.2026 15.12.202611CH40065 NE Brno_Kohoutovice_Jih_2

OKč.or. 2 - křiž. SvahováVýletní 15.02.2026 15.12.202611VO42158 UU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVkřiž. U potokaVýmlatiště 01.03.2023 15.12.202722KO8545 CU Zkapacitnění vod. řadu v ul. Výmlatiště

OVul. K Jezerům - U potokaVýmlatiště 15.02.2024 15.12.202722OP8545 NE TDI ul. K Jezerům - Výmlatiště

OVTomáše Krumla - K JezerůmVýmlatiště 15.02.2024 15.12.202722KO36877 CU Rodinné bydlení+DPS+MŠ Tuřany - Holásky

OVul. K Jezerům - U potokaVýmlatiště 15.02.2026 15.12.202622KO41789 CU Brno, Výmlatiště, st. úprava NN

OVkřiž. U potoka - T. KrumlaVýmlatiště 15.02.2026 15.12.202622CV42878 CU Brno-Holásky, VN820 pb 70-84, kab. VN

OVkřiž. U potoka- T. KrumlaVýmlatiště 15.02.2026 15.12.202622OP42879 NE Brno, Tomáše Krumla, K Jezerům, kNN, SmB

OVceláVýmlatiště 01.06.2026 15.12.202622VO46057 CU SEK VDF DEV Brno - Holásky

OVč.or. 3bVýpustky 15.02.2026 30.08.202718CV38304 UU Reko MS Brno - Fryčajova III
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PVč.or. 2 - č.or. 8Vysoká 15.02.2026 15.12.20261KO38678 CU INS_FTTH_CZ_1469_60812_Brno-
střed_Vysoká

OVp.č. 1529/15 - křiž. Nad topolyVýspa 15.02.2026 15.12.202823CV28645 CU Byt.zástavba Chrlice,lokalita Žlíbky

OVceláVýstavní 15.02.2026 15.12.20261CV36828 CU OT Smart Comp  Hlinky, Výstavní, Rybářská Mimo nové plochy!

PVkřiž. KřížkovskéhoVýstavní 15.02.2026 15.12.20271CH38071 NE Jihozápadní část metropolitní síte VUT Mimo nové plochy!

OVceláVýšina 15.02.2026 15.12.202612CV42044 CU Opt. prop. Quantcom a.s.: Brno -Libušina tř.,
Veslařská

OVceláVyškovská 15.02.2026 15.12.202621CH42274 NE GO VO, Brno, ul. Vlnitá, Vyškovská,
Slavkovská

OVkřiž. Útěchovská - č.or. 40Výzkumní 15.02.2026 15.12.20264CH40275 NE GO VO Brno, Soběšice

OVč.or. 35 - č.or. 41Výzkumní 15.02.2026 15.12.20284CV44433 CU Novostavba RD Výzkumní

OVč.or. 4 - č.or. 13Weighartova 15.02.2026 15.12.202626CV45196 CU Brno, Weighartova, kNN, Thomisová

OVč.or. 19a - křiž. ÚtěchovskáWeissova 15.02.2026 15.12.20264KO41621 CU FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice)

OVč.or. 2 - č.or. 12Wollmanova 15.02.2026 15.12.202613CH36810 NE OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1 Mimo nové plochy!

OVkřiž. Křídlovická - křiž. KřížováYpsilantiho 15.02.2026 15.12.20261CV39674 CU SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Křídlovická, Hybešova, Bezručova - III. etapa

OVč.or. 14 - č.or. 16Zábrdovická 01.09.2024 15.12.20265CH38870 NE Rezidence pod Platany Mimo nové plochy!

OVkřiž. Šámalova -Bubeníčkova, podél
ŽT k LazaretníZábrdovická 15.02.2025 15.12.20265CV43079 CU Optická trasa Faster CZ - Šámalova Mimo nové plochy!

OVkřiž. Jezuitská - č.or. 4Za divadlem 15.02.2026 15.12.20261CH38242 NE Optické propojení Dial Telecom, a.s.: Brno
2019

OVceláZadní 15.02.2026 15.12.20268KO40355 CU FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_A

OVkřiž. Břeclavská - č.par. 14Za Hasičkou 01.09.2026 15.12.20267VO43480 CU Brno, Za Hasičkou, roz. NN, Jančář

OVkřiž. Bezručova - křiž. ZahradnickáZahradnická 15.02.2026 15.12.20261CH39691 NE Opt. tr. SMART Comp - NETBOX- Brno,
Křídlovická,Hybešova, Bezručova - II. e.t.

OVkřiž. Botanická - křiž. TučkovaZahradníkova 15.02.2026 15.12.20261CH41721 NE OT - NETBOX - Brno, Zahradníkova, Tučkova,
Kotlářská Mimo nové plochy!

OVkřiž. Tučkova - křiž. KounicovaZahradníkova 15.02.2026 15.12.20261CH41722 NE OT - NETBOX - Brno, Zahradníkova - Veveří

OVč.or. 18 - křiž. TučkovaZahradníkova 01.09.2026 15.12.20261CH46085 CU GO VO, Brno, ul. Tučkova Koordinace s BVK

OVč.par. 1309/12 - č. or. 29Za hřbitovem 15.02.2026 15.12.202625CH44540 CU Brno, Za Hřbitovem, kNN, 3xRD

OVč.or. 19Záhřebská 15.02.2026 15.12.20262CH29372 NE Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova

OVceláZáhřebská 15.02.2026 15.12.20262CV34665 CU OMS PODA - Brno, Žabovřesky 2. etapa

OVkřiž. KrálovopolskáZáhřebská 15.02.2026 15.12.20262VO41779 CU Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 8.22
Technická - Královopolská

PVceláZáhumenice 15.02.2026 15.12.20267CV43308 CU FTTX_M_SUPERB_BRBED1_Brno -
Bednářov_OK Mimo nové plochy!

OVč.or. 23 - č.or. 27Záhumenice 15.02.2026 15.12.20267CH45080 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVCelá (mimo č.or. 23 - č.or. 27)Záhumenice 15.02.2026 15.12.20267CH45080 NE Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OKkřiž. Kociánka - naproti  č.or. 10aZaječí hora 15.02.2026 15.12.20283VO43674 CU DOZP Menšíkova, objekt soc. byd. a služeb
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OVč.or. 2 - p.č. 4814/4Za klášterem 01.07.2026 15.12.202620OP46011 NE Brno, Popelákova 25, kNN, SS300, SR522

OVceláZa klášterem 01.09.2026 15.12.202720CV46371 CU GO VO, Brno, ul. Popelákova, Koordinace s EG.D.

OV
p.č. 2194/731,  2194/756,
2194/699, 2060/6, 2060/8, 2060/2,
2060/1

Za kostelem 01.03.2022 15.12.202821VO32971 CU BYTOVÉ DOMY SLATINA - III. etapa - E + F Mimo nové plochy!

OVkřiž. Kikrleho - č.or. 1Za kostelem 15.02.2025 15.12.202721VO32971 CU BD BRNO SLATINA - BYTOVÉ DOMY G,H Mimo nové plochy!

OVkřiž. Šlapanická- BučkovaZa kostelem 01.06.2026 15.12.202621KO36995 CU Křehlíkova, Moutnická, Za kostelem - OPS Mimo nové plochy!

OVul. Křehlíkova - Ondřeje Veselého
č. or. 14Za kostelem 15.02.2026 15.12.202621CH40344 CU OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Tuřanka -

Těšanská Mimo nové plochy!

OVkřiž. KřehlíkovaZa kostelem 15.02.2026 15.12.202621CV40345 CU OT Smart Comp. a.s. - netbox, Brno, Bučkova,
Křehlík., Moutnická Mimo nové plochy!

OVč.or. 17 - č.or. 3a, č. or. 14 - křiž.
KobylnickáZa kostelem 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OVceláZákoutí 15.02.2026 15.12.20262CV42487 CU Reko MS Brno - Zákoutí

OVč.par. 974/7 - č.par. 974/64Za kovárnou 01.09.2024 15.12.20268OP39294 CU Bytový dům Za kovárnou Mimo nové plochy!

OVč.par. 974/68 - č.par. 974/9Za kovárnou 01.09.2024 15.12.20268OP39294 CU Bytový dům II Za kovárnou

OVč.or. 9 - křiž. VyhlídalovaZa kovárnou 15.02.2026 15.12.20268KO40356 CU FIS_FTTH_CZ_2333_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_B

OVkřiž. Davídkova - křiž. Chrlické nám.Zámecká 15.02.2026 15.12.202623SZ38543 NE Výstavba kamerových bodů MČ Brno Chrlice Mimo nové plochy!

PVkřiž. Chrlické nám. - č.or. 78Zámecká 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1 Mimo nové plochy!

PVZačátek Chrlic - č. or. 69Zámecká 15.02.2026 15.12.202623CV43140 CU Brno, Zámecká, st. úprava NN Mimo nové plochy!

OVč.or. 56 - č.or. 78Zámecká 01.06.2026 15.12.202723CV43432 CU Zámecká – parkovací stání a přechod pro
chodce Mimo nové plochy!

OVOd Ivan. potoka - zastávka MHD
ZámeckáZámecká 15.02.2026 15.12.202623CV44469 CU Přeložka VO, Brno, zastávka MHD Zámecká pod vozovkou st. chráničkou, Mimo nové plochy!

OVceláZámezí 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

PPč.or. 2 - č.or. 6Za mostem 01.06.2026 15.12.20267CV45662 CU FTTH_Mariánské náměstí_Brno_BRMAR1

PVkřiž. Ernsta Macha - č.or. 17Západní 15.02.2026 15.12.202623CV41639 CU FTTH Brno Chrlice - Zámecká_RD_BRZAM1

OKkřiž. Pratecká - č.or. 1Zapletalova 15.02.2026 15.12.202822KO37112 CU Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-
Dvorska Mimo nové plochy!

OVp.č. 486/1 - č.or. 101Zapletalova 01.06.2026 15.12.202722VO45804 CU Brno, Zapletalova, roz. NN, MBM Real Mimo nové plochy!

OVkřiž. Hatě - č. or. 83Zatloukalova 15.02.2026 15.12.202626CV44240 CU 11919_24_0300 - Brno, Zatloukalova -
FTTH_EGD Mimo nové plochy!

OVkřiž. RolencovaZávětrná 15.02.2026 15.12.202622CV38654 CU Brno, Rolencova, Javorová, st. úprava NN Mimo nové plochy!

OVkřiž. Rolencova - křiž. V alejiZávětrná 15.02.2026 15.12.202622KO42878 CU Brno-Holásky, VN820 pb 70-84, kab. VN

OVkřiž. Rolencova - křiž. V alejiZávětrná 15.02.2026 15.12.202622KO42899 CU Brno, Závětrná, V aleji, st. úp. NN

OVceláZávětří 15.02.2026 15.12.20262KO42491 UU Reko MS Brno - Závětří + 1

OVceláZávist 01.04.2026 15.12.202615CV45657 CU FTTH_Bystrcká_Brno_BRBYS1

OVceláZávodní 01.03.2023 28.02.20271KO16363 CU Polyfunkční objekt Brno-Veveří
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OMkřiž. Hlaváčova mostZázmolí 15.02.2024 15.12.202618KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OVkřiž. Hlaváčova - křiž. ZlatníkyZázmolí 15.02.2026 15.12.202618CH42857 NE Brno, HUV-TS Zlatníky, obnova VN1320

OVkřiž. Hlaváčova - křiž. ZlatníkyZázmolí 15.02.2026 15.12.202618CV42858 NE Brno,Zlatníky,úprava DSNN

OVkřiž. Klímova - křiž. LučníZborovská 15.02.2026 15.12.20262CH29372 NE Optic.trasa SMART Plovdivská - Kounicova

PVč.or. 37 - křiž. KlímovaZborovská 15.02.2026 15.12.20262CV32534 CU Opt. trasa SMART Comp. a. s. Chládk.,
Zborov.,Klím. Mimo nové plochy!

PVkřiž. Klímova - křiž. ChládkovaZborovská 15.02.2026 15.12.20262CV32534 CU Opt. trasa SMART Comp. a. s. Chládk.,
Zborov.,Klím

OKkřiž. PuškinovaZborovská 15.02.2024 15.12.20262CV41263 CU Apartmánový dům Puškinova

OVč.or. 32 - č.or. 34Zborovská 15.02.2026 15.12.20262CH45495 NE Bytový dům - oprava hydroizolace

OVč.or. 76 - ul. HladíkovaZderadova 01.09.2026 31.10.20271KO42498 CU E -Reko MS Brno - STL podél Svitavy I

OVp.č. 16/1 - p.č. 10Zeiberlichova 15.02.2025 15.12.20264CH38660 NE Soběšice,Zeiberlichova 64,64a,DSNN

OKkřiž. Dohnalova - křiž. Na kovárněZeiberlichova 15.02.2026 15.12.20264VO39249 CU Lokální údržba vozovky Mimo nové plochy!

PVkřiž. Síčka, křiž ŠkolníZeiberlichova 15.02.2026 15.12.20264CH40275 NE GO VO Brno, Soběšice

OVč.or. 2 - křiž. Útěchovská, sudá str.Zeiberlichova 15.02.2026 15.12.20264CH41621 NE FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice)

OKkřiž. Na kovárně - č.or. 35Zeiberlichova 01.05.2026 30.11.20264CH45458 CU Rozšíření a oprava chodníku

OVkřiž. Kellnerova - č. or. 4Zelinkova 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3

OKč.o. 24 - č.o. 36Zelná 15.02.2026 15.12.20267VO44709 CU Lokální údržba vozovky Mimo nové plochy!

OVpřed č. or. 7Zelný trh 15.02.2025 15.12.20261CH43949 CU Stavební úpravy objektu MZM - Zelný trh

OVceláZemanova 15.02.2026 15.12.202621KO42279 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVkřiž. Tilhonova - č.or. 15Zemanova 15.02.2026 15.12.202621CH43944 CU FTTH_L3_Brno_020.3 Mimo nové plochy!

OVsmyčka MHDZemědělská 01.06.2026 15.12.20264CH45803 CU Konečná stanice DPMB

OVceláZemkova 01.10.2025 15.12.20262CV44900 UU Brno, Zemkova - oprava kanalizace

OKceláZemkova 15.02.2026 15.12.20262CH45024 CU Souvislá údržba chodníku Koordinace s BVK

OVč.or. 26 - Vychodilova č. or. 15Zeyerova 15.02.2026 15.12.20262KO42488 CU Reko MS Brno - Vrázova + 3

OV8362/6Zikova 15.02.2024 15.12.202620KO35276 CU Bytový dům Zikova

OVč.or. 22 - č.or. 26Zikova 15.02.2026 15.12.202620CH38429 NE Optická trasa SMART, netbox, Líšeň - I.et.

OKkřiž. Kulkova - smyčka MHDZimní 01.07.2026 30.06.202818VO38733 UU Rek. ul. Zimní vč. výstavby nového chodníku

OVč. or. 1, 3, 5Zkratka 15.02.2026 15.12.20264CH41621 NE FTTx_SVS_SOSOB1 (Soběšice)

OMč.or. 23, u žel. tratiZlatníky 01.06.2024 15.12.202618KO37829 CU Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole

OVkřiž. Cacovice - křiž. ZázmolíZlatníky 15.02.2026 15.12.202618KO42857 CU Brno, HUV-TS Zlatníky, obnova VN1320

OVč.or. 25 - křiž. ZázmolíZlatníky 15.02.2026 15.12.202618CV42858 CU Brno,Zlatníky,úprava DSNN

OKnaproti č.or. 1Zlatníky 15.02.2026 15.12.202618VO43387 CU Lokální údržba vozovky Nelze s uzavírkou Fryčajovy
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OVkřiž. TilhonovaZlínská 15.02.2026 15.12.202621CV38290 CU Opr.havarijního místa na trakčních kab.-
Tilhonova Mimo nové plochy!

OVkřiž. Jihomoravské nám.Zlínská 15.02.2026 15.12.202621CH39223 NE Opt. trasa SMART Comp. a.s. - netbox - Brno,
Slatina Mimo nové plochy!

OVč.par. 2953/1 - křiž. TilhonovaZlínská 01.08.2026 15.12.202921CV41489 CU Kulturně společenský sál Brno - Slatina Mimo nové plochy! ev. po skončení OL!

OKč. or. 1a - č. or. 9Zlínská 15.02.2026 15.12.202721CV42774 CU Polyfunkční dům Jihomoravské náměstí Mimo nové plochy!

OKpřed obj. Jihomoravské nám. č. or.
1Zlínská 15.02.2026 15.12.202621VO43004 CU Zvýšení stáv. přechodu pro chodce - záruční

oprava Nezbytný rozsah - záruční oprava

OVkřiž. LesníZoubkova 15.02.2026 15.12.202610KO31688 CU Brno, Lesní, stavební úprava NN Bezvýkopově - OL! Mimo nové plochy!

OVkřiž. Zavřená - křiž. RaisovaZoubkova 15.02.2026 15.12.202610SZ39175 CU Generální oprava VO Mimo nové plochy!

OVkřiž. Raisova - křiž. KluchovaZoubkova 15.02.2026 15.12.202610KO42504 CU Reko MS Brno - Zoubkova Mimo nové plochy!

OVkřiž.  Hladíkova - č.or. 23Zvěřinova 01.09.2025 15.12.20266CH38426 CU Splašková kanalizace - část 2

OVč.or.  3 - č.or. 13Zvěřinova 01.09.2026 31.10.20276KO42498 CU E -Reko MS Brno - STL podél Svitavy I Výjimka z OL!

OVč.or. 18 - křiž. DornychZvonařka 15.02.2026 15.12.20261CH35199 NE OP Brno 2014 - Trnitá Mimo nové plochy!

PVč.or. 5Zvonařka 15.02.2026 15.12.20271CH41733 NE Doprav. telemat. 2021-2027, SSZ 3.03
Opuštěná - Trnitá Mimo nové plochy!

OVkřiž. Dornych - křiž. ČechyňskáZvonařka 15.02.2026 15.12.20261CS44489 NE VDF FTTS Brno BMCCH Mimo nové plochy!

OKkřiž. Chvalovka - křiž. KamechyŽabí 01.10.2025 15.12.202725CV22998 UU Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

OV
úsek Billa - parc. 6266/3
(Žabovřeská) - pod TT (vč. Š1b -
Š2)

Žabovřeská 01.08.2026 15.12.20262VO9646 CU Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Stránského Výjimka

OV6266/3 - 4840/21 (Žabovřeská)Žabovřeská 01.09.2026 31.10.20272VO9646 CU Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Stránského pod Žabovřeskou

OVkřiž. Kamenomlýnská - č.or. 4Žabovřeská 15.02.2026 15.12.20261CH43495 CU FTTx_M_Superb_Kamenomlýnská_BRKAM1_
UR

RTkřiž. Kamenomlýnská - HroznováŽabovřeská 15.02.2026 15.12.20261TT45556 NE Optimalizace oblouku

OVč.par. 2594/63 - za lávku přes
Žarošickou směr VinohradyŽarošická 01.06.2026 15.12.202619CH33773 NE RKS kabelů Žarošická

PXul. Rokytova - křiž. BzeneckáŽarošická 01.06.2026 15.12.202619CV36802 CU DPMB, a.s.- nové kabely ul. Žarošická a
Věstonická

OVkřiž. Bzenecká - křiž. RokytovaŽarošická 15.02.2026 15.12.202619CV42885 CU Brno, Rokytova - Žarošická, DPMB, a.s.

OVkřiž. Velkopavlovická - č.or. 13Žarošická 15.02.2026 15.12.202619CV44188 CU Optické propojení Quantcom Brno 2025:
Žarošická

OVceláŽarošická 01.06.2026 15.12.202619CH46089 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVceláŽebětínek 15.02.2026 15.12.202616CV12113 NE HFC Brno-opt.trasa,Technická-Horácké nám

OVč.or. 15 - č.or. 51Žebětínek 15.02.2026 15.12.202616CH42496 NE Reko MS Brno - Žebětínek

OKceláŽebětínek 15.02.2026 15.12.202616KO43760 UU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 1b - č.or. 65Žebětínská 15.02.2026 15.12.202611CH30828 NE Rekonstrukce VO

OVkřiž. U Velké ceny - křiž. Chopinova
- Lib. třídaŽebětínská 15.02.2025 15.12.202611VO39206 CU Souvislá údržba vozovky

OVč.or. 1 - č.or. 3Žebětínská 15.02.2026 15.12.202611CV40065 NE Brno_Kohoutovice_Jih_2 Mimo nové plochy!
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OVkřiž. U Velké ceny - oboraŽebětínská 15.02.2026 15.12.202611SZ41434 NE Nový chodník v ulici Žebětínská Mimo nové plochy!

OKparkoviště před BD 82Žebětínská 15.02.2026 15.12.202611VO42159 UU Souvislá údržba vozovky Mimo nové plochy!

OKč.or. 72 - č.or. 74 (parkoviště)Žebětínská 15.02.2026 15.12.202611VO42159 UU Souvislá údržba vozovky

OKkřiž. Myslivečkova - křiž. Libušina tř.Žebětínská 01.10.2026 30.11.202711CV45850 UU Žebětínská - rekonstrukce kanalizace a oprava
vodovodu

OVč.or. 1a - křiž. KšírovaŽelezná 15.02.2026 15.12.20267CV42622 CU FTTx_M_Superb_Brno_Kšírova_BRKSI1

OVkřiž. Kšírova - č.or. 1aŽelezná 15.02.2026 15.12.20277CV45580 CU Brno, Kšírova, st. úprava kVN231, BSP

PVkřiž. KrálovkaŽelezničářská 15.02.2026 15.12.202617CV43345 CU FTTx_M_Superb_Brno_Dolnice_BRDOL1_UR

OVvedle č.or. 5Železniční 15.02.2025 15.12.20277CV39491 CU Polyfunkční dům Železniční, Brno Výjimka z OL.

OVvedle č.or. 5Železniční 15.02.2026 15.12.20277CV39491 UU Polyfunkční dům Železniční, Brno -
komunikace Výjimka z OL.

OVč.or. 4 - č.or. 14Železniční 01.10.2026 31.05.20277CV44886 CU Brno, Železniční - rek. kanalizace a vodovodu Mimo nové plochy!

OVkřiž. Komárovská - křiž. HradlováŽelezniční 15.02.2026 15.12.20277CV45501 CU Horkovodní rozvod a přípojka pro polyfunční
dům Železniční

OVč.or. 1Žerotínovo náměstí 01.03.2019 15.12.20271CH37665 NE Obnova historické fasády a schodiště

OVkřiž. VeveříŽerotínovo náměstí 15.02.2026 15.12.20261CH44844 CU Přístavba lávky - poliklinika Žerotínovo náměstí

OVceláŽilkova 15.02.2026 15.12.202617CH39342 NE SEK VDF Brno Řečkovice - Žilkova

PVkřiž. Černohorská - křiž. Terezy
NovákovéŽilkova 15.02.2026 15.12.202617CV43031 CU FTTx _M_Superb_Brno_Žilkova_BRZIL1

OVkřiž. JeleníŽilkova 01.10.2026 31.10.202817CV46086 CU Novostavba bytového domu včetně připojení
na infrastrukturu - ulice Jelení

OVč.or. 1 - č.or. 23Žitná 15.02.2026 15.12.202617CV29370 CU Optická trasa SMART Žitná - Kárníkova 1.et.

PVceláŽitná 15.02.2026 15.12.202617CV39347 CU FIS_FTTH_CZ_3232_60525_20162_Brno-
Řečkovice_I_B Mimo nové plochy!

OVkřiž. Nové nám. - křiž. KořískovaŽitná 15.02.2026 15.12.202617CH42092 CU FIS_FTTH_CZ_3231_387165_20162_Brno -
Řečkovice_I_A Mimo nové plochy!

OVceláŽitná 15.02.2026 15.12.202617CV42874 CU Rekonstrukce VO Mimo nové plochy!

OVč.or. 1 - č. or. 11aŽitná 15.02.2026 15.12.202617CV45733 CU Generální oprava veřejného osvětlení, Brno, ul.
Žitná

PVceláŽivanského 15.02.2026 15.12.202627CV43437 CU FTTH_Jehnice_JEBRN1_UR+PD Superb

PVul. Na zeliskách - OdbojářskáŽivného 15.02.2026 15.12.202613CV36810 CU OT SMART Comp. a.s.: Brno Bystrc - úsek 1

OVkřiž. OdbojářskáŽivného 01.07.2026 30.09.202713CV46138 CU Revitalizace prostoru před SC Vondrákova

OVceláŽivotského 15.02.2026 15.12.20265CV41566 CU FTTx_M_RD_Brno Geislerova_BRGEI1_OK

OVceláŽivotského 15.02.2026 15.12.20265CH45732 NE Rekonstrukce VO

OVnaproti č.o.16 - č.o.4Žižkova 15.02.2026 15.12.20261CV44123 CU Decentralizace VS Úvoz 59 b

OVkřiž. Rybkova - č.or. 16Žižkova 15.02.2026 15.12.20261CV45316 CU Kabel VN pro trafostanici VVU Rybkova

OVu parkoviště před č.or. 22Žižkova 15.02.2026 15.12.20261CH45462 CU NAB Žižkova

OVceláŽlíbek 15.02.2026 15.12.20268CH40355 NE FIS_FTTH_CZ_2332_60818_00242_Brno-
Bohunice_II_A
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PPkřiž. Azurová - křiž. NachováŽlutá 15.02.2026 15.12.202617CV44488 CU FTTH_L3_Brno_053
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SZ - uzavírka jednoho směru (z města)

CU - částečná uzavírka

VM - výluka MHD

-- - neuvedeno

SD - uzavírka jednoho směru (do města)

DPR - dopravní omezení

OT - objízdná trasa

CV - částečná uzavírka s výlukou MHD

UU - úplná uzavírka

Použité zkratky:

NE - neomezeno

UV - úplná uzavírka s výlukou MHD

RT - rekonstrukce tramvajové tratě

PC - protlak pod chodníkem

OV - otevřený výkop

PP - překop vozovky po polovinách

PV - protlak pod vozovkou

ZPP - způsob provedení

VZ - výsadba zeleně

JT - jiné bezvýkopové technologie

OK - oprava komunikace

PX - protlak pod chodníkem a vozovkou

-- - neuvedeno

OM - oprava mostu

MO - mostní objekt

KO - komunikace

CH - chodník

CV - chodník a vozovka

VO - vozovka

MST - místo zásahu

VZ - veřejná zeleň

OP - ostatní plochy

SZ - silniční zeleň

PA - parkoviště

-- - neuvedeno

TT - tramvajové těleso

CL - chodník lichá strana

OC - oba chodníky

CS - chodník sudá strana

7 - Brno-jih

3 - Královo Pole

4 - Brno-sever

11 - Kohoutovice

6 - Černovice

12 - Jundrov

5 - Židenice

14 - Kníničky

2 - Žabovřesky

8 - Bohunice

10 - Nový Lískovec

MČ - městská část

1 - Brno-střed

13 - Bystrc

9 - Starý Lískovec

16 - Medlánky

15 - Komín

19 - Vinohrady

18 - Maloměřice a Obřany

17 - Řečkovice, Mokrá Hora

21 - Slatina

22 - Tuřany

23 - Chrlice

20 - Líšeň

25 Žebětín

26 - Ivanovice

27 - Jehnice

24 - Bosonohy

99 - Magistrát města Brna

29 - Útěchov

28 - Ořešín
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